

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (এসভিআরএস) ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প
পরিসংখ্যান ভবন (৭ তলা), ই-২৭/এ আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.bbs.gov.bd

নং: ৫২.০১.০০০০.৫০৩.০০৫.০১৬.২২. ০১৫

তারিখ: ০৭ মাঘ ১৪৩০
২১ জানুয়ারি ২০২৪


বিষয়: স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (এসভিআরএস) ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (এসভিআরএস) ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম' প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশসহ সার্বিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। গত ১৮/১২/২০২৩ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২৪ পর্যন্ত ০৬ মাস বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়। সে মোতাবেক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধির জন্য প্রক্রিয়াধীন। বর্ণিতাবস্থায়, প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে বাস্তবতার নিরীখে প্রকল্পটির ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বিদ্যমান বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা সংশোধন করা হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, সংশোধিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে- ১ (এক) পাতা।

সচিব
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।


মোহাম্মদ মিজানুর রহমান

মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: ০২-৫৫০০৭০৫৬
ইমেইল: dg@bbs.gov.bd

অনুলিপি:

০১. পরিচালক, কম্পিউটার উইং, বিবিএস, ঢাকা [দৃ.আ. মোসাম্মৎ সাঈদা বেগম, সিনিয়র প্রোগ্রামার; ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ]।

০২. অফিস কপি।


পরিচালকের দপ্তর কম্পিউটার উইং, বিবিএস, ঢাকা	
☒ সি. এনালিস্ট (সিস্টেম)	* জরুরি উপস্থাপন করণ
যুগ্মপরিচালক	* প্রস্তাবসহ উপস্থাপন করণ
সি. এনালিস্ট প্রোগ্রামিং /কার্টোগ্রাফি	* প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিম্ন
সি. প্রোগ্রামার (ডাটা এন্ট্রি)	* আলোচনা করণ
উপপরিচালক (প্রশাসন/হিসাব)	* সংশ্লিষ্টদের অবহিত করণ
মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (ডাটা সেন্টার)	* নথীকৃত করণ
প্রকল্প পরিচালক (.....)	* ওয়েবসাইটে দল
মোকালাপ পয়েন্ট (.....)	* নোটিশ বোর্ড
ব্যক্তিগত সহকারী	

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প
পরিসংখ্যান ভবন (৭ তলা), ই-২৭/এ আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭


বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ অর্থবছর (সংশোধিত)

০১.	প্রকল্পের শিরোনাম:	স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (এসভিআরএস) ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প (২২৪৩৫৫৫০০)
০২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ:	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
০৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা:	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
০৪.	অনুমোদিত মেয়াদকাল:	০১ জুলাই ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত (জুন ২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন)

ক্রমিক নং	সম্পাদিতব্য কার্যক্রম	সংখ্যা	শুরুর তারিখ	শেষের তারিখ
১	২০২২ সালের চূড়ান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও মুদ্রণ।	০১টি	০১ জুলাই ২০২৩	৩১ ডিসেম্বর ২০২৩
২	মাঠ পর্যায়ে রেজিস্ট্রার কর্তৃক মাসিক তথ্য সংগ্রহ।	১২ মাস (জুন ২০২৩-মে ২০২৪)	০১ জুলাই ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪
৩	২০২৩ সালে মাঠ পর্যায়ে নমুনা ভিত্তিতে উপাত্তের গুণগত মান যাচাই জরিপ পরিচালনা (১ম পর্ব)	০১টি	১৫ আগস্ট ২০২৩	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩
৪	২০২৩ সালে মাঠ পর্যায়ে নমুনা ভিত্তিতে উপাত্তের গুণগত মান যাচাই জরিপ পরিচালনা (২য় পর্ব)	০১টি	২৫ জানুয়ারি ২০২৪	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
৬	অনলাইনে বার্ষিক উপাত্ত সংগ্রহ বিষয়ে রেজিস্ট্রার, সুপারভাইজার ও সুপারভাইজিং কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ	০১টি	২০ ডিসেম্বর ২০২৩	৩১ ডিসেম্বর ২০২৩
৭	নতুন আইএমপিএস এলাকায় স্থানীয় রেজিস্ট্রার নিয়োগ নীতিমালা প্রণয়ন ও নিয়োগ সম্পন্নকরণ।	০১টি	১০ জানুয়ারি ২০২৪	৩১ জানুয়ারি ২০২৪
৮	নতুন নিয়োগকৃত স্থানীয় রেজিস্ট্রারদের প্রশিক্ষণ প্রদান।	২৮০০ জন (আনুমানিক)	১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪	২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
৯	নতুন পিএসইউ এলাকার সীমানা চিহ্নিতকরণ।	২৮০০টি (আনুমানিক)	২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
১০	ডিপিপি (১ম) সংশোধন ও অনুমোদন।	০১টি	০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪	৩১ মার্চ ২০২৪


২১/০৭/২০২৪

মো. আলমগীর হোসেন
প্রকল্প পরিচালক
এসভিআরএস ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়


২১/০৭/২০২৪

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়