

সংযোজনী- ৩ (ক)

সূত্র: পিপিআর, ২০০৮

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ (সংশোধিত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

সংস্থা

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড

প্রকল্পের নাম ও কোড

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (SVRS) ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প (২২৪৩৫৫৫০০)

স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (SVRS) ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প (২২৪৩৫৫৫০০)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট = ৪,৯৫৭.০০

জিওবি = ৪,৯৫৭.০০

নিজস্ব অর্থ = -

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
জিডি-১২	২০২২ সালের রিপোর্ট মুদ্রণ সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	OTM	মহাপরিচালক	জিওবি	৭.০০	৩০/০৮/২০২৩	১৫/০৯/২০২৩	২৫/০৯/২০২৩
জিডি-১৩	২০২৩ সালের রিপোর্ট মুদ্রণ সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	OTM	মহাপরিচালক	জিওবি	৫.৫০	০৩/১২/২০২৩	১২/১২/২০২৩	৩০/১২/২০২৩
জিডি-১৪	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজনীয় সংখ্যক	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.০০	০১/১০/২০২৩	১৫/১০/২০২৩	৩০/১০/২০২৩
জিডি-১৫	কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজনীয় সংখ্যক	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.০০	০৫/১১/২০২৩	১৫/১১/২০২৩	৩০/১১/২০২৩
জিডি-১৬	প্রশ্নপত্র/প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল মুদ্রণ সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	০৫/১০/২০২৩	১৫/১০/২০২৩	২৫/১০/২০২৩
জিডি-১৭	অন্যান্য মনিহারি ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজনীয় সংখ্যক	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.০০	০৫/০৯/২০২৩	১০/০৯/২০২৩	২৫/০৯/২০২৩
জিডি-১৮	রিপোর্ট ও মনোগ্রাফ মুদ্রণ সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	১০০০ কপি	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	০৩/০৮/২০২৪	১২/০৮/২০২৪	৩০/০৮/২০২৪




মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
মহাপরিচালক

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
জিডি-১৯	ইপ্রিন্ট স্টিকার ক্রয়	সংখ্যা	৩,৩০,০০০	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	২৫/০৫/২০২৪	০৪/০৬/২০২৪	২০/০৬/২০২৪
জিডি-২০	পিএসইউ জিআইএস ম্যাপ মুদ্রণ	সংখ্যা	৩,০০০	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.০০	২৫/০৫/২০২৪	০৪/০৬/২০২৪	২০/০৬/২০২৪
জিডি-২০	ম্যানুয়াল, প্রশ্নপত্র ও মনোগ্রাফ মুদ্রণ সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	৪০০০ কপি	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	২৫/০৫/২০২৪	০৪/০৬/২০২৪	২০/০৬/২০২৪
জিডি-২১	ম্যাপ ও মনোগ্রাফ মুদ্রণ সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	৩০০০ কপি	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৫০	২৫/০৫/২০২৪	০৪/০৬/২০২৪	২০/০৬/২০২৪
জিডি-২২	অন্যান্য মনিহারি দ্রব্যাদি (পেন মার্কার) ক্রয়	সংখ্যা	৪০০ ডজন	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	২৬/০৫/২০২৪	০৫/০৬/২০২৪	২১/০৬/২০২৪
জিডি-২৩	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয়	সংখ্যা	৪	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	১০/০৫/২০২৪	১৫/০৫/২০২৪	৩০/০৫/২০২৪
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য							৬১.০০			

মো. আলমগীর হোসেন
প্রকল্প পরিচালক
এসটিআরএস ইন ডিজিটাল প্রটেক্ট প্রকল্প
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিসংখ্যান মন্ত্রণালয়

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
মহা পরিচালক

সংযোজনী- ৩ (খ)

সূত্র: পিপিআর ২০০৮

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

সংস্থা

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড

প্রকল্পের নাম ও কোড

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (SVRS) ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প (২২৪৩৫৫৫০০)
স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (SVRS) ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প (২২৪৩৫৫৫০০)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট = ৪,৯৫৭.০০
জিওবি = ৪,৯৫৭.০০
নিজস্ব অর্থ = -

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কার্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
				প্রযোজ্য নয়						
ক্রয়কৃত কার্যের মোট মূল্য										

মো. আলমগীর হোসেন
প্রকল্প পরিচালক
এসভিআরএস ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
মহাপরিচালক

সংযোজনী- ৩ (গ)

সূত্র: পিপিআর ২০০৮

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ (সংশোধিত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

সংস্থা

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড

প্রকল্পের নাম ও কোড

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (SVRS) ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প (২২৪৩৫৫৫০০)
স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (SVRS) ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প (২২৪৩৫৫৫০০)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট = ৪,৯৫৭.০০

জিওবি = ৪,৯৫৭.০০

নিজস্ব অর্থ = -

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
এস-০৪	ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, CAPI অ্যাপ্লিকেশন ও ড্যাশবোর্ড অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়ন, সার্ভার সরবরাহ, কমিশনিং ও নেটওয়ার্ক ইত্যাদি ক্রয়।	সংখ্যা	প্রয়োজনীয় সংখ্যক	ইওআই	মহাপরিচালক	জিওবি	১৪০.০০	-	০৯/০৩/২০২৩	২৫/১০/২০২৩	৩০/১১/২০২৩
এস-০৮	এইচআর ম্যানেজমেন্ট ড্যাশবোর্ড উন্নয়ন	সংখ্যা	১	আরএফকিউ	মহাপরিচালক	জিওবি	৫.০০	-	২০/০৫/২০২৪	২৫/০৫/২০২৪	০৫/০৬/২০২৪
সেবার মোট ক্রয়মূল্য							১৪৫.০০				

মো. আলমগীর হোসেন
প্রকল্প পরিচালক
এসভিআরএস ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
মহাপরিচালক