

বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২৫, ইন্সিডিএস প্রকল্প, বিবিএস

ক্র. নং	কার্যক্রম	বিবরণ	সভার সময়কাল			জুলাই/২৪	আগস্ট/২৪	সেপ্টেম্বর/২৪	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	ডিসেম্বর/২৪
			শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	দিন						
০২.	বেজলাইন অফ দ্যা ন্যাচারাল রিসোর্স অ্যাকাউন্টস (এনআরএ): জ্যাড, ফরেক্স ও ইকোসিস্টেম অ্যাকাউন্টস	ডেটা এন্ট্রি, রিকোজি, ক্রিনিং/এরর মিনিমাইজিং, প্রসেসিং, অ্যানালাইসিস ও টার্মিনেটিং	০২/০৭/২৪	৩২/০৭/২৪	৩২						
		সাপ্লাই-ইউজ ট্রেবলে ডেটা ইনপুট	০২/০৮/২৪	২৫/০৮/২৪	২৫						
		সাপ্লাই-ইউজ ট্রেবল চূড়াকরণ	২৬/০৮/২৪	২২/০৯/২৪	১৮						
		ডেটা ডেলিভেশনের জন্য চেকহোল্ডার কর্মশালা	২৩/০৯/২৪	২৬/০৯/২৪	২৪						
		প্রতিবেদন/রিপোর্ট লিখন	০২/১০/২৪	২০/১১/২৪	৪১						
		পিটিসি/পিআইসি/এন্ট্রিস ফোরামে খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন	১২/১১/২৪	৩০/১১/২৪	২০						
		পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অনুমোদন	০২/১২/২৪	৩১/১২/২৪	৩১						
		রিপোর্ট প্রকাশ	০২/০১/২৫	১৫/০২/২৫	১৫						

সহকারী প্রকল্প পরিচালক
স্বাক্ষরিত কুমার খোষা
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
ইন্সিডিএস প্রকল্প, বিবিএস
পরিচালনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২০/০৭/২৪
প্রকল্প পরিচালক
মোহাম্মদ সালাম হোসেন খান
প্রকল্প পরিচালক
ইন্সিডিএস প্রকল্প, বিবিএস
পরিচালনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২০/০৭/২৪
প্রকল্প পরিচালক
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
মহাপরিচালক

বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২৫, ইসিডিএস প্রকল্প, বিবিএস

ক্র. নং	কার্যক্রম	বিবরণ	সম্ভাব্য সময়কাল			জুলাই/২৪	আগস্ট/২৪	সেপ্টেম্বর/২৪	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	ডিসেম্বর/২৪	জানুয়ারি/২৫	ফেব্রুয়ারি/২৫
			শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	দিন								
০২.	ম্যাটারিয়াল ফুট প্রিন্ট (MF) এবং ডোমোস্তিক ম্যাটারিয়াল কনজাম্পশন (DMC) অ্যাকাউন্টস	প্রাপ্তকৃত খসড়া রিপোর্ট পর্যালোচনা, হালনাগাদকরণ ও সমন্বয় চিহ্নিতকরণ স্টেকহোল্ডার কর্মসূচিগার মাধ্যমে ভেটসই খসড়া রিপোর্ট তেলিভিশন ও মতামত গ্রহণ প্রায় মতামতের আলোকে হালনাগাদ এবং অসম্পূর্ণ তথ্য চূড়ান্তকরণে কেস স্টাডি সম্পাদকরণ ভেট এডিটিং, রিকোডিং এবং ক্রিনিং/এরর মিনিমাইজিং ভেট প্রসেসিং, অ্যানালাইসিস এবং ট্রান্সলেশন সামগ্রাই ইউজ ট্রেসিং ভেট ইনপুট প্রতিবেদন/রিপোর্ট লিখন ও হালনাগাদকরণ পিটিসি/পিআইসি/এডিটরস ফোরামে খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অনুমোদন রিপোর্ট প্রকাশ	০২/০৭/২৪	২৫/০৮/২৪	৬২								
			২৬/০৮/২৪	১৫/০৯/২৪	২১								
			১৬/০৯/২৪	২০/১১/২৪	৬৬								
			২১/১১/২৪	৩০/১১/২৪	১০								
			০১/১২/২৪	১৫/১২/২৪	১৫								
			১৬/১২/২৪	৩১/১২/২৪	১৬								
			০১/০১/২৫	৩১/০১/২৫	৩১								
			০১/০২/২৫	২৫/০২/২৫	২৫								
			২৬/০২/২৫	১৭/০৩/২৫	২০								
			১৮/০৩/২৫	৩১/০৩/২৫	১৪								

স্বাক্ষরিত কর্মসূচি ঘোষণা
২০/০৭/২৪
সরকারী প্রকল্প পরিচালক
নবকর্ষী প্রকল্প পরিচালক
ইসিডিএস প্রকল্প, বিবিএস
কলকাতা, ভারত।

মোহাম্মদ সাাদাম হোসেন খান
প্রকল্প পরিচালক
ইসিডিএস প্রকল্প, বিবিএস
পারিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান
মহাপরিচালক
২০/০৭/২৪

বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২৫, ইন্সিডিএস প্রকল্প, বিবিএস

ক্র. নং	কার্যক্রম	বিবরণ	সম্ভাব্য সময়কাল														
			শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	দিন	জুলাই/২৪	আগস্ট/২৪	সেপ্টেম্বর/২৪	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	ডিসেম্বর/২৪	জানুয়ারি/২৫	ফেব্রুয়ারি/২৫	মার্চ/২৫	এপ্রিল/২৫	মে/২৫	
০৩.	হাউজহোল্ড বৈজ্ঞানিক এনভায়রনমেন্টাল সার্ভে (HBES) ২০২৪	ডাটা এন্ট্রি, রিকোডিং, রিভিউ, ক্রিনিং/এরর মিনিমাইজিং	০২/০৭/২৪	২৪/০৮/২৪	৫৫												
		ডাটা প্রসেসিং, এনালাইসিস এবং ট্রেন্ডলোটিং	২৫/০৮/২৪	৩০/০৯/২৪	৩৭												
		স্টাটিস্টিক্যাল ট্রেন্ড ও কী ফাইন্ডিংস তৈরি	০২/১০/২৪	৩১/১০/২৪	৩১												
		পিআইসি/পিটিসি কর্তৃক কী ফাইন্ডিংস অনুমোদন	০২/১১/২৪	২০/১১/২৪	২০												
		কী ফাইন্ডিংস ওয়েবসাইটে প্রকাশ	২২/১২/২৪	৩০/১২/২৪	১০												
		প্রতিবেদন/রিপোর্ট লিখন (ইংরেজি ও বাংলা)	০২/১২/২৪	১৮/০৩/২৫	১০৮												
		পিটিসি/পিআইসি/এন্ট্রিস ফোরামে ধসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন	১৯/০৩/২৫	২৫/০৪/২৫	৩১												
		পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অনুমোদন	২৬/০৪/২৫	২৫/০৫/২৫	২৫												
	রিপোর্ট প্রকাশ	২৬/০৫/২৫	২০/০৬/২৫	২৬													

২০/০৭/২৪
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
ইন্সিডিএস প্রকল্প, বিবিএস
পরিচালনা মহলায়, ঢাকা।

২০/০৭/২৪
প্রকল্প পরিচালক
মোহাম্মদ সাক্ষ্য হোসেন খান
প্রকল্প পরিচালক
ইন্সিডিএস প্রকল্প, বিবিএস
পরিচালনা মহলায়, ঢাকা।

২০/০৭/২৪
মহাপরিচালক
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
মহাপরিচালক

বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২৫, ইন্সিডিএস প্রকল্প, বিবিএস

ক্র. নং	কর্মক্রম	বিবরণ	সম্ভাব্য সময়কাল			জুলাই/২৪	আগস্ট/২৪	সেপ্টেম্বর/২৪	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	ডিসেম্বর/২৪	জানুয়ারি/২৫	ফেব্রুয়ারি/২৫	মার্চ/২৫	এপ্রিল/২৫	মে/২৫
			শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	দিন											
০৪.	আপডেটিং কর্মপাইলেশন অফ এনভায়রনমেন্টাল স্ট্যাটিস্টিক্স ২০২৩	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা থেকে তথ্য সংগ্রহ ডেটা এন্ট্রি-কোডিং, ডেটা প্রসেসিং ডেটা ভ্যালিডেশন, পুনঃযাচাই এবং পর্যবেক্ষণ ডেটা বিশ্লেষণ এবং ট্যাবুলেশন স্ট্যাটিসটিক্যাল টেমপ্লেট ও কী ফাইলিং প্রস্তুত পিআইসি/পিটিসি কর্তৃক কী ফাইলিং অনুমোদন কী ফাইলিং ওয়েবসাইটে প্রকাশ প্রতিবেদন/রিপোর্ট লিখন (ইংরেজি ও বাংলা) পিটিসি/পিআইসি/এডিটরস ফোরামে খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অনুমোদন রিপোর্ট প্রকাশ	০২/০৭/২৪	০২/০৮/২৪	৬২											
			০২/০৯/২৪	০৬/১০/২৪	৩৬											
			০৭/১০/২৪	০২/১০/২৪	২৫											
			০২/১১/২৪	৩০/১১/২৪	৩০											
			০২/১২/২৪	৩১/১২/২৪	৩১											
			০২/০১/২৫	২৪/০২/২৫	২৪											
			২৫/০২/২৫	৩১/০২/২৫	০৬											
			০২/০২/২৫	৩০/০৪/২৫	৮৯											
			০২/০৫/২৫	২৮/০৫/২৫	২৮											
			২৯/০৫/২৫	২৯/০৬/২৫	২২											
			২০/০৬/২৫	২৮/০৬/২৫	০৯											

সহকারী প্রকল্প পরিচালক
নয়া উত্তর কুমার খোষা
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
ইন্সিডিএস প্রকল্প, বিবিএস
পরিচালনা মহল্লায়, ঢাকা।

প্রকল্প পরিচালক
মোহাম্মদ সাঈদ হোসেন খান
প্রকল্প পরিচালক
ইন্সিডিএস প্রকল্প, বিবিএস
পরিচালনা মহল্লায়, ঢাকা।

মহাপরিচালক
মোহাম্মদ নিজামুল রহমান
মহাপরিচালক