

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (এসভিআরএস) ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প
পরিসংখ্যান ভবন (৭ তলা), ই-২৭/এ আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.bbs.gov.bd

নং: ৫২.০১.০০০০.৫০৩.০৫.০১৬.২২. ৫৭৮

তারিখ: ৩০ ভাদ্র ১৪৩০
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩

বিষয়: 'এসভিআরএস ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প'-এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (সংশোধিত) প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়নধীন 'এসভিআরএস ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম' প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশসহ সার্বিক কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সংশোধন করা হয়েছে। ডিপিপি'র প্রাপ্যতা অনুযায়ী একটি সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।


০২। এমতাবস্থায়, অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (সংশোধিত) সদয় অবগতির জন্য এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সচিব

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

আগারগাঁও, ঢাকা।



(অতিরিক্ত সচিব)

মহাপরিচালক

ফোন: ০২-৫৫০০৭০৫৬

ইমেইল: dg@bbs.gov.bd

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য:

১। চিফ অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফাইন্যান্স অফিসার, পরিকল্পনা বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

২। পরিচালক, কম্পিউটার উইং, বিবিএস, ঢাকা। (দৃ.আ. জনাব সাদ্দা বেগম, প্রোগ্রামার; ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

৩। স্টাফ অফিসার, মহাপরিচালকের দপ্তর, বিবিএস, ঢাকা।

৪। অফিস কপি।

সংযোজনী- ৩ (ক)


সূত্র: পিপিআর, ২০০৮

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ (সংশোধিত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়			প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
সংস্থা	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো			মোট = ৪,৯৫৭.০০		
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	স্যাম্পল ডাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (SVRS) ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প (২২৪৩৫৫৫০০)			জিওবি = ৪,৯৫৭.০০		
প্রকল্পের নাম ও কোড	স্যাম্পল ডাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (SVRS) ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প (২২৪৩৫৫৫০০)			নিজস্ব অর্থ = -		

প্যাকেজ নং	ডিজিপি/ডিজিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
জিডি-১	২০২২ সালের রিপোর্ট মুদ্রণ সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	OTM	মহাপরিচালক	জিওবি	৭.০০	৩০/০৮/২০২৩	১৫/০৯/২০২৩	২৫/০৯/২০২৩
জিডি-২	প্রশংপত্র/প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল মুদ্রণ সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	০৫/১০/২০২৩	১৫/১০/২০২৩	২৫/১০/২০২৩
জিডি-৩	২০২৩ সালের রিপোর্ট মুদ্রণ সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	OTM	মহাপরিচালক	জিওবি	৫.৫০	০৩/১২/২০২৩	১২/১২/২০২৩	৩০/১২/২০২৩
জিডি-৪	অন্যান্য মনিটরিং ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজনীয় সংখ্যক	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.০০	০৫/০৯/২০২৩	১০/০৯/২০২৩	২৫/০৯/২০২৩
জিডি-৫	কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজনীয় সংখ্যক	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.০০	০৫/১১/২০২৩	১৫/১১/২০২৩	৩০/১১/২০২৩
জিডি-৬	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজনীয় সংখ্যক	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.০০	০১/১০/২০২৩	১৫/১০/২০২৩	৩০/১০/২০২৩
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য							২৭.৫০			

মে ২০২৩
সংসদগণের হোনে
এসডিরএস ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

মো: 
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

সূত্র: পিপিআর ২০০৮

ମଧ୍ୟମାଣ୍ଡ୍ୟା/ବିଭାଗ

ବିଶାଳ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ

ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରୀ

পরিবেশনা মন্ত্রণালয়/পরিমণ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	প্রকল্প বায় (লক্ষ টাকায়)
বাংলাদেশ পরিমণ্যান য়ারো	মোট = ৪,৯৫৭.০০
স্যাপ্পল ডাইটাল রেজিষ্ট্রেশন সিস্টেম (SVRS) ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প (২২৪৩৫৫৫০০)	জিওবি = ৪,৯৫৭.০০
স্যাপ্পল ডাইটাল রেজিষ্ট্রেশন সিস্টেম (SVRS) ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প (২২৪৩৫৫৫০০)	নিজস্ব অর্থ = -

[illegible]

মোঃ বাতিহাক সুলতান
(অভিযুক্ত সচিব)
মহাপাশাখিডাক
বাহজাপেশ পাতিসংখ্যাক হুয়োরো
পতিসংখ্যাক ও তথ্য বাহজাপেশা বিভাগ
পাতিবকপ্রদা মজ্ঞাশাখাস

সংযোজনী- ৩ (গ)

সূত্র: পিপিআর ২০০৮

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ (সংশোধিত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
সংস্থা	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	স্যাংপল ডাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (SVRS) ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প (২২৪৩৫৫৫০০)
প্রকল্পের নাম ও কোড	স্যাংপল ডাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (SVRS) ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প (২২৪৩৫৫৫০০)
	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
	মোট = ৪,৯৫৭.০০
	জিওবি = ৪,৯৫৭.০০
	নিজস্ব অর্থ = -

প্যাকেজ নং	ভিজিপিভিজিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রারম্ভিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
এস-০১	ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, CAP API অ্যাপ্লিকেশন ও ড্যাশবোর্ড অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়ন, সার্ভার সরবরাহ, কমিশনিং ও নেটওয়ার ইত্যাদি ক্রয়।	সংখ্যা	প্রয়োজনীয় সংখ্যক	ইওআই	মহাপরিচালক	জিওবি	১৪০.০০	-	০৯/০৩/২০২৩	২৫/১০/২০২৩	৩০/১১/২০২৩
এস-০২	স্থানীয় ডাটা ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট	জনমাস	৬ মাস	আরএফকিউ/ ব্রি-সিডি	মহাপরিচালক	জিওবি	৯.০০	-	২০/০৯/২০২৩	০১/১০/২০২৩	০১/১২/২০২৩
সেবার মোট ক্রয়মূল্য							১৪৯.০০				

মো. আলমগীর হোসেন
প্রকল্প পরিচালক
এসিআরএস ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা মহালয়

স্বাঃ: **মো. আলমগীর হোসেন**
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিচালনা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পারিকল্পনা মহালয়