

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ বাস্তবায়ন অগ্রগতির ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

ক্রম	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২৩					১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	মন্তব্য
					অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
০১	[১.১] সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] সেবা/অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে নূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	তারিখ	১০	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		--	--	"Inventory Management System Simplification" বিষয়ক একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের নিমিত্ত একটি অফিস আদেশ জারী করা হয়েছে (সংলগ্নী-১.১)। সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণসহ ও বাসমুহ অব্যাহত আছে (সংলগ্নী-১.২)।
০২	[২.১] ইত:পূর্বে বাস্তবায়িত সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা চালু অব্যাহত রাখা।	[২.১.১] ইত:পূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাবেজের সেবাসমূহ অব্যাহত রাখা	সংখ্যা	৫	৩	২	১			১	১	
০৩	[৩.১] ইনোভেশন শোকেসিং	[৩.১.১] আওতাধীন অফিসমূহের অংশগ্রহণে ন্যূনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত।	তারিখ	৮	১৬/০৫/২৪	২৩/০৫/২৪	৩০/০৫/২৪	০৮/০৬/২৪		--	--	নির্ধারিত সময়ে ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) করা হবে।
০৪	[৪.১] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[৪.১.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৮	৭৫%	৭০%	৬৫%	৬০%		--	--	প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
০৫	[৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (নিয়মিতভাবে)	[৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (নিয়মিতভাবে)	সংখ্যা	৭	৩	২	১			১	১	হালনাগাদ করা হয়েছে। (সংলগ্নী-১.৩)
০৬	[৬.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কর্মশালা আয়োজন	[৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সভা/সেমিনার আয়োজিত	সংখ্যা	৫	৩	২	১			--	--	শাখা অফিস না থাকায় প্রযোজ্য নহে।
		[৬.১.২] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সভা/সেমিনার আয়োজন করা হবে।	সংখ্যা	৪	৩	২	১			০	০	জানুয়ারী, ২০২৪ এর মধ্যে একটি কর্মশালা/সভা/সেমিনার আয়োজন করা হবে।
		[৬.১.৩] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সভা/সেমিনার আয়োজন করা হবে।	তারিখ	৮	০৮/০৮/২৪	১৫/০৮/২৪	২২/০৮/২৪	২৯/০৮/২৪		১	৩১/৭/২০২৩	স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে (সংলগ্নী-১.৪)।

স্বাক্ষরিত: ৩১/৭/২০২৩
 ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা
 ২০২৩-২০২৪ বাস্তবায়ন অগ্রগতির ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন