

“সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত)”

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (কাজ/ Works)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ		শিল্প মন্ত্রণালয়						প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)									
সংস্থা		বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন						মোট = ২৪৮২৮৪.৪৬									
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড		“সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” ২২৪২৭৮৩০০						জিওবি= ২৪৮২৮৪.৪৬									
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড		“সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” ২২৪২৭৮৩০০						নিজস্ব অর্থ=০০.০০									
২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : মোট : ৬৮৫৯৫.৬৪																	
প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহবান	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	লট-১: বগুড়া, নওগাঁ; লট-২: নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ লট-৩: কুমিল্লা, লক্ষীপুর মোট ০৬টি সাইটে বাফার গুদাম নির্মাণ	বর্গ মিটার	৯৭৪০৮	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	জিওবি	৩৬৩৩৫.৭৯	প্র্যান্ড(Planned) তারিখ	প্রয়োজ্য নয়	১৫-০৯-২৩	১৬-১০-২৩	১৩-০৬-২৪	৩০-০৭-২৪	০৫-০৮-২৪	০৩-০৮-২৪	০৩-০৮-২৪	০২-০২-২৬
								প্র্যান্ড (Planned) দিন		৩০	০১	৩০	০৪	২৮	৫৪০		
								প্রকৃত দিন									
২	লট-১: ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা; লট-২: বাগেরহাট, খুলনা; লট-৩: ফরিদপুর; মোট ০৫টি সাইটে বাফার গুদাম নির্মাণ	বর্গ মিটার	৮৬৮৪৫	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	জিওবি	২৭১৭৬.৪১	প্র্যান্ড(Planned) তারিখ	প্রয়োজ্য নয়	০৪-০৪-২৪	০২-০৫-২৪	৩০-০৭-২৪	৩০-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	০৩-১০-২৪	০৩-১০-২৪	০২-০৪-২৬
								প্র্যান্ড (Planned) দিন		৩০	০১	৩০	০৫	২৮	৫৪০		
								প্রকৃত দিন									
৩	লট-১: জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ; লট-২: লালমনিরহাট, দিনাজপুর; লট-৩: মাগুরা ও চাঁদপুর মোট ০৬টি সাইটে বাফার গুদাম নির্মাণ	বর্গ মিটার	১২৩১৮৮	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	জিওবি	৩৬৫৭৬.৫৩	প্র্যান্ড(Planned) তারিখ	প্রয়োজ্য নয়	২৬-০৫-২৩	২৫-০৬-২৩	১৯-০২-২৪	৩০-০৩-২৪	০৯-০৬-২৪	০৩-০৭-২৪	০৩-০৭-২৪	৩১-১২-২৫
								প্র্যান্ড (Planned) দিন		৩০	০১	৪০	০৪	২৪	৫৪০		
								প্রকৃত দিন									
৪	লট-১: ভোলা, বরগুনা লট-২: রাজশাহী, গাইবান্ধা; লট-৩: মেহেরপুর, মোট ০৫টি সাইটে বাফার গুদাম নির্মাণ	বর্গ মিটার	৮৯৭৮৯	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	জিওবি	২৭৮৩১.৭৩	প্র্যান্ড(Planned) তারিখ	প্রয়োজ্য নয়	১০-০৫-২৪	০৯-০৬-২৪	৩০-০৭-২৪	৩০-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	০৩-১০-২৪	০৩-১০-২৪	০২-০৪-২৬
								প্র্যান্ড (Planned) দিন		৩৫	০১	৩০	০৫	২৮	৫৪০		
								প্রকৃত দিন									
৫	লট-১: সাতক্ষীরা, যশোর, নড়াইল লট-২: মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ লট-৩: ঠাকুরগাঁও, রংপুর মোট ০৭টি সাইটে বাফার গুদাম নির্মাণ	বর্গ মিটার	১০৯৯৯৪	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	জিওবি	৪৩০৪৬.৫৩	প্র্যান্ড(Planned) তারিখ	প্রয়োজ্য নয়	২৬-০৯-২৩	২৬-১০-২৩	৩০-০৭-২৪	৩০-০৮-২৪	০৫-০৯-২৪	০৩-১০-২৪	০৩-১০-২৪	০২-০৪-২৬
								প্র্যান্ড (Planned) দিন		৩০	০১	৩০	০৫	২৮	৫৪০		
								প্রকৃত দিন									
৬	লট-১: নাটোর, কুষ্টিয়া; লট-২: মাদারীপুর, পটুয়াখালী; লট-৩: কুড়িগ্রাম; মোট ০৫টি সাইটে বাফার গুদাম নির্মাণ	বর্গমিটার	১৭৬৭৬৭	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	জিওবি	২৯৯১২.৬৫	প্র্যান্ড(Planned) তারিখ	প্রয়োজ্য নয়	০৪-০৯-২৪	০২-১০-২৪	৩০-১২-২৪	৩০-০১-২৫	০৫-০২-২৫	০৩-০৩-২৫	০২-০৯-২৬	
								প্র্যান্ড (Planned) দিন		৩০	০১	৩০	০৫	২৮	৫৪০		
								প্রকৃত দিন									

মোঃ তানভীর ইশতিয়াক শাওন
নির্বাহী প্রকৌশলী (পূর)
“সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প”
বিসিআইসি, ঢাকা।

শফিকুল হক
নির্বাহী প্রকৌশলী (পূর)
সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প
বিসিআইসি, ঢাকা।

Engr. Md. Foysal Hossain
Deputy Project Director
34 Buffer Godown Project
BCIC, Dhaka.

ENGR. MD. MANJURUL HOQUE
Project Director
34 Buffer Godown Project
BCIC Dhaka

“সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত)”

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (সেবা / Service)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ২৪৮২৮৪.৪৬
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	“সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” ২২৪২৭৮৩০০	জিওবি= ২৪৮২৮৪.৪৬
প্রকল্প/কর্মক্রমের নাম ও কোড	“সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” ২২৪২৭৮৩০০	নিজস্ব অর্থ=০০.০০
২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : মোট ৬৮৫৯৫.৬৪		

প্যা কেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা/Service)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহবান (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	গুদাম নির্মাণ কাজ সুপারভিশনের জন্য কনসালটেন্ট (সুপারভিশন) নিয়োগ	জনমাস	২৩৪	এসএসএস (সরকারী প্রতিষ্ঠান)	মন্ত্রণালয়	জিওবি	৭১১.৬০	প্ল্যান্ড(Planned) তারিখ		১৯-০৫-২৪	০৫-০৬-২৪	৩০-০৭-২৪	১৫-০৮-২৪	১৬-০৯-২৪	২০-০৯-২৪	২০-০৯-২৪	৩০-০৩-২৬
								প্ল্যান্ড (Planned) দিন		১৫	০১		১৫	০১		০৫	৫৪০
								প্রকৃত দিন									

১৪/৭/২৪
মোঃ তানজীর ইশতিয়াক শাওন
নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর)
“সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প”
বিসিআইসি, ঢাকা।

১৪/৭/২৪
এস এম মোজাম্মেল হক
নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর)
“সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প”
বিসিআইসি, ঢাকা।

১৪/৭/২৪
Engr. Md. Foysal Hossain
Deputy Project Director
34 Buffer Godown Project
BCIC, Dhaka

১৪/৭/২৪
ENGR. MD. MANJURUL HOQUE
Project Director
34 Buffer Godown Project
BCIC, Dhaka