

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন

আইসিটি বিভাগ

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) 2024-2025

[পিপিএ-২০০৬ ধারা-১১ এবং পিপিআর-২০০৮ বিধি ১৬ অনুযায়ী তফসিল-৫ এর অংশ-গ অনুসরণ করে প্রস্তুতকৃত]

Ministry/Division

Ministry of Industries

Budget: Own (Revenue)

Agency

-

APP Approving Date: 27-05-2024

Procuring Entity Name & Code

ICT Division, Bangladesh Chemical Industries Corporation (BCIC)

Revised APP Approving Date: 16-07-2024

GOODS & RELATED SERVICES

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk In Lakh	Time Code for Process	Not Used in GOOD	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award (NOA)	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-1	CCTV, Related Goods & Service [For emergency needs]	Nos	Lot	RFQ	Chairman (Grade-1) BCIC	Own	03.00	Planned dates	-	01-9-24	08-09-24	08-09-24	08-09-24	-	14-09-24	14 Days	07 Days
								Planned days	-	0	8	0	0	0	6	14 Days	07 Days
								Actual dates	-	01-9-24	08-09-24	08-09-24	08-09-24	-			
G-2	Dedicated Bandwidth for BCIC & Medical Centre [Private]	Mbps	65 to 70	RFQ	Chairman (Grade-1) BCIC	Own	02.90	Planned dates	-	19-6-24	23-6-24	23-6-24	25-6-24	-	26-6-24	08 Days	12 Months
								Planned days	-	0	5	0	2	1	8 Days	-	
								Actual dates	-	19-6-24	23-6-24	23-6-24	25-6-24	-	26-6-24	08 Days	12 Months
G-3	Zoom	Nos	2	DPM	Chairman (Grade-1) BCIC	Own	0.40	Planned dates	-	02-6-24	-	-	02-06-24	-	13-6-24	12 Days	12 Months
								Planned days	-	0	-	-	-	12	12 Days	-	
								Actual dates	-	02-6-24	-	-	02-06-24	-	13-6-24	12 Days	12 Months
G-4	Dedicated Bandwidth for Chemical Godown [Private]	Mbps	50	RFQ	Chairman (Grade-1) BCIC	Own	02.25	Planned dates	-	19-6-24	23-6-24	23-6-24	25-6-24	-	26-6-24	08 Days	12 Months
								Planned days	-	0	5	0	2	1	8 Days	-	
								Actual dates	-	19-6-24	23-6-24	23-6-24	25-6-24	-	26-6-24	08 Days	12 Months
G-5	Computer Lab	Job	Lot	OTM	Chairman (Grade-1) BCIC	Own	150.00	Planned dates	-	10-2-25	25-2-25	06-3-25	12-3-25	18-3-25	25-03-25	43 Days	02 Months
								Planned days	-	0	15	9	6	6	7	43 Days	-
								Actual dates	-								
Total=							158.55										

মোঃ সফিক হোসেন
সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি বিভাগ
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন
৩০-৩১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০

মোঃ সেনওয়ার হুদা
সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি বিভাগ
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন
৩০-৩১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০

মোঃ তারেক ইমরান
প্রোগ্রামার, আইসিটি বিভাগ
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন
৩০-৩১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০

Imran Ahmed
Deputy Manager, ID: 5341-3,
Bangladesh Chemical Industries Corporation
30-31, Dilkusha C/A, Dhaka-1000

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
মহাব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় প্রধান
আইসিটি বিভাগ, বিসিআইসি।

আইসিটি বিভাগ, বিসিআইসি

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) 2024-2025

[পিপিএ-২০০৬ ধারা-১১ এবং পিপিআর-২০০৮ বিধি ১৬ অনুযায়ী তফসিল-৫ এর অংশ-ঘ অনুসরণ করে প্রস্তুতকৃত]

WORKS

Package No	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk In Lakh	Time Code for Process	Advertise Prequel (If applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award (NOA)	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
W-1	Server based Anti-Virus Up gradation Work	Nos	350-400	RFQ	Chairman (Grade-1) BCIC	Own	04.00	Planned dates	-	01-10-24	10-10-24	10-10-24	15-10-24	-	22-10-24	22 Days	12 Months
								Planned days	-	0	10	0	5	-	7	22 Days	-
								Actual dates	-								
W-2	Computer Hardware/Printer Repair & Maintenance [Frame Work]	Job	Lot	OTM	Chairman (Grade-1) BCIC	Own	25.00	Planned dates	-	04-07-24	21-07-24	30-07-24	30-07-24	05-08-24	12-08-24	38 Days	36 Months
								Planned days	-	0	16	9	0	6	7	-	
								Actual dates	-	04-07-24	24-07-24	30-07-24	30-07-24	31-07-24	11-08-24	37 Days	36 Months
W-3	CCTV Maintenance Work [For Two Years Contract]	Job	Lot	RFQ	Chairman (Grade-1) BCIC	Own	04.80	Planned dates	-	19-6-24	23-6-24	23-6-24	25-6-24	-	26-6-24	08 Days	24 Months
								Planned days	-	0	5	0	2	-	1	8 Days	-
								Actual dates	-	19-6-24	23-6-24	23-6-24	25-6-24	-	26-6-24	08 Days	24 Months
W-4	Biometric Attendance System Maintenance Frame Work [2 Years Contract]	Job	Lot	RFQ	Chairman (Grade-1) BCIC	Own	04.00	Planned dates	-	3-11-25	12-11-25	18-11-25	21-11-25	-	25-11-25	22 Days	24 Months
								Planned days	-	0	9	6	3	0	4	22 Days	24 Months
								Actual dates	-								
W-5	Biometric Attendance System Maintenance Work	Job	Lot	RFQ	Chairman (Grade-1) BCIC	Own	03.00	Planned dates	-	12-9-24	18-09-24	18-09-24	19-09-24	-	30-09-24	19 Days	15 Days
								Planned days	-	0	7	0	1	-	11	19 Days	-
								Actual dates	-	12-9-24	18-09-24	18-09-24	19-09-24	-			
Total=							40.80										

মোঃ আব্দুল হোসেন
সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি বিভাগ
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন
৩০-৩১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০

সেনওয়ান ভদ্র
সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি বিভাগ
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন
৩০-৩১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০

মোঃ তারেক ইমরান
প্রোগ্রামার
আইসিটি বিভাগ, বিসিআইসি

Imran Ahmed
Deputy Manager, ID: 5341-3,
Bangladesh Chemical Industries Corporation
30-31, Dilkusha C/A, Dhaka-1000

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
মহাব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় প্রধান
আইসিটি বিভাগ, বিসিআইসি।