

২০২৫-২৬ অর্থ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) (মালামাল/Goods) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, পিপিআর ২০০৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ৫৪৩৯৬.৯৬
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	“সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩ (তের) টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)” ২২৪১৪৭৮০০	জিওবি= ৪০৭৯৭.৭২
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	“সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩ (তের) টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)” ২২৪১৪৭৮০০	নিজস্ব অর্থ= ১৩৫৯৯.২৪
২০২৫-২৬ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : মোট ৪৯৩৩.০০		

প্যা কে জ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (মালামাল/Goods)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	০৩টি বাফার গোডাউনের জন্য কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ ক্রয়, অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় ও সিসিটিভি স্থাপন	সংখ্যা	৬২	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	প্রকল্প পরিচালক	নিজস্ব	১০৪.০০	প্রাক্ত তারিখ		১০-০৮-২০২৪	০২-০৯-২০২৪	১৬-০৯-২০২৪	২৩-০৯-২০২৪	২৫-০৯-২০২৪	২৩-১০-২০২৪		৩০-০৫-২০২৬
	ক্রয়কৃত কাজের মোট মূল্য						১০৪.০০										

spayk

[Signature]

[Signature]
16.7.2025

মোঃ শফিকুল আলম
প্রকল্প পরিচালক
১৩টি বাফার গোডাউন নির্মাণ প্রকল্প
মি.সি.আই.সি, ঢাকা।

পাতা-২/২

২০২৫-২৬ অর্থ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) (সেবা/Service) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, পিপিআর ২০০৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ৫৪৩৯৬.৯৬
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	“সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩ (তের) টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)” ২২৪১৪৭৮০০	জিওবি= ৪০৭৯৭.৭২
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	“সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩ (তের) টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)” ২২৪১৪৭৮০০	নিজস্ব অর্থ= ১৩৫৯৯.২৪
২০২৫-২৬ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : মোট ৪৯৩৩.০০		

প্যা কে জ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা/Service)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ										
								প্রক্রিয়া করণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
১	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ড্রইং ডিজাইন প্রস্তুত ও ছাড়পত্র গ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করণ (ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে)	১৩ সাইট	১৩	এসএসএস	HOPE	নিজস্ব	৪৫.৫০	প্রাড তারিখ		১০-০৮- ২০২৫	০৫-০৯- ২০২৫	-	২০-০৯- ২০২৫	২৫-০৯- ২০২৫	৩০-০৯-২০২৫			৩০-০৫-২০২৬
	ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য						৪৫.৫০											

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
16.7.2025
মন্ত্রীর কার্যালয়
এক্সিকিউটিভ পরিচালক
১৩টি বাফার গোডাউন নির্মাণ ও
পিসিআইসি, ঢাকা।