

২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা

পরিশিষ্ট 'ক'

সংস্থাঃ বিসিআইসি

প্রকল্পের নামঃ ছাতক সিমেন্ট কোং লিঃ এর উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস থেকে ড্রাই প্রসেসে রূপান্তরকরণ (২য় সংশোধিত)।

প্রকল্পের মেয়াদ কালঃ জানুয়ারি'২০১৬ হতে জুন'২০২৫ (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে)

ক্র. নং	কাজের বিবরণ	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (%)	জুলাই ২০২৫	আগস্ট ২০২৫	সেপ্টেম্বর ২০২৫	অক্টোবর ২০২৫	নভেম্বর ২০২৫	ডিসেম্বর ২০২৫	জানুয়ারি ২০২৬	ফেব্রুয়ারি ২০২৬	মার্চ ২০২৬	এপ্রিল ২০২৬	মে ২০২৬	জুন ২০২৬
০১	স্থানীয় প্রশিক্ষণ	২৩০ জনমাস												
০২	সিমেন্ট ডেলিভারীর নিমিত্ত রোড মেরামত ও তৈরী	১০০%												
০৩	ব্যাগ সিমেন্টের জন্য গোড়াউন নির্মাণ	১০০%												
০৪	ওয়াটার রিজার্ভ পল্ড নির্মাণ	১০০%												
০৫	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ও বয়লারসহ এসটিজি পাওয়ার প্ল্যান্ট এর মোডিফিকেশন ও রিনোভেশন কাজ	১০০%												
০৬	সিলেট থেকে সিএমএস,আরএমএস এবং ২টি নদী ক্রসিংসহ ৪৮ কি.মি ডেভিকেটেড গ্যাস লাইন এর কাজ.	১০০%												
LSTK অংশের কাজের বিবরণ														
০৮	Piling and foundation of Ropeway	১০০%												
০৯	Erection and Installation Works of Ropeway	৩০%												
১০	PGTR	১০০%												
১১	Technology Transfer (Foreign Training)	৬৯ জনমাস												

R. 10/125
 মোঃ আবদুর রহমান
 প্রকল্প পরিচালক
 বিসিআইসি এর উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস থেকে ড্রাই প্রসেসে রূপান্তরকরণ প্রকল্প
 বিসিআইসি