


২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) (কাজ/Work)


নির্মাণ বিভাগ, জিপিইউএফপি

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ১৫৫০০২০.৯০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলিশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	জিওবি = ৪৫৮০২০.৯০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলিশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	নিজস্ব অর্থ/ Others (Bidders finance) = ১০৯২০০০০.০০
২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) = ৩২৬৪৪.০০ (জিওবি), ০.০০ (Bidders finance)		

প্যাঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
W2	1. Construction of 1-4Storied Officer's Hostel (64 rooms). (4111101) 2. Construction of 4 Nos 5Storied D-Type Building (20 Flat per Building). (4111101) 3. Construction of 4 Nos 5Storied C-Type Building (20 Flat per Building). (4111101) 4. Construction of 1-2Storied Employee's Club. (4111201) 5. Construction of Mosque Complex. (4111201) 6. Construction of Co-Operative shop (2 Nos). (4111201) 7. Construction of Shaheed Minar. (4111201) 8. Construction of Ladie's Club. (4111201) 9. Construction of Central Auditorium. (4111201) 10. Construction of Medical Center. (4111201) 11. Construction of Ghorashal Polash Fertilizer School & College. (4111201)	Sqm	33266.00	OTM (NCT)	CCGP	GOB	14375.50	প্রাপ্ত তারিখ	২২-০৭-২০২৪	১৯-০৮-২০২৪	৩০-০৯-২০২৪	১৯-১১-২০২৪	২৬-১১-২০২৪	২৪-১২-২০২৪		২৪.০৫.২০২৬
								প্রাপ্ত দিন		২৮	৪২	৪৯	০৭	২৮	১৫৪	৫১০
								প্রকৃত দিন								



Md. Salful Islam
Assistant Engineer (Civil)
GPUFP
e-mail-engr.saifulbcic@gmail.com

Md. Salful Islam
Assistant Engineer (Civil)
GPUFP
e-mail-engr.saifulbcic@gmail.com


Md. Ahsan Habib
Assistant Engineer (Civil)
GPUFP

পাতা-১/২


K. M. Ashraf Alom
Deputy Manager (Civil)
Head of Construction
GPUFP.


Md. Saifur Rahman
প্রকল্প পরিচালক
ঘোড়াশাল পলিশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প
বিপিআইপি, ৩০-৩১, দিলকুশা বা/৭, ঢাকা-১০০০

২০২৪-২৫ অর্থ বছরেরবাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) (পণ্য/Goods)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ১৫৫০০২০.৯০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	জিওবি= ৪৫৮০২০.৯০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	নিজস্ব অর্থ/ Others (Bidders finance)=১০৯২০০০০.০০
২০২৪-২৫ অর্থবছরেরএডিপিতেবরাদ্দ (লক্ষটাকা) = ৩২৬৪৪.০০ (জিওবি), ০.০০ (Bidders finance)		

প্যাঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য/Goods)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
G1	Stationeries	Lot	1	OTM (NCT)	PD	GOB	2.00	প্রাপ্ত তারিখ	১৫.০১.২০২৫	৩০.০১.২০২৫	১০.০২.২০২৫	১৩.০২.২০২৫	২০.০২.২০২৫	১৮.০৩.২০২৫		০২.০৪.২০২৫
								প্রাপ্ত দিন		১৪	১০	৩	৭	২৮		১৫
								প্রকৃত দিন								
G2	Computer Consumables	Lot	1	OTM (NCT)	PD	GOB	5.00	প্রাপ্ত তারিখ	৭.১১.২০২৪	২১.১১.২০২৪	১২.১২.২০২৪	১৯.১২.২০২৪	-	০৩.০১.২০২৫		১৮.০১.২০২৫
								প্রাপ্ত দিন		১৪	২১	৭	১৫		১৫	
								প্রকৃত দিন								
G3	Different types of instrument accessories	Lot	1	OTM (NCT)	PD	GOB	2.00	প্রাপ্ত তারিখ	১২.০১.২০২৫	২৬.০১.২০২৫	১৬.০২.২০২৫	১৯.০২.২০২৫	২৬.০২.২০২৫	২৪.০৩.২০২৫		২৪.০৪.২০২৫
								প্রাপ্ত দিন		১৪	২০	৩	৭	২৮		৩০
								প্রকৃত দিন								

পাতা-২/২

খান মোঃ শহিদুল্লাহ
ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)

মোঃ সাইদুর রহমান
প্রকল্প পরিচালক
ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প
বিপিআইসি, ৩০-৩১, দিল্লীশা বা/এ, ঢাকা-১০০০