

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন

আইসিটি বিভাগ

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) 2025-2026

[পিপিএ-২০০৬ ধারা-১১ এবং পিপিআর-২০০৮ বিধি ১৬ অনুযায়ী তফসিল-৫ এর অংশ-গ অনুসরণ করে প্রস্তুতকৃত]

Ministry/Division

Ministry of Industries

Budget: Own (Revenue)

Agency

-

APP Approving Date: 27-04-2025

Procuring Entity Name & Code

ICT Division, Bangladesh Chemical Industries Corporation (BCIC)

Revised APP Approving Date: 22-07-2025

GOODS & RELATED SERVICES

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk In Lakh	Time Code for Process	Not Used in GOOD	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award (NOA)	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-1	Dedicated Bandwidth for BCIC & Medical Centre [Private]	Mbps	65 to 70	RFQ	Chairman BCIC	Own	3.00	Planned dates	-								
								Planned days	-								
								Actual dates	-								
G-2	Zoom	Nos	2	DPM	Chairman BCIC	Own	0.45	Planned dates	-								
								Planned days	-								
								Actual dates	-								
G-3	Dedicated Bandwidth for Chemical Godown [Private]	Mbps	50	RFQ	Chairman BCIC	Own	02.25	Planned dates	-								
								Planned days	-								
								Actual dates	-								
G-4	CCTV installation in Mirpur Colony	Nos	Lot	RFQ	Chairman BCIC	Own	03.00	Planned dates	-								
								Planned days	-								
								Actual dates	-								
G-5	Internet Security total Solution for BCIC H/O	Lot	Lot	OTM	Chairman BCIC	Own	40.00	Planned dates	-								
								Planned days	-								
								Actual dates	-								
Total=							48.70										

মোঃ তারেক ইমরান
মোঃ আমর
আইসিটি বিভাগ, বিসিআইসি

Imran Ahmed
Manager, ID: 5341-3.
Bangladesh Chemical Industries Corporation
30-31, Dinkusha C/A, Dhaka-1000

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
উর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় প্রধান
আইসিটি বিভাগ, বিসিআইসি।

আইসিটি বিভাগ, বিসিআইসি

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) 2025-2026

[পিপিএ-২০০৬ ধারা-১১ এবং পিপিআর-২০০৮ বিধি ১৬ অনুযায়ী তফসিল-৫ এর অংশ-ঘ অনুসরণ করে প্রস্তুতকৃত]

NON-CONSULTANCY SERVICES


Package No	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk In Lakh	Time Code for Process	Advertise Prequel (If applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award (NOA)	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
W-1	Server based Anti-Virus Up gradation Work	Nos	330-400	RFQ	Chairman BCIC	Own	04.50	Planned dates	-								
								Planned days	-								
								Actual dates	-								
W-2	Biometric Attendance System Maintenance Work [if needed]	Job	Lot	RFQ	Chairman BCIC	Own	03.00	Planned dates	-								
								Planned days	-								
								Actual dates	-								
W-3	CCTV Maintenance Work for Chemical Godown	Job	Lot	RFQ	Chairman BCIC	Own	02.00	Planned dates	-								
								Planned days	-								
								Actual dates	-								
W-4	Projector, TV etc Maintenance Work for BCIC [if needed]	Job	Lot	RFQ	Chairman BCIC	Own	03.00	Planned dates	-								
								Planned days	-								
								Actual dates	-								
Total=							12.50										



মোঃ তারেক ইমরান
যেআমার
আইসিটি বিভাগ, বিসিআইসি



Imran Ahmed
Manager, ID: 5341-3,
Bangladesh Chemical Industries Corporation
30-31, Dilkusha C/A, Dhaka-1000



মোঃ দেলোয়ার হোসেন
উর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় প্রধান
আইসিটি বিভাগ, বিসিআইসি।


আইসিটি বিভাগ, বিসিআইসি


ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) 2025-2026


[পিপিএ-২০০৬ ধারা-১১ এবং পিপিআর-২০০৮ বিধি ১৬ অনুযায়ী তফসিল-৫ এর অংশ-৬ অনুসরণ করে প্রস্তুতকৃত]

SERVICES

Package No	Description of Procurement Package SERVICES	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost Tk In Lakh	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Approval to Award	Negotiation for contract Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
S-1	Design, development, implementation, and maintenance of a comprehensive Online Based Fertilizer Management System for BCIC	Consulting Service Software Development	Eight Modules	QCBS	As Per delegation of financial power	Own/GOV (Imported fertilizer)	1216	Planned dates										
								Planned days										
								Actual dates										


 মোঃ তারেক ইমরান
 শোখামার
 আইসিটি বিভাগ, বিসিআইসি


 Imran Ahmed
 Manager, ID: 5341-3,
 Bangladesh Chemical Industries Corporation
 30-31, Dilkusha C/A, Dhaka-1000


 মোঃ দেলোয়ার হোসেন
 উপরতন মহাব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় প্রধান
 আইসিটি বিভাগ, বিসিআইসি।