


২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়		প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন		মোট = ১৫৫০০২০.৯০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফাটলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০		জিওবি= ৪৫৮০২০.৯০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফাটলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০		নিজস্ব অর্থ/ Others (Bidders finance)= ১০৯২০০০০.০০
২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)= ১৪৫০০.০০ (জিওবি), ০.০০ (Bidders finance)			

প্যাঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (গণ্য/Goods)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
G46	Purchase of Housing Colony Telephone line with accessories and Internet connection	Lot	1	OTM (NC T)	PD	GOB	125.00	প্রাপ্ত তারিখ	১৫.০৮.২০২৫	৩০.০৮.২০২৫	১০.০৯.২০২৫	১৩.০৯.২০২৫	২০.০৯.২০২৫	১৮.১০.২০২৫		০২.১১.২০২৫
								প্রাপ্ত দিন		১৪	১০	৩	৭	২৮		১৫
								প্রকৃত দিন								
G47	Purchase of Tie in Point BTCL Telephone & Internet Connection with related accessories.	Lot	1	Depository work by BTCL	GOB	20.00	প্রাপ্ত তারিখ									
							প্রাপ্ত দিন									
							প্রকৃত দিন									
W64	Sinking of Deep Tube-Well	Nos	1	Depository work By RDA	GOB	68.70	প্রাপ্ত তারিখ									
							প্রাপ্ত দিন									
							প্রকৃত দিন									
W71	Gas Line for new Housing Colony	Acre s	98	Depository work by Titas	GOB	358.74	প্রাপ্ত তারিখ									
							প্রাপ্ত দিন									
							প্রকৃত দিন									

৫


 মোঃ সাইদুর রহমান
 প্রকল্প পরিচালক
 ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফাটলাইজার প্রকল্প
 সিনিয়র অফিস, ৩০-৩১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০