

“সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত)”
২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (কাজ/ Works)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ২৪৮২৮৪.৪৬
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	“সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” ২২৪২৭৮৩০০	জিওবি = ২৪৮২৮৪.৪৬
প্রকল্প/কাজের নাম ও কোড	“সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” ২২৪২৭৮৩০০	নিজস্ব অর্থ = ০০.০০
২০২৫-২৬ অর্থ বছরের এতিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : মোট : ২৪০০০.০০		

ক্রমিক নং	উপকরণ/কাজের নাম (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ															
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহবান (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮						
১	লট-১: বগুড়া	বর্গ মিটার	১১১৩৭৩	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মহিলা কমিটি	জিওবি	২৯৮৪৬.৮৬	প্রাক(Planned) তারিখ		০১-০৭-২৫	২১-০৮-২৫	১২-০৯-২৫	৩০-০৯-২৫	০৬-১০-২৫	০৭-১০-২৫	১৭	০৬-০৮-২৭						
	প্রাক(Planned) দিন								২১	০১	২১	১৮	০৬	০১			৫৪০						
	প্রকৃত দিন																						
	লট-৩: কুমিল্লা							২৮২৪৮				৬৪৮৮.৯৩	প্রাক(Planned) তারিখ		০৪-০৬-২৫	০৮-০৭-২৫	০১-০৮-২৫	২০-০৮-২৫	০১-০৯-২৫	০৭-০৯-২৫		০৬-০৩-২৭	
২	লট-১: ঝিনাইদহ;	বর্গ মিটার	৫৪৮৭৭	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মহিলা কমিটি	জিওবি	১৬৭১৫.২৭	প্রাক(Planned) তারিখ		০১-০৭-২৫	২১-০৮-২৫	১২-০৯-২৫	৩০-০৯-২৫	০৬-১০-২৫	০৭-১০-২৫		০৬-০৮-২৭						
	প্রাক(Planned) দিন								২১	০১	২১	১৮	০৬	০১			৫৪০						
	প্রকৃত দিন																						
	লট-২: বাগেরহাট							৩০৭৫৭				১০৪৬১.১৪	প্রাক(Planned) তারিখ		০৪-০৬-২৫	০৮-০৭-২৫	০১-০৮-২৫	২০-০৮-২৫	০১-০৯-২৫	০৭-০৯-২৫		০৬-০৩-২৭	
৪	লট-১: তোলা;	বর্গ মিটার	৪৬১৩৫	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মহিলা কমিটি	জিওবি	১৫০৩৩	প্রাক(Planned) তারিখ		০১-০৭-২৫	২১-০৮-২৫	১২-০৯-২৫	৩০-০৯-২৫	০৬-১০-২৫	০৭-১০-২৫		০৬-০৮-২৭						
	প্রাক(Planned) দিন								২১	০১	২১	১৮	০৬	০১			৫৪০						
	প্রকৃত দিন																						
	লট-২: রাজশাহী;							৪৩৬২৭				১২৭৯৯	প্রাক(Planned) তারিখ		১১-১২-২৪	১৩-০১-২৫	৩০-০৭-২৫	১৫-০৮-২৫	২১-০৮-২৫	২৮-০৮-২৫		২৭-০২-২৭	

মোঃ তানভীর ইশতিয়াক শাহান
 নির্বাহী প্রকৌশলী (পূর্ব)
 “সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে
 ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প”

প্রকৌশলী মোঃ মনজুরুল হক
 প্রকল্প পরিচালক
 “সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে
 ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প”

এস এম মোজাম্মেল হক
 উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
 সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের
 বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প
 বিশিষ্টাঙ্গি, ঢাকা।

প্রকৌশলী মোঃ মনজুরুল হক
 প্রকল্প পরিচালক
 “সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে
 ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প
 বিশিষ্টাঙ্গি, ঢাকা।

“সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত)”

২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (কাজ/ Works)

ক্রমিক নং	ভিত্তিক অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের কর্মের (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ								
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়
৫	লট-১: সাতক্ষীরা	বর্ষ মিটার	১৫৩৭৮	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	জিওবি	৫৫২৯.২৪	প্রাক(Planned) তারিখ		০৪-০৬-২৫	০৮-০৭-২৫	০১-০৮-২৫	২০-০৮-২৫	০১-০৯-২৫	০৭-০৯-২৫	০৬-০১-২৭
								প্রাক(Planned) দিন		৩৪	০১	২১	২০	০৬	০১	৫৪০
								প্রকৃত দিন								
	লট-৩: ঠাকুরগাঁও লট-৫: রংপুর	বর্ষ মিটার	৪৮২৪০	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	জিওবি	১৩১১৭.১১	প্রাক(Planned) তারিখ		১১-০৭-২৫	২১-০৮-২৫	১২-০৯-২৫	৩০-০৯-২৫	০৬-১০-২৫	০৭-১০-২৫	০৬-০৪-২৭
								প্রাক(Planned) দিন		২১	০১	২১	১৮	০৬	০১	৫৪০
								প্রকৃত দিন								
লট-১: নাটোর; লট-২: মাদারীপুর লট-৩: কুড়িগ্রাম; লট-৪: কুষ্টিয়া, লট-৫: পটুয়াখালী;	বর্ষ মিটার	৯৪৩৭৬	ওটিএম (অভ্যন্তরীণ)	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	জিওবি	২৯৯১২.৬৫	প্রাক(Planned) তারিখ		৩০-০৮-২৫	২০-০৯-২৫	১২-১০-২৫	৩০-১০-২৫	০৬-১১-২৫	১২-১১-২৫	১১-০৫-২৭	
							প্রাক(Planned) দিন		২১	০১	২১	২০	০৬	০১	৫৪০	
							প্রকৃত দিন									

Signature
২২/০৭/২৫
মোঃ তানভীর ইশতিয়াক শাওন
নির্বাহী প্রকৌশলী (পূর)
“সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প”
বিসিআইসি, ঢাকা।

Signature
২২/০৭/২৫
এস এম মোজাম্মেল হক
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পূর)
সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প
বিসিআইসি, ঢাকা।

Signature
২২/০৭/২৫
এস এম মোজাম্মেল হক
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পূর)
সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প
বিসিআইসি, ঢাকা।

Signature
২২/০৭/২৫
প্রকৌশলী মোঃ মনজুরুল হক
প্রকল্প পরিচালক
“সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প
বিসিআইসি, ঢাকা।