

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা


পরিশিষ্ট 'ক'

সংস্থাঃ বিসিআইসি

প্রকল্পের নামঃ ছাতক সিমেন্ট কোং লিঃ এর উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস থেকে ড্রাই প্রসেসে রূপান্তরকরণ (২য় সংশোধিত)।

প্রকল্পের মেয়াদ কালঃ জানুয়ারি'২০১৬ হতে জুন'২০২৫

ক্র নং	কাজের বিবরণ	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (%)	জুলাই ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪	নভেম্বর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	জানুয়ারি ২০২৫	ফেব্রুয়ারি ২০২৫	মার্চ ২০২৫	এপ্রিল ২০২৫	মে ২০২৫	জুন ২০২৫
০১	স্থানীয় প্রশিক্ষণ	২৪০ জনমাস												
০২	সিমেন্ট ডেলিভারীর নিমিত্ত রোড মেরামত ও তৈরী	১০০%												
০৩	ব্যাগ সিমেন্টের জন্য গোডাউন নির্মাণ	১০০%												
০৪	ওয়াটার রিজার্ভ পন্ড নির্মাণ	১০০%												
০৫	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ও বয়লারসহ এসটিজি পাওয়ার প্ল্যান্ট এর মোডিফিকেশন ও রিনোভেশন কাজ	১০০%												
০৬	সিলেট থেকে সিএমএস, আরএমএস এবং ২টি নদী ক্রসিংসহ ৪৮ কি.মি ডেডিকেটেড গ্যাস লাইন এর কাজ.	১০০%												
০৭	কারখানার প্রাচীর নির্মাণ	১০০%												
LSTK অংশের কাজের বিবরণ														
০৮	Piling and foundation of Ropeway	১০০%												
০৯	Erection and Installation Works of Ropeway	৩০%												
১০	PGTR	১০০%												
১১	Technology Transfer (Foreign Training)	৬৯ জনমাস												


 মোঃ আব্দুল রহমান
 প্রকল্প পরিচালক
 সিসিএল এর উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস
 থেকে ড্রাই প্রসেসে রূপান্তরকরণ প্রকল্প
 বিসিআইসি।