



২০২৫-২৬ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা (Work Plan)

সংস্থা: বিসিআইসি

প্রকল্পের নাম : সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ

প্রকল্পের মেয়াদকাল: সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৭ (অনুমোদিত)

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়): ২৪৮২৮৪.৪৬, মোট ২৪৮২৮৪.৪৬, স্থানীয় মূদ্রা: ২৪৮২৮৪.৪৬, প্রকল্প সাহায্য: ০.০০

জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়): ৪১৫২৪.৭০

২০২৫-২৬ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়): ২৫০০০.০০, স্থানীয় মূদ্রা: ২৫০০০.০০, প্রকল্প সাহায্য: ০.০০

(লক্ষ টাকা)

অঙ্গের নাম	অনুমোদিত আরডিপি'র বরাদ্দ অনুযায়ী অঙ্গভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২৫-২৬ অর্থবছরে এডিপি অনুসারে অঙ্গভিত্তিক বিভাজন															
			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা			আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			অক্টোবর ২০২৫ মাসের লক্ষ্যমাত্রা			নভেম্বর ২০২৫ মাসের লক্ষ্যমাত্রা			ডিসেম্বর ২০২৫ মাসের লক্ষ্যমাত্রা			
			মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (টি জনমাস)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (টি জনমাস)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
<b>ক) আবর্তক অঙ্গসমূহ:</b>																		
৩১১১০১	কর্মচারীদের মূল বেতন	৭২২.৭২	৩৫৩.৮৬	৯০.৩	৯০.৩০			৭.৫৩	৭.৫৩			৭.৫৩	৭.৫৩			৭.৫৩	৭.৫৩	
৩১১২০১	কর্মচারীদের মূল বেতন	৮৭.৩৭	৫৬.৫৯	৩.৬৫	৩.৬৫			০.৩০	০.৩০			০.৩০	০.৩০			০.৩০	০.৩০	
৩১১১৩	ভাতাদি	৭৫০.৪৮	৪৭৮.৮৯	১২৭.৭০	১২৭.৭০			১০.৬৪	১০.৬৪			১০.৬৪	১০.৬৪			১০.৬৪	১০.৬৪	
৩২১১১	প্রশাসনিক ব্যয়	৬৭২.৫১	৩৮৪.০৮	১৩৯.১৫	১৩৯.১৫			১১.৬০	১১.৬০			১১.৬০	১১.৬০			১১.৬০	১১.৬০	
৩২২১১	ফি, চার্জ ও কমিশন	২৭৭.৮০	৩৪.৭৭	২২.৫০	২২.৫০			১.৮৮	১.৮৮			১.৮৮	১.৮৮			১.৮৮	১.৮৮	
৩২৪১১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ও বদলী	৬৫.০০	৩১.৪৮	১৬.০০	১৬.০০			১.৩৩	১.৩৩			১.৩৩	১.৩৩			১.৩৩	১.৩৩	
২১৪৩১	পেট্রোল, গ্যাস ও লুব্রিকেন্ট	৭৫.০০	২৯.৮	১০.০০	১০.০০			০.৮৩	০.৮৩			০.৮৩	০.৮৩			০.৮৩	০.৮৩	
৩২৫৫১	মুদ্রন ও মনিহারি	৩৯.০০	২৫.৫৫	৬.০৫	৬.০৫			০.৫০	০.৫০			০.৫০	০.৫০			০.৫০	০.৫০	
৩২৫৬১	সাধারণ সরবরাহ	২৫.০০	৫.২৩	২.০০	২.০০			০.১৭	০.১৭			০.১৭	০.১৭			০.১৭	০.১৭	
৩২৫৭১০১	পরামর্শক নিয়োগ (ডিজাইন)	৪০৬.২৪	৩২২.৩৪	৮৩.৯০	৮৩.৯০			৬.৯৯	৬.৯৯			৬.৯৯	৬.৯৯			৬.৯৯	৬.৯৯	
৩২৫৭১০২	পরামর্শক নিয়োগ (সুপারভিশন)	১০০৯.১৫	০	২৭০.০০	২৭০.০০			২২.৫০	২২.৫০			২২.৫০	২২.৫০			২২.৫০	২২.৫০	
৩২৫৭৩	বিশেষ ব্যয়	১৬০.০০	৮.৯৪	৫.৫০	৫.৫০			০.৪৬	০.৪৬			০.৪৬	০.৪৬			০.৪৬	০.৪৬	
৩২৫৮১	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৪৭.০০	২৩.৬৯	৬.০০	৬.০০			০.৫০	০.৫০			০.৫০	০.৫০			০.৫০	০.৫০	
৩৮২১১	অন্যান্য (ভূমি উন্নয়ন কর)	৯০.০০	০	১৭.২৫	১৭.২৫			১.৪৪	১.৪৪			১.৪৪	১.৪৪			১.৪৪	১.৪৪	
	উপ-মোট (আবর্তক ব্যয়)	৪৪২৭.২৭	১৭৭৫.২২	৮০০.০০	৮০০.০০			৬৬.৬৭	৬৬.৬৭			৬৬.৬৭	৬৬.৬৭			৬৬.৬৭	৬৬.৬৭	
<b>খ) মূলধন অঙ্গসমূহ:</b>																		
৪১১১২০১	৩৪টি বাফার গোডাউন নির্মাণ (ডিজিটাল সার্ভে, ডিজাইন, ভূমি উন্নয়ন, পাইলিং, গ্রাউন্ড, ফাউন্ডেশন গ্রাউন্ড, সীল স্থাপন, বাউন্ডারি, এনকোচ রোড ড্রেন, আলনার হারাক, অসিস বিল্ডিং, বৈশিষ্টিক কাগজ)	২০০৮৭৯.৬৪	৫২৩৬.৪৯	২২৯৮৫.০০	২২৯৮৫.০০			১৯১৫.৪২	১৯১৫.৪২			১৯১৫.৪২	১৯১৫.৪২			১৯১৫.৪২	১৯১৫.৪২	
৪১১১২০১	সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন	২০৩.৪০	১৩০.৪৮	১৫.০০	১৫.০০			১.২৫	১.২৫			১.২৫	১.২৫			১.২৫	১.২৫	
৪১১২১	গাড়ি ক্রয়	১৩৯.৯২	১৩৯.৯২	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	
৪১১২২	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৯৩.০০	৪.৫৭	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	
৪১১২৩	অফিস সরঞ্জাম ও ফার্নিচার	৫৩৯.৯৫	২৯.৬২	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	
৪১৪১১	ভূমি অধিগ্রহণ	৪২০১.২৮	৩৪২০৮.৪	১২০০.০০	১২০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			১০০.০০	১০০.০০	
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)	২৪৩৮৫৭.১৯	৩৯৭৪৯.৪৮	২৪২০০.০০	২৪২০০.০০			২০১৬.৬৭	২০১৬.৬৭			২০১৬.৬৭	২০১৬.৬৭			২০১৬.৬৭	২০১৬.৬৭	
	গ) ফিজিক্যাল কনটেনজেন্সি		০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	
	ঘ) প্রাইস কনটেনজেন্সি		০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) প্রকল্প ব্যয়:	২৪৮২৮৪.৪৬	৪১৫২৪.৭০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			২০৮৩.৩৩	২০৮৩.৩৩			২০৮৩.৩৩	২০৮৩.৩৩			২০৮৩.৩৩	২০৮৩.৩৩	

*#Shoan*  
15/7/25  
মোঃ আনুজীব ইশতিয়াক শাহন  
নির্বাহী প্রকৌশলী (পূর্ব)  
"সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে  
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প"  
বিসিআইসি, ঢাকা।

*R*  
15/7/25  
আবুলফজল মোহাম্মদ  
নির্বাহী প্রকৌশলী (পূর্ব)  
"সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে  
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প"  
বিসিআইসি, ঢাকা।

*শাহজাহান*  
এস এম মোজাম্মেল হক  
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)  
"সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের  
বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প"  
বিসিআইসি, ঢাকা।

*Ziaur*  
15/07/25  
প্রকৌশলী মোঃ মনজুরুল হক  
প্রকল্প পরিচালক  
"সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে  
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প"  
বিসিআইসি, ঢাকা।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা (Work Plan)

সংস্থা: বিসিআইসি

প্রকল্পের নাম : সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ

প্রকল্পের মেয়াদকাল: সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৭ (অনুমোদিত)

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়(লক্ষ টাকায়):২৪৮২৮৪.৪৬, মোট ২৪৮২৮৪.৪৬, স্থানীয় মুদ্রা: ২৪৮২৮৪.৪৬, প্রকল্প সাহায্য: ০.০০

জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়(লক্ষ টাকায়):৪১৫২৪.৭০

২০২৫-২৬ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়):২৫০০০.০০, স্থানীয় মুদ্রা:২৫০০০.০০, প্রকল্প সাহায্য:০.০০

(লক্ষ টাকা)

অঙ্গের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি'র বরাদ্দ অনুযায়ী অঙ্গভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২৫-২৬ অর্থবছরে এডিপি অনুসারে অঙ্গভিত্তিক বিভাজন									
			এপ্রিল ২০২৬ মাসের লক্ষ্যমাত্রা			মে ২০২৬ মাসের লক্ষ্যমাত্রা			জুন ২০২৬ মাসের লক্ষ্যমাত্রা			
			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা(লক্ষ টাকা)		ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা(লক্ষ টাকা)		ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা(লক্ষ টাকা)		
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	
<b>ক) আবর্তক অঙ্গসমূহ:</b>												
৩১১১০১	কর্মকর্তাদের মূল বেতন	৭২২.৭২	৩৫৩.৮৬	৯০.৩	৯০.৩০	৭.৫৩	৭.৫৩		৭.৫৩	৭.৫৩	৭.৫৩	৭.৫৩
৩১১২০১	কর্মচারীদের মূল বেতন	৮৭.৩৭	৫৬.৫৯	৩.৬৫	৩.৬৫	০.৩০	০.৩০		০.৩০	০.৩০	০.৩০	০.৩০
৩১১৩	ভাতাদি	৭৫০.৪৮	৪৭৮.৮৯	১২৭.৭০	১২৭.৭০	১০.৬৪	১০.৬৪		১০.৬৪	১০.৬৪	১০.৬৪	১০.৬৪
৩২১১	প্রশাসনিক ব্যয়	৬৭২.৫১	৩৮৪.০৮	৬৭২.৫১	৩৮৪.০৮	১১.৬০	১১.৬০		১১.৬০	১১.৬০	১১.৬০	১১.৬০
৩২২১	ফি, চার্জ ও কমিশন	২৭৭.৮০	৩৪.৭৭	২২.৫০	২২.৫০	১.৮৮	১.৮৮		১.৮৮	১.৮৮	১.৮৮	১.৮৮
৩২৪১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ও বন্দী	৬৫.০০	৫১.৪৮	১৬.০০	১৬.০০	১.৩৩	১.৩৩		১.৩৩	১.৩৩	১.৩৩	১.৩৩
২১৪৩	পেট্রোল, গ্যাস ও লুব্রিকেন্ট	৭৫.০০	২৯.৮	১০.০০	১০.০০	০.৮৩	০.৮৩		০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩	০.৮৩
৩২৫১	মুদ্রন ও মনিহারি	৩৯.০০	২৫.৫৫	৬.০৫	৬.০৫	০.৫০	০.৫০		০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০
৩২৫৬	সাধারণ সরবরাহ	২৫.০০	৫.২৩	২.০০	২.০০	০.১৭	০.১৭		০.১৭	০.১৭	০.১৭	০.১৭
৩২৫৭	পরামর্শক নিয়োগ (জিআইন)	৪০৬.২৪	৩২২.৩৪	৮৩.৯০	৮৩.৯০	৬.৯৯	৬.৯৯		৬.৯৯	৬.৯৯	৬.৯৯	৬.৯৯
৩২৫৭	পরামর্শক নিয়োগ (সুপারভিশন)	১০০৯.১৫	০	২৭০.০০	২৭০.০০	২২.৫০	২২.৫০		২২.৫০	২২.৫০	২২.৫০	২২.৫০
৩২৫৭	বিশেষ ব্যয়	১৬০.০০	৮.৯৪	৫.৫০	৫.৫০	০.৪৬	০.৪৬		০.৪৬	০.৪৬	০.৪৬	০.৪৬
৩২৫৮	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৪৭.০০	২৩.৬৯	৬.০০	৬.০০	০.৫০	০.৫০		০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০
৩৮২১	অন্যান্য (ভূমি উন্নয়ন কর)	৯০.০০	০	১৭.২৫	১৭.২৫	১.৪৪	১.৪৪		১.৪৪	১.৪৪	১.৪৪	১.৪৪
	উপ-মোট(আবর্তক ব্যয়)	৪৪২৭.২৭	১৭৭৫.২২	৮০০.০০	৮০০.০০	৬৬.৬৭	৬৬.৬৭		৬৬.৬৭	৬৬.৬৭	৬৬.৬৭	৬৬.৬৭
<b>খ) মূলধন অঙ্গসমূহ:</b>												
৪১১২০১	৩৪টি বাফার গোডাউন নির্মাণ	২০০৮৭৯.৬৪	৫২৩৬.৪৯	২২৯৮৫.০০	২২৯৮৫.০০	১৯১৫.৪২	১৯১৫.৪২		১৯১৫.৪২	১৯১৫.৪২	১৯১৫.৪২	১৯১৫.৪২
৪১১২০১	সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন	২০৩.৪০	১৩০.৪৮	১৫.০০	১৫.০০	১.২৫	১.২৫		১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫
৪১১২১	গাড়ি ক্রয়	১৩৯.৯২	১৩৯.৯২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২২	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৯৩.০০	৪.৫৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২৩	অফিস সরঞ্জাম ও ফার্নিচার	৫৩৯.৯৫	২৯.৬২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১৪১	ভূমি অধিগ্রহণ	৪২০০১.২৮	৩৪২০৮.৪	১২০০.০০	১২০০.০০	১০০.০০	১০০.০০		১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
	উপ-মোট(মূলধন ব্যয়)	২৪৩৮৫৭.১৯	৩৯৭৪৯.৪৮	২৪২০০.০০	২৪২০০.০০	২০১৬.৬৭	২০১৬.৬৭		২০১৬.৬৭	২০১৬.৬৭	২০১৬.৬৭	২০১৬.৬৭
	গ) ফিজিক্যাল কনটেনজেন্সি		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	ঘ) প্রাইস কনটেনজেন্সি		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) প্রকল্প ব্যয়:	২৪৮২৮৪.৪৬	৪১৫২৪.৭০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২০৮৩.৩৩	২০৮৩.৩৩		২০৮৩.৩৩	২০৮৩.৩৩	২০৮৩.৩৩	২০৮৩.৩৩

Page 1 of 1

মোঃ তানভীর ইশতিয়াক শাওন  
নির্বাহী প্রকৌশলী (পূর্ব)  
"সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে  
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প"  
বিসিআইসি, ঢাকা।

স্বাক্ষর  
নির্বাহী প্রকৌশলী (পূর্ব)  
সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে  
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প  
বিসিআইসি, ঢাকা।

এস এম মোস্তাফিজ হক  
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)  
সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের  
বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প  
বিসিআইসি, ঢাকা।

স্বাক্ষর  
প্রকৌশলী মোঃ মনজুরুল হক  
প্রকল্প পরিচালক  
"সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে  
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প"  
বিসিআইসি, ঢাকা।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা (Work Plan)

সংস্থা: বিসিআইসি

প্রকল্পের নাম : সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ

প্রকল্পের মেয়াদকাল: সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৭ (অনুমোদিত)

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়(লক্ষ টাকায়): ২৪৮২৮৪.৪৬, মোট ২৪৮২৮৪.৪৬, স্থানীয় মুদ্রা: ২৪৮২৮৪.৪৬, প্রকল্প সাহায্য: ০.০০

জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়(লক্ষ টাকায়): ৪১৫২৪.৭০

২০২৫-২৬ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়): ২৫০০০.০০, স্থানীয় মুদ্রা: ২৫০০০.০০, প্রকল্প সাহায্য: ০.০০

(লক্ষ টাকা)

অঙ্গের নাম	অনুমোদিত আরডিপি'র বরাদ্দ অনুযায়ী অঙ্গভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২৫-২৬ অর্থবছরে এডিপি অনুসারে অঙ্গভিত্তিক বিভাজন											
			ভৌত			আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা(লক্ষ টাকা)			ভৌত			আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা(লক্ষ টাকা)		
			লক্ষ্যমাত্রা (টি জনমাস)	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	লক্ষ্যমাত্রা (টি জনমাস)	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	লক্ষ্যমাত্রা (টি জনমাস)	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
<b>ক) আবর্তক অঙ্গসমূহ:</b>														
৩১১১০১	কর্মকর্তাদের মূল বেতন	৭২২.৭২	৩৫৩.৮৬	৯০.৩	৯০.৩০			৭.৫৩	৭.৫৩			৭.৫৩	৭.৫৩	
৩১১১০১	কর্মচারীদের মূল বেতন	৮৭.৩৭	৫৬.৫৯	৩.৬৫	৩.৬৫			০.৩০	০.৩০			০.৩০	০.৩০	
৩১১১৩	ভাতাদি	৭৫০.৪৮	৪৭৮.৮৯	১২৭.৭০	১২৭.৭০			১০.৬৪	১০.৬৪			১০.৬৪	১০.৬৪	
৩২১১১	প্রশাসনিক ব্যয়	৬৭২.৫১	৩৮৪.০৮	১৩৯.১৫	১৩৯.১৫			১১.৬০	১১.৬০			১১.৬০	১১.৬০	
৩২২১১	ফি, চার্জ ও কমিশন	২৭৭.৮০	৩৪.৭৭	২২.৫০	২২.৫০			১.৮৮	১.৮৮			১.৮৮	১.৮৮	
৩২৪১১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ও বদলী	৬৫.০০	৫১.৪৮	১৬.০০	১৬.০০			১.৩৩	১.৩৩			১.৩৩	১.৩৩	
২১৪৩১	পেট্রোল, গ্যাস ও লুব্রিকেন্ট	৭৫.০০	২৯.৮	১০.০০	১০.০০			০.৮৩	০.৮৩			০.৮৩	০.৮৩	
৩২৫৫১	মুদ্রন ও মনিহারি	৩৯.০০	২৫.৫৫	৬.০৫	৬.০৫			০.৫০	০.৫০			০.৫০	০.৫০	
৩২৫৬১	সাধারণ সরবরাহ	২৫.০০	৫.২৩	২.০০	২.০০			০.১৭	০.১৭			০.১৭	০.১৭	
৩২৫৭১০১	পরামর্শক নিয়োগ (ডিজাইন)	৪০৬.২৪	৩২২.৩৪	৮৩.৯০	৮৩.৯০			৬.৯৯	৬.৯৯			৬.৯৯	৬.৯৯	
৩২৫৭১০২	পরামর্শক নিয়োগ (সুপারভিশন)	১০০৯.১৫	০	২৭০.০০	২৭০.০০			২২.৫০	২২.৫০			২২.৫০	২২.৫০	
৩২৫৭৩	বিশেষ ব্যয়	১৬০.০০	৮.৯৪	৫.৫০	৫.৫০			০.৪৬	০.৪৬			০.৪৬	০.৪৬	
৩২৫৮১	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৪৭.০০	২৩.৬৯	৬.০০	৬.০০			০.৫০	০.৫০			০.৫০	০.৫০	
৩৮২১১	অন্যান্য (ভূমি উন্নয়ন কর)	৯০.০০	০	১৭.২৫	১৭.২৫			১.৪৪	১.৪৪			১.৪৪	১.৪৪	
	উপ-মোট(আবর্তক ব্যয়)	৪৪২৭.২৭	১৭৭৫.২২	৮০০.০০	৮০০.০০			৬৬.৬৭	৬৬.৬৭			৬৬.৬৭	৬৬.৬৭	
<b>খ) মূলধন অঙ্গসমূহ:</b>														
৪১১১২০১	৩৪টি বাফার গোডাউন নির্মাণ (চিহ্নিত পরচে, ডিজাইন, ভূমি উন্নয়ন, পাইপ, ওয়াক, ফাউন্ডেশন, রবার্ক, স্টীল স্ট্রাকচার, বাউন্ডারি, এনট্রি রোড মেন, অসমার গার্ডাক, অফিস বিল্ডিং, বৈদ্যুতিক কাজসহ)	২০০৮৭৯.৬৪	৫২৩৬.৪৯	২২৯৮৫.০০	২২৯৮৫.০০			১৯১৫.৪২	১৯১৫.৪২			১৯১৫.৪২	১৯১৫.৪২	
৪১১১২০১	সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন	২০৩.৪০	১৩০.৪৮	১৫.০০	১৫.০০			১.২৫	১.২৫			১.২৫	১.২৫	
৪১১২১	গাড়ি ক্রয়	১৩৯.৯২	১৩৯.৯২	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	
৪১১২২	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৯৩.০০	৪.৫৭	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	
৪১১২৩	অফিস সরঞ্জাম ও ফার্নিচার	৫৩৯.৯৫	২৯.৬২	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	
৪১৪১১	ভূমি অধিগ্রহণ	৪২০১.২৮	৩৪২০৮.৪	১২০০.০০	১২০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			১০০.০০	১০০.০০	
	উপ-মোট(মূলধন ব্যয়)	২৪৩৮৫৭.১৯	৩৯৭৪৯.৪৮	২৪২০০.০০	২৪২০০.০০			২০১৬.৬৭	২০১৬.৬৭			২০১৬.৬৭	২০১৬.৬৭	
	গ) ফিজিক্যাল কনটেনজেন্সি		০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	
	ঘ) প্রাইস কনটেনজেন্সি		০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) প্রকল্প ব্যয়:	২৪৮২৮৪.৪৬	৪১৫২৪.৭০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			২০৮৩.৩৩	২০৮৩.৩৩			২০৮৩.৩৩	২০৮৩.৩৩	

১৫/৭/২৫

মোঃ তালুক্কীর ইশতিয়াক শাওন  
নির্বাহী প্রকৌশলী (পূঃ)  
"সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে  
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প"  
বিসিআইসি, ঢাকা।

১৫/৭/২৫  
প্রকৌশলী মোঃ মনজুরুল হক  
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পূঃ)  
সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে  
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প  
বিসিআইসি, ঢাকা।

১৫/৭/২৫  
প্রকৌশলী মোঃ মনজুরুল হক  
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পূঃ)  
সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে  
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প  
বিসিআইসি, ঢাকা।

১৫/৭/২৫  
প্রকৌশলী মোঃ মনজুরুল হক  
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পূঃ)  
সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে  
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প  
বিসিআইসি, ঢাকা।