

২০২৪-২৫ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা (Work Plan)

সংস্থা: বিসিআইসি

প্রকল্পের নাম : সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ

প্রকল্পের মেয়াদকাল: সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৫ (অনুমোদিত)

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়): ২৪৮২৮৪.৪৬, মোট ২৪৮২৮৪.৪৬, স্থানীয় মুদ্রা: ২৪৮২৮৪.৪৬, প্রকল্প সাহায্য: ০.০০

জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়): ৩৩৮২৪.৭০

২০২৪-২৫ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়): ৪১২৫০.০০, স্থানীয় মুদ্রা: ৪১২৫০.০০, প্রকল্প সাহায্য: ০.০০

(লক্ষ টাকা)

অঙ্গের নাম	অনুমোদিত আরডিপি'র বরাদ্দ অনুযায়ী অঙ্গভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২৪-২৫ অর্থবছরে এডিপি অনুসারে অঙ্গভিত্তিক বিভাজন											
			ভৌত			আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)			ভৌত			আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)		
			লক্ষ্যমাত্রা (টি জনমাস)	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	লক্ষ্যমাত্রা (টি জনমাস)	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	লক্ষ্যমাত্রা (টি জনমাস)	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
ক) আবর্তক অঙ্গসমূহ:														
৩১১১০১	কর্মকর্তাদের মূল বেতন	৭২২.৭২	৩০৪.১৬		৮৭.১৬	৮৭.১৬				৭.২৬	৭.২৬			
৩১১১০২	কর্মচারীদের মূল বেতন	৮৭.৩৭	৫৪.৩১		৫.১৪	৫.১৪			০.৪৩	০.৪৩				
৩১১১৩	ভাতাদি	৭৫০.৪৮	৩৯৯.২৩		১৬০.০৭	১৬০.০৭			১৩.৩৪	১৩.৩৪				
৩২১১১	প্রশাসনিক ব্যয়	৬৭২.৫১	২৭৫.৬৯		২৩৩.৩৩	২৩৩.৩৩			১৯.৪৪	১৯.৪৪				
৩২২১১	ফি, চার্জ ও কমিশন	২৭৭.৮০	৩৪.২৯		৬.৬৫	৬.৬৫			০.৫৫	০.৫৫				
৩২৪১১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ও বদলী	৬৫.০০	৩৫.১১		১৮.৮৩	১৮.৮৩			১.৫৭	১.৫৭				
২১৪৩১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	৭৫.০০	২৫.০১		১৯.১৮	১৯.১৮			১.৬০	১.৬০				
৩২৫৫১	মুদ্রন ও মনিহারি	৩৯.০০	২০.৮৯		১০.৪৭	১০.৪৭			০.৮৭	০.৮৭				
৩২৫৬১	সাধারণ সরবরাহ	২৫.০০	৩.৮১		৫.০৯	৫.০৯			০.৪২	০.৪২				
৩২৫৭১০১	পরামর্শক নিয়োগ (ডিজাইন)	৪০৬.২৪	৩২২.৩৪		৮৩.৯০	৮৩.৯০			৬.৯৯	৬.৯৯				
৩২৫৭১০২	পরামর্শক নিয়োগ (সুপারভিশন)	১০০৯.১৫	০.০০		৫৮৮.৭০	৫৮৮.৭০			১৩৮.৭৯	১৩৮.৭৯				
৩২৫৭৩	বিশেষ ব্যয়	১৬০.০০	৭.১০		৩.৫০	৩.৫০			০.২৯	০.২৯				
৩২৫৮১	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৪৭.০০	২০.৩৩		১৬.৯৮	১৬.৯৮			১.৪২	১.৪২				
৩৮২১১	অন্যান্য (ভূমি উন্নয়ন কর)	৯০.০০	০.০০		২১.০০	২১.০০			১.৭৫	১.৭৫				
	উপ-মোট (আবর্তক ব্যয়)	৪৪২৭.২৭	১৫০১.৯৭		১২৬০.০০	১২৬০.০০			১৯৪.৭৪	১৯৪.৭৪				
খ) মূলধন অঙ্গসমূহ:														
৪১১১২০১	৩৪টি বাফার গোডাউন নির্মাণ (ডিজিটাল সার্ভে, ডিজাইন, ভূমি উন্নয়ন, পাইলিং ওয়ার্ক, ফাউন্ডেশন ওয়ার্ক, স্টীল স্ট্রাকচার, বাউন্ডারি, ওয়েস্ট রোড ব্রেক, আন্সার ল্যাবরক, অফিস বিল্ডিং, বৈদ্যুতিক কাজসহ)	২০৫৮৭৯.৬৪	০.০০		৩৬৩৩০.০০	৩৬৩৩০.০০			৩০২৭.৫০	৩০২৭.৫০				
৪১১১২০২	সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন	২০৩.৪৭	১০২.২৬		৫৫.৫০	৫৫.৫০			৪.৬৩	৪.৬৩				
৪১১১১	গাড়ি ক্রয়	১৩৯.৯২	১৩৯.৯২		০.০০	০.০০			০.০০	০.০০				
৪১১২২	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৯৩.০০	৪.৫৭		০.০০	০.০০			০.০০	০.০০				
৪১১২৩	অফিস সরঞ্জাম ও ফার্নিচার	৫৩৯.৯৫	২৯.৬২		৪.৫০	৪.৫০			০.০০	০.০০				
৪১৪১১	ভূমি অধিগ্রহণ	৪২০০১.২৮	৩২০৪৬.৩৬		৩৬০০.০০	৩৬০০.০০			৪৬৬.৬৭	৪৬৬.৬৭				
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)	২৪৩৮৫৭.১৯	৩২৩২২.৭৩		৩৯৯৯০.০০	৩৯৯৯০.০০			৩৪৯৮.৭৯	৩৪৯৮.৭৯				
গ)	ফিজিক্যাল কনটেনজেন্সি		০.০০		০.০০	০.০০			০.০০	০.০০				
ঘ)	প্রাইস কনটেনজেন্সি		০.০০		০.০০	০.০০			০.০০	০.০০				
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) প্রকল্প ব্যয়:	২৪৮২৮৪.৪৬	৩৩৮২৪.৭০		৪১২৫০.০০	৪১২৫০.০০			৩৬৯৩.৫৩	৩৬৯৩.৫৩				

এস এম নোজামেল হক
নির্বাহী প্রকৌশলী (সার)
সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প
বিসিআইসি, ঢাকা।

মুহাম্মদ হুসেইন
উপ-প্রধান হিসাবরক্ষক
সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প
বিসিআইসি, ঢাকা।

ইঞ্জিঃ মোঃ ফয়সাল হোসেন
উপ-প্রকল্প পরিচালক
সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প
বিসিআইসি, ঢাকা।

প্রকৌশলী মোঃ সাদিকুল হক
প্রকল্প পরিচালক
সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প
বিসিআইসি, ঢাকা।

১-৫

২০২৪-২৫ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা (Work Plan)

সংস্থা: বিসিআইসি

প্রকল্পের নাম : সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ

প্রকল্পের মেয়াদকাল: সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৫ (অনুমোদিত)

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়(লক্ষ টাকায়):২৪৮২৮৪.৪৬, মোট ২৪৮২৮৪.৪৬, স্থানীয় মুদ্রা: ২৪৮২৮৪.৪৬, প্রকল্প সাহায্য: ০.০০

জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়(লক্ষ টাকায়):৩৩৮২৪.৭০

২০২৪-২৫ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়):৪১২৫০.০০, স্থানীয় মুদ্রা:৪১২৫০.০০, প্রকল্প সাহায্য:০.০০

(লক্ষ টাকা)

অঙ্গের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি'র বরাদ্দ অনুযায়ী অঙ্গভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২৪-২৫ অর্থবছরে এডিপি অনুসারে অঙ্গভিত্তিক বিভাজন			৪র্থ প্রান্তিক								
						এপ্রিল ২০২৫ মাসের লক্ষ্যমাত্রা			মে ২০২৫ মাসের লক্ষ্যমাত্রা			জুন ২০২৫ মাসের লক্ষ্যমাত্রা		
			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (টি জনমাস)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা(লক্ষ টাকা)		ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা(লক্ষ টাকা)		ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা(লক্ষ টাকা)		ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা(লক্ষ টাকা)	
				মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য	মোট		টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা
ক) আবর্তক অঙ্গসমূহ:														
৩১১১১০১	কর্মকর্তাদের মূল বেতন	৭২২.৭২	৩০৪.১৬	৮৭.১৬	৮৭.১৬	৭.২৬	৭.২৬	৭.২৬	৭.২৬	৭.২৬	৭.২৬	৭.২৬		
৩১১১২০১	কর্মচারীদের মূল বেতন	৮৭.৩৭	৫৪.৩১	৫.১৪	৫.১৪	০.৪৩	০.৪৩	০.৪৩	০.৪৩	০.৪৩	০.৪৩	০.৪৩		
৩১১১৩	ভাতাদি	৭৫০.৪৮	৩৯৯.২৩	১৬০.০৭	১৬০.০৭	১৩.৩৪	১৩.৩৪	১৩.৩৪	১৩.৩৪	১৩.৩৪	১৩.৩৪	১৩.৩৪		
৩২১১১	প্রশাসনিক ব্যয়	৬৭২.৫১	২৭৫.৬৯	২৩৩.৩৩	২৩৩.৩৩	১৯.৪৪	১৯.৪৪	১৯.৪৪	১৯.৪৪	১৯.৪৪	১৯.৪৪	১৯.৪৪		
৩২২১১	ফি, চার্জ ও কমিশন	২৭৭.৮০	৩৪.২৯	৬.৬৫	৬.৬৫	০.৫৫	০.৫৫	০.৫৫	০.৫৫	০.৫৫	০.৫৫	০.৫৫		
৩২৪১১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ও বদলী	৬৫.০০	৩৫.১১	১৮.৮৩	১৮.৮৩	১.৫৭	১.৫৭	১.৫৭	১.৫৭	১.৫৭	১.৫৭	১.৫৭		
২১৪৩১	পেট্রোল, গ্যোল ও লুব্রিকেন্ট	৭৫.০০	২৫.০১	১৯.১৮	১৯.১৮	১.৬০	১.৬০	১.৬০	১.৬০	১.৬০	১.৬০	১.৬০		
৩২৫৫১	মুদ্রন ও মনিহারি	৩৯.০০	২০.৮৯	১০.৪৭	১০.৪৭	০.৮৭	০.৮৭	০.৮৭	০.৮৭	০.৮৭	০.৮৭	০.৮৭		
৩২৫৬১	সাধারণ সরবরাহ	২৫.০০	৩.৮১	৫.০৯	৫.০৯	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২	০.৪২		
৩২৫৭১০১	পরামর্শক নিয়োগ (ডিজাইন)	৪০৬.২৪	৩২২.৩৪	৮৩.৯০	৮৩.৯০	৬.৯৯	৬.৯৯	৬.৯৯	৬.৯৯	৬.৯৯	৬.৯৯	৬.৯৯		
৩২৫৭১০২	পরামর্শক নিয়োগ (সুপারভিশন)	১০০৯.১৫	০.০০	৫৮৮.৭০	৫৮৮.৭০	৫৭.৪৪	৫৭.৪৪	৫৭.৪৪	৫৭.৪৪	৫৭.৪৪	৫৭.৪৪	৫৭.৪৪		
৩২৫৭৩	বিশেষ ব্যয়	১৬০.০০	৭.১০	৩.৫০	৩.৫০	০.২৯	০.২৯	০.২৯	০.২৯	০.২৯	০.২৯	০.২৯		
৩২৫৮১	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৪৭.০০	২০.০৩	১৬.৯৮	১৬.৯৮	১.৪২	১.৪২	১.৪২	১.৪২	১.৪২	১.৪২	১.৪২		
৩৮২১১	অন্যান্য (ভূমি উন্নয়ন কর)	৯০.০০	০.০০	২১.০০	২১.০০	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৫		
	উপ-মোট(আবর্তক ব্যয়)	৪৪২৭.২৭	১৫০১.৯৭	১২৬০.০০	১২৬০.০০	১১৩.৩৮	১১৩.৩৮	১১৩.৩৮	১১৩.৩৮	১১৩.৩৮	১১৩.৩৮	১১৩.৩৮		
খ) মূলধন অঙ্গসমূহ:														
৪১১১২০১	৩৪টি বাফার গোডাউন নির্মাণ (ডিফিনিশন সার্কে, ডিজাইন, ভূমি উন্নয়ন, লাইসেন্স ওয়ার্ল্ড, স্টিল স্ট্রাকচার, কাউন্সিলিং, ওয়ার্ল্ড ড্রেন, আন্সার দায়িত্ব, অফিস বিল্ডিং, বৈদ্যুতিক কাজসহ)	২০০৮৭৯.৬৪	০.০০	৩৬৩৩০.০০	৩৬৩৩০.০০	৬০৫৫.০০	৬০৫৫.০০	৬০৫৫.০০	৬০৫৫.০০	৬০৫৫.০০	৬০৫৫.০০	৬০৫৫.০০		
৪১১১২০১	সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন	২০৩.৪০	১০২.২৬	৫৫.৫০	৫৫.৫০	৪.৬৩	৪.৬৩	৪.৬৩	৪.৬৩	৪.৬৩	৪.৬৩	৪.৬৩		
৪১১২১	গাড়ি ক্রয়	১৩৯.৯২	১৩৯.৯২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৪১১২২	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৯৩.০০	৪.৫৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৪১১২৩	অফিস সরঞ্জাম ও ফার্নিচার	৫৩৯.৯৫	২৯.৬২	৪.৫০	৪.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৪১৪১১	ভূমি অধিগ্রহণ	৪২০১.২৮	৩২০৪৬.৩৬	৩৬০০.০০	৩৬০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
	উপ-মোট(মূলধন ব্যয়)	২৪৩৮৫৭.১৯	৩২৩২২.৭৩	৩৯৯৯০.০০	৩৯৯৯০.০০	৬০৫৯.৬৩	৬০৫৯.৬৩	৬০৫৯.৬৩	৬০৫৯.৬৩	৬০৫৯.৬৩	৬০৫৯.৬৩	৬০৫৯.৬৩		
	গ) ফিজিক্যাল কনটেনজেন্সি		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
	ঘ) প্রাইস কনটেনজেন্সি		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) প্রকল্প ব্যয়:	২৪৮২৮৪.৪৬	৩৩৮২৪.৭০	৪১২৫০.০০	৪১২৫০.০০	৬১৭৩.০১	৬১৭৩.০১	৬১৭৩.০১	৬১৭৩.০১	৬১৭৩.০১	৬১৭৩.০১	৬১৭৩.০১		

এস এম মোজাম্মেল হক
নির্বাহী প্রকৌশলী
সার সংরক্ষণ ও বিতরণের
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ
বিসিআইসি, ঢাকা

মোঃ মনিরুল ইসলাম
উপ-প্রধান হিসাবরক্ষক
সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প
বিসিআইসি, ঢাকা

ইঞ্জিঃ মোঃ ফয়সাল হোসেন
উপ-প্রকল্প পরিচালক
সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প
বিসিআইসি, ঢাকা

প্রকল্প পরিচালক
সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে
৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প
বিসিআইসি, ঢাকা