

২০২১-২২ অর্থ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) (মালামাল/Goods) সূত্র-পিপিএ-২০০৬ পিপিআর ২০০৮

বাণিজ্যিক বিভাগ

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ১০৪৬০০০.০০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	বিসিআইসি, ২২৪২৮২০০০০	জিওবি= ১৮৪৪০০.০০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলিশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প	নিজস্ব অর্থ/ Others (Bidders finance)=861672.00
২০২১-২২ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) মোট ২০০০০.০০		

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (মালামাল/Goods)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি বায় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	জন্যনা মনিহারী	সংখ্যা		ইউজিপি (ওটিএম কন্ট্রোলিং)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭.০০	প্র্যান্ড তারিখ	--	০১.০৮.২০২১	১৫.০৮.২০২১	২৫.০৮.২০২১	২৮.০৮.২০২১	০৫.০৯.২০২১	০৫.১০.২০২১		১৮.১০.২০২১
								প্র্যান্ড দিন	--		১৪	১০	০	৭	২৮		১৪
								প্রকৃত দিন	--								
২	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	১	অনুযোজিত	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.০০	প্র্যান্ড তারিখ	--	৭.০৮.২০২১	১৭.০৮.২০২১	২২.০৮.২০২১	২৫.০৮.২০২১	-	০৫.০৯.২০২১		০৫.১০.২০২১
								প্র্যান্ড দিন	--		১০	৪	০		৪		
								প্রকৃত দিন	--								
৩	গোদার পরিষ্কার	সংখ্যা		ইউজিপি (ওটিএম কন্ট্রোলিং)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.০০	প্র্যান্ড তারিখ	--	১২.০৮.২০২১	২৬.০৮.২০২১	১৬.০৯.২০২১	১৯.০৯.২০২১	২৬.০৯.২০২১	২৪.১০.২০২১		২৪.১০.২০২১
								প্র্যান্ড দিন	--		১৪	২০	০	৭	২৮		০০
								প্রকৃত দিন	--								
৪	জীবা সামগ্রী	সংখ্যা		অনুযোজিত	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.০০	প্র্যান্ড তারিখ	--	১২.০৮.২০২১	২৬.০৮.২০২১	০৬.০৯.২০২১	০২.০৯.২০২১	-	০৭.০৯.২০২১		০৫.১০.২০২১
								প্র্যান্ড দিন	--		১০	৪	০		৪		
								প্রকৃত দিন	--								
৫	কম্পিউটার সামগ্রী/সফটওয়্যার	সংখ্যা	৪টি	ইউজিপি (এলটিএম কন্ট্রোলিং)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০.০০	প্র্যান্ড তারিখ	--	১২.০৮.২০২১	২৬.০৮.২০২১	১৬.১০.২০২১	১৯.১০.২০২১	২৬.১০.২০২১	২৪.১১.২০২১		২৪.১১.২০২১
								প্র্যান্ড দিন	--		১৪	২০	০	৭	২৮		০০
								প্রকৃত দিন	--								
৬	মুদ্রণ ও বীজ	সংখ্যা		অনুযোজিত	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.৭৫	প্র্যান্ড তারিখ	--	২০.১০.২০২১	০৪.১১.২০২১	১৫.১১.২০২১	১৮.১১.২০২১	২৪.১১.২০২১	২০.১২.২০২১		২০.১১.২০২১
								প্র্যান্ড দিন	--		১৪	১০	০	৭	২৮		০০
								প্রকৃত দিন	--								
৭	অফিস সরঞ্জামাদি (রেফ্রিজারেটর, এপি, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, প্রিন্টার, জ্যানার) ৪টি টেন্ডার	সংখ্যা		ইউজিপি (ওটিএম কন্ট্রোলিং)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৫.০০	প্র্যান্ড তারিখ	--	২১.১০.২০২১	০৪.১১.২০২১	১৫.১১.২০২১	১৮.১১.২০২১	২৪.১১.২০২১	২০.১২.২০২১		২০.১১.২০২১
								প্র্যান্ড দিন	--		১৪	১০	০	৭	২৮		০০
								প্রকৃত দিন	--								

পাতা-১/৮

মোঃ রাজিউর রহমান মল্লিক
প্রকল্প পরিচালক
ঘোড়াশাল পলিশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প
বিসিআইসি, ২০-৪১, মিলন ল/৪, ঢাকা

২০২১-২২ অর্থ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) (মালামাল/Goods) সূত্র-পিপিএ-২০০৬ পিপিআর ২০০৮

বাণিজ্যিক বিভাগ

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ১০৪৬০০০.০০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	বিসিআইসি, ২২৪২৮২০০০০	জিওবি = ১৮৪৪০০.০০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলিশ ইউরিয়া ফার্টাইলাইজার প্রকল্প	নিম্ন অর্থ/ Others (Bidders finance)=861672.00
২০২১-২২ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : মোট ২০০০০.০০		

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (মালামাল/Goods)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগাযোগের আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র ঘোষণা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৮	আমবাবপত্র (টেবিল, চেয়ার, ফাইল কেবিনেট, শিল্প আলমারি, ইউটেলিসি, সোফা, কনফারেন্স টুল ফার্নিচার, বুক সেলফ)	সংখ্যা		ইউপিপি (এলটিএম)	সরকারি পরিচালক	জিওবি	২০.০০	প্র্যান্ড তারিখ	—	০১.১১.২০২১	০৪.১১.২০২১	০৪.১১.২০২১	০৬.১১.২০২১	০৬.০১.২০২২		২৪.০১.২০২২	
								প্র্যান্ড দিন	—		১৪	১৪	০	৭	১৮		১০
								প্রকৃত দিন	—								
৯	বৈশিষ্ট্যক মালামাল ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষন	সংখ্যা		ডিপিএম	সরকারি পরিচালক	জিওবি	১৪৪.০০	প্র্যান্ড তারিখ		১২.১১.২০২১	১৬.১১.২০২১	১৬.১১.২০২১	১৬.১১.২০২১	১৪.০১.২০২২		২৪.০১.২০২২	
								প্র্যান্ড দিন			১৪	১০	০	৭	২১		০০
								প্রকৃত দিন									
১০	কম্পিউটার সফটওয়্যার	সংখ্যা		ইউপিপি (এলটিএম অফারবাইন)	সরকারি পরিচালক	জিওবি	২০.০০	প্র্যান্ড তারিখ	—	০১.১১.২০২১	০৬.১১.২০২১	০৬.০১.২০২১	০৬.০১.২০২১	১৪.০১.২০২২		১৪.০১.২০২২	
								প্র্যান্ড দিন	—		১৪	১০	০	৭	২১		০০
								প্রকৃত দিন	—								
১১	কেমিক্যালস, ক্যাটালিস্ট, (পেইন্ট ১ প্রকার) এটি টেকার	সংখ্যা	লট	ইউপিপি (এলটিএম অফারবাইন)	সরকারি পরিচালক	জিওবি	১২০.০০	প্র্যান্ড তারিখ	—	০১.১১.২০২১	১৬.১১.২০২১	১৬.০১.২০২১	১৬.০১.২০২১	১৬.০১.২০২১	১৪.০১.২০২২		১৪.০১.২০২২
								প্র্যান্ড দিন	—		১৪	১০	০	৭	২১		০০
								প্রকৃত দিন	—								
ক্রয়কৃত পণ্ডের মোট মূল্য							৪১০.৭৪										

মোঃ রাজউর রহমান মন্ত্রিক
প্রকল্প পরিচালক
ঘোড়াশাল পলিশ ইউরিয়া ফার্টাইলাইজার প্রকল্প
সি.সি.ই.সি, ৩০-৩১, পিতৃশ্রম লাইন, ঢাকা-১০০০

২০২১-২২ অর্থ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) (কাজ/Work) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, পিপিআর ২০০৮

নির্মাণ বিভাগ

জিপিইউএফপি

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মেটি = ১০৪৬০২৪.০০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলিশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	জিওবি= ১৮৪৪১২.০০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলিশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	নিজস্ব অর্থ/ Others (Bidders finance)=861672.00
২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : মেটি ২৩০০০.০০		

প্যা কে জ নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের জানা প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং বরাদ্দ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগাযোগ আহবান (প্রমোজা ফেজ)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মেটি সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
W 42	Tiles, sanitary & plumbing work of toilet and kitchen E4, E7 & E8 building at GPUFP residential area. (3258106)	বর্গফুট	১২০০০.০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	GOB	২২.০০	প্রাক তারিখ		৩০-০৭-২০২১	১৫-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	২৮-০৮-২০২১	০৬-০৯-২০২১	১০-০৯-২০২১		১০.১১.২০২১
								প্রাক দিন			১৫	০৫	০০	০৮	০৫	০৫	
								প্রকৃত দিন									
W 43	Renovation of UFFL School and college. (3258107)	বর্গফুট	৬০০০০.০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	GOB	২০০.০০ - (ADP কে ১৬০.০০ রাখা হয়েছে RADP কে ২০০.০০ অর্ন্তভুক্ত করতে হবে)	প্রাক তারিখ		১৫-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০৭-০৯-২০২১	১৪-০৯-২০২১	২২-০৯-২০২১	২৬-০৯-২০২১		৩০.০৯.২০২১
								প্রাক দিন			১৫	০৭	০৭	০৮	০৫	০৯	
								প্রকৃত দিন									
W 44	Renovation of parking shed, fencing, kids zone and internal road at GPUFP residential area. (3258106)	বর্গফুট	১৫০০০.০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	GOB	১৫.০০	প্রাক তারিখ		৩০-০৭-২০২১	১৫-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১	২৮-০৮-২০২১	০৬-০৯-২০২১	১০-০৯-২০২১		১০.১১.২০২১
								প্রাক দিন			১৫	০৫	০৫	০৮	০৫	০৫	
								প্রকৃত দিন									

পাতা-৩/৮

মৌ মাজিউর রহমান মহিউর
প্রকল্প পরিচালক
ঘোড়াশাল পলিশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প
৬ সি আই সি, ১০-৩১, নিতুল বাঁধ, ঢাকা-১০০

২০২১-২২ অর্থ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) (কাজ/Work) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, পিপিআর ২০০৮

নির্মাণ বিভাগ
জিপিইউএফপি

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প বায় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ১০৪৬০৯৪.০০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলিশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	জিওবি= ১৮৪৪১৯.০০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলিশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	নিজস্ব অর্থ/ Others (Bidders finance)=861672.00
২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) ৪ মোট ২৩০০০.০০		

পা কে জ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত বায় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
								প্রক্রিয়াকর ণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জানা অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুমোদন সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
W 45	Repairing and renovation of Mosque. (3258107)	বর্গচুই/ সংখ্যা	২০০০০.০ ০	ওপীএম	প্রকল্প পরিচালক	GOB	৫০.০০	প্রাক আহবান		০৫-০৮-২০২১	২০-০৮-২০২১	২৮-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০২-০৯-২০২১	১৫-০৯-২০২১		১৪.১১.২০২১
								প্রাক দিন			১৫	০৮	০২	০২	১০	৪৭	
								প্রকৃত দিন									
W 46	Repairing and renovation of non-residential building. (3258107)	বর্গচুই/ সংখ্যা	এল এস	অনুমোদিত	প্রকল্প পরিচালক	GOB	১০.০০	প্রাক আহবান		০৫-১০-২০২১	১৫-১০-২০২১	১৮-১০-২০২১	২৪-১০-২০২১	২৬-১০-২০২১	২৯-১০-২০২১		১০.১১.২০২১
								প্রাক দিন			১০	০৫	০৬	০২	০৫	২৪	
								প্রকৃত দিন									
W 47	Repairing of Road from main gate to GPUFP site office. (3258112)	চুই	৬০০০.০০	ওপীএম	প্রকল্প পরিচালক	GOB	১০০.০০	প্রাক আহবান		০৫-০৮-২০২১	২০-০৮-২০২১	২৮-০৮-২০২১	৩০-০৮-২০২১	০২-০৯-২০২১	১৪-০৯-২০২১		১৪.১১.২০২১
								প্রাক দিন			১৫	০৮	০২	০২	১২	৩৬	
								প্রকৃত দিন									
W 48	Repairing of existing Road. (3258112)	চুই	এল এস	অনুমোদিত	প্রকল্প পরিচালক	GOB	১০.০০	প্রাক আহবান		০২-০১-২০২২	০৯-০১-২০২২	১২-০১-২০২২	২০-০১-২০২২	২২-০১-২০২১	২৫-০১-২০২২		১০.০২.২০২২
								প্রাক দিন			০৭	০৫	০৮	০২	০৫	২০	
								প্রকৃত দিন									

২০২১-২২ অর্থ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) (কাজ/Work) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, পিপিআর ২০০৮

নির্মাণ বিভাগ

ডিপিইউএফপি

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ১০৪৬০৯৪.০০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলিশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	জিওবি= ১৮৪৪১৯.০০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলিশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	নিজস্ব অর্থ/ Others (Bidders finance)-861672.00
২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) ও মোট ২৩০০০.০০		

প্যা কে জ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
								প্রক্রিয়াকর ণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুমোদন শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
W 49	Land development (41114)	বর্গফুট সংখ্যা	এস এস	জরুরী	প্রকল্প পরিচালক	GOB	২.০০	প্রাক আহ্বান		০৪-০৩-২০২২	১৩-০৩-২০২২	১৪-০৩-২০২২	২০-০৩-২০২২	২৫-০৩-২০২২	২৬-০৩-২০২২		১০.০৪.২০২২
								প্রাক দিন			০৬	০২	০৫	০৫	০৩	২০	
								প্রকৃত দিন									
W 50	Construction of Officer's hostel. (411101)	বর্গফুট সংখ্যা	৩২২৮০.০ ০	জিএম	প্রকল্প পরিচালক	GOB	১০০৫.০০ (ADP কে ৩০০.০০ রাখা হয়েছে RADP কে ১০৬৫.০০ অর্ন্তভুক্ত করতে হবে)	প্রাক আহ্বান		০৪-১২-২০২১	২০-১২-২০২১	২৮-১২-২০২১	৩০-১২-২০২১	০২-০১-২০২২	১৪-০১-২০২২		১৪.০১.২০২২
								প্রাক দিন			১৪	০৬	০২	০২	১২	০৬	
								প্রকৃত দিন									
W 51	Extension of W.W Pond making brick wall around the pond. (4111201) (4111301)	বর্গফুট	৩০০০০.০ ০	জিএম	প্রকল্প পরিচালক	GOB	৫০.০০	প্রাক আহ্বান		১৫-১২-২০২১	৩০-১২-২০২১	১৪-০১-২০২২	১২-০১-২০২২	১৪-০১-২০২২	৩০-০১-২০২২		৩০.১২.২০২১
								প্রাক দিন			১৪	১৪	০৬	০২	০৬	৪৫	
								প্রকৃত দিন									

২০২১-২২ অর্থ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) (কাজ/Work) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, পিপিআর ২০০৮

নির্মাণ বিভাগ

জিপিইউএফপি

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ১০৪৬০২৪.০০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলিশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড; ২২৪২৮২০০০	জিওবি = ১৮৪৪১৯.০০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলিশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড; ২২৪২৮২০০০	নিজস্ব অর্থ/ Others (Bidders finance)=৪৬১৬৭২.০০
২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : মোট ২৩০০০.০০		

পা কে জ নং	জিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
								প্রতিযোগকর পের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
W 52	Construction of Titas Family quarter. (4111101)	বর্গফুট ট/সং হা	৪০০০০.০ ০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	GOB	১৪০০.০০ (ADP হে ২০০.০০ রাখা হয়েছে RADP হে ১৪০০.০০ অর্ন্তভুক্ত করা হবে)	প্রাক্কলিত তারিখ		০৫-১২- ২০২১	২০-১২- ২০২২	২৮-১২-২০২২	০৫-১২- ২০২২	০২-০২- ২০২২	১৪-০২-২০২২		১৪.০৮.২০২২
								প্রাক্কলিত দিন			১৫	০৮	০২	০২	১২	০২	
								প্রকৃত দিন									
W 53	Construction of R.C.C road with box drain from main gate to MD bangle. (4111304)	বর্গফুট	২০০০০.০ ০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	GOB	১২০০.০০ (ADP হে ১৫০.০০ রাখা হয়েছে RADP হে ১২০০.০০ অর্ন্তভুক্ত করা হবে)	প্রাক্কলিত তারিখ		০৫-১০-২০২১	২০-১০-২০২১	২৮-১০-২০২১	০৫-১০-২০২১	০২-১১-২০২১	১৪-১১-২০২১		০৫.০৬.২০২২
								প্রাক্কলিত দিন			২৫	০৮	০২	০২	১২	০২	
								প্রকৃত দিন									
W 54	Drain Clean (4111307)	ফুট	৫০০০.০০	আরওফ কিউ	প্রকল্প পরিচালক	GOB	১০.০০	প্রাক্কলিত তারিখ		০৫-০৭-২০২১	২০-০৭-২০২১	০৪-০৮-২০২১	১৮-০৮-২০২১	২০-০৮-২০২১	২৫-০৮-২০২১		০৫.০৮.২০২১
								প্রাক্কলিত দিন			১৫	১৪	১৪	০২	০৫	০৫	
								প্রকৃত দিন									

মোঃ কাজিউর রহমান মল্লিক
প্রকল্প পরিচালক
ঘোড়াশাল পলিশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প
পিপিআর নং, ০০-০১, সিদ্ধান্ত তারিখ, ০৫-১০-২০২১

২০২১-২২ অর্থ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) (কাজ/Work) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, পিপিআর ২০০৮

নির্মান বিভাগ

জিপিইউএফপি

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট = ১০৪৬০৯৪.০০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলিশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	জিওবি= ১৮৪৪১৯.০০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলিশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	নিজস্ব অর্থ Others (Bidders finance)=861672.00
২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) ও মোট ২৩০০০.০০		

প্যা কে জ নং	জিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আইবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আইবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
W	New housing substation construction	বণ্টন/সংস্থা	২	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	GOB	৪০০.০০	প্রাক্কারণ		০৪-০১-২০২২	১৯-০১-২০২২	২৭-০১- ২০২২	০১-০২-২০২২	০৮-০২-২০২২	২০-০২-২০২২		২০.০৪.২০২২
								প্রাক্ক দিন			১৪	০৮	০৪	০৭	১২	৪৬	
								প্রাক্ক দিন									
W	New 33KV PDB Line Construction	মুঠ	৫২০৪.০০	ডিসপোজিট স্ট ওয়ার্ক বাই বিপিডি		GOB	২৫০.০০	প্রাক্কারণ	১০.০৬.২০২১	বিপিডি জিপিইউএফপি হইতে টাকা প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্য সম্পাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন							
W	New Load Allocation Fee	MW	১১.০০			GOB	১২০.০০	প্রাক্কারণ	১০.১১.২০২১	বিপিডি জিপিইউএফপি হইতে টাকা প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্য সম্পাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন							

মোঃ হাজিউর রহমান মল্লিক
প্রকল্প পরিচালক
ঘোড়াশাল পলিশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প
৪ সি এফ পি ২০০১, ঢাকা-১০০০

২০২১-২২ অর্থ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) (সেবা/Service) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, পিপিআর ২০০৮

টেকনিক্যাল বিভাগ

জিপিইউএফপি

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প বায় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মেট = ১০৪৬০৯৪.০০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফাটিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	জিওবি= ১৮৪৪১৯.০০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফাটিলাইজার প্রকল্প ও কোড: ২২৪২৮২০০০	নিজস্ব অর্থ/ Others(Bidders finance)=861672.00
২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : মেট ২৩০০০.০০		

শা কে জ ন	জিপিইউএফপির জন্য প্রাপ্যতার বর্ণনা (সেবা/Service)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিক বায় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
								প্রতিযোগিতার সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার অনুমোদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মেট সময়	চুক্তি অনুমোদন সময়	চুক্তি অনুমোদন শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
S1	Foreign Consultant	Man- month	১৯৬	ওপেন	সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রী সভা কমিটি	GOB	১০০০.০০	প্রাক তারিখ	-	-	-	-	১৪-০৮-২০২১	১৫-০৮-২০২১	১৬-০৮-২০২১	-	০৯.০৯.২০২১
								প্রাক দিন						২	১৫		
								প্রাক দিন									

১৪/০৮/২০২১
মোঃ রাজিউর রহমান মল্লিক
প্রকল্প পরিচালক
ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফাটিলাইজার প্রকল্প
ম.সি.এস.সি. ৩৫-৪৯, শিল্পাঞ্চল, ঢাকা-১০০০