


উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা
প্রকল্পের মেয়াদ: ০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২


মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সংস্থা	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একাডেমি
ক্রয়কারী এনটিটির নাম	প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড	“Conducting Feasibility Study for Establishment of Extended Campus of BCS Administration Academy at Mugarchar in Keranigonj Upazilla under Dhaka District” (কোড: ২২৪৩৩৪৪০০)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট	: ৪৭২.০০
জিওবি	: ৪৭২.০০
নিজস্ব অর্থ	-

অর্থনৈতিক কোড	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস জিওবি	প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩২৫৭১০১	Consultancy (Consulting Firm/Institution)	Unit	1	QCBS	HOPE	জিওবি	৩৯০.০০ (প্রকৃত ১৪৪.০০)	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২	০৪ জুলাই ২০২২	৩১ ডিসেম্বর ২০২২
৩২১১১০৭	Hiring Charge for one Microbus	Month	6	OTM	PD	জিওবি	২৪.০০	৩১ জুলাই ২০২২	০১ সেপ্টেম্বর ২০২২	৩১ ডিসেম্বর ২০২২


২৭.০৭.২২
শফিকুর রিদোয়ান আরমান শাকিল
উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
ও
উপপ্রকল্প পরিচালক


৩১/০৭/২০২২
ড. মোল্লা মাইমুদ হাসান
পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
ও
প্রকল্প পরিচালক