

প্যাকেজ নং	ভিসিপি/ভিসিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস জিওবি	প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
WD-1	ওয়াশ ব্লক কনস্ট্রাকশন	সংখ্যা	থোক	OTM	HOPE	জিওবি	৫৪.০০	৩১ আগস্ট ২০২২	৩১ অক্টোবর ২০২২	৩১ মার্চ ২০২৩
GD-1	ওয়াশ ব্লকের ইলেকট্রিক কাজ এবং ইএলটি প্যানেল	সংখ্যা	থোক	OTM	PD	জিওবি	২৩.২১	১ সেপ্টেম্বর ২০২২	১ নভেম্বর ২০২২	৩০ মে ২০২৩
GD-2	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (লিফট)	সংখ্যা	১	OTM	HOPE	জিওবি	৪৫.০০	৩১ আগস্ট ২০২২	৩১ অক্টোবর, ২০২২	৩০ এপ্রিল ২০২৩
GD-5	শিক্ষাদান এবং শেখার উপকরণ	সংখ্যা	০৬	OTM	HOPE	জিওবি	১০০.০০	৩১ আগস্ট ২০২২	১ সেপ্টেম্বর ২০২২	৩১ জানুয়ারি ২০২৩
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য =							৬৫৭.০২			

AC
২৭.০৭.২০২২
ড. মোল্লা মাহমুদ হোসেন
পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
ও
প্রকল্প পরিচালক

২৭.০৭.২০২২
মোমিনুর রশিদ আমিন
রেস্টুর (সচিব)
বিসিএস প্রশাসন একাডেমি

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা
অর্থবছরঃ ২০২২-২০২৩

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সংস্থা	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একাডেমি
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক (কোড: ১০৭০২)
প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড	"বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধন-প্রস্তাবিত)" (কোড: ২২৪০০১৪০০)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট	: ৫৪০৯.০২
জিওবি	: ৫৪০৯.০২
নিজস্ব অর্থ	-

প্যাকেজ নং	ডিসপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস জিওবি	প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
SD-1	আউট সোর্সিং জনবলের ভাতা	জন	২	QCBS	HOPE	জিওবি	১৩.৫২	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯	১৩ জুন ২০১৯	৩০ জুন ২০২৩
SD-2	ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ প্রফেসিওনালি ফ্যাকাল্টি ট্রেনিং কোর্স (১০ দিন)	জন	১০০	SSS	PD	জিওবি	২১.৮৬	৩১ আগস্ট ২০২২	১ সেপ্টেম্বর ২০২২	৩০ মে ২০২৩
SD-3	অনুষদ সদস্যদের স্ট্যাডি ট্যুর (বিদেশে)	জন	২০ জন ৪ ব্যাচ	QCBS	HOPE	জিওবি	১৬৩	৩১ আগস্ট ২০২২	১ নভেম্বর ২০২২	৩১ মে ২০২৩
SD-4	অনুষদ সদস্যদের তিওটি প্রশিক্ষণ (বিদেশে)	জন/ব্যাচ	২১ ৩ ব্যাচ	QCBS	HOPE	জিওবি	২১০.০০	৩১ আগস্ট ২০২২	১ নভেম্বর ২০২২	৩১ মে ২০২৩
SD-5	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	-	থোক	DPM	PD	জিওবি	১৪.৭৮	-	-	৩০ জুন ২০২৩
SD-6	স্টেশনারী	-	থোক	DPM	PD	জিওবি	৭.৮৯	-	-	৩০ জুন ২০২৩
SD-7	যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ	-	থোক	DPM	PD	জিওবি	৩.৭৬	-	-	৩০ জুন ২০২৩

১৯৬

১৯৬