

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

সংযোজনী-৩ (ক)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

সংস্থা

ক্রয়কারী এনটিটির নাম কোড

প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড

: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	
: বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)	
: প্রকল্প পরিচালক, বিসিএসআইআর	
: "লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের উন্নয়ন ও ই-গয়েস্ট প্রক্রিয়াকরণের সুবিধাদি সৃষ্টি" বিসিএসআইআর, ঢাকা।	২২৪৩৫৬৯০০

প্রকল্প বায় (লক্ষ টাকায়)

জিওবি: ৬৫২৯.০০ (৩৭৯৩.৬৯)
জিওবি: ৬৫২৯.০০ (৩৭৯৩.৬৯)
নিজস্ব অর্থ

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত বায় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
GD30	Dynamic Mechanical Analyzer and Magnetic Loop Tracer		2	OTM (ICT)	HOPE	GOB	১৭৩.৭২	25 Dec 2024	25 Feb 2025	90 days after signing
GD31	Water Treatment Plant. Microwave digester		2	OTM (NCT)	PE	GOB	৪৫.০০	25 Sept 2024	25 Oct 2025	60 days after signing
GD32	Image Analysis Software		1	OTM (ICT)	PE	GOB	২০.৫৬	25 Sept 2024	25 Oct 2025	60 days after signing
GD33	Machnine and others (Furniture)	Set	30	RFQ	PE	GOB	৩.৫৫	25 Dec 2024	25 Jan 2025	90 days after signing
GD34	Glass wares, Chemicals			RFQ	PE	GOB	৩.৯৬	25 Dec 2024	25 Jan 2025	90 days after signing
GD35	Die casting Setup		1	OTM(ICT)	PE	GOB	৪৩.৫৪	15 Sept 2024	15 Nov 2024	120 days after LC open
GD36	Sand testing Apparatus		3	OTM (ICT)	PE	GOB	৩৩.২১	15 Sept 2024	15 Nov 2024	120 days after LC open
GD37	BOOK, Perodicals			RFQ	PE	GOB	৫.০০	15 Dec 2024	25 Dec 2024	30 days after signing
			546.0							
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য (লক্ষ টাকা)										

ড. অনিন্দ্য নাফিস আহমেদ
 প্রকল্প পরিচালক
 লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের উন্নয়ন
 ও ই-গয়েস্ট প্রক্রিয়াকরণের সুবিধাদি সৃষ্টি
 পিসিএসআইআর, ঢাকা ১২০৫

১২/১২

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (পূর্ত কাজ)

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

সংস্থা

ক্রয়কারী এনটিটির নাম কোড

প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড

: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	
: বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্পগবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)	
: প্রকল্প পরিচালক, বিসিএসআইআর	
: "লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের উন্নয়ন ও ই-ওয়েস্ট প্রক্রিয়াকরণের সুবিধাদি সৃষ্টি" বিসিএসআইআর, ঢাকা।	২২৪৩৫৬৯০০

সংযোজনী-৩ (খ)

প্রকল্প বায় (লক্ষ টাকায়)

মোট: ৬৫২৯.০০ (৩৭৯৩.৬৯)
ক্রিওবি: ৬৫২৯.০০ (৩৭৯৩.৬৯)
নিজস্ব অর্থ

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত বায় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
W5	Electrical works for Workshop building at Chittagong	lumpsu m	lumsu m	RFQ	PE	GOB	10.00		15 July 2024	30 July 2024	30 days after signing
W6	Land development and others for Workshop building at Chittagong	lumpsu m	lumsu m	RFQ	PE	GOB	10.00		15 July 2024	30 July 2024	30 days after signing
W7	Construction Works for Land Development, Boundary Wall and Internal Road for Light Engineering Building and Workshop at Chottogram BCSIR	lumpsu m	lumsu m	OTM (NCT)	HOPE	GOB	179.66		05 July 2024	05 Aug 2024	11 Months after signing
W8	Construction Works for External Road for connecting Hathazari Road With Main Gate For Light Engineering Building at Chottogram BCSIR	lumpsu m	lumsu m	OTM (NCT)	HOPE	GOB	147.88		05 July 2024	05 Aug 2024	11 Months after signing
পূর্ত কাজের মোট মূল্য							Total	1661.54			

Arindha Nafi Ahmed

ড. অনিন্দ্য নাফিস আহমেদ
প্রকল্প পরিচালক
লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের উন্নয়ন
ও ই-ওয়েস্ট প্রক্রিয়াকরণের সুবিধাদি সৃষ্টি
পিপিএনপিডিসি বিসিএসআইআর ঢাকা ১২০৫

৫১৫৩৭

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (সেবা)

সংযোজনী-৩ (গ)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সংস্থা

: বাংলাদেশবিজ্ঞানওশিল্পগবেষণাপরিষদ (বিসিএসআইআর)

ক্রয়কারী এনটিটির নাম কোড

: প্রকল্পপরিচালক, বিসিএসআইআর

প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড

: “লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের উন্নয়ন ও ই-ওয়েস্ট
প্রক্রিয়াকরণের সুবিধাদি সৃষ্টি”
বিসিএসআইআর, ঢাকা।

২২৪৩৫৬৯০০

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট: ৬৫২৯.০০ (৩৭৯৩.৬৯)

জিওবি: ৬৫২৯.০০ (৩৭৯৩.৬৯)

নিজস্ব অর্থ

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
SD3	Consultant	mm	6	RFP (SSS)	HOPE	GOB	18.00		15 July, 2024	15 Sept, 2024	6 Months after signing
SD4	Consultant, Accreditation	mm/ lum psu m	12	RFP (LCS/S SS)	HOPE	GOB	16.00		01 July, 2024	01 Sept, 2024	12 months within signing
SD5	Consultant, National	mm	12	RFP (SSS)	PE	GOB	12.00		01 July, 2024	01 Aug, 2024	12 months after signing
Value of Services Procurement						Total	66.00				

Ananda Hossain Ahmed

ড. অনিন্দ্য নাফিস আহমেদ
প্রকল্প পরিচালক
লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের উন্নয়ন
ও ই-ওয়েস্ট প্রক্রিয়াকরণের সুবিধাদি সৃষ্টি
পিপিএসপিডিসি বিসিএসআইআর ঢাকা ১২০৫