

Peoples Republic of Bangladesh  
Regional Engineer, Bangladesh Betar, Khulna

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR REVENUE BUDGET (2026-27)

Ministry/Division: Information & Broadcasting/ Bangladesh Betar.

Procuring Entity Name & Code: Regional Engineer Bangladesh Betar, Khulna; 1330603119085

Amount in Thousand Tk.

| SI No | Code no | Description of procurement package goods/works                                                                                                                                                           | Quantity    | Procurement method & type | Approving authority | Source of fund | Estd. cost in thous: Tk | Time code for process | Start to prepare Tender Documents | Invitation/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Singing contract | Delivery time | Time for completion of contract |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------------------|
| 1     | 2       | 3                                                                                                                                                                                                        | 4           | 5                         | 6                   | 7              | 8                       | 9                     | 10                                | 11                           | 12             | 13                | 14                | 15               | 16            | 17                              |
| 1     | 3211102 | পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী<br>*পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়।<br>* সীমানা প্রাচীর, পানির ট্যাংক, ড্রেইন, সেপটিক ট্যাংক, সুর্যরেজ লাইন ইত্যাদি পরিচ্ছন্নকরণ, সংশ্লিষ্ট সামগ্রী ক্রয়/রক্ষণাবেক্ষণ। | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 100                     | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                            | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|       |         |                                                                                                                                                                                                          |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                              |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|       |         |                                                                                                                                                                                                          |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          |                                   |                              |                |                   |                   |                  |               |                                 |
| 2     | 3211106 | আপ্যায়ন ব্যয়<br>অতিথি আপ্যায়ন, বিশেষ দিবস উদযাপন/বিদায় অনুষ্ঠানে আপ্যায়ন।                                                                                                                           | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 35                      | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                            | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|       |         |                                                                                                                                                                                                          |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                              |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|       |         |                                                                                                                                                                                                          |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          |                                   |                              |                |                   |                   |                  |               |                                 |
| 3     | 3211110 | আইন সংক্রান্ত ব্যয়<br>মামলা পরিচালনা, রেকর্ডপত্র তৈরি, আইনজীবীর পরামর্শ ফি বাবদ ব্যয়।                                                                                                                  | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 100                     | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                            | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|       |         |                                                                                                                                                                                                          |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                              |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|       |         |                                                                                                                                                                                                          |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          |                                   |                              |                |                   |                   |                  |               |                                 |
| 4     | 3211111 | সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়<br>সেমিনার/কনফারেন্স/কর্মশালা বাবদ ব্যয়                                                                                                                                         | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 30                      | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                            | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|       |         |                                                                                                                                                                                                          |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                              |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|       |         |                                                                                                                                                                                                          |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          |                                   |                              |                |                   |                   |                  |               |                                 |
| 5     | 3211127 | বইপত্র ও সাময়িকী<br>দৈনিক/মাসিক পত্রিকা/সাময়িকী/ বিভিন্ন বই ক্রয়।                                                                                                                                     | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 30                      | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                            | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|       |         |                                                                                                                                                                                                          |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                              |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|       |         |                                                                                                                                                                                                          |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          |                                   |                              |                |                   |                   |                  |               |                                 |
| 6     | 3211128 | প্রকাশনা<br>প্রতিবেদন/সেমিনার পেপার ইত্যাদি প্রকাশনা।                                                                                                                                                    | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 6                       | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                            | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|       |         |                                                                                                                                                                                                          |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                              |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|       |         |                                                                                                                                                                                                          |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          |                                   |                              |                |                   |                   |                  |               |                                 |
| 7     | 3231301 | প্রশিক্ষণ<br>অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন বাবদ ব্যয়।                                                                                                                                           | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 100                     | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                            | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|       |         |                                                                                                                                                                                                          |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                              |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|       |         |                                                                                                                                                                                                          |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          |                                   |                              |                |                   |                   |                  |               |                                 |

মোঃ নুরুল ইসলাম  
আঞ্চলিক বাতী নিয়ন্ত্রক  
আঞ্চলিক বাতী সংস্থা  
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

মোঃ মাহবুবুর রহমান  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
সংরক্ষণ অনুবিভাগ  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মুনির আহমদ  
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)  
বাংলাদেশ বেতার

এ এম জাহিদ  
সহ পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার

১৬/৭/২৬

১৬/৭/২৬

Peoples Republic of Bangladesh  
Regional Engineer, Bangladesh Betar, Khulna

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR REVENUE BUDGET (2026-27)

Ministry/Division: Information & Broadcasting / Bangladesh Betar.

Procuring Entity Name & Code: Regional Engineer Bangladesh Betar, Khulna; 1330603119085

Amount in Thousand Tk.

| SL. No | code no | Description of procurement package goods/works                                                                                                                          | Quantity    | Procurement method & type | Approving authority | Source of fund | Estd. cost in thous: Tk | Time code for process | Start to prepare Tender Documents | Invitation/ Advertis e Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Singing contract | Delivery time | Time for completion of contract |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------------------|
| 1      | 2       | 3                                                                                                                                                                       | 4           | 5                         | 6                   | 7              | 8                       | 9                     | 10                                | 11                            | 12             | 13                | 14                | 15               | 16            | 17                              |
| 8      | 3253102 | নিরাপত্তা সামগ্রী<br>সিসি ক্যামেরা, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রসহ নিরাপত্তা সামগ্রী ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।                                                             | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 60                      | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                             | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|        |         |                                                                                                                                                                         |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                               |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|        |         |                                                                                                                                                                         |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          |                                   |                               |                |                   |                   |                  |               |                                 |
| 9      | 3255101 | কম্পিউটার সামগ্রী<br>দাপ্তরিক প্রয়োজনে প্রিন্টার, ফটোকপিয়ারের কাটিজ, প্রিন্ট হেডস ও অন্যান্য কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়।                                                 | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 85                      | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                             | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|        |         |                                                                                                                                                                         |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                               |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|        |         |                                                                                                                                                                         |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          |                                   |                               |                |                   |                   |                  |               |                                 |
| 10     | 3255102 | মুদ্রণ ও বাঁধাই<br>ডায়েরি/ক্যালেন্ডার/নোটবই/লগবই/রেজিস্টার/পাসবই ইত্যাদি মুদ্রণ ও বাঁধাই।                                                                              | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 5                       | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                             | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|        |         |                                                                                                                                                                         |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                               |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|        |         |                                                                                                                                                                         |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          |                                   |                               |                |                   |                   |                  |               |                                 |
| 11     | 3255105 | অন্যান্য মনিহারি<br>অফিস সামগ্রী, ষ্টেশনারী দ্রব্যাদি, পর্দা, টয়লেটজ সামগ্রী, ফ্রোকারিজ, কার্বলিক এসিড, আইডি কার্ড, ভিজিটিং কার্ড ক্রয়।                               | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 100                     | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                             | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|        |         |                                                                                                                                                                         |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                               |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|        |         |                                                                                                                                                                         |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          |                                   |                               |                |                   |                   |                  |               |                                 |
| 12     | 3256106 | পোশাক<br>ড্রাইভার, ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সাজ-পোশাক ক্রয়।                                                                                                            | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 70                      | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                             | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|        |         |                                                                                                                                                                         |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                               |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|        |         |                                                                                                                                                                         |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          |                                   |                               |                |                   |                   |                  |               |                                 |
| 13     | 3257301 | অনুষ্ঠান/উৎসবাদি<br>জাতীয়/আন্তর্জাতিক/বিশেষ/সামাজিক/সাংস্কৃতিক/ধর্মীয় দিবস/ উৎসব উদযাপন সংক্রান্ত ব্যয়।                                                              | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 20                      | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                             | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|        |         |                                                                                                                                                                         |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                               |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|        |         |                                                                                                                                                                         |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          |                                   |                               |                |                   |                   |                  |               |                                 |
| 14     | 3257304 | বাগান পরিচর্যা<br>বাগান পরিচর্যা, জঙ্গল আগাছা/ ঘাস পরিষ্কার, মাটি ভরাট, সবজি/ফলগাছ ক্রয়, ঘাস ক্রয়, কীটনাশক ক্রয়-স্প্রে, গাছসহ টব ক্রয়, কীটনাশক মেশিন ক্রয় ইত্যাদি। | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 40                      | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                             | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|        |         |                                                                                                                                                                         |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                               |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|        |         |                                                                                                                                                                         |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          |                                   |                               |                |                   |                   |                  |               |                                 |

বোঃ নূরুল ইসলাম  
আঞ্চলিক বাতী নিয়ন্ত্রক  
আঞ্চলিক বাতী সংস্থা  
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

মোঃ কামরুজ্জামান উদ্দিন  
প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)  
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা

আব্দুল নিহার আকতার  
আঞ্চলিক প্রকৌশলী  
বিসিএস (ডেপু প্রকৌশল)  
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

মেঃ মাহবুব রহমান  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
সংরক্ষণ অনুবিভাগ  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মুনির আহমদ  
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)  
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহিদ  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার

Peoples Republic of Bangladesh  
Regional Engineer, Bangladesh Betar, Khulna  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR REVENUE BUDGET (2026-27)

Ministry/Division: Information & Broadcasting/Bangladesh Betar.

Procuring Entity Name & Code: Regional Engineer Bangladesh Betar, Khulna; 1330603119085

Amount in Thousand Tk.

| SL. No | code no | Description of procurement package goods/works                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantity    | Procurement method & type | Approving authority | Source of fund | Estd. cost in thous. Tk | Time code for process | Start to prepare Tender Documents | Invitation/Advertisement Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Singing contract | Delivery time | Time for completion of contract |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------------------|
| 1      | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4           | 5                         | 6                   | 7              | 8                       | 9                     | 10                                | 11                              | 12             | 13                | 14                | 15               | 16            | 17                              |
| 15     | 3258102 | আসবাবপত্র<br>দাপ্তরিক আসবাবপত্র (টেবিল, চেয়ার, আলমারী, কেবিনেট, ব্যাক) মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ (বর্ষাবার্ষিক) ও নানাবিধ।                                                                                                                                                                                             | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 70                      | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                               | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                                 |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          | --                                |                                 |                |                   |                   |                  |               |                                 |
| 16     | 3258103 | কম্পিউটার<br>১) সম্প্রচার/অফিস/রেকর্ডিং/এডিটিং কাজে ব্যবহৃত কম্পিউটারের খুচরা যন্ত্রাংশ, টোরেজ ডিভাইস, এক্সি ভাইরাস সফটওয়্যার ইত্যাদি ক্রয় করে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।                                                                                                                                            | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 100                     | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                               | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                                 |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                           |                     |                |                         | Actual date           |                                   |                                 |                |                   |                   |                  |               |                                 |
| 17     | 3258104 | অফিস সরঞ্জামাদি<br>অফিস সরঞ্জামাদিঃ ফটোকপিয়ার, স্ক্যান, পানির ফিল্টার, ওভেন, দেওয়াল ঘড়ি, ফ্রিজ ইত্যাদি মেরামত বাবদ ব্যয়।                                                                                                                                                                                       | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 35                      | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                               | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                                 |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                           |                     |                |                         | Actual date           |                                   |                                 |                |                   |                   |                  |               |                                 |
| 18     | 3258105 | অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি<br>১) সম্প্রচার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি/হিলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি/অনলাইন ইউপিএস মেরামতের খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়/মেরামত/ রক্ষণাবেক্ষণ।<br>২) এসি/জেনারেটর, সাব-স্টেশন/বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি/লাইন, পাম্প মোটর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।                                                      | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 160                     | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                               | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                           |                     |                | 300                     | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                               | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                           |                     |                | 140                     | Planned Days          |                                   |                                 |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          |                                   |                                 |                |                   |                   |                  |               |                                 |
| 19     | 3258107 | অনাবাসিক ভবন<br>১। ক) ভবনাদি/স্থাপনা(প্রশাসন, জেনারেটর, সাবস্টেশন, পুলিশ ব্যারাক, অস্থায়ী স্টুডিও ভবন, এফ, এম, ভবন, এক্সি থিয়েটার) মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও রংকরণ।<br>খ) পানি সরবরাহ লাইন/ড্রাইন/ম্যানিটোরী সংশ্লিষ্ট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।<br>২। টাইলস (দেয়াল, মেঝে) ফিটিংস পরিবর্তনসহ একটি বাথরুম সংস্কার কাজ। | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 200                     | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                               | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                           |                     |                | 400                     | Planned Dates         | 10.02.27                          | 17.02.27                        | 22.02.27       | 26.02.27          | 01.03.27          | 03.03.27         | 10.03.27      |                                 |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                           |                     |                | 200                     | Planned Days          | -                                 | 7                               | 5              | 4                 | 3                 | 2                | 7             | 28                              |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          |                                   |                                 |                |                   |                   |                  |               |                                 |

নূরুল ইসলাম  
আঞ্চলিক বার্তা নিয়ন্ত্রক  
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা  
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

মোহাম্মদ করিম উদ্দিন  
পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

তাজুন নিহার আক্তার  
আঞ্চলিক প্রকৌশলী  
বিসিএস (তথ্য প্রকৌশল)  
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

মোঃ মাহবুবুর রহমান  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
সংরক্ষণ অনুবিভাগ  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মুনীর আহমদ  
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহীদ  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার

Peoples Republic of Bangladesh  
Regional Engineer, Bangladesh Betar, Khulna  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR REVENUE BUDGET (2026-27)

Ministry/Division: Information & Broadcasting/Bangladesh Betar.

Procuring Entity Name & Code: Regional Engineer Bangladesh Betar, Khulna; 1330603119085

Amount in Thousand Tk.

| Procuring Entity Name & Code: Regional Engineer Bangladesh Betar, Khulna, 199000179000 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                           |                       |                |                         |                       |               |                                    |                                |                |                    |                    |                  |               |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------------------------|--|
| SL. No                                                                                 | code no | Description of procurement package goods/works                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantity    | Procurement method & type | Approvin g authorit y | Source of fund | Estd. cost in thous: Tk | Time code for process |               | Start to prepare TenderD ocument s | Invitatio n/ Advertis e Tender | Tender Opening | Tender Evaluati on | Approva l to Award | Singing contract | Delivery time | Time for completi on of contract |  |
| 1                                                                                      | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4           | 5                         | 6                     | 7              | 8                       | 9                     |               | 10                                 | 11                             | 12             | 13                 | 14                 | 15               | 16            | 17                               |  |
| 20                                                                                     | 3258126 | টেলিফোন/ ইন্টারনেট/ ইন্টারকম সর্বশ্রেষ্ঠ খুচরা যজ্ঞাংশ (ক্যাবল, সেট, মডেম, মোবাইল ফোন, ট্যাব, রাউটার, হাব, সুইচ, কানেক্টর, বক্স ইত্যাদি) ক্রয় করে মেরামত/ রক্ষণাবেক্ষণ।                                                                                                                                                         | As Required | DPM                       | Do                    | GOB            | 60                      | Planned Dates         |               | 22.07.26                           | -                              | -              | -                  | -                  | -                | -             | upto June'27                     |  |
|                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                           |                       |                |                         | Planned Days          |               |                                    |                                |                |                    |                    |                  |               |                                  |  |
|                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                           |                       |                |                         | Actual dates          |               | --                                 |                                |                |                    |                    |                  |               |                                  |  |
| 21                                                                                     | 4112303 | বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি<br>১) বৈদ্যুতিক মালামাল (লাইট, ফ্লাড লাইট, টিউব-লাইট, ফ্যান, ক্যাবল, সার্কিট ব্রেকার, সুইচ, গ্যাং সুইচ, সকেট, কন্ডাইনার, হোন্ডার, ক্যাপাসিটর, ইন্ডাক্টর, এনোলাইট সীট, সিগিং রোজ ইত্যাদি) ক্রয়।<br>২) বিভিন্ন টাইপের এসি, ব্যাটারী, সার্জ প্রটেক্টর, আর্থিং ডিসপ্রে বোর্ড, এলইডি সাইনবোর্ডের মালামাল ক্রয়। | As Required | DPM                       | Do                    | GOB            | 100                     | 180                   | Planned Dates |                                    | 22.07.26                       | -              | -                  | -                  | -                | -             | upto June'27                     |  |
|                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                           |                       |                |                         |                       | Planned Dates |                                    | 05.04.27                       | 12.04.27       | 17.04.27           | 21.04.27           | 24.04.27         | 26.04.27      | 02.05.27                         |  |
|                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | RFQM                      |                       |                | 80                      | Planned Days          |               | -                                  | 7                              | 5              | 4                  | 3                  | 2                | 7             | 28                               |  |
|                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                           |                       |                |                         | Actual date           |               |                                    |                                |                |                    |                    |                  |               |                                  |  |
|                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                           |                       |                |                         |                       |               |                                    |                                |                |                    |                    |                  |               |                                  |  |
| 22                                                                                     | 4112314 | আসবাবপত্র<br>দাপ্তরিক আসবাবপত্র ক্রয়।                                                                                                                                                                                                                                                                                           | As Required | DPM                       | Do                    | GOB            | 50                      | Planned Dates         |               | 22.07.26                           | -                              | -              | -                  | -                  | -                | -             | upto June'27                     |  |
|                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                           |                       |                |                         | Planned Days          |               |                                    |                                |                |                    |                    |                  |               |                                  |  |
|                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                           |                       |                |                         | Actual date           |               |                                    |                                |                |                    |                    |                  |               |                                  |  |

নিম্ন  
১৯/০৭/২৬  
১৪ নুরুল ইসলাম  
জাতীয় বার্তা নিয়ন্ত্রক  
জাতীয় বার্তা সংস্থা  
লাদেশ বেতার, খুলনা।

মোস্তাফিজ করিম ডায়িন  
পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা

১৭/৭/২৬  
তাজুন্ন নিহার আক্তার  
আঞ্চলিক প্রকৌশলী  
বিসিএস (তথ্য প্রকৌশল)  
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

১৭/৭/২৬  
মোঃ মাহবুব রহমান  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
সংরক্ষণ অনুবিভাগ  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

১৭/৭/২৬  
মুনির আহমদ  
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)  
বাংলাদেশ বেতার

১৭/৭/২৬  
এ এস এম জাহিদ  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার

Peoples Republic of Bangladesh  
Regional Engineer, Bangladesh Betar, Khulna

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR REVENUE BUDGET (2026-27)

Ministry/Division: Information & Broadcasting/ Bangladesh Betar.

Procuring Entity Name & Code: Regional Engineer Bangladesh Betar, Khulna; 1330603119085

Amount in Thousand Tk.

| Sl No | Code no | Description of procurement package goods/works                                                                                                                                                         | Quantity    | Procurement method & type | Approving authority | Source of fund | Estd. cost in thous: Tk | Time code for process | Start to prepare Tender Documents | Invitation/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Singing contract | Delivery time | Time for completion of contract |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------------------|
| 1     | 2       | 3                                                                                                                                                                                                      | 4           | 5                         | 6                   | 7              | 8                       | 9                     | 10                                | 11                           | 12             | 13                | 14                | 15               | 16            | 17                              |
| 1     | 3211102 | পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী<br>*পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়।<br>* সীমানা প্রাচীর, পানির ট্যাংক, ড্রেইন, সেপটিক ট্যাংক, স্যুরেজ হাউস ইত্যাদি পরিচ্ছন্নকরণ, সংশ্লিষ্ট সামগ্রী ক্রয়/রক্ষাবেক্ষণ। | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 100                     | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                            | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|       |         |                                                                                                                                                                                                        |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                              |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|       |         |                                                                                                                                                                                                        |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          |                                   |                              |                |                   |                   |                  |               |                                 |
| 2     | 3211106 | আপ্যায়ন ব্যয়<br>অতিথি আপ্যায়ন, বিশেষ দিবস উদযাপন/বিদায় অনুষ্ঠানে আপ্যায়ন।                                                                                                                         | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 35                      | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                            | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|       |         |                                                                                                                                                                                                        |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                              |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|       |         |                                                                                                                                                                                                        |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          |                                   |                              |                |                   |                   |                  |               |                                 |
| 3     | 3211110 | আইন সংক্রান্ত ব্যয়<br>মামলা পরিচালনা, রেকর্ডপত্র তৈরি, আইনজীবীর পরামর্শ ফি বাবদ ব্যয়।                                                                                                                | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 100                     | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                            | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|       |         |                                                                                                                                                                                                        |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                              |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|       |         |                                                                                                                                                                                                        |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          |                                   |                              |                |                   |                   |                  |               |                                 |
| 4     | 3211111 | সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়<br>সেমিনার/কনফারেন্স/কর্মশালা বাবদ ব্যয়                                                                                                                                       | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 30                      | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                            | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|       |         |                                                                                                                                                                                                        |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                              |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|       |         |                                                                                                                                                                                                        |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          |                                   |                              |                |                   |                   |                  |               |                                 |
| 5     | 3211127 | বইপত্র ও সাময়িকী<br>দৈনিক/মাসিক পত্রিকা/সাময়িকী/ বিভিন্ন বই ক্রয়।                                                                                                                                   | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 30                      | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                            | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|       |         |                                                                                                                                                                                                        |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                              |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|       |         |                                                                                                                                                                                                        |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          |                                   |                              |                |                   |                   |                  |               |                                 |
| 6     | 3211128 | প্রকাশনা<br>প্রতিবেদন/সেমিনার পেপার ইত্যাদি প্রকাশনা।                                                                                                                                                  | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 6                       | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                            | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|       |         |                                                                                                                                                                                                        |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                              |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|       |         |                                                                                                                                                                                                        |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          |                                   |                              |                |                   |                   |                  |               |                                 |
| 7     | 3231301 | প্রশিক্ষণ<br>অত্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন বাবদ ব্যয়।                                                                                                                                         | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 100                     | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                            | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|       |         |                                                                                                                                                                                                        |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                              |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|       |         |                                                                                                                                                                                                        |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          |                                   |                              |                |                   |                   |                  |               |                                 |

মোঃ নূরুল ইসলাম  
আঞ্চলিক বার্তা নিয়ন্ত্রক  
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা  
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

মোঃ ফকর করিম উদ্দিন  
পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা

তাজুন্নিসার আক্তার  
আঞ্চলিক প্রকৌশলী  
বিসিএস (তথ্য প্রকৌশল)  
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

মোঃ মাহবুবুর রহমান  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
সংরক্ষণ অনুবিভাগ  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মুনীর আহমদ  
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ বেতার

এ এম এম জাহিদ  
সহপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার

Peoples Republic of Bangladesh  
Regional Engineer, Bangladesh Betar, Khulna


ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR REVENUE BUDGET (2026-27)

Ministry/Division: Information & Broadcasting / Bangladesh Betar.

Procuring Entity Name & Code: Regional Engineer Bangladesh Betar, Khulna; 1330603119085

Amount in Thousand Tk.

| SL. No | code no | Description of procurement package goods/works                                                                                                                           | Quantity    | Procurement method & type | Approving authority | Source of fund | Estd. cost in thous: Tk | Time code for process | Start to prepare Tender Documents | Invitation/ Advertiser Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Singing contract | Delivery time | Time for completion of contract |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------------------|
| 1      | 2       | 3                                                                                                                                                                        | 4           | 5                         | 6                   | 7              | 8                       | 9                     | 10                                | 11                            | 12             | 13                | 14                | 15               | 16            | 17                              |
| 8      | 3253102 | নিরাপত্তা সামগ্রী<br>সিসি ক্যামেরা, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রসহ নিরাপত্তা সামগ্রী ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।                                                              | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 60                      | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                             | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|        |         |                                                                                                                                                                          |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                               |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|        |         |                                                                                                                                                                          |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          |                                   |                               |                |                   |                   |                  |               |                                 |
| 9      | 3255101 | কম্পিউটার সামগ্রী<br>দাখলিক প্রয়োজনে প্রিন্টার, ফটোকপিয়ারের কার্টিজ, প্রিন্ট হেডস ও অন্যান্য কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়।                                                  | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 85                      | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                             | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|        |         |                                                                                                                                                                          |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                               |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|        |         |                                                                                                                                                                          |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          |                                   |                               |                |                   |                   |                  |               |                                 |
| 10     | 3255102 | মুদ্রণ ও বাঁধাই<br>ডায়েরি/ক্যালেন্ডার/নোটবই/লগবই/রেজিস্টার/পাসবই ইত্যাদি মুদ্রণ ও বাঁধাই।                                                                               | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 5                       | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                             | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|        |         |                                                                                                                                                                          |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                               |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|        |         |                                                                                                                                                                          |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          |                                   |                               |                |                   |                   |                  |               |                                 |
| 11     | 3255105 | অন্যান্য মনিহারি<br>অফিস সামগ্রী, টেশনারী দ্রব্যাদি, পর্দা, টয়লেট্রিজ সামগ্রী, ক্রোকারিজ, কার্বলিক এসিড, আইডি কার্ড, ভিজিটিং কার্ড ক্রয়।                               | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 100                     | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                             | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|        |         |                                                                                                                                                                          |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                               |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|        |         |                                                                                                                                                                          |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          |                                   |                               |                |                   |                   |                  |               |                                 |
| 12     | 3256106 | পোশাক<br>ড্রাইভার, ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সাজ-পোশাক ক্রয়।                                                                                                             | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 70                      | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                             | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|        |         |                                                                                                                                                                          |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                               |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|        |         |                                                                                                                                                                          |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          |                                   |                               |                |                   |                   |                  |               |                                 |
| 13     | 3257301 | অনুষ্ঠান/উৎসবদি<br>জাতীয়/আন্তর্জাতিক/বিশেষ/সামাজিক/সাংস্কৃতিক/ধর্মীয় দিবস/ উৎসব উদযাপন সংক্রান্ত ব্যয়।                                                                | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 20                      | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                             | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|        |         |                                                                                                                                                                          |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                               |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|        |         |                                                                                                                                                                          |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          |                                   |                               |                |                   |                   |                  |               |                                 |
| 14     | 3257304 | বাগান পরিচর্যা<br>বাগান পরিচর্যা, জঙ্গল আগাছা/ ঘাস পরিষ্কার, মাটি ভরাট, সবজি/ফুলগাছ ক্রয়, ঘাস ক্রয়, কীটনাশক ক্রয়-স্প্রে, গাছসহ টব ক্রয়, কীটনাশক মেশিন ক্রয় ইত্যাদি। | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 40                      | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                             | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|        |         |                                                                                                                                                                          |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                               |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|        |         |                                                                                                                                                                          |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          |                                   |                               |                |                   |                   |                  |               |                                 |


  
মোঃ নূরুল ইসলাম  
আঞ্চলিক বাতা নিয়ন্ত্রক  
আঞ্চলিক বাতা সংস্থা  
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

  
মোঃ ফরিদ উদ্দিন  
পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা

  
তারিখ: ৩০/৭/২৬  
তাহসিনুর রহমান  
আঞ্চলিক প্রকৌশলী  
বিসএস (তথ্য প্রকৌশল)  
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

  
তারিখ: ২৭/৭/২৬  
মোঃ মাহবুবুর রহমান  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
সংরক্ষণ অনুবিভাগ  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

  
তারিখ: ২৭/৭/২৬  
মুনীর আহমদ  
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)  
বাংলাদেশ বেতার

  
তারিখ: ০৭/০৭/২৬  
এ এম এম জাহিদ  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার

Peoples Republic of Bangladesh  
Regional Engineer, Bangladesh Betar, Khulna  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR REVENUE BUDGET (2026-27)

Ministry/Division: Information & Broadcasting/Bangladesh Betar.

Procuring Entity Name & Code: Regional Engineer Bangladesh Betar, Khulna; 1330603119085

Amount in Thousand Tk.

| SL<br>No | code<br>no | Description<br>of<br>procurement package<br>goods/works                                                                                                                                                                                                      | Quantity       | Procurement<br>method<br>&<br>type | Approvin<br>g<br>authority | Source<br>s<br>of<br>fund | Estd.<br>cost in thous:<br>Tk | Time code for<br>process |               | Start to<br>prepare<br>TenderD<br>ocuments | Invitation/<br>Advertis<br>e<br>Tender | Tender<br>Opening | Tender<br>Evaluati<br>on | Approva<br>l to<br>Award | Singing<br>contract | Delivery<br>time | Time for<br>completi<br>on of<br>contract |                 |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 1        | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4              | 5                                  | 6                          | 7                         | 8                             | 9                        |               | 10                                         | 11                                     | 12                | 13                       | 14                       | 15                  | 16               | 17                                        |                 |
| 15       | 3258102    | আসবাবপত্র<br>দাপ্তরিক আসবাবপত্র (টেবিল, চেয়ার, আলমারী, কেবিনেট, র‍্যাক) মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ (রং/বার্শ) ও নাযারিং।                                                                                                                                          | As<br>Required | DPM                                | Do                         | GOB                       | 70                            | Planned Dates            |               | 22.07.26                                   | -                                      | -                 | -                        | -                        | -                   | -                | upto<br>June'27                           |                 |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                    |                            |                           |                               | Planned Days             |               |                                            |                                        |                   |                          |                          |                     |                  |                                           |                 |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                    |                            |                           |                               | Actual dates             |               | --                                         |                                        |                   |                          |                          |                     |                  |                                           |                 |
| 16       | 3258103    | কম্পিউটার<br>১) সম্প্রচার/অফিস/রেকর্ডিং/এডিটিং কাজে ব্যবহৃত কম্পিউটারের খুচরা যন্ত্রাংশ, হার্ডওয়্যার ডিভাইস, এক্সি ভাইরাস সফটওয়্যার ইত্যাদি ক্রয় করে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।                                                                               | As<br>Required | DPM                                | Do                         | GOB                       | 100                           | Planned Dates            |               | 22.07.26                                   | -                                      | -                 | -                        | -                        | -                   | -                | upto<br>June'27                           |                 |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                    |                            |                           |                               | Planned Days             |               |                                            |                                        |                   |                          |                          |                     |                  |                                           |                 |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                    |                            |                           |                               | Actual date              |               |                                            |                                        |                   |                          |                          |                     |                  |                                           |                 |
| 17       | 3258104    | অফিস সরঞ্জামাদি<br>অফিস সরঞ্জামাদিঃ ফটোকপিয়ার, ক্যান, পানির ফিল্টার, ওভেন, দেওয়াল ঘড়ি, ফ্রিজ ইত্যাদি মেরামত বাবদ ব্যয়।                                                                                                                                   | As<br>Required | DPM                                | Do                         | GOB                       | 35                            | Planned Dates            |               | 22.07.26                                   | -                                      | -                 | -                        | -                        | -                   | -                | upto<br>June'27                           |                 |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                    |                            |                           |                               | Planned Days             |               |                                            |                                        |                   |                          |                          |                     |                  |                                           |                 |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                    |                            |                           |                               | Actual date              |               |                                            |                                        |                   |                          |                          |                     |                  |                                           |                 |
| 18       | 3258105    | অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি<br>১) সম্প্রচার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি/ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি/অনলাইন ইউপিএস মেরামতের খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়/মেরামত/ রক্ষণাবেক্ষণ।<br>২) এসি/জেনারেটর, সাব-স্টেশন/বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি/লাইন, পাম্প মোটর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। | As<br>Required | DPM                                | Do                         | GOB                       | 160                           | 300                      | Planned Dates |                                            | 22.07.26                               | -                 | -                        | -                        | -                   | -                | -                                         | upto<br>June'27 |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                | DPM                                |                            |                           | 140                           |                          | Planned Dates |                                            | 22.07.26                               | -                 | -                        | -                        | -                   | -                | -                                         | upto<br>June'27 |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                    |                            |                           | Planned Days                  |                          |               |                                            |                                        |                   |                          |                          |                     |                  |                                           |                 |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                    |                            |                           | Actual dates                  |                          |               |                                            |                                        |                   |                          |                          |                     |                  |                                           |                 |
| 19       | 3258107    | অনাবাসিক ভবন<br>১। ক) ভবনাদি/স্থাপনা(প্রশাসন, জেনারেটর, সাবস্টেশন, পুলিশ ব্যারাক, অস্থায়ী স্টুডিও ভবন, এফ.এম, ভবন, এক্সি থিয়েটার) মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও রংকরণ।<br>খ) পানি সরবরাহ লাইন/ড্রাইন/স্যানিটারী সংশ্লিষ্ট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।                  | As<br>Required | DPM                                | Do                         | GOB                       | 200                           | 400                      | Planned Dates |                                            | 22.07.26                               | -                 | -                        | -                        | -                   | -                | -                                         | upto<br>June'27 |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                | RFQM                               |                            |                           | 200                           |                          | Planned Dates |                                            | 10.02.27                               | 17.02.27          | 22.02.27                 | 26.02.27                 | 01.03.27            | 03.03.27         | 10.03.27                                  |                 |
|          |            | Planned Days                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                    | -                          | 7                         | 5                             |                          | 4             | 3                                          | 2                                      | 7                 | 28                       |                          |                     |                  |                                           |                 |
|          |            | Actual dates                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                    |                            |                           |                               |                          |               |                                            |                                        |                   |                          |                          |                     |                  |                                           |                 |

মোঃ নূরুল ইসলাম  
আঞ্চলিক বার্তা নিয়ন্ত্রক  
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা  
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

মোঃ ফারুক ফরিদ উদ্দিন  
পরিচালক (কুটন দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা

তাজুন্নিসার আক্তার  
আঞ্চলিক প্রকৌশলী  
বিসিএস (ভক্স প্রকৌশল)  
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

মোঃ মাহবুব রহমান  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
সংরক্ষণ অনুবিভাগ  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মুনির আহমদ  
প্রধান প্রকৌশলী (কুটন দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ বেতার

এম এম জাহিদ  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার

Peoples Republic of Bangladesh  
Regional Engineer, Bangladesh Betar, Khulna  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR REVENUE BUDGET (2026-27)

Ministry/Division: Information & Broadcasting/Bangladesh Betar.

Procuring Entity Name & Code: Regional Engineer Bangladesh Betar, Khulna; 1330603119085

Amount in Thousand Tk.

| SL. No | code no | Description of procurement package goods/works                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantity    | Procurement method & type | Approving authority | Source of fund | Estd. cost in thous: Tk | Time code for process | Start to prepare Tender Documents | Invitation/Advertisement Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Singing contract | Delivery time | Time for completion of contract |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------------------|
| 1      | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4           | 5                         | 6                   | 7              | 8                       | 9                     | 10                                | 11                              | 12             | 13                | 14                | 15               | 16            | 17                              |
| 20     | 3258126 | টেলিফোন/ ইন্টারনেট/ ইন্টারকম সর্বশ্রেষ্ঠ খুচরা যন্ত্রাংশ (ক্যাবল, সেট, মডেম, মোবাইল ফোন, ট্যাব, রাউটার, হাব, সুইচ, কানেটর, বক্স ইত্যাদি) ক্রয় করে মেরামত/ রক্ষণাবেক্ষণ।                                                                                                                                                         | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 60                      | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                               | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                                 |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                           |                     |                |                         | Actual dates          | --                                |                                 |                |                   |                   |                  |               |                                 |
| 21     | 4112303 | বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি<br>১) বৈদ্যুতিক মালামাল (লাইট, ফ্লাড লাইট, টিউব-লাইট, ফ্যান, ক্যাবল, সার্কিট ব্রেকার, সুইচ, গ্যাং সুইচ, সকেট, কন্ডাইনার, হোন্ডার, ক্যাপাসিটর, ইভিক্টর, এবেনাইট সাইট, সিংলি রোজ ইত্যাদি) ক্রয়।<br>২) বিভিন্ন টাইপের এসি, ব্যাটারী, সার্জ প্রটেক্টর, আর্থিং ডিসপেন্স বোর্ড, এলইডি সাইনবোর্ডের মালামাল ক্রয়। | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 100                     | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                               | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                           |                     |                | 180                     | Planned Dates         | 05.04.27                          | 12.04.27                        | 17.04.27       | 21.04.27          | 24.04.27          | 26.04.27         | 02.05.27      |                                 |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          | -                                 | 7                               | 5              | 4                 | 3                 | 2                | 7             | 28                              |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                           |                     |                | 80                      | Actual date           |                                   |                                 |                |                   |                   |                  |               |                                 |
| 22     | 4112314 | আসবাবপত্র<br>দাপ্তরিক আসবাবপত্র ক্রয়।                                                                                                                                                                                                                                                                                           | As Required | DPM                       | Do                  | GOB            | 50                      | Planned Dates         | 22.07.26                          | -                               | -              | -                 | -                 | -                | -             | upto June'27                    |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                           |                     |                |                         | Planned Days          |                                   |                                 |                |                   |                   |                  |               |                                 |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                           |                     |                |                         | Actual date           |                                   |                                 |                |                   |                   |                  |               |                                 |

মোঃ নূরুল ইসলাম  
আঞ্চলিক বাতা সিয়ত্রক  
আঞ্চলিক বাতা সংস্থা  
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

মোঃ শহিদুল করিম উদ্দিন  
পরিচালক (কর্তন দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা

তাজুন নিহার আতার  
আঞ্চলিক প্রকৌশলী  
বিসিএস (ডব্য প্রকৌশল)  
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

মোঃ মাঃবুর রহমান  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
সংরক্ষণ অনুবিভাগ  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

এ. এস. এম. জাহিদ  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার