

বাংলাদেশ বেতার রংপুর	
ডায়েরী নং-	১৫৬৮
তারিখ-	৩০/১/২৫
১. DRD ()	A
২. AD ()	
৩.	
৪. PA TO RD	

নম্বর: ১৫.৫৩.০০০০.০০০.০১৪.১০.০০০৪.২৫ ১০০৫

বিষয়: ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্র/ইউনিট থেকে ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন সাপেক্ষে নিম্নলিখিত ছক মোতাবেক প্রাপ্ত তথ্যাদি এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

ক্র. ন	কেন্দ্র/ইউনিটের নাম	সূত্র নম্বর	তারিখ
০১।	বাণিজ্যিক কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।	১৫.৫৩.০০০০.১১৪.০৭.০১৬.২৫.২৬	০৯-০৭-২৫
০২।	বহির্বিষয় সার্ভিস দপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।	১৫.৫৩.০০০০.১১৭.২৮.০০৩.২১.১২৬৫	০৯-০৭-২৫
০৩।	আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা, বাংলাদেশ বেতার, রংপুর।	১৫.৫৩.৮৫০০.২০৬.২০.০০১.২৩.৯৩০	১০-০৭-২৫
০৪।	বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।	১৫.৫৩.০৩০০.১১১.২০.০০১.২৪.৭১৪	১০-০৭-২৫
০৫।	বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও।	১৫.৫৩.৯৪০০.১০৮.০০২.২০.০০০২.২৪.৩২	১৩-০৭-২৫
০৬।	আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা, বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।	১৫.৫৩.৮৭০০.০০০.২০৭.২০.০০০২.১২.৪১৩	১৩-০৭-২৫
০৭।	আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা, বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।	১৫.৫৩.০৩০০.২১২.২৫.০০০১.২৫.১১৯২	১৩-০৭-২৫
০৮।	বাংলাদেশ বেতার, রংপুর।	১৫.৫৩.৮৫০০.০০০.১০৫.২০.০০০০১.২৫.২০৪	১৩-০৭-২৫
০৯।	বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।	১৫.৫৩.৮৭০০.১০৬.০৭.০১৩.২৪.২৬	১৩-০৭-২৫
১০।	আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা, বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও।	১৫.৫৩.৯৪০০.২০৯.২০.০০২.২৪.১৯৩২	১৩-০৭-২৫
১১।	আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা, বাংলাদেশ চট্টগ্রাম।	১৫.৫৩.১৫০০.১০২.০৭.০০১.২৫.৭৩৩৫	১৪-০৭-২৫
১২।	কৃষি সার্ভিস দপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।	১৫.৫৩.০০০০.১১৫.০৭.০০৯.২৩.৭১২	১৪-০৭-২৫
১৩।	আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা, বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী।	১৫.৫৩.৮১০০.০০০.২০৪.০৭.০০০১.২৫.৪১৭	১৪-০৭-২৫
১৪।	আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা, বাংলাদেশ বেতার, সিলেট।	১৫.৫৩.৯১০০.২০৫.৩৬.০০৩.২৫.১১	১৪-০৭-২৫
১৫।	আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা, বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা।	১৫.৫৩.১৯০০.২১৩.২০.০৪৯.২৫.৬৮৮	১৪-০৭-২৫
১৬।	আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা, বাংলাদেশ বেতার, রাঙ্গামাটি।	১৫.৫৩.৮৪০০.২১১.২০.০০৩.১৯.৭৮৫	১৪-০৭-২৫
১৭।	বাংলাদেশ বেতার, রাঙ্গামাটি।	১৫.৫৩.৮৪০০.১১০.১৬.০০৪.২৫.১২	১৪-০৭-২৫
১৮।	বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম।	১৫.৫৩.১৫০০.১০২.২০.০০১.২৫.২২	১৪-০৭-২৫
১৯।	মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।	১৫.৫৩.০০০০.২০২.০৭.০০৭.২৫.২১	১৪-০৭-২৫
২০।	বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী।	১৫.৫৩.৮১০০.১০৩.২০.০০১.২৫.০৮	১৪-০৭-২৫
২১।	বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল।	১৫.৫৩.০৬০০.১০৭.২০.০২৬.১৪.৭৯৬	১৪-০৭-২৫
২২।	বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।	১৫.৫৩.০৫০০.১২০.৯০.০৭৩.২৫.৬৩৫	১৪-০৭-২৫
২৩।	আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা, বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ।	১৫.৫৩.৬১০০.২১৪.২০.০০১.২৩.৮৬৪	১৪-০৭-২৫
২৪।	বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা।	১৫.৫৩.১৯০০.১১২.০৭.০১৯.১৯.৬৫৫	১৪-০৭-২৫
২৫।	বাংলাদেশ বেতার, সিলেট।	১৫.৫৩.৯১০০.০০০.১০৪.২০.০০০৬.২৫.৬৭৫	১৫-০৭-২৫
২৬।	বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার।	১৫.৫৩.২২০০.১০৯.১৬.০৬.২৫.৪১৭	১৫-০৭-২৫
২৭।	বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।	১৫.৫৩.০০০০.১০১.১৩.০০২.২৪.৬৫৫	১৫-০৭-২৫
২৮।	কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।	১৫.৫৩.০০০০.২০১.২০.০০৯.২৫.২৭	১৫-০৭-২৫
২৯।	ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।	১৫.৫৩.০০০০.১১৬.২০.০৯১.২৪.৩৫৪২	১৫-০৭-২৫
৩০।	বেতার প্রকাশনা দপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।	১৫.৫৩.০০০০.১১৩.০২.০১৮.২৩.৩৬	১৬-০৭-২৫
৩১।	আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা, বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল।	১৫.৫৩.০৬০০.২০৮.২০.০১৩.২৪.১৩৭৬	১৬-০৭-২৫
৩২।	আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা, বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার।	১৫.৫৩.২২০০.২১০.০৭.০০২.২৪.৪২১	১৫-০৭-২৫

সংযুক্তি: ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা।

সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
মহাপরিচালকের পক্ষে
ফোন: ০২-৪৪৮১৩০৭৩

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

- ১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান/বার্তা), বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ২। উপ-মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান-১/অনুষ্ঠান-২/বার্তা), বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ৩। পরিচালক, কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম/কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থা/মনিটরিং পরিদপ্তর/বাণিজ্যিক কার্যক্রম/ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস/বহির্বিষয় কার্যক্রম/ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা/ বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম।
- ৪। সিনিয়র প্রকৌশলী, গবেষণা ও গ্রন্থ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৫। আঞ্চলিক পরিচালক, বেতার প্রকাশনা দপ্তর/বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী/সিলেট/রংপুর/খুলনা/বরিশাল/কক্সবাজার/বান্দরবান/ ঠাকুরগাঁও/রাঙ্গামাটি/কুমিল্লা/গোপালগঞ্জ/ময়মনসিংহ।
- ৬। আঞ্চলিক পরিচালক, বেতার প্রকাশনা দপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
- ৭। আঞ্চলিক বার্তা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/সিলেট/রংপুর/খুলনা/বরিশাল/কক্সবাজার/বান্দরবান/ঠাকুরগাঁও/রাঙ্গামাটি/কুমিল্লা/গোপালগঞ্জ/ময়মনসিংহ।
- ৮। গার্ড ফাইল।

বাংলাদেশ বেতার, রংপুর কেন্দ্রের চলতি ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে বিভিন্ন দ্রব্য সংগ্রহ/ক্রয় ও সংরক্ষণ কাজের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) :

ক) অর্থবছর : ২০২৫-২০২৬

প্রাতিষ্ঠানিক কোড : ১৩৩০৬০৭১১১১১ গ) মন্ত্রণালয় : তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

খ) সময়কাল : ০১/০৭/২০২৫ থেকে ৩০/০৬/২০২৬

মোট বরাদ্দ : ১৪,০০,০০০/- (ত্রুটি নং-০১ থেকে ১৫ পর্যন্ত খাতসমূহ)

ঘ) সভাপতি/প্রতিষ্ঠান : আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, রংপুর।

ক্র. নং	ক্রয়কৃত মালের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অর্থের উৎস	সভাপতি/প্রতিষ্ঠান	ক্রয়মূল্য	সময়কাল	অব্যবহৃত মালামাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্রের মূল্য নির্ধারণ	অনুমোদন	প্রজাপন	চুক্তি স্বাক্ষর	সরবরাহের তার	মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
০১	৩২১১১০২-পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক) অফিস পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়। (২য়, ৩য় তলা ও পুলিশ ব্যারাকের বাথরুমসহ অনুষ্ঠান শাখার কক্ষ সমূহ)	নাই	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	GOB	আঞ্চলিক পরিচালক	২৫,০০০/- ২৫,০০০/- ২০,০০০/- মোট= ৭০,০০০/-	Planned Dates 01/07-31/10/25 Planned Dates 01/11-28/02/26 Actual Dates 01/03-30/06/26	-	-	-	-	-	-	-	-
০২	৩২১১১২১-মেশিন ও সরঞ্জামাদির ভাড়া ক) সাউন্ড সিস্টেম, জেনারেটর, বাদ্যযন্ত্র, লাইটিং ইত্যাদি ভাড়া।	নাই	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	GOB	আঞ্চলিক পরিচালক	১৫,০০০/- ২৫,০০০/- ১০,০০০/- মোট= ৫০,০০০/-	Planned Dates 01/07-31/10/25 Planned Dates 01/11-28/02/26 Actual Dates 01/03-30/06/26	-	-	-	-	-	-	-	-
০৩	৩২১১১২৫-প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় ক) অনুষ্ঠান সংক্রান্ত প্রচার ও প্রসারে ব্যয় (বিলবোর্ড, লিফলেট, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন এবং অন্যান্য ব্যয়)।	নাই	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	GOB	আঞ্চলিক পরিচালক	১৫,০০০/- ২০,০০০/- ৫,০০০/- মোট= ৪০,০০০/-	Planned Dates 01/07-31/10/25 Planned Dates 01/11-28/02/26 Actual Dates 01/03-30/06/26	-	-	-	-	-	-	-	-
০৪	৩২১১১২৭-বইপত্র ও সাময়িকী ক) দৈনিক পত্রিকা, সাময়িকী ও বইপত্র ইত্যাদি ক্রয় বাবদ।	নাই	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	GOB	আঞ্চলিক পরিচালক	১৫,০০০/- ২০,০০০/- ১৫,০০০/- মোট= ৫০,০০০/-	Planned Dates 01/07-31/10/25 Planned Dates 01/11-28/02/26 Actual Dates 01/03-30/06/26	-	-	-	-	-	-	-	-
০৫	৩২১১১২৮-প্রকাশনা ক) কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, বছর শেষে প্রতিবেদন, সাময়িকী প্রকাশসহ অন্যান্য ব্যয়।	নাই	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	GOB	আঞ্চলিক পরিচালক	০০ ৩৫,০০০/- ০০ মোট= ৩৫,০০০/-	Planned Dates 01/11-28/04/26	-	-	-	-	-	-	-	-

মোঃ আল-আমিন
আঞ্চলিক বাস্তবায়ন
আঞ্চলিক বাস্তবায়ন
বাংলাদেশ বেতার, রংপুর।

২৭/০৭/২৫

মোঃ খাদেমুজ্জামান
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, রংপুর।

২০/০৭/২০২৫

মোঃ আব্দুল মজিদ
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, রংপুর।

মোঃ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও সঞ্চালনা)
বাংলাদেশ বেতার, রংপুর।

২০.৭.২৫
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ক্র: নং	ক্রয়কৃত মালের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অর্থের উৎস	স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান	ক্রয়মূল্য	সময়কাল	অব্যবহৃত মালামাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্রের মূল্য নির্ধারণ	অনুমোদন	প্রজ্ঞাপন	চুক্তি স্বাক্ষর	সরবরাহের তারিখ	মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
০৬	৩২৩১৩০১-প্রশিক্ষণ ক)অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ভাতা ও আপ্যায়ন ব্যয় বাবদ	নাই	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	GOB	আঞ্চলিক পরিচালক	৫০,০০০/-	Planned Dates 01/07-30/09/25	-	-	-	-	-	-	-	-
							৫০,০০০/-	Planned Dates 01/10-31/12/25	-	-	-	-	-	-	-	-
							৪০,০০০/-	Planned Dates 01/01-31/03/26	-	-	-	-	-	-	-	-
							৩৫,০০০/-	Actual Dates 01/04-30/06/26	-	-	-	-	-	-	-	-
							মোট=	=১,৭৫,০০০/-								
০৭	৩২৫৩১০২-নিরাপত্তা সামগ্রী ক) তাল, চাবী, ডোর লক, মেটাল ডিটেক্টর, টর্চ লাইট, ভেহিকল সার্চ মিরর,আইডি কার্ড ইত্যাদি ক্রয়। (প্রধান ফটক ও অনুষ্ঠান শাখার কক্ষ সমূহ)	নাই	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	GOB	আঞ্চলিক পরিচালক	১০,০০০/-	Planned Dates 01/07-31/10/25	-	-	-	-	-	-	-	-
							১০,০০০/-	Planned Dates 01/11-28/02/26	-	-	-	-	-	-	-	-
							০০	-	-	-	-	-	-	-	-	
							মোট=	=২০,০০০/-	-	-	-	-	-	-	-	-
০৮	৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী ক) ল্যাপটপ, কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, কিবোর্ড, মাউস, টোনার কার্টিজ, ইউপিএস, সিডি ড্রাইভ, মাদারবোর্ড, হার্ডডিস্ক, ইএসবি পোর্ট,পোর্টেবল হার্ডডিস্ক,পেনড্রাইভ ইত্যাদি ক্রয়।	নাই	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ- 75,000/- DPM- 75,000/-	GOB	আঞ্চলিক পরিচালক	৪০,০০০/-	Planned Dates 01/07-31/10/25	-	-	-	-	-	-	-	-
							৭৫,০০০/-	Planned Dates 01/11-28/02/26	-	-	-	-	-	-	-	-
							২৫,০০০/-	Actual Dates 01/03-30/06/26	-	-	-	-	-	-	-	-
							১০,০০০/-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							মোট=	=১,৫০,০০০/-								
০৯	৩২৫৫১০২-মুদ্রণ ও বাঁধাই ক) ভাউচার, পাঠ্য প্রতিবেদন ফরম, অধিবেশন লগ বই, গাড়ির লগ বই, বার্ষিক ক্যালেন্ডার, ভাইরি ইত্যাদি মুদ্রণ এবং রেজিস্টার,বই বাঁধাই,ছবি বাঁধাই ইত্যাদি।	নাই	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	GOB	আঞ্চলিক পরিচালক	২০,০০০/-	Planned Dates 01/07-31/10/25	-	-	-	-	-	-	-	-
							২০,০০০/-	Planned Dates 01/11-28/02/26	-	-	-	-	-	-	-	-
							১০,০০০/-	Planned Dates 01/11-28/02/26	-	-	-	-	-	-	-	-
							মোট=	=৫০,০০০/-								

মোঃ আল-আমিন
আঞ্চলিক বাণী নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বাণী সহকারী
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

মোঃ ওয়াহেদুজ্জামান
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, রংপুর।

মোঃ আব্দুর রহিম
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, রংপুর।

সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ)
বাংলাদেশ বেতার, সুনামগঞ্জ, ঢাকা।

ক্রঃ নং	ক্রয়কৃত মালের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অর্থের স্রোত	স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান	ক্রয়মূল্য	সময়কাল	অব্যবহৃত মালামাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্রের মূল্য নির্ধারণ	অনুমোদন	প্রজ্ঞাপন	চুক্তি স্বাক্ষর	সরবরাহের তারিখ	মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১০	৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মর্নিহারি ক) অফসেট কাগজ, কলম, লগবই রেজিস্টার খাতা, স্টপলার মেশিন, ক্যালকুলেটর, পাক্স মেশিন, গাম পট, ট্যাগ, ব্যাটারী, জেমস স্লিপ ইত্যাদি স্টেশনারী দ্রব্য ক্রয়।	নাই	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ- 90,000/- DPM- 1,70,000/-	GO B	আঞ্চলিক পরিচালক	৯০,০০০/- ৭০,০০০/- ৬০,০০০/- ৪০,০০০/- ০০	Planned Dates 01/07-30/09/25 Planned Dates 01/10-31/12/25 Planned Dates 01/01-31/03/26 Actual Dates 01/04-30/06/26	-	-	-	-	-	-	-	-
						মোট=	২২,৬০,০০০/-									
১১	৩২৫৬১০৬-পোশাক ক) দাপ্তরিক পোশাক ভাতা বাবদ ব্যয়।	নাই	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ- 50,000/- DPM- 50,000/-	GO B	আঞ্চলিক পরিচালক	২৫,০০০/- ৫০,০০০/- ২৫,০০০/- মোট=	Planned Dates 01/07-31/10/25 Planned Dates 01/11-28/02/26 Actual Dates 01/03-30/06/26	-	-	-	-	-	-	-	-
						মোট=	১১,০০,০০০/-									
১২	৩২৫৭৩০১-অনুষ্ঠান/উৎসবদি ক) জাতীয় দিবস/প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী/বিধু বেতার দিবস উদযাপনের ব্যয়। (বাজেট বরাদ্দের অনুপাতিক হারে তিন শাখা ব্যয় ভার বহন করবে)	নাই	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	GO B	আঞ্চলিক পরিচালক	২০,০০০/- ৩০,০০০/- ১০,০০০/- ১০,০০০/- =৭০,০০০/-	Planned Dates 01/07-30/09/25 Planned Dates 01/10-31/12/25 Planned Dates 01/01-31/03/26 Actual Dates 01/04-30/06/26	-	-	-	-	-	-	-	-
১৩	৩২৫৭৩০৪-বাগান পরিচর্যা ক) ফুলের চারা, সার, কীটনাশক ইত্যাদি ক্রয় ও লেবার ব্যয়। (সামনের বাগান অনুষ্ঠান শাখা ব্যবস্থাপনা করবে তবে, বাগানের কাজে প্রকৌশল ও বার্তা শাখা আর্থিক ভাবে অংশ গ্রহন করবেন)।	নাই	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	GO B	আঞ্চলিক পরিচালক মোট=	২০,০০০/- ২৫,০০০/- ৫,০০০/- =৫০,০০০/-	Planned Dates 01/07-30/09/25 Planned Dates 01/10-31/12/25 Actual Dates 01/04-30/06/26	-	-	-	-	-	-	-	-

৩০/০৭/২৫
মোঃ আল-আমিন
আঞ্চলিক বাতা নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বাতা সচিব
বাংলাদেশ বেতার, রংপুর।

৩০/০৭/২৫
মোঃ ওয়াহেদুজ্জামান
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, রংপুর।

৩০/০৭/২৫
মোঃ আব্দুর রহিম
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, রংপুর।

৩০-৭-২৫
সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও ২৪)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা

৩০-৭-২৫
এ এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ক্র. নং	ক্রয়কৃত মালের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অর্থের উৎস	স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান	ক্রয়মূল্য	সময়কাল	অব্যবহৃত মালামাল	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি	দরপত্রের মূল্য নির্ধারণ	অনুমোদন	প্রজাপত্র	চুক্তি স্বাক্ষর	সরবরাহের তারিখ	মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৪	৪১১২৩০৩-বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক) ফ্যান, ডিজিটাল ডিসপ্লে, রুম হিটার, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, ড্রিল মেশিন, আই পি এস ইত্যাদি ক্রয়। খ) ডিজিটাল কলিং বেল ও ইলেকট্রিক ক্যাটলি, এলইডি টিউব লাইট ইত্যাদি ক্রয়) ও মেরামতসহ ইত্যাদি।	নাই	রুম হিটার -২টি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার-২টি ফ্যান-০৫টি আই পি এস-২টি ও প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ- ৪০,০০০/- DPM- ৪০,০০০/-	GOB	আঞ্চলিক পরিচালক	৫০,০০০/- ৮০,০০০/- ২০,০০০/- ১০,০০০/- মোট= ১,৬০,০০০/-	Planned Dates 01/07-30/09/25 Planned Dates 01/10-31/12/25 Planned Dates 01/01-31/03/26 Actual Dates 01/04-30/06/26	-	-	-	-	-	-	-	-
১৫	৪১১২৩১৪-আসবাবপত্র ক্রয় ক) কনফারেন্স টেবিল, ডেসিং আয়না, কাঠের চেয়ার, কাঠের টেবিল, সেক্রেটারিয়েট টেবিল, ডিজিটিং চেয়ার, সোফা সেট, কম্পিউটার টেবিল ও চেয়ার ইত্যাদি ক্রয়। (অনুষ্ঠান শাখার)	নাই	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ- ৭০,০০০/- DPM- ৫০,০০০/-	GOB	আঞ্চলিক পরিচালক	৭০,০০০/- ৩০,০০০/- ১০,০০০/- ১০,০০০/- মোট= ১,২০,০০০/-	Planned Dates 01/07-30/09/25 Planned Dates 01/10-31/12/25 Planned Dates 01/01-31/03/26 Actual Dates 01/04-30/06/26	-	-	-	-	-	-	-	-
ক্রমিক নং ০১ থেকে ১৫ পর্যন্ত সর্বমোট=							১৮,০০,০০০/-	কথায়ঃ (চৌদ্দ লক্ষ টাকা) মাত্র।								

মোঃ আব্দুল আমিন
আঞ্চলিক বার্তা নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বার্তা সহস্রা
বাংলাদেশ বেতার, যশপুর।

মোঃ ওয়াহেদুজ্জামান
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার

মোঃ আব্দুর রহিম
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, যশপুর।

সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

মোঃ আব্দুল আজীম
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার