

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

The Public Procurement Rules-2008-এর প্রবিধান অনুসরণপূর্বক মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা এর ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত নিম্নবর্ণিত পরিকল্পনা অনুমোদন করা হলো:

ক্রঃ নং	বিষয় (কোড)	বিবরণ	সংখ্যা/ পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকা)	সময়সীমা	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
০১	৩২১১১০২- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়	দপ্তরের প্রয়োজন অনুসারে	DPM (সরাসরি ক্যাশ ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে চেক প্রদান)	পরিচালক (মনিটরিং)	GOB	৪০	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই ২০২৫-১৫ জুন ২০২৬					
০২	৩২১১১০৬- আপ্যায়ন ব্যয়	দাপ্তরিক প্রয়োজনে সম্পাদকীয় সভা, অংশীজন সভা ও অন্যান্য সভায় আপ্যায়ন	দপ্তরের প্রয়োজন অনুসারে	DPM (সরাসরি ক্যাশ ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে চেক প্রদান)	পরিচালক (মনিটরিং)	GOB	৮০	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই ২০২৫-১৫ জুন ২০২৬					
০৩	৩২১১১২৭- বইপত্র ও সাময়িকী	দৈনিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন, বিভিন্ন প্রকার বিবি-বিধান ও রেফারেন্স, লাইব্রেরীতে সংরক্ষণের জন্য বইপত্র ক্রয়	প্রয়োজন অনুসারে	DPM (সরাসরি ক্যাশ ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে চেক প্রদান)	পরিচালক (মনিটরিং)	GOB	৩০	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই ২০২৫-১৫ জুন ২০২৬					
০৪	৩২১১১১৭ ইন্টারনেট/ ফ্যাক্স/টেলেক্স	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স সংক্রান্ত ক্রয়।	প্রয়োজন অনুসারে	DPM (সরাসরি ক্যাশ ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে চেক প্রদান)	পরিচালক (মনিটরিং)	GOB	১২০	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই ২০২৫-১৫ জুন ২০২৬					
০৫	৩২৫৩১০২- নিরাপত্তা সামগ্রী	নিরাপত্তার কাজে সিসি ক্যামেরা, মনিটর ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ সরবরাহ	প্রয়োজন অনুসারে	DPM (সরাসরি ক্যাশ ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে চেক প্রদান)	পরিচালক (মনিটরিং)	GOB	৪০	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই ২০২৫-১৫ জুন ২০২৬					

WMD
২৪.০৭.২০২৫

স্বাক্ষর
২৪/০৭/২০২৫
মোহাম্মদ হান্নান মাজনীন
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

স্বাক্ষর
২৪/৭/২০২৫
মোহাম্মদ হান্নান মাজনীন
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

স্বাক্ষর
২৪/৭/২০২৫
মোহাম্মদ হান্নান মাজনীন
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

স্বাক্ষর
২৪/৭/২০২৫
মোহাম্মদ হান্নান মাজনীন
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

ক্রঃ নং	বিষয় (কোড)	বিবরণ	সংখ্যা/ পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকা)	সময়সীমা	দরপত্র আজান	দরপত্র উন্মুক্ত	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
০৬	৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী	কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় (স্ক্যানার, টোনার, প্রিন্টার ইউপিএস, মাউস, কিবোর্ড ইত্যাদি ক্রয়)	চাহিদা মোতাবেক	DPM (সরাসরি ক্যাশ ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে চেক প্রদান) RFQ	পরিচালক (মনিটরিং)	GOB	২৫ ৮৫	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময় পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই ২০২৫-১৫ জুন ২০২৬ ০১-১০-২০২৫ হতে ৩১-১২-২০২৫ ০ ৫ ৭ ৫ ১ ৪					
০৭	৩২৫৫১০২- মুদ্রণ ও বঁধাই	দাপ্তরিক প্রকাশনা ও বিভিন্ন প্রতিবেদন মুদ্রণ ও বঁধাই	মুদ্রণ ও বঁধাইয়ের সংখ্যা অনুযায়ী	DPM (সরাসরি ক্যাশ ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে চেক প্রদান)	পরিচালক (মনিটরিং)	GOB	৩০	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই ২০২৫-১৫ জুন ২০২৬					
০৮	৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি	দাপ্তরিক বিভিন্ন প্রকার মালামাল	চাহিদা মোতাবেক	DPM (সরাসরি ক্যাশ ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে চেক প্রদান) RFQ	পরিচালক (মনিটরিং)	GOB	১১০ ১৫০	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময় পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই ২০২৫-১৫ জুন ২০২৬ ০১-০১-২০২৬ হতে ৩১-০৩-২০২৬ ০ ৪ ৭ ৪ ১ ২					
০৯	৩২৫৬১০৬- পোশাক	কর্মচারীদের পোশাক সামগ্রী ক্রয়	প্রাপ্যতার ভিত্তিতে	RFQ RFQ	পরিচালক (মনিটরিং)	GOB	৪৫ ৪৬	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময় পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই ২০২৫-১৫ জুন ২০২৬ ০ ৫ ৮ ৬ ১ ৩ ০ ৪ ৬ ৭ ১ ৬					

[Signature]
২৪.০৭.২০২৫


[Signature]
২৪/০৭/২০২৫
মোহাম্মদ আমিনুল হক
পরিচালক (মনিটরিং)
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

[Signature]
২৪/৭/২৫
মুহাম্মদ শরিফুল ইসলাম
উপ-পরিচালক (মনিটরিং)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা


[Signature]
২৪/৭/২৫
সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
পরিচালক (প্রদান ও গ্রহণ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা

[Signature]
২৪/৭/২৫
৩৮

ক্রঃ নং	বিষয় (কোড)	বিবরণ	সংখ্যা/ পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকা)	সময়সীমা	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১০	৩২৫৭৩০৪- বাগান পরিচর্যা	ফুলের টব, গাছ ক্রয় ও পরিচর্যা	প্রয়োজন অনুসারে	DPM (সরাসরি ক্যাশ ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে চেক প্রদান)	পরিচালক (মনিটরিং)	GOB	৩০	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই ২০২৫-১৫ জুন ২০২৬					
১১	৩২৫৮১০১- মোটরযান (মেরামত ও সংরক্ষণ)	মোটর যানবাহন মেরামত, সংরক্ষণ, সার্ভিসিং ইত্যাদি	প্রয়োজন অনুসারে	DPM (সরাসরি ক্যাশ ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে চেক প্রদান)	পরিচালক (মনিটরিং)	GOB	১১গ	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই ২০২৫-১৫ জুন ২০২৬					
১২	৩২৫৮১০২- আসবাবপত্র (মেরামত)	স্টিলের আলমারি/ফাইল কেবিনেট, টেবিল, চেয়ার, সোফা ইত্যাদি মেরামত	প্রয়োজন অনুসারে	DPM (সরাসরি ক্যাশ ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে চেক প্রদান)	পরিচালক (মনিটরিং)	GOB	৫০	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই ২০২৫-১৫ জুন ২০২৬					
				RFQ	পরিচালক (মনিটরিং)		৯৫	পরিকল্পিত সময়	০১-১০-২০২৫ হতে ৩১-১২-২০২৫					
								পরিকল্পিত দিন	০	৭	১৬	৪	৫	৪
								প্রকৃত সময়	-	-	-	-	-	-
১৩	৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার (মেরামত)	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ মেরামত	প্রয়োজন অনুসারে	DPM (সরাসরি ক্যাশ ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে চেক প্রদান)	পরিচালক (মনিটরিং)	GOB	৭০	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই ২০২৫-১৫ জুন ২০২৬					
				RFQ			১০০	পরিকল্পিত সময়	০১-১০-২০২৫ হতে ৩১-১২-২০২৫					
								পরিকল্পিত দিন	০	৮	১৬	৬	৬	৪
								প্রকৃত সময়	-	-	-	-	-	-


২৮/০৭/২০২৫


২৮/০৭/২০২৫
মোহাম্মদ তানিয়া নাজমীন
পরিচালক (মনিটরিং)
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা


২৮/৭/২০২৫
মুহাম্মদ শরীফুল কাদের
উপ-মহাপরিচালক (কার্য)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।


সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসনিক)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।


২৮.৭.২৫
মুহাম্মদ শরীফুল কাদের
উপ-মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

০৭

ক্রঃ নং	বিষয় (কোড)	বিবরণ	সংখ্যা/ পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকা)	সময়সীমা	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১৪	৩২৫৮১০৫- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (মেরামত)	টেলিভিশন, ডিশ, ওভেন, ফ্রিজ, এয়ারকন্ডিশন ইত্যাদি মেরামত	প্রয়োজন অনুসারে	DPM (সরাসরি ক্যাশ ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে চেক প্রদান)	পরিচালক (মনিটরিং)	GOB	৪০	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই ২০২৫-১৫ জুন ২০২৬					
১৫	৩২৫৮১২৬- টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি (মেরামত)	টেলিফোন সেট ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রাংশ ক্রয়পূর্বক মেরামত	প্রয়োজন অনুসারে	DPM (সরাসরি ক্যাশ ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে চেক প্রদান)	পরিচালক (মনিটরিং)	GOB	৪০	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই ২০২৫-১৫ জুন ২০২৬					
১৬	৪১১২৩০৩- বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়	প্রয়োজন অনুসারে	DPM (সরাসরি ক্যাশ ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে চেক প্রদান)	পরিচালক (মনিটরিং)	GOB	৬০	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই ২০২৫-১৫ জুন ২০২৬					
১৭	৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র ক্রয়	দাপ্তরিক আসবাবপত্র ক্রয়	প্রয়োজন অনুসারে	DPM (সরাসরি ক্যাশ ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে চেক প্রদান) RFQ	পরিচালক (মনিটরিং)	GOB	৫০	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই ২০২৫-১৫ জুন ২০২৬					
							১১০	পরিকল্পিত সময়	০১-১০-২০২৫ হতে ৩১-১২-২০২৫					
								পরিকল্পিত দিন	০	৭	১৬	৪	৫	৫
								প্রকৃত সময়	-	-	-	-	-	-

১৪/০৭/২০২৫

১৪/০৭/২০২৫
মোহাম্মদ তালিহা নাজনী
পরিচালক (মনিটরিং)
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

১৪/০৭/২০২৫
মুহাম্মদ শরীফুল কাদের
উপ-পরিচালক (স্বার্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

১৪/০৭/২০২৫
সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

১৪/০৭/২০২৫
মোহাম্মদ শরীফুল কাদের
উপ-পরিচালক (স্বার্থ)
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

১৪/০৭/২০২৫