

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year : 2025-2026

(b) Reporting period : 01/07/25 to 30/06/26

(c) Ministry of information and Broadcasting

(d) Head of procuring Entity : RD, BANGLADESH BETAR, COX'S BAZAR

Code: 1330607119105-3211102 (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী)								Total Allocation : 60,000/-									
Sl	Package no	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entry	Est. cost in TK	Time cost for process	Start to Prepare Tender Document	Advertise/E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivery time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR1	১। সাবান, ভিপি পাইকার, ডায়মন্ড, ফিনাইল, হারপিক, আভু, শলা, উল, ডাস্টবিন, টয়লেট টিস্যু ইত্যাদি ক্রয় এবং সোফার কভার, পর্দা পৌরস্বত্ব। ২। লেবর (খ্রমিক)	Lot-1 Lot-2 Lot-3	DPM	GOB	RD	২০,০০০/- ২০,০০০/- ২০,০০০/-	Planned dates Planned days	জুলাই/২০২৫							জুন/২০২৬ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী বার হবে	
মোটঃ ৬০,০০০/- কথায়: (ষাট হাজার টাকা মাত্র)																	

Code: 1330607119105-3211106 (আপ্যায়ন)								Total Allocation : 1,50,000/-									
Sl	Package no	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entry	Est. cost in TK	Time cost for process	Start to Prepare Tender Document	Advertise/E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivery time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR1	আপ্যায়ন	Lot-1 Lot-2 Lot-3 Lot-4 Lot-5 Lot-6	DPM	GOB	RD	২৫,০০০/- ২৫,০০০/- ২৫,০০০/- ২৫,০০০/- ২৫,০০০/- ২৫,০০০/-	Planned dates Planned days	জুলাই/২০২৫							জুন/২০২৬ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী বার হবে	
মোটঃ ১,৫০,০০০/- কথায়: (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)																	

Code: 1330607119105-3211121 (মেশিন ও সরঞ্জামাদি ভাড়া)								Total Allocation : 30,000/-									
Sl	Package no	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entry	Est. cost in TK	Time cost for process	Start to Prepare Tender Document	Advertise/E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivery time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR1	জেনারেটর ও প্রজেক্টর ভাড়া এবং সাউন্ড সিস্টেম ভাড়া	Lot-1	DPM	GOB	RD	৩০,০০০/-	Planned dates Planned days	জুলাই/২০২৫							জুন/২০২৬ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী বার হবে	
মোটঃ ৩০,০০০/- কথায়: (ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)																	

Code: 1330607119105-3211127 (বইপত্র সামগ্রী)								Total Allocation : 35,000/-									
Sl	Package no	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entry	Est. cost in TK	Time cost for process	Start to Prepare Tender Document	Advertise/E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivery time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR1	পত্রিকার বিল পরিশোধ, ম্যাগাজিন, বিভিন্ন বিধি বিধান ও রেফারেন্স, একাডেমিক জার্নাল, ডিকশনারী বই ও লাইব্রেরিতে সংরক্ষণের জন্য বইপত্র ক্রয়।	Lot-1	DPM	GOB	RD	৩৫,০০০/-	Planned dates Planned days	জুলাই/২০২৫							জুন/২০২৬ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী বার হবে	
মোটঃ ৩৫,০০০/- কথায়: (পয়ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)																	

[Signature]
15.07.2025

[Signature]
১৫/৭/২৫

[Signature]
১৫.৭.২০২৫

[Signature]
সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
উপসচিব (প্রশাসন ও ক্রয়)
উপসচিব (প্রশাসন ও ক্রয়)
সদর দপ্তর, ঢাকা।

[Signature]
১৫.০৭.২৫

সহকারী সচিব (প্রশাসন ও ক্রয়)
সহকারী সচিব (প্রশাসন ও ক্রয়)
সহকারী সচিব (প্রশাসন ও ক্রয়)
সহকারী সচিব (প্রশাসন ও ক্রয়)

সহকারী সচিব (প্রশাসন ও ক্রয়)
সহকারী সচিব (প্রশাসন ও ক্রয়)
সহকারী সচিব (প্রশাসন ও ক্রয়)
সহকারী সচিব (প্রশাসন ও ক্রয়)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year : 2025-2026
(b) Reporting period: 01/07/25 to 30/06/26

(c) Ministry of information and Broadcasting
(d) Head of procuring Entity : RD, BANGLADESH BETAR, COX'S BAZAR

Code: 1330607119105-3255101 (কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়)								Total Allocation : 90,000/-									
Sl	Package no	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entry	Est. cost in TK	Time cost for process	Start to Prepar Tender Document	Advertise/E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivery time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR1	হার্ড ডিস্ক, ইউপিএস, প্রিন্টার, সিডি, পেনড্রাইভ, মনিটর, মাউস, কি-বোর্ড, টোনার ইত্যাদি ক্রয়।	Lot-1	RFQ	GOB	RD	৫০,০০০/-	Planned dates	জুলাই/২০২৫								
			Lot-2	DPM	GOB	RD	৪০,০০০/-	Planned days	জুলাই/২০২৬ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী সময় হবে								
								Actual dates									


মোটঃ ৯০,০০০/- কথায় : (নব্বই হাজার টাকা মাত্র)

Code: 1330607119101-3255102 (মুদ্রণ ও বাঁধাই)								Total Allocation : 30,000/-									
Sl	Package no	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entry	Est. cost in TK	Time cost for process	Start to Prepar Tender Document	Advertise/E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivery time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR1	লাগ বই, রেজিস্টার, ডায়েরি ও চুক্তি পত্র ফরম মুদ্রণ এবং অন্যান্য বাঁধাই।	Lot-1	DPM RFQ	GOB	RD	৩০,০০০/-	Planned dates	জুলাই/২০২৫								
								Planned days	জুলাই/২০২৬ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী সময় হবে								

মোটঃ ৩০,০০০/- কথায় : (ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)

Code: 1330607119105-3255105 (অন্যান্য মনিহারি)								Total Allocation : 1,50,000/-									
Sl	Package no	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entry	Est. cost in TK	Time cost for process	Start to Prepar Tender Document	Advertise/E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivery time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR1	কাগজ, অফসেট পেপার, রেজিস্টার খাতা, কলম, লেজার, পেনসিল, স্ট্যাপলার মেশিন, ফাইল, পেনসিল ব্যাটারি, নেম প্রেট, সীল তৈরী, অন্যান্য স্টেশনারী সামগ্রী, ফ্যাসিয়াল টিস্যু ও ফটোকপিয়ার টোনার ক্রয়।	Lot-1	RFQ	GOB	RD	১,০০,০০০/-	Planned dates	জুলাই/২০২৫								
			Lot-2	DPM	GOB	RD	৫০,০০০/-	Planned days	জুলাই/২০২৬ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী সময় হবে								
								Actual dates									


মোটঃ ১,৫০,০০০/- (কথায় : এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)


১৫.০৭.২০২৫
সহকারী বাণিজ্যিক পরিচালক
আঞ্চলিক বাণিজ্যিক সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার।


১৫/৭/২৫
সি.টি.এম. মেডেলি কক্সবাজার
পরিচালক (সহকারী)
বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার।


২৫.৭.২০২৫
মোহাম্মদ আবদুল করিম
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার।


২৬.৭.২৫
সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও প্রশা)
বাংলাদেশ বেতার, নদর নগর, ঢাকা।


২৬.০৭.২৫
এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার
১২৬

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year : 2025-2026

(b) Reporting period: 01/07/25 to 30/06/26

(c) Ministry of information and Broadcasting

(d) Head of procuring Entity : RD, BANGLADESH BETAR, COX'S BAZAR

Code: 1330607119105-3258102 (Avmeveel t givgZ)								Total Allocation : 55,000/-									
Sl	packageno	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entry	Est. cost in TK	Time cost for process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivers time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	WR1	আসবাবপত্র (চেয়ার, টেবিল ও সোফা) মোরামত ও রং বার্ষিক।	Lot-1	DPM/RFQ	GOB	RD	৫৫,০০০/-	Planned dates	জুলাই/২০২৫								
								Planned days									
								Actual dates									

মোট : ৫৫,০০০/- কথায় : (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)

Code: 1330607119105-3258103 (কম্পিউটার মোরামত)								Total Allocation : 90,000/-									
Sl	packageno	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entry	Est. cost in TK	Time cost for process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivers time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR1	কম্পিউটার ইউপিএস, মনিটর, প্রিন্টার, পাওয়ার স্যাপ্লাই ইত্যাদি মোরামত ও এন্টিভাইরাস ক্রয়।	Lot-1	RFQ	GOB	RD	৫০,০০০/-	Planned dates	জুলাই/২০২৫								
				DPM	GOB	RD	৪০,০০০/-	Planned days									
								Actual dates									

মোট : ৯০,০০০/- কথায় : (নব্বই হাজার টাকা মাত্র)

Code: 1330607119105-3258105 (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মোরামত)								Total Allocation : 20,000/-									
Sl	packageno	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entry	Est. cost in TK	Time cost for process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivers time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR1	বাদাম, হাভুড়ী, দা, কুড়াল, কোদাল, ঘাস কাটার মেশিন, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ইত্যাদি।	Lot-1	DPM	GOB	RD	২০,০০০/-	Planned dates	জুলাই/২০২৫								
								Planned days									

মোট : ২০,০০০/- কথায় : (বিশ হাজার টাকা মাত্র)

Code: 1330607119105-3258126 (টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি)								Total Allocation : 20,000/-									
Sl	packageno	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entry	Est. cost in TK	Time cost for process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivers time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	WR1	টেলিফোন সেট, তার/কর্ড, রাউটার ক্রয় ও মোরামত	Lot-1	DPM	GOB	RD	২০,০০০/-	Planned dates	জুলাই/২০২৫								
								Planned days									

মোট : ২০,০০০/- কথায় : (বিশ হাজার টাকা মাত্র)

স্বাক্ষর
15.07.2025
শাহীয়া নাসরিন শাহী
সহকারী প্রোগ্রামার
আঞ্চলিক কার্যালয়
বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার।

স্বাক্ষর
১৬/৭/২৫
এ.টি.এম. খেবেরী
প্রোগ্রামার
আঞ্চলিক কার্যালয়
বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার।

স্বাক্ষর
১৫.৭.২০২৫
মোহাম্মদ হাশরাক কবির
প্রোগ্রামার
আঞ্চলিক কার্যালয়
বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার।

স্বাক্ষর
১৬.০৭.২৫
সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

স্বাক্ষর
১৬.০৭.২৫
এ.এস.এম. জাহিদ
সিনিয়র পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year : 2025-2026
(b) Reporting period: 01/07/25 to 30/06/26


(c) Ministry of information and Broadcasting
(d) Head of procuring Entity : RD, BANGLADESH BETAR, COX'S BAZAR


Code: 1330607119105-4112303 (বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি)								Total Allocation : 1,00,000/-									
Sl	Package no	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entry	Est. cost in Lac TK	Time cost for process	Start to Prepar Tender Document	Advertise/E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivery time	Total time (m Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR1	১। ১ টি এসি (০১টন) ক্রয় ২। বৈদ্যুতিক বাল্ব, মাল্টিপ্লাগ, তার, সুইচ, সকেট, কলিং বেল, স্ট্যান্ড ফ্যান, ওয়াল ফ্যান ইত্যাদি	Lot-1	RFQ	GOB	RD	৬০,০০০/-	Planned dates	জুলাই/২০২৫								
			Lot-2	DPM	GOB	RD	৪০,০০০/-	Planned dates	জুলাই/২০২৬ পর্যন্ত চাটিন অঙ্গারী দায় হবে								
								Actual dates									

মোট : ১,০০,০০০/- কথায় : (এক লক্ষ টাকা মাত্র)

Code: 1330607119105-4112314 (আসবাবপত্র ক্রয়)								Total Allocation : 85,000/-									
Sl	Package no	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entry	Est. cost in Lac TK	Time cost for process	Start to Prepar Tender Document	Advertise/E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivery time	Total time (m Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR1	কম্পিউটার টেবিল ক্রয়, ডিজিটরস চেয়ার ক্রয় কাঠের চেয়ার (হাতোলাসহ), হাফ-সেক্রেটারিয়েট টেবিল, টি টেবিল ক্রয় ইত্যাদি।	Lot-1	RFQ	GOB	RD	৪০,০০০/-	Planned dates	জুলাই/২০২৫								
			Lot-2	DPM	GOB	RD	৪৫,০০০/-	Planned dates	জুলাই/২০২৬ পর্যন্ত চাটিন অঙ্গারী দায় হবে								
								Actual dates									

মোট : ৮৫,০০০/- কথায় : (পঁচাশি হাজার টাকা মাত্র)


১৫.০৭.২০২৫
শামীয়া নাসরিন শমী
সহকারী জাতীয় নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক জাতীয় মহালা
বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার।


১৬/৭/২৫
এ.টি.এম. মেহেদী হাসান
হিসাবদান (ডপা)
আঞ্চলিক প্রোগ্রামার
বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার।


১৫.৭.২০২৫
মোহাম্মদ আব্দুল কাবির
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার।


১৬.৭.২৫
সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।


১৬.০৭.২৫
এ.এস.এম. জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার।