

Peoples Republic of Bangladesh
Regional Engineer, Bangladesh Betar Gopalganj

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR REVENUE BUDGET (2025-26)

Ministry/Division: Information & Broadcasting/ Bangladesh Betar.

Procuring Entity Name & Code: Regional Engineer Bangladesh Betar Gopalganj; 1330603142127

Amount in Thousand Tk.

Sl No	Code no	Description of procurement package goods/works	Quantity	Procurement method & type	Approving authority	Source of fund	Estd cost in thous. Tk	Time code for process	Start to prepare Tender Documents	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Singing contract	Delivery time	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	3211102	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী *পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজের পোষাক জুতা, বিভিন্ন পরিষ্কার সামগ্রী, স্যানিটেশন সামগ্রী, সাপ/মশা/ইঁদুর নিধন কার্বনিক এসিড, স্প্রে) সামগ্রী জুতা। *ভবনাদির সীমানা প্রাচীর, পানির রিবার্ভ ট্যাংক, ড্রেইন, সেকটিক ট্যাংক, স্যুয়ারেজ লাইন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ। স্টুডিও ভবনের পিছনের আগাছা, যোপ-জঙ্গল কর্তন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ।	As Required	DPM	Do	GOB	90	Planned Dates	31.07.25	-	-	-	-	-	-	upto June'26
				RFQ			85	Planned Days	01.03.26	08.03.26	13.03.26	17.03.26	20.03.26	22.03.26	29.03.26	-
				Actual dates			-	7	5	4	3	2	7	28		
2	3211106	আপ্যায়ন ব্যয় অতিথি আপ্যায়ন, জাতীয়/ বিশেষ দিবস উদযাপন/ বিদায় অনুষ্ঠানে আপ্যায়ন।	As Required	DPM	Do	GOB	30	Planned Dates	31.07.25	-	-	-	-	-	-	upto June'26
							Planned Days									
							Actual dates									
3	3211127	বইপত্র ও সাময়িকী দৈনিক/মাসিক পত্রিকা/সাময়িকী/ বিভিন্ন বই জুতা।	As Required	DPM	Do	GOB	15	Planned Dates	31.07.25	-	-	-	-	-	-	upto June'26
							Planned Days									
							Actual dates									
4	3253102	নিরাপত্তা সামগ্রী ১) অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র রিকলিং/ জুতা ও রক্ষণাবেক্ষণ। ২) সিসি ক্যামেরা, DVR/XVR/NVR, এ্যাডাপ্টার, ক্যাবল, কানেক্টর ও অন্যান্য নিরাপত্তা সামগ্রী জুতা ও রক্ষণাবেক্ষণ।	As Required	DPM	Do	GOB	60	Planned Dates	31.07.25	-	-	-	-	-	-	upto June'26
							Planned Days									
							Actual dates									
5	3255101	কম্পিউটার সামগ্রী দাপ্তরিক প্রয়োজনে কম্পিউটার/ কম্পিউটার সামগ্রী জুতা।	As Required	DPM	Do	GOB	30	Planned Dates	31.07.25	-	-	-	-	-	-	upto June'26
				RFQ			110	Planned Dates	02.04.26	09.04.26	14.04.26	18.04.26	21.04.26	23.04.26	30.04.26	-
								Planned Days	-	7	5	4	3	2	7	28
								Actual dates								
6	3255105	অন্যান্য মনিহারি অফিস সামগ্রী, স্টেশনারী প্রবায়ন, টয়লেট্রিক সামগ্রী, ফ্রিজার, পানির ফিল্টার সামগ্রী, তোয়ালে, পর্দা, কার্পেট, ম্যাট, তোয়ালে ইত্যাদি জুতা।	As Required	DPM	Do	GOB	90	Planned Dates	31.07.25	-	-	-	-	-	-	upto June'26
							Planned Days									
							Actual dates									

আবুল বাসার মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম
বিসিএস (তথ্য-সাহায্য)
উপ-বর্তা নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বর্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

তাজুল নিহার আক্তার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বিসিএস (তথ্য প্রকৌশল)
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

মোহাম্মদ জলিলুল হক
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মুন্সীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

প্র.এস.এম. জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

Peoples Republic of Bangladesh
Regional Engineer, Bangladesh Betar Gopalganj

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR REVENUE BUDGET (2025-26)

Ministry/Division: Information & Broadcasting/ Bangladesh Betar.

Procuring Entity Name & Code: Regional Engineer Bangladesh Betar Gopalganj; 1330603142127

Amount in Thousand Tk.

SL. No	code no	Description of procurement package goods/works	Quantity	Procurement method & type	Approving authority	Source of fund	Estd. cost in thous: Tk	Time code for process	Start to prepare Tender Documents	Invitation/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Singing contract	Delivery time	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	3257301	অনুষ্ঠান/উৎসব/বানি বিভিন্ন দিবস/ উৎসব উদযাপনে ব্যানার,ফেস্টুন, আলোকসজ্জা, আপ্যায়ন ব্যয়।	As Required	DPM	Do	GOB	25	Planned Dates	31.07.25	-	-	-	-	-	-	upto June'26
								Planned Days								
								Actual dates								
8	3257304	বাগান পরিচর্যা স্ট্রিট-অফিস ভবনের বাগানের ফল-সজ্জা, ফল বাগান পরিচর্যা, বাগানের জঙ্গল আগছা/খাসপরিষ্কার, মটি ভরাট, সবজিগাছ, ফুলগাছ ক্রয়, খাস ক্রয়, কীটনাশক ক্রয়-স্প্রে, গাছসহ টব ক্রয় ইত্যাদি।	As Required	DPM	Do	GOB	60	Planned Dates	31.07.25	-	-	-	-	-	-	upto June'26
								Planned Days								
								Actual dates								
9	3258102	আসবাবপত্র মেয়াদ দাপ্তরিক আসবাবপত্র (সোফা, টেবিল, চেয়ার, আলমারী,কেবিনেট,র‍্যাক, শোকেইস) মেয়াদ ও রক্ষণাবেক্ষণ, রংকরণ, নাখারিং।	As Required	DPM	Do	GOB	45	Planned Dates	31.07.25	-	-	-	-	-	-	upto June'26
								Planned Days								
								Actual dates								
10	3258103	কম্পিউটার মেয়াদ সম্প্রচার/রেকর্ডিং/এডিটিং/অফিস কম্পিউটার/ ল্যাপটপ-এস খুচরা যন্ত্রাংশ, টোরেজ ডিভাইস, প্রিন্টার/ফটোকপিয়ারের টোনার, এন্ডি ভাইরাস সফটওয়্যার ক্রয়, মেয়াদ ও রক্ষণাবেক্ষণ।	As Required	DPM	Do	GOB	90	Planned Dates	31.07.25	-	-	-	-	-	-	upto June'26
								Planned Days								
								Actual dates								
11	3258105	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেয়াদ * সম্প্রচার/ ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি মেয়াদ ও রক্ষণাবেক্ষণ। * এসিপি/এসি/জেনারেটর মেয়াদের খুচরা যন্ত্রাংশ (ব্যাটারী, চার্জার, রীলে)ক্রয়, অন্যান্য মেয়াদ ও রক্ষণাবেক্ষণ। * সাব-স্টেশন/ বৈদ্যুতিক লাইন, পাম্প মটর স্যানিটারী যন্ত্রপাতি মেয়াদ ও রক্ষণাবেক্ষণ।	As Required	DPM	Do	GOB	130	Planned Dates	31.07.25	-	-	-	-	-	-	upto June'26
								Planned Dates	21.12.25	28.12.25	02.01.26	06.01.26	09.01.26	11.01.26	18.01.26	
								Planned Days	-	7	5	4	3	2	7	28
								Actual dates								
12	3258106	আবাসিক ভবন আবাসিক (স্টাফ ও অফিসার্স ডবল/ত্রি) ভবনের ক) সলন কক্ষ, কুঠিঘর,মসজিদ, টেকসই মেয়াদ, স্বাস্থ্য কাজ, জলপান, জলপান কচি মেয়াদ, ইত্যাদি বিভিন্ন মেয়াদ/রক্ষণাবেক্ষণ ও রক্ষণ। খ) সাইডারী ওয়াল/পলি সরবরাহ লাইন/ড্রেন/পানি/স্যানিটারী সিস্টেম মেয়াদ ও রক্ষণাবেক্ষণ।	As Required	DPM	Do	GOB	40	Planned Dates	31.07.25	-	-	-	-	-	-	upto June'26
								Planned Dates	01.03.26	08.03.26	13.03.26	17.03.26	20.03.26	22.03.26	29.03.26	-
								Planned Days	--	7	5	4	3	2	07	28
								Actual dates								

আবুল বাসার মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম
বিসিএস (তথ্য-সাধারণ)
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

তাজুল নিহার আক্তার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বিসিএস (তথ্য প্রকৌশল)
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

মোহাম্মদ জলিলুল হক
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

মুনিবুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (কৃত্রিম দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহীদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

Peoples Republic of Bangladesh
Regional Engineer, Bangladesh Betar Gopalganj

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR REVENUE BUDGET (2025-26)

Ministry/Division: Information & Broadcasting/ Bangladesh Betar.

Procuring Entity Name & Code: Regional Engineer Bangladesh Betar Gopalganj; 1330603142127

Amount in Thousand Tk.

SL. No	code no	Description of procurement package goods/works	Quantity	Procurement method & type	Approval authority	Source of fund	Estd cost in thous. Tk	Time code for process	Start to prepare Tender Documents	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Singing contract	Delivery time	Time for completion of contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
13	3211102	অনাবাসিক ভবন * অফিস/ স্টুডিও ভবন/অভিযান ভবন/ জেনারেল-সাবস্টেশন/পুলিশ ব্যারাক/ অন্যান্য স্থাপনা মেসারস, রক্ষণাবেক্ষণ ও রংকরণ। * অফিস ভবনের কক্ষ, করিডোর (১ম ও ২য় তলা) পেইন্টিং এবং দরজা, চৌকাত ও জানালা মেসারস ও যন্ত্রপাতির কাজ। * অফিস চত্বরের বাউন্ডারী ওয়াল/ পানি সরবরাহ লাইন/ ড্রেইন/ স্যানিটারী মেসারস ও রক্ষণাবেক্ষণ।	As Required	DPM	Do	GOB	100	350	Planned Dates	31.07.25	-	-	-	-	-	upto June'26		
				250			Planned Dates		21.12.25	28.12.25	02.01.26	06.01.26	09.01.26	11.01.26	18.01.26			
							Planned Days		--	7	5	4	3	2	7	28		
							Actual dates											
14	3258126	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি মেসারস টেলিফোন/ ইন্টারনেট/ ইন্টারকম সিস্টেম খুচরা যন্ত্রপাতি (ক্যাবল, সেট, মডেম, মোবাইল ফোন, ট্যাব, রাউটার, হাব, সুইচ, কানেটর, বক্স ইত্যাদি) ক্রয় মেসারস ও রক্ষণাবেক্ষণ।	As Required	DPM	Do	GOB	60	Planned Dates	31.07.25	-	-	-	-	-	-	upto June'26		
								Planned Days										
								Actual date										
15	4112303	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ১) বৈদ্যুতিক মাধ্যম (লাইট, সুইচ, গ্যাস সুইচ, সকেট, কন্ট্রোলার, হোভার, ক্যাপাসিটর, ইন্ডাক্টর, এলেকট্রিক সীট, সিগিং রোল ইত্যাদি) ক্রয়। ২) বিভিন্ন টাইপের এসি, লাইট, ফ্লাজ লাইট, ডিউব-লাইট, ফ্যান, ক্যাবল, সার্কিট ব্রেকার, সার্জ প্রটেক্টর, আর্থিং, ডিসপ্রে বোর্ড, এলইডি সাইনবোর্ডের মধ্যস্থল ক্রয়।	As Required	DPM	Do	GOB	75	175	Planned Dates	31.07.25	-	-	-	-	-	upto June'26		
				100			Planned Dates		02.04.26	09.04.26	14.04.26	18.04.26	21.04.26	23.04.26	30.04.26			
							Planned Days		--	7	5	4	3	2	7	28		
							Actual dates											
16	4112314	আসবাবপত্র ক্রয় দাপ্তরিক আসবাবপত্র ক্রয়।	As Required	DPM	Do	GOB	60	Planned Dates	31.07.25	-	-	-	-	-	-	upto June'26		
								Planned Days										
								Actual dates										

১৬.০৭.২৫
আবুল বাসার মুহাম্মদ আব্দুল ইসলাম
বিসিএস (অধ্য-সাধারণ)
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

১৪/৭/২৫
তাজুন্ন নিহার আক্তার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বিসিএস (অধ্য প্রকৌশলী)
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

১৪.০৭.২০২৫
মোহাম্মদ জলিলুল হক
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

১৪/৭/২৫
মোঃ মঈনউল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিঃ
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

১৪/৭/২৫
মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

১৪.০৭.২৫
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার