

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2025-2026

(b) Procuring Entity: Resident Engineer, HPT-1, Bangladesh Betar, Savar, Dhaka.

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

কোড নং- ৩২১১১০২ (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী)

Total Allocation: Taka 300 Thousand

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit/ Qty	Method	Source of Funds	Contract Approving Authority	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to prepare tender documents	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract/Work Order	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GRI	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা ও এর আওতাধীন নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের জন্য সাবান, ডিটারজেন্ট, টয়লেট ক্রিনার, ফ্লোর ক্রিনার, কাঠ ও গ্লাস ক্রিনার, ঘাস কাটার মেশিন ও বিষ প্রয়োগের মেশিন, হ্যান্ডওয়াশ, এরোসল, টিস্যু, ভিম, কাস্টে, আর্চডা, নিড়ানী, কোদাল ইত্যাদি বিভিন্ন পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়।	Lot	RFQ	GoB	RE, HPT-1	200.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	30.09.25 0 -	2.10.25 2 -	9.10.25 7 -	12.10.25 3 -	16.10.25 4 -	16.10.25 - -	21.10.25 5 -	03 weeks
-	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা ও এর আওতাধীন নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের বিবিধ ও তাত্ক্ষণিক জরুরী প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়।	Lump	DCP	GoB	RE, HPT-1	100.00	From 01-07-2025 to 15-06-2026								

কোড নং- ৩২১১১১০ (আইন সংক্রান্ত ব্যয়)

Total Allocation: Tk. 100 Thousand

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit/ Qty	Method	Source of Funds	Contract Approving Authority	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to prepare tender documents	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract/Work Order	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা ও এর আওতাধীন নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের চলমান বিভিন্ন মামলার জন্য বিভিন্ন নথি/রেকর্ডপত্র তৈরী, সংগ্রহ ও ফটোকপি/ল্যামিন্যাটিং করা, আইন সংক্রান্ত পরামর্শ ফি বা উকিলের সম্মানী ইত্যাদিসহ মামলা পরিচালনায় আইন সংক্রান্ত বাবদ সারা বছরব্যাপী যাবতীয় ব্যয়।	Lump	DCP	GoB	RE, HPT-1	100.00	From 01-07-2025 to 15-06-2026								

৩০/০৭/২৫
মনোয়ার হোসাইন
বিসিএস (তথ্য)
প্রশ-সেটদন প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা

(Kongkon Kumar Dhali)
BCS (Information)
Station Engineer
High Power Transmitting Station-1
Bangladesh Betar, Savar, Dhaka

মোঃ শাহজাহান সেলিম
আবাসিক প্রকৌশলী
উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা

মোঃ মাহবুবুল হক
নিম্নশক্তি প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মুহিবুজ্জামান
১৫/৭/২৫
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এম এম জাহীদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং- ৩২১১১২৭ (বইপত্র ও সাময়িকী)

Total Allocation: Tk. 70 Thousand

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit/ Qty	Method	Source of Funds	Contract Approving Authority	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to prepare tender documents	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract/Work Order	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা ও এর আওতাধীন নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের জন্য সারা বছর যাবৎ ২টি দৈনিক সংবাদপত্রের বিল, বিভিন্ন ধরনের বই ও রেজিস্টার সরবরাহসহ বইপত্র বাধাই ও প্রিন্টিং ইত্যাদি কাজ বাবদ সারা বছরব্যাপী যাবতীয় ব্যয়।	Lump	DCP	GoB	RE, HPT-1	70.00									From 01-07-2025 to 15-06-2026

কোড নং- ৩২৫৩১০২ (নিরাপত্তা সামগ্রী ক্রয়)

Total Allocation: Taka 200 Thousand

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit/ Qty	Method	Source of Funds	Contract Approving Authority	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to prepare tender documents	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract/Work Order	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GR1	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা ও এর আওতাধীন নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের নিরাপত্তা বিধানকক্সে Hand Scanner, Vehicle Search Mirror, Torch Light etc. নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি সরবরাহকরণ।	Lot	RFQ	GoB	RE, HPT-1	150.00	Planned Dates	30.10.25	2.11.25	9.11.25	12.11.25	16.11.25	16.11.25	21.11.25	03 weeks
							Planned Days	0	2	7	3	4	-	5	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
-	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা ও এর আওতাধীন নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের নিরাপত্তা রক্ষার কাজে ব্যবহৃত অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রাদি সরবরাহ ও রিফিলিং।	Lump	DCP	GoB	RE, HPT-1	50.00	Planned Dates	10.05.26	12.05.26	19.05.26	22.05.26	26.05.26	26.05.26	31.05.26	03 weeks
							Planned Days	0	2	7	3	4	-	5	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

২৭/০৭/২৫
মনোয়ার হোসাইন
বিসিএস (তথ্য)
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা

২০/৭/২৫
Kongkon Kumar Dhali
BCS (Information)
Station Engineer
High Power Transmitting Station-1
Bangladesh Betar, Savar, Dhaka.

২০/৭/২৫
মোঃ শাহজাদা সেলিম
আবাসিক প্রকৌশলী
উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা।

২০/৭/২৫
মোঃ মঈনউল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

২০/৭/২৫
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কটন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

২০/৭/২৫
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং- ৩২৫৫১০১ (কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়)

Total Allocation: Taka 150 Thousand

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit/ Qty	Method	Source of Funds	Contract Approving Authority	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to prepare tender documents	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract/Work Order	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GR1	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা ও এর আওতাধীন নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের বিভিন্ন কম্পিউটারের মনিটর, সিপিউ, প্রিন্টার, মাউজ, কী-বোর্ড, স্ক্যানার, ইউপিএস, রাউটার, সুইচ, স্পিকার, পেনড্রাইভ, এন্টিভাইরাস ইত্যাদিসহ প্রয়োজনীয় কম্পিউটার যন্ত্রাংশ/সামগ্রী ক্রয়।	Lot	RFQ	GoB	RE, HPT-1	150.00	Planned Dates	30.07.25	2.08.25	9.08.25	12.08.25	16.08.25	16.08.25	21.08.25	03 weeks
							Planned Days	0	2	7	3	4	-	5	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	


কোড নং- ৩২৫৫১০২ (মুদ্রণ ও বাঁধাই)

Total Allocation: Tk. 16 Thousand

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit/ Qty	Method	Source of Funds	Contract Approving Authority	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to prepare tender documents	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract/Work Order	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা ও এর আওতাধীন নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের জন্য বিভিন্ন ধরনের বই ও রেজিস্টার বাঁধাই, প্রিন্টিং এবং স্ট্যাম্প ও সিল বানানো ইত্যাদি কাজ বাবদ সারা বছরব্যাপী যাবতীয় ব্যয়।	Lump	DCP	GoB	RE, HPT-1	16.00	From 01-07-2025 to 15-06-2026								



৩০/০৭/২৫
মনোয়ার হোসাইন
জি.এস. (ডাকা)
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা।


৩০/৭/২৫
(Kongkon Kumar Dhali)
BCS (Information)
Station Engineer
High Power Transmitting Station-1
Bangladesh Betar, Savar, Dhaka.


৩০/৭/২৫
মোঃ নূরুজ্জামান সেলিম
গণাসিক প্রকৌশলী
উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা।


৩০/৭/২৫
মোঃ মঈনউজ্জব্ব হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।


৩০/৭/২৫
মুনির হুসেইন
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার।


৩০/৭/২৫
এ.এস.এম. জাহাঙ্গীর
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং- ৩২৫৫১০৫ (অন্যান্য মনিহারী)

Total Allocation: Taka 300 Thousand

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit/ Qty	Method	Source of Funds	Contract Approving Authority	Estd Cost In thou sand Tk.	Time code for Process	Start to prepare tender documents	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract/Work Order	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GR1	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা ও এর আওতাধীন নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের কাগজ, কলম, স্ট্যাপলার, নেমপ্লেট, খাম, ফাইল, সিলপ্যাড, কয়েল, টিস্যু, এয়ার ফ্রেশনার, তালা, রেজিস্ট্রার, পানির ফিল্টার, টোনার, ক্রিপ, কঁচি, স্যান্ডেল, ক্যালকুলেটর, , বিভিন্ন ধরনের ক্রোকারিজ সামগ্রী, পতাকা, কেটলি, পর্দা, তোয়ালে, বালিশ, তোষক, মশারি ইত্যাদসহ বিভিন্ন অফিস সামগ্রী, ব্যবহার্য সামগ্রী, স্টেশনারি ও অন্যান্য মনিহারী মালামাল ক্রয়।	Lot	RFQ	GoB	RE, HPT-1	250.00	Planned Dates	30.07.25	2.08.25	9.08.25	12.08.25	16.08.25	16.08.25	21.08.25	03 weeks
							Planned Days	0	2	7	3	4	-	5	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
-	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা ও এর আওতাধীন নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের বিবিধ ও তাৎক্ষণিক জরুরী প্রয়োজনীয় বিভিন্ন অফিস সামগ্রী, স্টেশনারি ও অন্যান্য মনিহারী মালামাল ক্রয়।	Lump	DCP	GoB	RE, HPT-1	50.00	From 01-07-2025 to 15-06-2026								

কোড নং- ৩২৫৬১০৬ (পোশাক)

Total Allocation: Tk. 200 Thousand

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit/ Qty	Method	Source of Funds	Contract Approving Authority	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to prepare tender documents	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract/Work Order	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GR1	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা ও এর আওতাধীন নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের মটরচালক ও ৪র্থ শ্রেণীর (১৭-২০ গ্রেডভুক্ত) কর্মচারীর দাপ্তরিক পোশাক ক্রয় (১ম পর্যায়)।	Lot	RFQ	GoB	RE, HPT-1	120.00	Planned Dates	30.09.25	2.10.25	9.10.25	12.10.25	16.10.25	16.10.25	21.10.25	03 weeks
							Planned Days	0	2	7	3	4	-	5	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
GR2	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা ও এর আওতাধীন নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের মটরচালক ও ৪র্থ শ্রেণীর (১৭-২০ গ্রেডভুক্ত) কর্মচারীর দাপ্তরিক পোশাক ক্রয় (২য় পর্যায়)।	Lot	RFQ	GoB	RE, HPT-1	80.00	Planned Dates	30.03.26	2.04.26	9.04.26	12.04.26	16.04.26	16.04.26	21.04.26	03 weeks
							Planned Days	0	2	7	3	4	-	5	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

১৩/০৭/২৫
অনোয়ার হোসাইন
বিসিএস (ডেপা)
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা

১৩/৭/২৫
(Kongkon Kumar Dhali)
BCS (Information)
Station Engineer
High Power Transmitting Station-1
Bangladesh Betar, Savar, Dhaka.

১৩/৭/২৫
মোঃ নাইজাদা সেলিম
গ্রামসিক প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা।

১৩/৭/২৫
মোঃ মঈনউল হক
নিম্নশক্তি প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৩/৭/২৫
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কটন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

১৩-০৭-২৫
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং- ৩২৫৭৩০১ (অনুষ্ঠান/উৎসবাদি)

Total Allocation: Tk. 30 Thousand

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit/ Qty	Method	Source of Funds	Contract Approving Authority	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to prepare tender documents	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract/Work Order	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা ও এর আওতাধীন নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের জন্য জাতীয় বিভিন্ন দিবস ও বেতার দিবসে লাইটিং, ব্যানার, ক্যাপ, টি-শার্ট ইত্যাদি বাবদ ব্যয়।	Lump	DCP	GoB	RE, HPT-1	30.00	From 01-07-2025 to 15-06-2026								

কোড নং- ৩২৫৭৩০৪ (বাগান পরিচর্যা)

Total Allocation: Tk. 225 Thousand

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit/ Qty	Method	Source of Funds	Contract Approving Authority	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to prepare tender documents	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract/Work Order	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
WR1	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা ও এর আওতাধীন নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের ফুল ও ফলের বাগান করা, চারা রোপন, সার ও কীটনাশক ক্রয়, কেন্দ্রের বিদ্যুৎ এলাকার জল পরিষ্কার এবং বাগানের চারপাশে বেড়া দেয়া ইত্যাদি কাজ। (১ম পর্যায়)	Lot	RFQ	GoB	RE, HPT-1	175.00	Planned Dates	30.09.25	2.10.25	9.10.25	12.10.25	16.10.25	16.10.25	21.10.25	03 weeks
							Planned Days	0	2	7	3	4	-	5	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
-	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা ও এর আওতাধীন নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের ফুল ও ফলের বাগান করা, চারা রোপন, সার ও কীটনাশক ক্রয়, কেন্দ্রের বিদ্যুৎ এলাকার জল পরিষ্কার ইত্যাদি কাজ। (২য় পর্যায়)	Lump	DCP	GoB	RE, HPT-1	50.00	Planned Dates	30.01.26	2.02.26	9.02.26	12.02.26	15.02.26	15.02.26	21.02.26	03 weeks
							Planned Days	0	2	7	3	3	-	6	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

কোড নং- ৩২৫৮১০১ (মোটরযান মেরামত)

Total Allocation: Taka 75 Thousand

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit/ Qty	Method	Source of Funds	Contract Approving Authority	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to prepare tender documents	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract/Work Order	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা ও এর আওতাধীন নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের জন্য ব্যবহৃত একটি মাইক্রোবাসের সারা বছর যাবৎ জরুরী মেরামত কাজ।	Lump	DCP	GoB	RE, HPT-1	75.00	From 01-07-2025 to 15-06-2026								

৩০/০৭/২৫
মলোয়ার হোসাইন
বিসিএস (তথ্য)
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা

৩০/০৭/২৫
(Kongkon Kumar Dhali)
BCS (Information)
Station Engineer
High Power Transmitting Station-1
Bangladesh Betar, Savar, Dhaka.

৩০/০৭/২৫
গণাসিক প্রকৌশলী
উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা।

৩০/০৭/২৫
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

৩০/০৭/২৫
মুন্সির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার।

৩০/০৭/২৫
এ এস আর জাহান
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং- ৩২৫৮১০২ (আসবাবপত্র মেরামত)

Total Allocation: Taka 180 Thousand

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit/ Qty	Method	Source of Funds	Contract Approving Authority	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to prepare tender documents	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract/Work Order	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
WR1	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা ও এর আওতাধীন নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের বিভিন্ন কেবিনেট, আলমিরা, ফাইল কেবিনেট, চেয়ার, টেবিলটপ গ্রাস, সোফা এবং বিভিন্ন ধরনের টেবিলসহ অন্যান্য আসবাবপত্র মেরামত কাজ।	Lot	RFQ	GoB	RE, HPT-1	180.00	Planned Dates	30.11.25	2.12.25	9.12.25	12.12.25	15.12.25	15.12.25	21.12.25	03 weeks
							Planned Days	0	2	7	3	3	-	6	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

কোড নং- ৩২৫৮১০৩ (কম্পিউটার মেরামত)

Total Allocation: Taka 200 Thousand

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit/ Qty	Method	Source of Funds	Contract Approving Authority	Estd Cost In thou sand Tk.	Time code for Process	Start to prepare tender documents	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Con trac t/Work Order	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
WR1	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা ও এর আওতাধীন নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের বিভিন্ন কম্পিউটার/ল্যাপটপের মনিটর, সিপিউ, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইউপিএস এবং বিভিন্ন সফটওয়্যার ইন্সটলেশন ও আপডেটকরণ ইত্যাদিসহ কম্পিউটার যন্ত্রাংশ/সামগ্রী সংস্থানপূর্বক মেরামত ও সচলকরণ কাজ।	Lot	RFQ	GoB	RE, HPT-1	150.00	Planned Dates	30.09.25	2.10.25	9.10.25	12.10.25	16.10.25	16.10.25	21.10.25	03 weeks
							Planned Days	0	2	7	3	4	-	5	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
-	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা ও এর আওতাধীন নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের জন্য জরুরী প্রয়োজনে সারা বছরব্যাপী কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ/ সামগ্রী সংস্থাপনপূর্বক মেরামত ও সচলকরণ কাজ।	Lump	DCP	GoB	RE, HPT-1	50.00	From 01-07-2025 to 15-06-2026								

১৩/০৭/২৫
মনোয়ার হোসাইন
বিসিএস (ডেপু)
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা

১৩/৭/২৫
(Kongkon Kumar Dhali)
BCS (Information)
Station Engineer
High Power Transmitting Station-1
Bangladesh Betar, Savar, Dhaka.

১৩/৭/২৫
মোঃ নাজিমুল্লাহ সেলিম
প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা।

১৩/৭/২৫
মোঃ মঈনউল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৩/৭/২৫
মুনির আহমদ
প্রকৌশলী (কন্ট্রোল রুম)
বাংলাদেশ বেতার

১৩/৭/২৫
এ এম এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং- ৩২৫৮১২৬ (টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি মেরামত)

Total Allocation: Taka 100 Thousand

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit/ Qty	Method	Source of Funds	Contract Approving Authority	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to prepare tender documents	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract/Work Order	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
WR1	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা ও এর আওতাধীন নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের টেলিফোন সেট, ক্যাট-৬/ক্যাট-৫ ক্যাবল, অপটিক্যাল ফাইবার, কানেক্টর, সুইচ, মিডিয়া কনভার্টার, অপটিক্যাল ও স্যাটেলাইট লিংক ইত্যাদি প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ক্রয়পূর্বক নষ্ট নেটওয়ার্ক সিস্টেম/সিসিটিভির লাইন আপগ্রেডকরণ, ইন্টারকম সিস্টেম মেরামতপূর্বক সচলকরণসহ বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	Lot	RFQ	GoB	RE, HPT-1	100.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	31.10.25 0 -	2.11.25 2 -	9.11.25 7 -	12.11.25 3 -	16.11.25 4 -	16.11.25 - -	21.11.25 5 -	03 weeks

কোড নং- ৩২১১১৩৪ (শ্রমিক অনিয়মিত মজুরি)

Total Allocation: Tk. 300 Thousand

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit/ Qty	Method	Source of Funds	Contract Approving Authority	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to prepare tender documents	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract/Work Order	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা ও এর আওতাধীন নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের জন্য ০২ (দুই) জন অনিয়মিত শ্রমিক (পরিচ্ছন্নতাকর্মী)- এর দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে মাসিক মজুরি এবং সারা বছর যাবৎ উভয় কেন্দ্রের দাপ্তরিক বিভিন্ন প্রয়োজনে যেমন- জঙ্গল পরিষ্কার, স্টোর পরিষ্কার ইত্যাদি কাজে অনিয়মিত শ্রমিক নিয়োগ বাবদ ব্যয়।	Lump	DCP	GoB	RE, HPT-1	300.00	From 01-07-2025 to 15-06-2026								

১৩/০৭/২৫
মনোয়ার হোসাইন
বিসিএস (উপা)
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা

১৩/০৭/২৫
(Kongkon Kumar Dhali)
BCS (Information)
Station Engineer
High Power Transmitting Station-1
Bangladesh Betar, Savar, Dhaka.

১৩/০৭/২৫
মোঃ শাহজাহান সেলিম
প্রাথমিক প্রকৌশলী
উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা।

১৩/০৭/২৫
মোঃ মঈনউল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অধিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৩/০৭/২৫
মুনির হাফিজ
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

১৩/০৭/২৫
এ.এস.এম. জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং- ৩২৫৮১০৫ (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি)
Total Allocation: Taka 1100 Thousand

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit/ Qty	Method	Source of Funds	Contract Approving Authority	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to prepare tender documents	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract/Work Order	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
WR1	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা কেন্দ্রের ২টি মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটারের খুচরা যন্ত্রাংশ স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ ও সংস্থাপনপূর্বক মেরামত কাজ।	Lot	RFQ	GoB	RE, HPT-1	150.00	Planned Dates	31.03.26	2.04.26	9.04.26	12.04.26	16.04.26	16.04.26	21.04.26	03 weeks
							Planned Days	0	2	7	3	4	-	5	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
WR2	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা ও এর আওতাধীন নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের ০৫টি জেনারেটরের সার্ভিসিংসহ আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	Lot	RFQ	GoB	RE, HPT-1	220.00	Planned Dates	31.10.25	2.11.25	9.11.25	12.11.25	16.11.25	16.11.25	21.11.25	03 weeks
							Planned Days	0	2	7	3	4	-	5	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
WR3	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা ও এর আওতাধীন নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের বিভিন্ন ক্ষমতার ২১ (একুশ) টি স্পিষ্ট টাইপ এসির সার্ভিসিং, লিকেজ মেরামত, গ্যাসচার্জিং, ০২টি ৫ টন এসির কম্প্রেসার পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	Lot	e-GP	GoB	RE, HPT-1	150.00	Planned Dates	31.03.26	2.04.26	9.04.26	12.04.26	16.04.26	16.04.26	21.04.26	03 weeks
							Planned Days	0	2	7	3	4	-	5	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
WR4	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১ দপ্তরের আওতাধীন নিম্ন শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের ৫টি এফ এম ট্রান্সমিটারের জরুরী খুচরা যন্ত্রাংশ সংস্থাপনপূর্বক প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ।	Lot	RFQ	GoB	RE, HPT-1	250.00	Planned Dates	30.08.25	2.09.25	9.09.25	12.09.25	16.09.25	16.09.25	21.09.25	03 weeks
							Planned Days	0	2	7	3	4	-	5	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
WR5	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১ দপ্তরের আওতাধীন নিম্ন শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের ০৩ টি এফ.এম ট্রান্সমিটারের পুনর্বিন্যাসকল্পে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক তার, সার্কিট ব্রেকার, ক্যাবল ট্রে ইত্যাদি সরবরাহসহ আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	Lot	RFQ	GoB	RE, HPT-1	180.00	Planned Dates	31.03.26	2.04.26	9.04.26	12.04.26	16.04.26	16.04.26	21.04.26	03 weeks
							Planned Days	0	2	7	3	4	-	5	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
WR6	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা কেন্দ্রের সাব-স্টেশনের ডিসিবি অটোম্যাট সিস্টেম মেরামত কাজ।	Lot	RFQ	GoB	RE, HPT-1	150.00	Planned Dates	30.01.26	2.02.26	9.02.26	12.02.26	16.02.26	16.02.26	20.02.26	03 weeks
							Planned Days	0	3	7	3	4	-	4	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

১৩/০৭/২৫
মনোয়ার হোসাইন
বিসিএস (ডাঃ)
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা

১৩/৭/২৫
(Kongkon Kumar Dhali)
BCS (Information)
Station Engineer
High Power Transmitting Station-1
Bangladesh Betar, Savar, Dhaka.

১৩/৭/২৫
মোঃ নাইজামা সেলিম
আবাসিক প্রকৌশলী
উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা।

১৩/৭/২৫
মোঃ মঈনউল হক
মিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৩/৭/২৫
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

১৩/৭/২৫
এ.এস.এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং- ৩২৫৮১০৬ (আবাসিক ভবন মেরামত)

Total Allocation: Taka 1200 Thousand


Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit/ Qty	Method	Source of Funds	Contract Approving Authority	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to prepare tender documents	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract/Work Order	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
WR1	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১ দপ্তরের সাভারস্থ পুলিশ ব্যারাকের (টোকিদার কোয়ার্টার) বিভিন্ন কক্ষের ও টয়লেটের দরজা, জানালার কাঠ পরিবর্তন ও রংকরণ এবং দেয়ালের বিভিন্ন জায়গায় প্লাস্টারকরণসহ আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	Lot	LTM	GoB	RE, HPT-1	200.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	30.09.25 0 -	2.10.25 2 -	9.10.25 7 -	12.10.25 3 -	16.10.25 4 -	16.10.25 - -	21.10.25 5 -	03 weeks
WR2	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১ দপ্তরের কল্যাণপুরস্থ পুলিশ ব্যারাকের জলছাদ উঠিয়ে প্রয়োজনীয় মেরামত, টয়লেটের স্যানিটারি মেরামতসহ ভিতরে ও বাহিরে রংকরণ ও আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	Lot	LTM	GoB	RE, HPT-1	300.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	31.01.26 0 -	2.02.26 2 -	9.02.26 7 -	12.02.26 3 -	15.02.26 3 -	15.02.26 - -	21.02.26 6 -	03 weeks
WR3	বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুরস্থ নিজস্ব কলোনির ডি-টাইপ ভবনের ০৪ টি (ডি-১, ডি-২) ফ্ল্যাটের দরজার টোকাঠ পরিবর্তনসহ রংকরণ, টয়লেটের ফ্লোর টাইলসকরণসহ বিভিন্ন পূর্ত, স্যানিটারি ও ইলেকট্রিক মেরামত কাজ।	Lot	e-GP	GoB	RE, HPT-1	300.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	31.01.26 0 -	2.02.26 2 -	9.02.26 7 -	12.02.26 3 -	15.02.26 3 -	15.02.26 - -	21.02.26 6 -	03 weeks
WR4	বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুরস্থ নিজস্ব কলোনির ই-টাইপ ও এফ-টাইপ ফ্ল্যাটের বাহিরে রংকরণসহ আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	Lot	LTM	GoB	RE, HPT-1	100.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	31.03.26 0 -	2.04.26 2 -	9.04.26 7 -	12.04.26 3 -	16.04.26 4 -	16.04.26 - -	21.04.26 5 -	03 weeks
WR5	বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুরস্থ নিজস্ব কলোনির পানির রিজার্ভ ট্যাংক পরিষ্কার ও মেরামতসহ পাম্পরুমের বিভিন্ন অংশ প্লাস্টারকরণ এবং রংকরণ কাজ।	Lot	e-GP	GoB	RE, HPT-1	150.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	31.03.26 0 -	2.04.26 2 -	9.04.26 7 -	12.04.26 3 -	16.04.26 4 -	16.04.26 - -	21.04.26 5 -	03 weeks
WR6	বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুরস্থ নিজস্ব কলোনির অভ্যন্তরে অবস্থিত গ্যারেজের (১নং) টিন পরিবর্তন, দেয়ালের বিভিন্ন অংশে প্লাস্টারকরণ এবং বাইরের অংশে রংকরণ কাজ।	Lot	RFQ	GoB	RE, HPT-1	150.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	31.03.26 0 -	2.04.26 2 -	9.04.26 7 -	12.04.26 3 -	16.04.26 4 -	16.04.26 - -	21.04.26 5 -	03 weeks



১৩/০৭/২৫
মনোয়ার হোসাইন
বিসিএস (তথ্য)
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা।


১৩/০৭/২৫
(Kongkon Kumar Dhali)
BCS (Information)
Station Engineer
High Power Transmitting Station-1
Bangladesh Betar, Savar, Dhaka.


১৩/০৭/২৫
মোঃ নাজিউল সেলিম
আবাসিক প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা।


১৩/০৭/২৫
মোঃ নঈমউল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।


১৩/০৭/২৫
মুন্সীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার



২৪.০৭.২৫
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং- ৩২৫৮১০৭ (অনাবাসিক ভবন মেরামত)

Total Allocation: Taka 750 Thousand

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit/ Qty	Method	Source of Funds	Contract Approving Authority	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to prepare tender documents	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract/Work Order	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
WR1	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১ দপ্তরের আওতাধীন নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুরে আবাসিক প্রকৌশলীর কক্ষের এক পাশের দেয়াল ভেঙে বর্ধিতকরণ, ওয়ালকরণ, ফ্লোর টাইলসকরণ, ফলস সিলিং করণ ও রংকরনসহ আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	Lot	RFQ	GoB	RE, HPT-1	270.00	Planned Dates	30.09.25	2.10.25	9.10.25	12.10.25	16.10.25	16.10.25	21.10.25	03 weeks
							Planned Days	0	2	7	3	4	-	5	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
WR2	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১ দপ্তরের আওতাধীন নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুরের জাংক স্টোর কক্ষের সাটার ও টিনের চাল পরিবর্তন, দেয়ালের বিভিন্ন অংশে প্লাস্টারকরণ, নিরাপত্তা গ্রহীর কক্ষের ভিতরে রংকরণ ও বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংসহ আনুষঙ্গিক পূর্ত ও ইলেকট্রিক মেরামত কাজ।	Lot	RFQ	GoB	RE, HPT-1	230.00	Planned Dates	31.03.26	2.04.26	9.04.26	12.04.26	16.04.26	16.04.26	21.04.26	03 weeks
							Planned Days	0	2	7	3	4	-	5	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
WR3	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১ দপ্তরের আওতাধীন নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুরে এফ.এম ট্রান্সমিটার কক্ষের ভিতরে ও বাহিরে প্রয়োজনীয় মেরামত কাজসহ রংকরণ ও কন্ট্রোল রুমের ফ্লোর ট্রেস উঠিয়ে টাইলসকরণসহ আনুষঙ্গিক পূর্ত মেরামত কাজ।	Lot	RFQ	GoB	RE, HPT-1	250.00	Planned Dates	31.01.26	2.02.26	9.02.26	12.02.26	15.02.26	15.02.26	21.02.26	03 weeks
							Planned Days	0	2	7	3	3	-	6	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	



১৭/০৭/২৫
অনোয়ার হোসাইন
সিপিএস (ডপা)
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা।


১৭/০৭/২৫
(Kongkon Kumar Dhali)
BCS (Information)
Station Engineer
High Power Transmitting Station-1
Bangladesh Betar, Savar, Dhaka.


১৭/০৭/২৫
মোঃ শাহজাহান সেলিম
গণাসিক প্রকৌশলী
উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১
বাংলাদেশ বেতার, সাতার, ঢাকা।


১৭/০৭/২৫
মোঃ মঈনউল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।


১৭/০৭/২৫
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কটন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার


১৭/০৭/২৫
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং- ৪১১২৩০৩ (বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি)

Total Allocation: Taka 500 Thousand

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit/ Qty	Method	Source of Funds	Contract Approving Authority	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to prepare tender documents	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract/Work Order	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GR1	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা কেন্দ্রের জন্য বৈদ্যুতিক পাখা, সুইচ, সকেট, প্লাগ, প্যাডেস্ট্যাল ফ্যান, এক্সস্ট ফ্যান, সার্কিট ব্রেকার, বৈদ্যুতিক ক্যাবল, অডিও ক্যাবল, ব্যাটারি, টর্চ লাইট, প্লাস্টিক চ্যানেল, এলইডি ফ্লাড লাইট, এলইডি টিউব লাইট, এলইডি বাল্ব, এক্সটেনশন বোর্ড ও প্রয়োজনীয় টুলসসহ বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়।	Lot	RFQ	GoB	RE, HPT-1	250.00	Planned Dates	30.09.25	2.10.25	9.10.25	12.10.25	16.10.25	16.10.25	21.10.25	03 weeks
							Planned Days	0	2	7	3	4	-	5	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
GR2	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১ দপ্তরের আওতাধীন নিম্ন শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের জন্য বৈদ্যুতিক পাখা, সুইচ, সকেট, প্লাগ, প্যাডেস্ট্যাল ফ্যান, এক্সস্ট ফ্যান, সার্কিট ব্রেকার, বৈদ্যুতিক ক্যাবল, অডিও ক্যাবল, ব্যাটারি, টর্চ লাইট, প্লাস্টিক চ্যানেল, এলইডি ফ্লাড লাইট, এলইডি টিউব লাইট, এলইডি বাল্ব, এক্সটেনশন বোর্ড ও প্রয়োজনীয় টুলসসহ বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়।	Lot	RFQ	GoB	RE, HPT-1	150.00	Planned Dates	31.10.25	2.11.25	9.11.25	12.11.25	16.11.25	16.11.25	21.11.25	03 weeks
							Planned Days	0	2	7	3	4	-	5	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
-	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা ও এর আওতাধীন নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের জন্য সারা বছরব্যাপী জরুরী প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়।	Lump	DCP	GoB	RE, HPT-1	100.00	From: 01-07-2025 to 15-06-2026								

কোড নং- ৪১১২৩১৪ (আসবাবপত্র ক্রয়)

Total Allocation: Taka 150 Thousand

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit/ Qty	Method	Source of Funds	Contract Approving Authority	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to prepare tender documents	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract/Work Order	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GR1	উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা ও এর আওতাধীন নিম্নশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, কল্যাণপুর, ঢাকা কেন্দ্রের জন্য বিভিন্ন ধরনের চেয়ার, টেবিল, আলমিরা, ফাইল কেবিনেট, সোফা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয়।	Lot	RFQ	GoB	RE, HPT-1	150.00	Planned Dates	31.07.25	2.08.25	9.08.25	12.08.25	16.08.25	16.08.25	21.08.25	03 weeks
							Planned Days	0	2	7	3	4	-	5	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

মমোয়াজ হোসাইন
বিসিএস (জ্যেষ্ঠ)
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা

(Kongkon Kumar Dhali)
BCS (Information)
Station Engineer
High Power Transmitting Station-1
Bangladesh Betar, Savar, Dhaka.

মোঃ শাহজাদা সেলিম
আবাসিক প্রকৌশলী
উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১
বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকা।

মোঃ মঈনউল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কুটন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার।

২৪-০৭-২৫
এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার