

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25

CODE: 1330606-119101, CODE -3211 প্রশাসনিক ব্যয়

Total Allocation: Taka 30,000/- (Thirty thousand only)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General
Bangladesh Betar, Dhaka.

SLN0	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	G1	Code -3211102 পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রশাসন ভবনের চত্বর পাশ, গাড়ীর গ্যারেজের চত্বর পাশ, ড্রেন, বোপ জঙ্গল, বাগান সেবার দিয়ে পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন করা এবং অন্যান্য পরিষ্কারের কাজ।	2 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	30,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								
								Planned Days								Within 2024- 2025	
								Actual Dates									
Total Amount = 30,000/-																	

(a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25

CODE: 1330606-119101, CODE -3211 প্রশাসনিক ব্যয়

Total Allocation: Taka 50,000/- (Fifty thousand only)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General
Bangladesh Betar, Dhaka.

SLN0	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	G1	Code 3211106 আপ্যায়ন ব্যয়। দাণ্ডরিক বিভিন্ন মিটিং উপলক্ষে আপ্যায়ন।	3 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	50,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								
								Planned Days								Within 2024- 2025	
								Actual Dates									
Total Amount = 50,000/-																	

(a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25

CODE: 1330606-119101, CODE -3257 প্রশাসনিক ব্যয়

Total Allocation: Taka 15,000/- (Fifteen Thousand only)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General
Bangladesh Betar, Dhaka.

SLN0	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	G1	Code 3257105 উদ্ভাবন: দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট প্রকাশনা ও বিতরণে নতুন পদ্ধতির সংকল্প।	2 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	15,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								
								Planned Days								Within 2024- 2025	
								Actual Dates									
Total Amount = 15,000/-																	

15/07/24
নাজমীন সুলতানা
উপ বার্তা নিয়ন্ত্রক
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

21/07/24
শাহিনুরা আনাম
পরিচালক (মনিটরিং)
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

26/07/24
মুহাম্মদ শরীফুল কাদের
উপমহাপরিচালক (বার্তা)
(চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

28/07/24
এ এস এম জাহিদ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা)
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

(a) Financial Year: 2024-2025

CODE: 1330606-119101, CODE -3211 প্রশাসনিক ব্যয়

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25

Total Allocation: Taka 30,000/-(Thirty thousand only)

(d) Head of Procuring Entity: Director General

Bangladesh Betar, Dhaka.

SLNO	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	G1	Code 3211127 বইপত্র ও সাময়িকী সংবাদ পত্রের বিল, চাকুরির বিধানাবলী বইপত্র, iBAS++ সহয়িকা বইপত্র ক্রয়বাবদ ব্যয়।	12 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	30,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								
								Planned Days								Within 2024-2025	
								Actual Dates									
Total Amount = 30,000/-																	

a) Financial Year : 2024-2025

CODE: 1330606-119101, CODE : 3231 প্রশিক্ষণ

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

b) Reporting Period : 09-07-24 to 30-06-25

Total Allocation : Taka 1,50,000/-(One Lack Fifty thousand only)

(d) Head of Procuring Entity: Director General

Bangladesh Betar, Dhaka.

Sl.	Package no	Description of procurement	Qty	Method	source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost	Time code for Process	Start to prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery time	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	G1	Code -3231301 প্রশিক্ষণ জাতীয় শুদ্ধাচার ও এপিএ প্রশিক্ষণ	7 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	1,50,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								
								Planned Days								Within 2024-2025	
								Actual Dates									
Total Amount = 1,50,000/-																	

a) Financial Year : 2023-2024

CODE: 1330606-119101, CODE : 3252 চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সরবরাহ

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

b) Reporting Period : 09-07-23 to 30-06-24

Total Allocation : Taka 30,000/-(Thirty thousand only)

(d) Head of Procuring Entity: Director General

Bangladesh Betar, Dhaka.

Sl.	Package no	Description of procurement	Qty	Method	source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost	Time code for Process	Start to prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery time	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	G1	Code -3252108 স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী হ্যান্ড স্যানিটাইজার- সেপনিস, হ্যান্ড গ্লোস, ফাট এইচ সামগ্রী ইত্যাদি সরবরাহ।	2 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	30,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								
								Planned Days								Within 2023-2024	
								Actual Dates									
Total Amount = 30,000/-																	

15/07/24
নাজনীন সুলতানা
উপ বার্তা নিয়ন্ত্রক
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

শফিকুল আলম
পরিচালক (মনিটরিং)
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

15/07/24
মুহাম্মদ শরীফুল কাদের
উপমহাপরিচালক (বার্তা)
(চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

15/07/24
এ এস এম জাহিদ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা)
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

Financial Year : 2024-2025

Reporting Period : 09-07-24 to 30-06-25

CODE: 1330606-119101, CODE : 3253 জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সামগ্রী সরবরাহ
Total Allocation : Taka 30,000/- (Thirty thousand only)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting
(d) Head of Procuring Entity: Director Director General
Bangladesh Betar, Dhaka.

Sl	Package no	Description of procurement	Qty	Method	source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost	Time code for Process	Start to prepare Tender Documents	Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery time	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	G1	Code -3253102 নিরাপত্তা সামগ্রী নিরাপত্তার কাজে সিসি ক্যামেরা, মনিটর, অন্যান্য যন্ত্রাংশ সরবরাহ।	2 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	30,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								
								Planned Days								Within 2024- 2025	
								Actual Dates									
Total Amount = 30,000/-																	

15/07/24
নাজনীন সুলতানা
উপ বার্তা নিয়ন্ত্রক
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

শাফিকুল আলম
পরিচালক (মনিটরিং)
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

মুহাম্মদ শরীফুল কাদের
উপমহাপরিচালক (বার্তা)
(চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

এ এস এম জাহিদ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা)
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

রবীন্দ্রা বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25

CODE: 1330606-119101, CODE -3255 মুদ্রণ ও মনিটরিং

Total Allocation: Taka 100000/- (One Lack only)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General
Bangladesh Betar, Dhaka.

SLNO	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	G1	Code -3255101 কম্পিউটার সামগ্রী লেজার প্রিন্টার, লেজার প্রিন্টারের টোনার ও কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ সমূহ।	1 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	25,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								
			1 Lot	RFQM			75,000/-	Planned Days								Within 2024-2025	
								Actual Dates									
Total Amount = 100000/-																	

(a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25

CODE: 1330606-119101, CODE -3255 মুদ্রণ ও মনিটরিং

Total Allocation: Taka 20000/- (Twenty Thousand only)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General
Bangladesh Betar, Dhaka.

SLNO	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	G1	Code -3255102 মুদ্রণ ও বাঁধাই গাড়ীর লগ বই, ক্যাশ বই, রেজিস্ট্রার খাতা/ফাইল, ক্যালেন্ডার বাঁধাইসহ দাপ্তরিক কাগজপত্র ফর্টোকপি বাঁধাই।	1 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring , Bangladesh Betar, Dhaka.	20,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								
								Planned Days								Within 2024-2025	
								Actual Dates									
Total Amount = 20000/-																	

15/07/24
নাজনীন সুলতানা
উপ বার্তা নিয়ন্ত্রক
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

শফিকুল আলম
পরিচালক (মনিটরিং)
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

মুহাম্মদ শরীফুল কাদের
উপমহাপরিচালক (বার্তা)
(চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

এ এস এম জাহিদ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা)
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2024-2025

CODE: 1330606-119101, CODE -3255 যুদ্ধ ও মনিহারি

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25

Total Allocation: Taka 2,60,000/- (Two Lac Sixty Thousand only)

(d) Head of Procuring Entity: Director General
Bangladesh Betar, Dhaka.

SLNO	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	G1	Code -3255105 <u>অন্যান্য মনিহারি</u> মার্কার পেন, ইনভেলোপ, রেজিষ্টার খাতা, তোয়ালে, ক্রেনকারিজ, ফুলঝাড়, টয়লেট পেপার, টিস্যুপেপারসহ, হারপিক, ফিনাইল, ভিম পাউডার, ছইল সাবান, লাক্স সাবান, এয়ার ফ্রেশনার, হারপিক, ক্যালকুলেটর, এ্যারোসল, সিল, ফটোকপি মেশিনের টোনার ও অন্যান্য বিবিধ সামগ্রী।	5 Lot 1 Lot	Direct Cash purchase DPM RFQM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	110,000/- 1,50,000/-	Planned Dates Planned Days	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								
Total Amount = 260,000/-																	

Signature
15/07/24
নাজনীন সুলতানা
উপ বার্তা নিয়ন্ত্রক
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

Signature
26/9/28
শফিকুল আলম
পরিচালক (মনিটরিং)
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

Signature
26/9/28
মুহাম্মদ শরিফুল কাদের
উপমহাপরিচালক (বার্তা)
(চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

Signature
26/09/2028
এ এস এম জাহিদ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা)
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

Signature
রবীন্দ্রা
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

Financial Year: 2024-2025

CODE: 1330606-119101, CODE : 3256 সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25

Total Allocation: Taka 20,000/- (Twenty thousand only)

(d) Head of Procuring Entity: Director General

Bangladesh Betar, Dhaka.

SLNO	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
01	G1	Code- 3256103 ব্যবহার্য সামগ্রী ক্রোকোরিজ সামগ্রী সরবরাহ।	1 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	20000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।										
								Planned Days										Within 2024-2025	
								Actual Dates											
Total Amount = 20000/-																			

(a) Financial Year: 2024-2025

CODE: 1330606-119101, CODE : 3256 সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25

Total Allocation: Taka 53,000/- (Fifty Three Thousand only)

(d) Head of Procuring Entity: Director General

Bangladesh Betar, Dhaka.

Bangladesher Betar, Dhaka.																					
SLNO	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
01	G1	Code- 3256106 পোশাক ১৬-২০ শ্রেণীভুক্ত কর্মচারীদের পোশাক প্রাপ্যতার ভিত্তিতে পোশাক-পরিচ্ছদ ক্রয়।	2 Lot	DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	23,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।												
								Planned Days												Within 2024-2025	
								Actual Dates	জুলাই/২০২৪ থেকে জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী												
Total Amount = 53,000/-																					

15/07/24
নাজমীন সুলতানা
উপ বার্তা নিয়ন্ত্রক
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

শফিকুল আলম
পরিচালক (মনিটরিং)
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

মুহাম্মদ শরীফুল কাদের
উপমহাপরিচালক (বার্তা)
(চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

এ এম এম জাহিদ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা)
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

রবীন্দ্রী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25

CODE: 1330606-119101, CODE -3257 প্রশাসনিক ব্যয়

Total Allocation: Taka 40,000/- (Fourty Thousand only)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General
Bangladesh Betar, Dhaka.

SLNO	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	G1	Code 3257301 অনুষ্ঠান/উৎসবাদি। মহান জাতীয় দিবস সমূহ উপলক্ষে আলোকসজ্জা করণ।	3 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	40,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								
								Planned Days								Within 2024-2025	
								Actual Dates									
Total Amount = 40,000/-																	

(a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period: 09-07-23 to 30-06-24

CODE: 1330606-119101, CODE -3257 প্রশাসনিক ব্যয়

Total Allocation: Taka 20,000/- (Twenty Thousand only)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General
Bangladesh Betar, Dhaka.

SLNO	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	G1	Code 3257304 বাগান পরিচর্যা ফুলের টবসহ গাছ পরিচর্যা ব্যয়।	2 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	20,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								
								Planned Days								Within 2024-2025	
								Actual Dates									
Total Amount = 20,000/-																	

15/07/24
নাজনীন সুলতানা
উপ বার্তা নিয়ন্ত্রক
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

শফিকুল আলম
পরিচালক (মনিটরিং)
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

মুহাম্মদ শরীফুল কাদের
উপমহাপরিচালক (বার্তা)
(চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

এ এস এম জাহিদ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা)
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

রবীন্দ্রা বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2024-2025

CODE: 1330606-119101, CODE: 3258 মোরামত ও সংরক্ষণ (c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25 Total Allocation: Taka 1,50,000/- (One lack Fifty Thousand only) (d) Head of Procuring Entity: Director General Bangladesh Betar, Dhaka.

SLNO	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertiseme nt of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	G1	Code- 3258101 মোটরযান মাইক্রোবাস ও মটর সাইকেল মোরামত ও সংরক্ষণ।	6 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	1,50,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								Within 2024-2025
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total Amount = 1,50,000/-																	

(a) Financial Year: 2024-2025

CODE: 1330606-119101, CODE: 3258 মোরামত ও সংরক্ষণ

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25 Total Allocation: Taka 1,40,000/- (One Lac Fourty Thousand only) (d) Head of Procuring Entity: Director General Bangladesh Betar, Dhaka.

SLNO	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertiseme nt of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	G1	Code -3258102 আসবাবপত্র। যাবতীয় আসবাবপত্র মোরামত।	2 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	50,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								Within 2024-2025
								Planned Days									
			1 Lot	RFQM			90,000/-	Actual Dates									
Total Amount = 1,40,000/-																	

রবীন্দ্রা বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

15/07/24
নাজনীন সুলতানা
উপ বার্তা নিয়ন্ত্রক
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

শফিকুল আলম
পরিচালক (মনিটরিং)
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

মুহাম্মদ শরীফুল কাদের
উপমহাপরিচালক (বার্তা)
(চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

এ এস এম জাহিদ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা)
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2024-2025

CODE: 1330606-119101, CODE: 3258 মেরামত ও সংরক্ষণ

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25

Total Allocation: Taka 1,90,000/-(One Lac Ninety thousand only)

(d) Head of Procuring Entity: Director General
Bangladesh Betar, Dhaka.

SLNO	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	G1	Code -3258103 কম্পিউটার মেরামত: কম্পিউটারের সিপিইউ, হার্ডডিস্ক, মাদার বোর্ড, মনিটর, প্রিন্টার মেরামত, প্রসেসর, ইউপিএস, র‍্যাম, এন্টি ভাইরাস, পেনড্রাইভ, হেডফোন ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ মেরামত।	4 Lot	Direct Cash purchase	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	90,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								Within 2024-2025
			1 Lot	RFQM			1,00,000/-	Actual Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								
Total Amount = 1,90,000/-																	

(a) Financial Year: 2024-2025

CODE: 1330606-119101, CODE: 3258 মেরামত ও সংরক্ষণ

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25

Total Allocation: Taka 30,000/-(Thirty thousand only)

(d) Head of Procuring Entity: Director General
Bangladesh Betar, Dhaka.

SLNO	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	G1	Code 3258105 : অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি টেলিভিশন, ওভেন, ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশন, ব্রোয়ার ইত্যাদি মেরামত।	2 Lot	Direct Cash purchase	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka..	30,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								Within 2024-2025
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total Amount = 30,000/-																	

15/07/24
নাজনীন সুলতানা
উপ বার্তা নিয়ন্ত্রক
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

শফিকুল আলম
পরিচালক (মনিটরিং)
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

মুহাম্মদ শরীফুল কাদের
উপমহাপরিচালক (বার্তা)
(চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

এ এস এম জাহিদ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা)
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

রবীন্দ্র কলিতা
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25

CODE: 1330606-119101, CODE: 3258 মেরামত ও সংরক্ষণ

Total Allocation: Taka 30,000/- (Thirty thousand only)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General
Bangladesh Betar, Dhaka.

SLNO	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	G1	Code 3258126 টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি টেলিফোন সেট, তার, কার্ড, বক্স, ইত্যাদি সরবরাহ ও মেরামত।	2 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	30,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								Within 2024-2025
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total Amount = 30,000/-																	

(a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25

CODE: 1330606-119101, CODE: 4112 যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি

Total Allocation: Taka 45,000/- (Fourty Five thousand only)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General
Bangladesh Betar, Dhaka.

SLNO	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	G1	Code 4112303 বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি সিলিংফ্যান, স্ট্যান্ডফ্যান, সুইচ, তার, এলইডি লাইট, বাল্ব ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়।	2 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	45,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								Within 2024-2025
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total Amount = 45,000/-																	

15/07/24
নাজনীন সুলতানা
উপ বার্তা নিয়ন্ত্রক
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

শফিকুল আলম
পরিচালক (মনিটরিং)
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

মুহাম্মদ শরীফুল কাদের
উপমহাপরিচালক (বার্তা)
(চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

এ এস এম জাহীদ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা)
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

রবীন্দ্রা বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2024-2025

CODE: 1330606-119101, CODE: 4112 যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25 Total Allocation: Taka 150000/- (One lack Fifty thousand only)

(d) Head of Procuring Entity: Director General
Bangladesh Betar, Dhaka.

SLNO	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
01	G1	Code 4112314 আসবাবপত্র। রিভলভিং চেয়ার, ফ্রন্ট চেয়ার, স্টীলের হাতল বিহীন চেয়ার, কাঠের চেয়ার, ফাইল কেবিনেট, টেবিল গ্রাস সোফাসেট ও ফ্লোরম্যাট ইত্যাদি ক্রয় বাবদ।	2 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	50,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৩.....জুন/২০২৪ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।									
								Planned Days										Within 2024-2025
								Actual Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী									
Total Amount = 1,50,000/-																		

15/07/24
নাজনীন সুলতানা
উপ বার্তা নিয়ন্ত্রক
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

25/07/24
শফিকুল আলম
পরিচালক (মনিটরিং)
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

26/7/24
মুহাম্মদ শরীফুল কাদের
উপমহাপরিচালক (বার্তা)
(চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

25/07/2024
এ এস এম জাহিদ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা)
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

রবিন্দ্রা বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2024-2025

CODE: 1330606-119101, CODE -3211 প্রশাসনিক ব্যয়
Total Allocation: Taka 30,000/- (Thirty thousand only)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General
Bangladesh Betar, Dhaka.

SLNO	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	G1	Code -3211102 পরিকার-পরিচ্ছন্নতা প্রশাসন ভবনের চতুর পাশ, গাড়ীর গ্যারেজের চতুর পাশ, ড্রেন, বোপ জল, বাগান লেবার দিয়ে পরিকার- পরিচ্ছন্ন করা এবং অন্যান্য পরিকারের কাজ।	2 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	30,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								
								Planned Days								Within 2024-2025	
								Actual Dates									
Total Amount = 30,000/-																	

(a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25

CODE: 1330606-119101, CODE -3211 প্রশাসনিক ব্যয়
Total Allocation: Taka 50,000/-(Fifty thousand only)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General
Bangladesh Betar, Dhaka.

SLNO	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	G1	Code 3211106 আপ্যায়ন ব্যয়। দাণ্ডরিক বিভিন্ন মিটিং উপলক্ষে আপ্যায়ন।	3 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	50,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								
								Planned Days								Within 2024-2025	
								Actual Dates									
Total Amount = 50,000/-																	

(a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25

CODE: 1330606-119101, CODE -3257 প্রশাসনিক ব্যয়
Total Allocation: Taka 15,000/-(Fifteen Thousand only)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General
Bangladesh Betar, Dhaka.

SLNO	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	G1	Code 3257105 উদ্ভাবন: দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট প্রকাশনা ও বিতরণে নতুন পদ্ধতির সংকল্প।	2 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	15,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								
								Planned Days								Within 2024-2025	
								Actual Dates									
Total Amount = 15,000/-																	

15/07/24
নাজনীন সুলতানা
উপ বার্তা নিয়ন্ত্রক
ANNUAL PROCUREMENT
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

শফিকুল আলম
পরিচালক (মনিটরিং)
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

মুহাম্মদ শরীফুল কাদের
উপমহাপরিচালক (বার্তা)
(চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

এ এস এম জাহিদ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা)
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

রবীন্দ্রপ্রী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

CODE: 1330606-119101, CODE -3211 প্রশাসনিক ব্যয়

Total Allocation: Taka 30,000/-(Thirty thousand only)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General
Bangladesh Betar, Dhaka.

SLNO	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks
01	G1	Code 3211127 বইপত্র ও সামগ্রিকী সংবাদ পত্রের বিল, চাকুরির বিধানাবলী বইপত্র, iBAS++ সহয়িকা বইপত্র ক্রয়বাবদ ব্যয়।	12 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	30,000/-										
জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।																	
Within 2024-2025																	
Total Amount = 30,000/-																	

a) Financial Year : 2024-2025

CODE: 1330606-119101, CODE : 3231 প্রশিক্ষণ

(b) Reporting Period : 09-07-24 to 30-06-25

Total Allocation : Taka 1,50,000/-(One Lack Fifty thousand only)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General
Bangladesh Betar, Dhaka.

Sl.	Package no	Description of procurement	Qty	Method	source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost	Time code for Process	Start to prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery time	Total Time (in days)	Remarks
1	G1	Code -3231301 প্রশিক্ষণ জাতীয় শুদ্ধাচার ও এপিএ প্রশিক্ষণ	7 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	1,50,000/-										
জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।																	
Within 2024-2025																	
Total Amount = 1,50,000/-																	

a) Financial Year : 2023-2024

CODE: 1330606-119101, CODE : 3252 চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সরবরাহ

(b) Reporting Period : 09-07-23 to 30-06-24

Total Allocation : Taka 30,000/-(Thirty thousand only)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General
Bangladesh Betar, Dhaka.

Sl.	Package no	Description of procurement	Qty	Method	source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost	Time code for Process	Start to prepare Tender Documents	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery time	Total Time (in days)	Remarks
1	G1	Code -3252108 ষাছবিধান সামগ্রী হ্যান্ড স্যানিটাইজার- সেপলিন,হ্যান্ড ওয়াশ,ফাউ এইচ সামগ্রী ইত্যাদি সরবরাহ।	2 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	30,000/-										
জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।																	
Within 2023-2024																	
Total Amount = 30,000/-																	

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR 2024-2025
মহাপরিচালক
উপ বার্তা নিয়ন্ত্রক
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

মহাপরিচালক
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

মহাপরিচালক
উপমহাপরিচালক (বার্তা)
(চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

এ এম জাহিদ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা)
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

Financial Year : 2024-2025
b) Reporting Period : 09-07-24 to 30-06-25

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGE
CODE: 1330606-119101, CODE : 3253 জনশ্রুতি ও নিরাপত্তা সামগ্রী সরবরাহ
Total Allocation : Taka 30,000/- (Thirty thousand only)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting
(d) Head of Procuring Entity: Director Director General
Bangladesh Betar, Dhaka.

Sl	Package no	Description of procurement	Qty	Method	source of Funds	Procuring Entity	Estd Cost	Time code for Process	Start to prepare Tender Documents	Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery time	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	G1	Code -3253102 নিরাপত্তা সামগ্রী নিরাপত্তার কাজে সিসি ক্যামেরা, মনিটর, অন্যান্য যন্ত্রাংশ সরবরাহ।	2 Lot	Direct Cash purchas e DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	30,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								
								Planned Days								Within 2024- 2025	
								Actual Dates									
Total Amount = 30,000/-																	

15/07/24
নাজনীন সুলতানা
উপ বার্তা নিয়ন্ত্রক
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

শফিকুল আলম
পরিচালক (মনিটরিং)
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

মুহাম্মদ শরীফুল কাদের
উপমহাপরিচালক (বার্তা)
(চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

এ এস এম জাহিদ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা)
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

রবীন্দ্রশ্রী বসু
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

(a) Financial Year: 2024-2025
(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25

CODE: 1330606-119101, CODE -3255 মুদ্রণ ও মনিহারি
Total Allocation: Taka 100000/- (One Lack only)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting
(d) Head of Procuring Entity: Director General
Bangladesh Betar, Dhaka

SLNO	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	G1	Code -3255101 কম্পিউটার সামগ্রী লেজার প্রিন্টার, লেজার প্রিন্টারের টোনার ও কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ সমূহ।	1 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	25,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								
			1 Lot	RFQM			75,000/-	Planned Days								Within 2024-2025	
								Actual Dates									
Total Amount = 100000/-																	

(a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25

CODE: 1330606-119101, CODE -3255 মুদ্রণ ও মনিহারি

Total Allocation: Taka 20000/- (Twenty Thousand only)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General
Bangladesh Betar, Dhaka.

SLNO	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	G1	Code -3255102 মুদ্রণ ও বাঁধাই গাড়ীর লগ বই, ক্যাশ বই, রেজিস্ট্রার খাতা/ফাইল, ক্যালেন্ডার বাঁধাইসহ দাপ্তরিক কাগজপত্র ফঠোকপি বাঁধাই।	1 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	20,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								
								Planned Days								Within 2024-2025	
								Actual Dates									
Total Amount = 20000/-																	

15/07/24
নাজমীন সুলতানা
উপ বার্তা নিয়ন্ত্রক
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
ANNUAL PROCUREMENT PLAN 19-20.docx

শফিকুল আলম
পরিচালক (মনিটরিং)
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

মুহাম্মদ শহীদুল কাদের
উপমহাপরিচালক (বার্তা)
(চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

এ এস এম জাহীদ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা)
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

রবীন্দ্র কী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2024-2025

CODE: 1330606-119101, CODE -3255 মুদ্রণ ও মনিহারি

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25

Total Allocation: Taka 2,60,000/- (Two Lac Sixty Thousand only)

(d) Head of Procuring Entity: Director General
Bangladesh Betar, Dhaka.

SLN0	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertiseme nt of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	G1	Code -3255105 <u>অন্যান্য মনিহারি</u> মার্কার পেন, ইনভেলোপ, রেজিস্টার খাতা, তোয়ালে, ক্রেনকারিজ, ফুলঝাড়ু, টয়লেট পেপার, টিস্যুপেপারসহ, হারপিক, ফিনাইল, ভিম পাউডার, হুইল সাবান, লাক্স সাবান, এয়ার ফ্রেশনার, হারপিক, ক্যালকুলেটর, এ্যারোসল, সিল, ফটোকপি মেশিনের টোনার ও অন্যান্য বিবিধ সামগ্রী।	5 Lot 1 Lot	Direct Cash purchase DPM RFQM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Bctar, Dhaka.	110,000/- 1,50,000/-	Planned Dates Planned Days	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								
Total Amount = 260,000/-																	

M. M.
15/07/24
নাজনীন সুলতানা
উপ বার্তা নিয়ন্ত্রক
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

Shafiqul Alam
28/07/24
শফিকুল আলম
পরিচালক (মনিটরিং)
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

Muhammad Shariqul Kabir
28/07/24
মুহাম্মদ শরীফুল কাদের
উপমহাপরিচালক (বার্তা)
(চপতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

A. A. M. Jahid
15/07/2024
এ এস এম জাহিদ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা)
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

Rabiul Karim
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2024-2025

CODE: 1330606-119101, CODE : 3256 সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General
Bangladesh Betar, Dhaka.

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25

Total Allocation: Taka 20,000/-(Twenty thousand only)

SLNO	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertiseme nt of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
01	G1	Code- 3256103 ব্যবহার্য সামগ্রী ক্রেনকারিজ সামগ্রী সরবরাহ।	1 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	20000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।										
								Planned Days										Within 2024-2025	
								Actual Dates											
Total Amount = 20000/-																			

(a) Financial Year: 2024-2025

CODE: 1330606-119101, CODE : 3256 সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25

Total Allocation: Taka 53,000/-(Fifty Three Thousand only)

(d) Head of Procuring Entity: Director General
Bangladesh Betar, Dhaka.

SLNO	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertiseme nt of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
01	G1	Code- 3256106 পোশাক ১৬-২০ হেডভুক্ত কর্মচারীদের পোশাক প্রাপ্যতার ভিত্তিতে পোশাক-পরিচ্ছদ ত্রয়।	2 Lot	DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	23,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।												
								Planned Days												Within 2024-2025	
								Actual Dates	জুলাই/২০২৪ থেকে জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী												
Total Amount = 53,000/-																					

15/07/24
নাজমীন সুলতানা
উপ বার্তা নিয়ন্ত্রক
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

শফিকুল আশম
পরিচালক (মনিটরিং)
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

মুহাম্মদ শরীফুল কাদের
উপমহাপরিচালক (বার্তা)
(চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

এ এস এম জাহিদ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা)
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

রবীন্দ্রা বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25

CODE: 1330606-119101, CODE -3257 প্রশাসনিক ব্যয়

Total Allocation: Taka 40,000/-(Fourty Thousand only)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General
Bangladesh Betar, Dhaka.

SLNO	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	G1	Code 3257301 অনুষ্ঠান/উৎসবাদি। মহান জাতীয় দিবস সমূহ উপলক্ষ্যে আলোকসজ্জা করণ।	3 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	40,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								
								Planned Days								Within 2024-2025	
								Actual Dates									
Total Amount = 40,000/-																	

(a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period: 09-07-23 to 30-06-24

CODE: 1330606-119101, CODE -3257 প্রশাসনিক ব্যয়

Total Allocation: Taka 20,000/-(Twenty Thousand only)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General
Bangladesh Betar, Dhaka.

SLNO	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	G1	Code 3257304 বাগান পরিচর্যা ফুলের টবসহ গাছ পরিচর্যা ব্যয়।	2 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	20,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								
								Planned Days								Within 2024-2025	
								Actual Dates									
Total Amount = 20,000/-																	

15/07/24
নাজনীন সুলতানা
উপ বার্তা নিয়ন্ত্রক
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

24/07/24
শফিকুল আলম
পরিচালক (মনিটরিং)
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

26/7/24
মুহাম্মদ শরীফুল কাদের
উপমহাপরিচালক (বার্তা)
(চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

24/07/24
এ এস এম জাহিদ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা)
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

24/07/24
রবীন্দ্র কী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2024-2025

CODE: 1330606-119101, CODE: 3258 মেরামত ও সংরক্ষণ

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25 Total Allocation: Taka 1,50,000/- (One lack Fifty Thousand only) (d) Head of Procuring Entity: Director General Bangladesh Betar, Dhaka.

SLNO	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	G1	Code- 3258101 <u>মোটরযান</u> মাইক্রোবাস ও মটর সাইকেল মেরামত ও সংরক্ষণ।	6 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	1,50,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								Within 2024-2025
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total Amount = 1,50,000/-																	

(a) Financial Year: 2024-2025

CODE: 1330606-119101, CODE: 3258 মেরামত ও সংরক্ষণ

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25 Total Allocation: Taka 1,40,000/- (One Lac Fourty Thousand only) (d) Head of Procuring Entity: Director General Bangladesh Betar, Dhaka.

SLNO	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	G1	Code -3258102 <u>আসবাবপত্র।</u> যাবতীয় আসবাবপত্র মেরামত।	2 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	50,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								Within 2024-2025
			1 Lot	RFQM			90,000/-	Planned Days									
								Actual Dates									
Total Amount = 1,40,000/-																	

15/07/24
নাজনীন সুলতানা
ANNUAL PROCUREMENT PLAN
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

15/07/24
শফিকুল আলম
পরিচালক (মনিটরিং)
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

21/07/24
মুহাম্মদ শরিফুল হাদেদ
উপমহাপরিচালক (বার্তা)
(চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

21/09/24
এ এম এম জাহীদ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা)
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

21/09/24
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2024-2025 CODE: 1330606-119101, CODE: 3258 মেরামত ও সংরক্ষণ

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25 Total Allocation: Taka 1,90,000/- (One Lac Ninety thousand only) (d) Head of Procuring Entity: Director General Bangladesh Betar, Dhaka.

SLNO	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertiseme nt of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
01	G1	Code -3258103 কম্পিউটার মেরামত: কম্পিউটারের সিপিইউ, হার্ডডিস্ক, মাদার বোর্ড, মনিটর, প্রিন্টার মেরামত, প্রসেসর, ইউপিএস, র‍্যাম, এন্টি ভাইরাস, পেনড্রাইভ, হেডফোন ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ মেরামত।	4 Lot	DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	90,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।											
								Planned Days									Within 2024-2025			
			1 Lot	RFQM			1,00,000/-	Actual Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।											
Total Amount = 1,90,000/-																				

(a) Financial Year: 2024-2025 CODE: 1330606-119101, CODE: 3258 মেরামত ও সংরক্ষণ

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25 Total Allocation: Taka 30,000/- (Thirty thousand only)

(d) Head of Procuring Entity: Director General Bangladesh Betar, Dhaka.

SLN0	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertiseme nt of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	G1	Code 3258105 : অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি টেলিভিশন, ওভেন, ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশন, ব্রোয়ার ইত্যাদি মেরামত।	2 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka..	30,000/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।							Within 2024-2025	
Total Amount = 30,000/-																	

15/07/24
নাজনীন সুলতানা
উপ বার্তা নিয়ন্ত্রক
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

শফিকুল আলম
পরিচালক (মনিটরিং)
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

মুহাম্মদ শরীফুল কাদের
উপমহাপরিচালক (বার্তা)
(চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

এ এম এম জাহিদ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা)
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25

CODE: 1330606-119101, CODE: 3258 মেরামত ও সংরক্ষণ

Total Allocation: Taka 30,000/- (Thirty thousand only)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General
Bangladesh Betar, Dhaka.

SLN0	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
01	G1	Code 3258126 টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি টেলিফোন সেট, তার, কর্ড, বক্স, ইত্যাদি সরবরাহ ও মেরামত।	2 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	30,000/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								Within 2024-2025	
Total Amount = 30,000/-																		

(a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25

CODE: 1330606-119101, CODE: 4112 যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি

Total Allocation: Taka 45,000/- (Fourty Five thousand only)

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General
Bangladesh Betar, Dhaka.

SLN0	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
01	G1	Code 4112303 বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি সিলিংফ্যান, স্ট্যান্ডফ্যান, সুইচ, তার, এলইডি লাইট, বাল্ব ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়।	2 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	45,000/-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।								Within 2024-2025		
Total Amount = 45,000/-																			

15/07/24
নাজমীন সুলতানা
উপ বার্তা নিয়ন্ত্রক
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

শফিকুল আলম
পরিচালক (মনিটরিং)
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

মুহাম্মদ শরীফুল কাদের
উপমহাপরিচালক (বার্তা)
(চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

এ এস এম জাহিদ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা)
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

রবীন্দ্রশী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2024-2025

CODE: 1330606-119101, CODE: 4112 যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(b) Reporting Period: 09-07-24 to 30-06-25 Total Allocation: Taka 150000/- (One lack Fifty thousand only)

(d) Head of Procuring Entity: Director General
Bangladesh Betar, Dhaka.

SLNO	Package No	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estimated Cost in Thousand Taka	Time code for Process	Start to Prepare Tender Documents	Advertiseme nt of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in days)	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
01	G1	Code 4112314 <u>আসবাবপত্র।</u> রিভলবিং চেয়ার, ফ্রন্ট চেয়ার, স্টীলের হাতল বিহীন চেয়ার, কার্ঠের চেয়ার, ফাইল কেবিনেট, টেবিল গ্রাস সোফাসেট ও ফ্লোরম্যাট ইত্যাদি ক্রয় বাবদ।	2 Lot	Direct Cash purchase DPM	GoB	Director, Directorate of Monitoring, Bangladesh Betar, Dhaka.	50,000/-	Planned Dates	জুলাই/২০২৩.....জুন/২০২৪ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে।									
								Planned Days										Within 2024-2025
								Actual Dates	জুলাই/২০২৪.....জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী									
Total Amount = 1,50,000/-																		

15/07/24
নাজনীন সুলতানা
উপ বার্তা নিয়ন্ত্রক
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

15/07/24
শফিকুল আলম
পরিচালক (মনিটরিং)
মনিটরিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

15/07/24
মুহাম্মদ শরীফুল কাদের
উপমহাপরিচালক (বার্তা)
(চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

15/07/2024
এ এস এম জাহিদ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা)
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

15/07/2024
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার