

26-5

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2025-26

(b) Reporting Period: 30-06-2026

(c) Ministry: Ministry of information and Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procuring Entity: Deputy Controller Of News, Bangladesh Betar, Gopalganj.

01. CODE: 1330606142129-3211, Clean Cleanes Contents. Total Allocation: Taka Ten Thousand

SL. No	Pkg. No	Description of Procurement Works	Qty	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to Prepared Tender Docume-nts	Advertisment of Tender	Tender Opening	Tender Evaluat-ion	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		CODE: 3211102 পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সেবা, কচি, বই, পত্রিকা, কাগজ, ব্রাশ, কাটার, মেশিন, কীটনাশক ইত্যাদি ক্রয়।	As required	DPM	GoB	Deputy Controller Of News	10	Planned Dates	JULY/2025							
								Actual Dates	15/06/2026							

02.CODE: 1330606142129-3211, Internet/Fax/Telex, Total Allocation: Taka Twenty Five Thousand.

SL. No	Pkg. No	Description of Procurement Works	Qty	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to Prepared Tender Docume-nts	Advertisment of Tender	Tender Opening	Tender Evaluat-ion	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		CODE: 3211117 ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলিগ্রাম ইন্টারনেট সামগ্রী, মোবাইল ডাটা ও (ওয়াইফাই) ব্রডব্যান্ড মাসিক বিল ইত্যাদি	As required	DPM	GoB	Deputy Controller Of News	25	Planned Dates	JULY/2025							
								Actual Dates	15/06/2026							

03.CODE: 1330606142129-3211, Book & Magazine, Total Allocation: Taka Ten Thousand.

SL. No	Pkg. No	Description of Procurement Works	Qty	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to Prepared Tender Docume-nts	Advertisment of Tender	Tender Opening	Tender Evaluat-ion	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		CODE: 3211127 বইপত্র ও সামগ্রিকী চাকুরীর বিধান বই, উৎসে কর বই, বই পত্রিকা এবং পত্রিকা ইত্যাদি ক্রয়।	As required	DPM	GoB	Deputy Controller Of News	10	Planned Dates	JULY/2025							
								Actual Dates	15/06/2026							

Signature

16.07.25

আবুল বাসার মুহাম্মদ আবুল ইসলাম
বিসিএস (জ্যে. সাক্ষরক)
উপ-বর্তা নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বর্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার

Signature

তারুন নিহার আক্তার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বিসিএস (জ্যে. প্রকৌশলী)

Signature

মোহাম্মদ আবুল হক
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

Signature

সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

Signature

এ এস এম জাহীদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

259

04.CODE: 1330606142129-3243, Publication, Total Allocation: Taka Ten Thousand

Sl. No	Pkg. No	Description of Procurement Works	Qty	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to Prepared Tender Docume-nts	Advertisment of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		CODE: 3211128 প্রকাশনা	As required	DPM	GoB	Deputy Controller Of News	10	Planned Dates	JULY/2025							
		সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি ম্যাগাজিন প্রকাশ ইত্যাদি।						Actual Dates	15/06/2026							

05.CODE: 1330606142129-3253, Safety Contents. Total Allocation: Taka Fifteen Thousand.

Sl. No	Pkg. No	Description of Procurement Works	Qty	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to Prepared Tender Docume-nts	Advertisment of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		CODE: 3253102 নিরাপত্তা সামগ্রী	As required	DPM	GoB	Deputy Controller Of News	15	Planned Dates	JULY/2025							
		টল্লাইট, গামবুট, হ্যান্ডগ্ৰাভস্ নিরাপত্তা সামগ্রী ইত্যাদি ক্রয়।							15/06/2026							

06.CODE: 1330606142129-3255, Computer Contents. Total Allocation: Taka Twenty Five Thousand.

Sl. No	Pkg. No	Description of Procurement Works	Qty	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to Prepared Tender Docume-nts	Advertisment of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		CODE: 3255101 কম্পিউটার সামগ্রী	As required	DPM	GoB	Deputy Controller Of News	25	Planned Dates	JULY/2025							
		পাওয়ার সাপ্লাই, ইউপিএস, মাদারবোর্ড, টোনার, হার্ডড্রাইভ ও স্পেয়ার পার্টস ইত্যাদি ক্রয়।							15/06/2026							

07.CODE: 1330606142129-3255, Printing and Binding. Total Allocation: Taka Ten Thousand

Sl. No	Pkg. No	Description of Procurement Works	Qty	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to Prepared Tender Docume-nts	Advertisment of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		CODE: 3255102 মুদ্রণ ও বাধ্য	As required	DPM	GoB	Deputy Controller Of News	10	Planned Dates	JULY/2025							
		ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদি ক্রয়।							15/06/2026							

মোঃ বাসমুজ্জামুল ইসলাম
বিসিএস (ক্যাড-সাধারণ)
উপ-সচিব নিয়ন্ত্রক

মোঃ নূরুজ্জামান
আবু হাশিম
আবু হাশিম
আবু হাশিম

মোঃ হুমায়ুন কবির
আবু হাশিম
আবু হাশিম
আবু হাশিম

মোঃ হুমায়ুন কবির
আবু হাশিম
আবু হাশিম
আবু হাশিম

মোঃ হুমায়ুন কবির
আবু হাশিম
আবু হাশিম
আবু হাশিম

08.CODE: 1330606142129-3255, Stationri Goods, Total Allocation: Taka Eighty Thousand.

Sl. No	Pkg. No	Description of Procurement Works	Qty	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to Prepared Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		CODE: 3255105 অন্যান্য মনিহারি	As required	DPM	GoB	Deputy Controller Of News	80	Planned Dates	JULY'2025	OCTOBER'2025		JANUARY'2026		APRIL'2026		
		অফিস সামগ্রী (যেমন: লগ খাতা, কাগজ, কলম, পেনসিল, রেজিস্টার, এয়ার ফ্রেশনার, স্ট্যাম্পার ও পিন, ক্রেতালি, টিস্যু বস্ত্র, কলিংবেল, মনিহারি দ্রব্যাদি) ইত্যাদি ক্রয়।						Actual Dates	30/09/2025	31/12/2025	31/03/2026		15/06/2026			

09.CODE: 1330606142129-3257, Festival Event, Total Allocation: Taka Twenty Thousand.

Sl. No	Pkg. No	Description of Procurement Works	Qty	Procure -ment Method	Sour ce of Fund	Procuring Entity	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to Prepared Tender Docume-nts	Advert is-ement of Tender	Tender Open ing	Tender Evaluat -ion	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		CODE: 3257301 সংবাদ/উপসংবাদ	As required	DPM	GoB	Deputy Controller Of News	15	Planned Dates	JULY/2025							
		নতুন ০২ টি স্থানীয় সংবাদ উদ্বোধন ও বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন ইত্যাদি।							15/06/2026							

10.CODE: 1330606142129-3257, Garden cleaning, Total Allocation: Taka Ten Thousand.

Sl. No	Pkg. No	Description of Procurement Works	Qty	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to Prepared Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		CODE: 3257304 বাগান পরিচর্যা দপ্তর ভবনের চারপাশ, বাগানের আগাছা পরিষ্কার, শ্রমিক মজুরী, সার ও কীটনাশক ইত্যাদি ক্রয়।	As required	DPM	GoB	Deputy Controller Of News	10	Planned Dates	JULY/2025							
								Planned Days Dates	15/06/2026							


 19.07.25
 আবুল বাসার মুহাম্মদ ডাক্তার ইসলাম
 বিসিএস (স্বাস্থ্য-সাধারণ)
 উল্লেখ্য নীতিমূলক
 আঞ্চলিক ভারী সংস্থা
 বাংলাদেশ বেতার, গোপালপুর।

জাফর নিহার আজিজ
আর্থনিক প্রকৌশলী
বিনিএস (থ্যা প্রকৌশল)
আব্বাস নোভেল, গোপালপুর

মোহাম্মদ জলিলুল হক
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

সৈয়দ আহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

১০০

268

11.CODE: 1330606142129-3258, Repairs & Maintenance : Total Allocation: Taka Forty Thousand

SL No	Pkg No	Description of Procurement Works	Qty	Procure -ment Method	Sour ce of Fund	Procuring Entity	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to Prepared Tender Documents	Advertis -ement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Deliver y Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		CODE: 3258102 আসবাবপত্র দপ্তরে ব্যবহৃত আলমারী, ফাইল কেবিনেট, চেয়ার, টেবিল, সোফাসেট, কম্পিউটার টেবিল এবং চেয়ার মেরামত ইত্যাদি।	As requir ed	DPM	GoB	Deputy Controller Of News	40	Planned Dates	JULY/2025							
								Actual Dates	15/06/2026							

12.CODE: 1330606142129-3258, Repairs & Maintenance : Total Allocation: Taka Forty Thousand

2		CODE: 3258103 কম্পিউটার দপ্তরে ব্যবহৃত কম্পিউটার সম্বন্ধে হার্ডড্রাইভ, মনিটর, কিবোর্ড, মাদারবোর্ড, প্রিন্টার, টোনার, এন্টি ভাইরাস, ইউপিএস এর ব্যাটারি মেরামত ইত্যাদি।	As requir ed	DPM	GoB	Deputy Controller Of News	40	Planned Dates	JULY/2025							
								Actual Dates	15/06/2026							

13.CODE: 1330606142129-3258, Repairs & Maintenance Total Allocation: Taka Ten Thousand.

3		CODE: 3258105 অন্যান্য যন্ত্রাতি ও সরঞ্জামাদি রেডিও মনিটর, ফ্যান, এসি মেরামত ইত্যাদি।	As requir ed	DPM	GoB	Deputy Controller Of News	10	Planned Dates	JULY/2025							
								Actual Dates	15/06/2026							

14.CODE: 1330606142129-3258, Repairs & Maintenance Total Allocation: Taka Ten Thousand.

4		CODE: 3258126 টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি টেলিফোন সেট, অপটিকাল ফাইবার, টেলিফোন তার, মডেম, রাউটার মেরামত ইত্যাদি।	As requir ed	DPM	GoB	Deputy Controller Of News	10	Planned Dates	JULY/2025							
								Actual Dates	15/06/2026							

১৬.০৭.২৫
আবুল বাসার মুহাম্মদ ডাউল ইসলাম
বিসিএস (ডবল-সাধারণ)
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

১৮.৭.২৫
আবুল বাসার মুহাম্মদ ডাউল ইসলাম
বিসিএস (ডবল-সাধারণ)
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

২৮.০৭.২৫
আবুল বাসার মুহাম্মদ ডাউল ইসলাম
বিসিএস (ডবল-সাধারণ)
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

২৮.০৭.২৫
আবুল বাসার মুহাম্মদ ডাউল ইসলাম
বিসিএস (ডবল-সাধারণ)
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

২৮.০৭.২৫
আবুল বাসার মুহাম্মদ ডাউল ইসলাম
বিসিএস (ডবল-সাধারণ)
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

15.CODE: 1330606142129-4112, Electric Goods. Total Allocation: Taka Fifty Thousand.

Sl. No	Pkg. No	Description of Procurement Works	Qty	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to Prepared Tender Docume-nts	Advertis-ement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluat-ion	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		CODE: 4112303 বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এনার্জি লাইট, এলইডি লাইট, টিউব লাইট, তার, সুইচ, হোল্ডার, সকেট, মাল্টিপ্লাগ, কন্ডাইড, টেস্টার, ফ্যানের রেগুলেটর, ক্যাপাসিটর, সার্কিট ব্রেকার, বোর্ড, ফ্যান ইত্যাদি ক্রয়।	As required	DPM	GoB	Deputy Controller Of News	50	Planned Dates Actual Dates	JULY'2025 30/09/2025	OCTOBER'2025 31/12/2025	JANUARY'2026 31/03/2026	APRIL'2026 15/06/2026				

16.CODE: 1330606142129-4112, Furniture Goods: Total Allocation: Taka Twenty Five Thousand.

Sl. No	Pkg. No	Description of Procurement Works	Qty	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to Prepared Tender Docume-nts	Advertis-ement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluat-ion	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		CODE: 4112314 আসবাবপত্র দপ্তরে ব্যবহৃত ফাইল কেবিনেট, কম্পিউটার টেবিল এবং চেয়ার ইত্যাদি ক্রয়।	As required	DPM	GoB	Deputy Controller Of News	25	Planned Dates Actual Dates	JULY'2025 30/09/2025	OCTOBER'2025 31/12/2025	JANUARY'2026 31/03/2026	APRIL'2026 15/06/2026				

১৭.০৭.২৫
আবুল বাসার মুহাম্মদ ডাঃ জুল ইসলাম
বিসিএস (কম্পিউটার-সাধারণ)
উপ-বর্তী নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বাতী সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

২৮/৭/২৫
তাজুন নিহার আক্তার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বিসিএস (কম্পিউটার-সাধারণ)
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

২৮.০৭.২৫
মোহাম্মদ জলিলুল হক
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

২৮.৭.২৫
সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

২৮.০৭.২৫
এস এম জাহিদুল
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার