

HPT-3, Bangladesh Betar, Noapara, Jashore  
Annual Procurement Plan (APP): 2025-26

Package no	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3211102 Total Allo. 1,00,000/-	Cleaning (Herb,Grass, Sewage etc cleaning & Labourers)	-	-	DPM	Resident Engineer	GOB	25,000	1 <sup>st</sup> Quarter									
							25,000	2 <sup>nd</sup> Quarter									
							25,000	3 <sup>rd</sup> Quarter									
							25,000	4 <sup>th</sup> Quarter									
3253102 Total Allo. 1,50,000/-	<u>Security Goods</u>  (Securities accessories & Fire Extinguisher)	-	-	DPM (75,000/-)	Resident Engineer	GOB	25,000	1 <sup>st</sup> Quarter									
							20,000	2 <sup>nd</sup> Quarter									
							20,000	3 <sup>rd</sup> Quarter									
							10,000	4 <sup>th</sup> Quarter									
	Enhancement of CCTV System	-	-	RFQ (75,000/-)	Resident Engineer	GOB	75,000	1 <sup>st</sup> Quarter									
							-	2 <sup>nd</sup> Quarter									
							-	3 <sup>rd</sup> Quarter									
							-	4 <sup>th</sup> Quarter									

*[Signature]*  
13.7.25  
এম অসিফুর রহমান রেজা  
বি সি এস (তথ্য)  
সহকারী বেতার প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ বেতার, নওয়াপাড়া, যশোর

*[Signature]*  
13.07.2025  
মোঃ তোবারক হোসেন  
বিসিএস (তথ্য)  
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ বেতার, নওয়াপাড়া, যশোর

*[Signature]*  
26/07/25  
(এম, এ, লোবহান মাহাবুব)  
স্টেশন প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ বেতার, নওয়াপাড়া, যশোর

*[Signature]*  
26/07/25  
(ব্রজ কুমার দাস)  
সি.এস. (তথ্য-প্রকৌশল)  
আবাসিক প্রকৌশলী  
উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-৩  
বাংলাদেশ বেতার, নওয়াপাড়া, যশোর


*[Signature]*  
26/07/25  
মোঃ মঈনউল হক  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
সংরক্ষণ অনুবিভাগ  
বাংলাদেশ বেতার, আদারগাঁও, ঢাকা


*[Signature]*  
28/07/25  
মুনীর আহমদ  
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ বেতার


*[Signature]*  
29.07.25  
এ এস এম জাহিদ  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার


HPT-3,Bangladesh Betar,Noapara,Jashore  
Annual Procurement Plan (APP): 2025-26


Package no	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3255101 Total Allo 60,000/-	<b>Computer Accessories</b> (Monitor, printer, Scanner, Photocopier, Toners etc)	-	-	DPM	Resident Engineer	GOB	20,000	1 <sup>st</sup> Quarter									
							20,000	2 <sup>nd</sup> Quarter									
							10,000	3 <sup>rd</sup> Quarter									
							10,000	4 <sup>th</sup> Quarter									
3255105 Total Allo 1,50,000/-	<b>Stationary Goods</b> (Paper, Pen, Stapler, File Folder, Calculator, Tissue Box, Other Stationary etc.)	-	-	DPM (75,000/-)	Resident Engineer	GOB	25,000	1 <sup>st</sup> Quarter									
							20,000	2 <sup>nd</sup> Quarter									
							20,000	3 <sup>rd</sup> Quarter									
							10,000	4 <sup>th</sup> Quarter									
	DO	-	-	RFQ (75,000/-)	Resident Engineer	GOB	-	1 <sup>st</sup> Quarter									
							75,000	2 <sup>nd</sup> Quarter									
							-	3 <sup>rd</sup> Quarter									
							-	4 <sup>th</sup> Quarter									


  
13.7.25  
এম আসিফুর রহমান রেজা  
বি সি এস (ডব্য)  
সহকারী কেরার প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ বেতার, নওরাপাড়া, যশোর

  
13.07.25  
মোঃ তোবারক হোসেন  
বিসিএস (ডব্য)  
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ বেতার, নওরাপাড়া, যশোর

  
26/7/25  
(সুব্রত কুমার দাস)  
বিসিএস, এস. ডব্য-প্রকৌশলী  
আবাসিক প্রকৌশলী  
উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-৩  
বাংলাদেশ বেতার, নওরাপাড়া, যশোর


  
26/7/25  
মোঃ মঈনউল হক  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
সংরক্ষণ অনুবিভাগ  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।


  
28/7/25  
মুনীর আহমদ  
প্রধান প্রকৌশলী ( রুটিন দায়িত্বে )  
বাংলাদেশ বেতার


  
29.07.25  
এ এম আসিফুর রহমান  
সহকারী কেরার  
বাংলাদেশ বেতার


HPT-3, Bangladesh Betar, Noapara, Jashore  
Annual Procurement Plan (APP): 2025-26


Package no	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3256106 <u>Total Allo</u> 1,10,000/-	Liveries (Liveries for employee 17-20 Grade & Driver)	-	-	RFQ	Resident Engineer	GOB	-	1 <sup>st</sup> Quarter									
							-	2 <sup>nd</sup> Quarter									
							-	3 <sup>rd</sup> Quarter									
							1,10,000	4 <sup>th</sup> Quarter									
3257304 <u>Total Allo</u> 80,000/-	Gardening (Seedlings, Manure, Pesticides, Labourers etc.)	-	-	DPM	Resident Engineer	GOB	15,000	1 <sup>st</sup> Quarter									
							50,000 (2 package each 25,000 Or as require)	2 <sup>nd</sup> Quarter									
							5,000	3 <sup>rd</sup> Quarter									
							10,000	4 <sup>th</sup> Quarter									

  
13.7.25  
এম আসিফুর রহমান রেজা  
বি সি এস (তথ্য)  
সহকারী বেতার প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ বেতার, নওরাপাড়া, যশোর।

  
13.07.25  
মোঃ তোবারক হোসেন  
বিসিএস (তথ্য)  
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ বেতার, নওরাপাড়া, যশোর।  
(এম. এ. সোবহান মাহমুদ)  
স্টেশন প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ বেতার, নওরাপাড়া, যশোর।  
(সুভ্রত কুমার দাস)  
বি.সি.এস. (তথ্য-প্রকৌশল)  
জাতিসংঘ প্রকৌশলী  
উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-৩  
বাংলাদেশ বেতার, নওরাপাড়া, যশোর।

  
28/9/25  
মোঃ মজিবুল হক  
সিবিইর প্রকৌশলী  
সংরক্ষণ অনুবিভাগ  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।


  
28/9/25  
মুনির আহমদ  
প্রধান প্রকৌশলী (স্টেশন দায়িত্ব)  
বাংলাদেশ বেতার।


  
29.09.25  
এ এস এম জাহিদ  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার




HPT-3, Bangladesh Betar, Noapara, Jashore  
Annual Procurement Plan (APP): 2025-26


Package no	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3258102 <u>Total Allo</u> 1,00,000/-	<b>Furniture Repair</b> (Chair, Table, Rack, Almirah Repair & Polishing etc.)	-	-	DPM	Resident Engineer	GOB	25,000	1 <sup>st</sup> Quarter									
							25,000	2 <sup>nd</sup> Quarter									
							25,000	3 <sup>rd</sup> Quarter									
							25,000	4 <sup>th</sup> Quarter									
3258103 <u>Total Allo</u> 1,40,000/-	<b>Computer Repair</b> (CPU, Monitor, Printer, UPS etc. repair as per requirement)	-	-	DPM	Resident Engineer	GOB	1,40,000/- (6 package each 25,000) or as per required	According to fault occurrence									

  
13.7.25  
এম আসিফুর রহমান রেজা  
বি সি এম (তথ্য)  
সহকারী বেসর প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ বেতার, নওরাপাড়া, যশোর।

  
17.07.2025  
মোঃ তোবারক হোসেন  
বিসিএস (তথ্য)  
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ বেতার, নওরাপাড়া, যশোর।  
(এম. এ. দোবহান মাহাবুব)  
স্টেশন প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ বেতার, নওরাপাড়া, যশোর।  
(সুব্রত কুমার দাস)  
সি.এস. (তথ্য-প্রকৌশল)  
আবাসিক প্রকৌশলী  
উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-৩  
বাংলাদেশ বেতার, নওরাপাড়া, যশোর।

  
29/7/25  
মোঃ মঈনউল হক  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
সংরক্ষণ অনুবিভাগ  
বাংলাদেশ বেতার, আশাখোণ্ডা, ঢাকা।

  
28/9/25  
মুনির আহমদ  
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)  
বাংলাদেশ বেতার

  
29-09-25  
এম এম জাহিদ  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার

HPT-3, Bangladesh Betar, Noapara, Jashore  
Annual Procurement Plan (APP): 2025-26

Package no	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3258105 Total Allo 4,50,000/-	<b>Parts &amp; Equipments</b> (Transmitter, AC, Generator, Transformer, Audio Accessories, Switchgear, Tools, Measuring Equipments etc.)	-	-	DPM	Resident Engineer	GOB	1,50,000/- (6 package each 25,000/-) or as per required	As requirement after disappearing of Double Star(**)									
	DO	-	-	RFQ	Resident Engineer	GOB	3,00,000/- As per required	As requirement after disappearing of Double Star(**)									
3258106 Total Allo 3,00,000/-	<b>Residential</b> (Repairing, Painting, tiling, paten stone on roof or other necessary task of Residential Buildings)	-	-	DPM	Resident Engineer	GOB	1,00,000/- As per required	As requirement after disappearing of Double Star(**)									
	DO	-	-	RFQ	Resident Engineer	GOB	2,00,000/- As per required	As requirement after disappearing of Double Star(**)									

13.7.25  
মঃ সালিমুর রহমান রেজা  
বি.সি.এস. (ভাষা)  
সহকারী সেক্টর প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ বেতার, নওরাপাড়া, যশোর।


13.07.2025  
মোঃ তোবারক হোসেন এম. এ, সোবহান মাহামুদ)  
বিসিএস (ভাষা) স্টেশন প্রকৌশলী  
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ বেতার, নওরাপাড়া, যশোর।


26/7/25  
মোঃ মইনউল হক  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
সংরক্ষণ অনুবিভাগ  
বাংলাদেশ বেতার, আশাশুগাঁও, ঢাকা।


28/7/25  
মুনীর আহমদ  
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)  
বাংলাদেশ বেতার


29.07.25  
মোঃ এম এম জাহিদ  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার


HPT-3,Bangladesh Betar,Noapara,Jashore  
Annual Procurement Plan (APP): 2025-26


Package no	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3258107 Total Allo 4,00,000/-	<b>Non-Residential Repair</b> (Plumbing, Repair & Painting of wall office buildings & other establishments )	-	-	<del>DPM</del> RFQ 	Resident Engineer	GOB	1,00,000/- (4 package each 25,000) or as per required	As requirement after disappearing of Double Star(**)									
	Tilting of Rooms and Corridors or paten stone on roof of office buildings.	-	-	RFQ	Resident Engineer	GOB	3,00,000/- As per required	As requirement after disappearing of Double Star(**)									
3258126 Total Allo 70,000/-	<b>Telephone Accessories</b> (Telephone Set,Drop Wire etc)	-	-	DPM	Resident Engineer	GOB	20,000/-	According to fault occurance									
	Increasing the number of PABX system Telephone set	-	-	RFQ	Resident Engineer	GOB	50,000/-	1 <sup>st</sup> Quarter									
							-	2 <sup>nd</sup> Quarter									
							-	3 <sup>rd</sup> Quarter									
							-	4 <sup>th</sup> Quarter									


  
13.7.25  
এম অসিফুর রহমান বেতা  
বি.সি.এস (তথ্য)  
সহকারী বেসার প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ বেতার, নওগাঁপাড়া, যশোর


  
13.07.2025  
মোঃ তোবারক হোসেন  
বিসিএস (তথ্য)  
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ বেতার, নওগাঁপাড়া, যশোর

  
20/7/25  
এম. এ. সোবহান মাহামুদ  
স্টেশন প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ বেতার, নওগাঁপাড়া, যশোর

  
26/7/25  
(সুব্রত কুমার দাস)  
বি.সি.এস. (তথ্য-প্রকৌশলী)  
আবাসিক প্রকৌশলী  
উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-৩  
বাংলাদেশ বেতার, নওগাঁপাড়া, যশোর

  
26/7/25  
মোঃ মঈনউল হক  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
সংরক্ষণ অনুবিভাগ  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

  
28/7/25  
ফুদীর আহমদ  
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)  
বাংলাদেশ বেতার

  
29.07.25  
এ এস এম জাহীদ  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার



HPT-3, Bangladesh Betar, Noapara, Jashore  
Annual Procurement Plan (APP): 2025-26

Package no	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time code for process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4112303 Total Allo 2,00,000/-	<b>Electric Goods</b> (Bulb, Ballast, Ignitor, Switch, Socket, Cable, fan, dehumidifier, Wiring Goods etc.)	-	-	RFQ DPM (1,00,000/-)	Resident Engineer	GOB	25,000	1 <sup>st</sup> Quarter									
							25,000	2 <sup>nd</sup> Quarter									
							25,000	3 <sup>rd</sup> Quarter									
							25,000	4 <sup>th</sup> Quarter									
	DO	-	-	RFQ (1,00,000/-)	Resident Engineer	GOB	-	1 <sup>st</sup> Quarter									
							1,00,000	2 <sup>nd</sup> Quarter									
							-	3 <sup>rd</sup> Quarter									
							-	4 <sup>th</sup> Quarter									
4112314 Total Allo 1,00,000/-	<b>Furniture Purchase</b> (Chair, Table, Almirah, Rack etc.)	-	-	DPM (25,000/-)	Resident Engineer	GOB	25,000	1 <sup>st</sup> Quarter									
							-	2 <sup>nd</sup> Quarter									
							-	3 <sup>rd</sup> Quarter									
							-	4 <sup>th</sup> Quarter									
	DO	-	-	RFQ (75,000/-)	Resident Engineer	GOB	-	1 <sup>st</sup> Quarter									
							75,000	2 <sup>nd</sup> Quarter									
							-	3 <sup>rd</sup> Quarter									
							-	4 <sup>th</sup> Quarter									

13.2.25  
এম আলিফুর রহমান রেজা  
বি সি এস (তথ্য)  
সহকারী বেকার প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ বেতার, নওরাপাড়া, যশোর।

13.07.25  
মোঃ তোবারক হোসেন  
বিসিএস (তথ্য)  
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ বেতার, নওরাপাড়া, যশোর।  
(এম, এ, লোবহান মাহাবুব)  
স্টেশন প্রকৌশলী  
বি.সি.এস. (তথ্য-প্রকৌশল)  
আবাসিক প্রকৌশলী  
উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-৩  
বাংলাদেশ বেতার, নওরাপাড়া, যশোর।

26/9/25  
মোঃ সইমউল হক  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
সংরক্ষণ অনুবিভাগ  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

27/9/25  
মুনীর আহমদ  
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন নায়িক্কে)  
বাংলাদেশ বেতার

27.9.25  
এ এস এম জাহিদ  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার