


257


BANGLADESH BETAR DHAKA  
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET


1) Financial Year: 2025-2026	CODE : 3211102 Cleaning and washing	3) Ministry: Ministry of Information and Broadcasting
2) Reporting period: 14-07-2025	Total Allocation: Taka 1,30,000	4) Head of Procurement: Director General, Bangladesh Betar.


Package No	Description Of Procurement package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	Purchase of Cleaning and washing material (Toilet Cleaner, Phenyls, Detergents, Brush, Naphthalene, air freshner, mop etc)	No	2 Lot	DPM	Director Bangladesh Betar Dhaka	GOB	30,000	Planned Dates		As per required According to PPR 2008.							
								Planned Days									
								Actual Dates									
GR2	Purchase of Cleaning and washing material (Toilet Cleaner, Phenyls, Detergents, Brush, Naphthalene, air freshner, mop etc)	No	2 Lot	RFQ	Director Bangladesh Betar Dhaka	GOB	1,00,000	Planned Dates		06/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	17/11/2025	17/11/2025		20/11/2025
								Planned Days		0	7	0	5	0	0	12	3
								Actual Dates									
							1,30,000										


In words: One Lac Thirty Thousands Taka Only/-

  
৩৪/০৭/২৫  
মোঃ মাসুম  
জি সি এস (ক্যা)  
আঞ্চলিক পরিচালক (কমিউনিটি)  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
৩৪/০৭/২৫  
মোঃ মাসুম  
জি সি এস (ক্যা)  
উপ-আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
৩৪/০৭/২৫  
শফিকুল আলম  
পরিচালক (মনিটরিং)  
মনিটরিং পরিদপ্তর  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।  
শ্রেয় মোসাদ্দিক হালদার  
জি সি এস (ক্যা)  
আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
৩৪/০৭/২৫  
মোঃ মাসুম  
জি সি এস (ক্যা)  
আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।  
মোঃ আবু মাসুম  
জি সি এস (ক্যা)  
আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।


  
৩৪/০৭/২৫  
মোঃ মাসুম  
জি সি এস (ক্যা)  
আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।  
মোঃ আবু মাসুম  
জি সি এস (ক্যা)  
আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।


280


BANGLADESH BETAR DHAKA  
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET


1) Financial Year: 2025-2026	CODE : 3211127 Books & periodicals	3) Ministry: Ministry of Information and Broadcasting
2) Reporting period: 14-07-2025	Total Allocation: Taka 90,000	4) Head of Procurement: Director General, Bangladesh Betar.


Package No	Description Of Procurement package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	Books & periodicals	No	4 Lot	DPM (Direct Cash Purchase)	Director Bangladesh Betar Dhaka	GOB	90,000	Planned Dates		As per required, According to PPR 2008.							
								Planned Days									
								Actual Dates									
							90,000										
In words: Seventy Thousands Taka Only/-																	


  
১৪/০৭/২৫  
মোঃ আতিকুর রহমান  
বি.সি.এম. (তথ্য)  
মহাকাশী পরিচালক (অনুষ্ঠান)  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।


  
১৪/০৭/২৫  
মোঃ মাসুদ হোসেন  
বিসিএস (তথ্য)  
উপ-আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
১৪/০৭/২৫  
শফিকুল আলম  
প্রোগ্রাম গোপাল হান্নাদার পরিচালক (মনিটরিং)  
বিসিএস(তথ্য) মনিটরিং পরিদপ্তর  
আঞ্চলিক পরিচালক বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
১৪/০৭/২৫  
মোঃ আবু মাসুদ  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

  
১৪/০৭/২৫  
মোঃ মাসুদ হোসেন  
পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার ঢাকা

  
১৪/০৭/২৫  
মোঃ মাসুদ হোসেন  
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ)  
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

  
১৪/০৭/২৫  
মোঃ মাসুদ হোসেন  
অতিরিক্ত পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার





BANGLADESH BETAR DHAKA  
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET


1) Financial Year: 2025-2026	CODE : 3211128 Publications	3) Ministry: Ministry of Information and Broadcasting
2) Reporting period: 14-07-2025	Total Allocation: Taka 60,000	4) Head of Procurement: Director General, Bangladesh Betar.


Package No	Description Of Procurement package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GRI	Publication	No	3 Lot	DPM (Direct Cash Purchase)	Director Bangladesh Betar Dhaka	GOB	60,000	Planned Dates		As per required, According to PPR 2008.							
								Planned Days									
								Actual Dates									
							60,000										


In words: Sixty Thousands Taka Only/-


  
২৪/০৭/২৫  
মোঃ আমিরুল করিম  
বি.জি.এম. (তথ্য)  
সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।


  
২৪.০৭.২৫  
মোঃ মনির হোসেন  
বিসিএস (তথ্য)  
উপ-আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।


  
২৪.০৭.২৫  
শ্রেয় গোপাল হালদার  
বিসিএস (তথ্য)  
আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
২৪/০৭/২৫  
শফিকুল আলম  
পরিচালক (মনিটরিং)  
মনিটরিং পরিদপ্তর  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
২৪/০৭/২৫  
মোঃ আবু মাসুদ  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

  
২৪/০৭/২৫  
মোঃ নসির উদ্দিন  
পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার ঢাকা

  
২৪.৭.২৫  
সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম  
জ্যেষ্ঠ পরিচালক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ)  
বাংলাদেশ বেতার, নবাব সড়ক, ঢাকা।

  
২৪.০৭.২৫  
মোঃ এম. আহমদ  
সহপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার

260


BANGLADESH BETAR DHAKA  
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET


1) Financial Year: 2025-2026	CODE : 3252108 Sanitation materials	3) Ministry: Ministry of Information and Broadcasting
2) Reporting period: 14-07-2025	Total Allocation: Taka 1,000	4) Head of Procurement: Director General, Bangladesh Betar.


Package No	Description Of Procurement package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	Purchase of Sanitation materials.	No	1 Lot	DPM (Direct Cash Purchase)	Director Bangladesh Betar Dhaka	GOB	1,000	Planned Dates		As per required, According to PPR 2008.							
								Planned Days									
								Actual Dates									
							1,000										


In words: One Thousands Taka Only/-


  
১৪/০৭/২৫  
মোঃ আমিরুল হোসেন  
বিসিএস (তথ্য)  
উপ-আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।


  
১৪/০৭/২৫  
মোঃ মনির হোসেন  
বিসিএস (তথ্য)  
উপ-আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
১৪/০৭/২৫  
শ্রেয় গোপাল হালদার  
বিসিএস(তথ্য)  
আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
১৪/০৭/২৫  
মোঃ মনির হোসেন  
বিসিএস (তথ্য)  
উপ-আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
১৪/০৭/২৫  
মোঃ মনির হোসেন  
বিসিএস (তথ্য)  
উপ-আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
১৪/০৭/২৫  
মোঃ মনির হোসেন  
বিসিএস (তথ্য)  
উপ-আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
১৪/০৭/২৫  
মোঃ মনির হোসেন  
বিসিএস (তথ্য)  
উপ-আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।





28


BANGLADESH BETAR DHAKA  
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET


1) Financial Year: 2025-2026	CODE : 3253102 Security materials	3) Ministry: Ministry of Information and Broadcasting
2) Reporting period: 14-07-2025	Total Allocation: Taka 50,000	4) Head of Procurement: Director General, Bangladesh Betar.


Package No	Description Of Procurement package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	Purchase of Security materials	No	2 Lot	DPM (Direct Cash Purchase)	Director Bangladesh Betar Dhaka	GOB	50,000	Planned Dates		As per required, According to PPR 2008.							
								Planned Days									
								Actual Dates									
							50,000										
In words: Fifty Thousands Taka Only/-																	


  
১৪.০৭.২৫  
মোঃ আমিনুর হোসেন  
বিসিএস (তথ্য)  
সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।


  
১৪.০৭.২৫  
মোঃ মনির হোসেন  
বিসিএস (তথ্য)  
উপ-আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
১৪.০৭.২৫  
শ্রীম গোপাল হালদার  
বিসিএস(তথ্য)  
আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
১৪.০৭.২৫  
শফিকুল আলম  
পরিচালক (মনিটরিং)  
মনিটরিং পরিদপ্তর  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
১৪.০৭.২৫  
মোঃ আরু মাসুদ মোঃ বশির উদ্দিন  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আমারগাঁও, ঢাকা।

  
১৪.০৭.২৫  
এ.এস.এম. জাহিদ  
সহ-পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার

  
১৪.০৭.২৫  
সৈয়দ জাহিদ ইমরান  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।


BANGLADESH BETAR DHAKA  
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET


28


1) Financial Year: 2025-2026 2) Reporting period: 14-07-2025	CODE : 3255101 Computer Consumables Total Allocation: Taka 3,20,000	3) Ministry: Ministry of Information and Broadcasting 4) Head of Procurement: Director General, Bangladesh Betar.
---	--	--



Package No	Description Of Procurement package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	Purchase of Computer Consumables (Printer toner cartage, Photocopy Toner cartage).	No	2 Lot	RFQ	Director Bangladesh Betar Dhaka	GOB	2,70,000	Planned Dates		07/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	17/08/2025	17/08/2025	17/08/2025		21/08/2025
								Planned Days		0	7	0	5	0	0	12	4
								Actual Dates									
GR2	Purchase of Computer Consumables (Computer Spares Parts, Printer, Pen drive, Web camera).	No	2 Lot	DPM	Director Bangladesh Betar Dhaka	GOB	50,000	Planned Dates		07/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	17/08/2025	17/08/2025	17/08/2025		21/08/2025
								Planned Days		0	7	0	5	0	0	12	4
								Actual Dates									
							3,20,000										



In words: Three Lacs Twenty Thousands Taka Only/-


  
১৪.০৭.২৫  
মোঃ আমিরুল কবির  
জি সি এস (ডপা)  
সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
১৪.০৭.২৫  
মোঃ মনির হোসেন  
বিসিএস (ডপা)  
উপ-আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
১৪.০৭.২৫  
শ্রেয় গোপাল হালদার  
বিসিএস(ডপা)  
আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
১৪.০৭.২৫  
শাব্বিরুল আলম  
পরিচালক (মনিটরিং)  
মনিটরিং পরিদপ্তর  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।  
  
১৪.০৭.২৫  
মোঃ আবু মাসুদ  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

  
১৪.০৭.২৫  
মোঃ বশির উদ্দিন  
পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।  
  
১৪.০৭.২৫  
এ এ এল এম আহীদ  
সহ পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার

  
১৪.০৭.২৫  
সৈয়দ চাহিদুল ইসলাম  
অতিরিক্ত পরিচালক (সিস্টেম ও যন্ত্র)  
বাংলাদেশ বেতার, নদর গঞ্জ, ঢাকা।





280


BANGLADESH BETAR DHAKA  
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET


1) Financial Year: 2025-2026 2) Reporting period: 14-07-2025	CODE : 3255102 Printing and binding Total Allocation: Taka 1,00,000	3) Ministry: Ministry of Information and Broadcasting 4) Head of Procurement: Director General, Bangladesh Betar.
---	--	--


Package No	Description Of Procurement package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	Printing of Contract Paper.	No	1 Lot	RFQ	Director Bangladesh Betar Dhaka	GOB	80,000	Planned Dates		27/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	27/07/2025	04/08/2025	04/08/2025		11/08/2025
								Planned Days		0	5	0	3	0	0	8	7
								Actual Dates									
GR2	Printing of stamp seal, Name plate, Banner etc.	No	1 Lot	DPM (Direct Cash Purchase)	Director Bangladesh Betar Dhaka	GOB	20,000	Planned Dates	As Required. According to PPR 2008								
								Planned Days									
								Actual Dates									
							1,00,000										
In words: One Lac Taka Only/-																	


  
৩১/০৭/২৫  
মোঃ আমির হোসেন  
বিসিএস (ডায়)  
উপ-আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।


  
৩১/০৭/২৫  
মোঃ আমির হোসেন  
বিসিএস (ডায়)  
উপ-আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
৩১/০৭/২৫  
মোঃ আমির হোসেন  
বিসিএস (ডায়)  
উপ-আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
৩১/০৭/২৫  
মোঃ আমির হোসেন  
বিসিএস (ডায়)  
উপ-আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
৩১/০৭/২৫  
মোঃ আমির হোসেন  
বিসিএস (ডায়)  
উপ-আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
৩১/০৭/২৫  
মোঃ আমির হোসেন  
বিসিএস (ডায়)  
উপ-আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।


  
৩১/০৭/২৫  
মোঃ আমির হোসেন  
বিসিএস (ডায়)  
উপ-আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।


BANGLADESH BETAR DHAKA  
MIN ISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET


1) Financial Year: 2025-2026	CODE : 3255105 Other stationery	3) Ministry: Ministry of Information and Broadcasting
2) Reporting period: 14-07-2025	Total Allocation: Taka 5,10,000	4) Head of Procurement: Director General, Bangladesh Betar.


Package No	Description Of Procurement package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	Purchase of stationery Goods.	No	2 Lot	DPM	Director Bangladesh Betar Dhaka	GOB	45,000	Planned Dates		As Required. According to PPR 2008							
								Planned Days									
								Actual Dates									
GR1	Purchase of stationery Goods.	No	1 Lot	RFQ	Director Bangladesh Betar Dhaka	GOB	1,50,000	Planned Dates		27/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025		07/08/2025
								Planned Days		0	5	0	3	0	0	8	3
								Actual Dates									
GR3	Purchase of stationery Goods.	No	1 Lot	OTM (e-GP)	Director Bangladesh Betar Dhaka	GOB	3,15,000	Planned Dates		11/09/2025	28/09/2025	05/09/2025	12/09/2025	21/09/2025	18/11/2025		30/11/2025
								Planned Days		0	18	7	7	9 (7 WD)	28	69	12
								Actual Dates									
							5,10,000										


In words: Five Lacs Ten Thousands Taka Only/-

  
১৪/০৭/২৫  
মোঃ মাসুদ আলম  
পরিচালক (মনিটরিং)  
মনিটরিং পরিচালক (অনুলিপি)  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।


  
১৪/০৭/২৫  
মোঃ মাসুদ আলম  
পরিচালক (মনিটরিং)  
মনিটরিং পরিচালক (অনুলিপি)  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
১৪/০৭/২৫  
মোঃ মাসুদ আলম  
পরিচালক (মনিটরিং)  
মনিটরিং পরিচালক (অনুলিপি)  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
১৪/০৭/২৫  
মোঃ মাসুদ আলম  
পরিচালক (মনিটরিং)  
মনিটরিং পরিচালক (অনুলিপি)  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
১৪/০৭/২৫  
মোঃ মাসুদ আলম  
পরিচালক (মনিটরিং)  
মনিটরিং পরিচালক (অনুলিপি)  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
১৪/০৭/২৫  
মোঃ মাসুদ আলম  
পরিচালক (মনিটরিং)  
মনিটরিং পরিচালক (অনুলিপি)  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
১৪/০৭/২৫  
মোঃ মাসুদ আলম  
পরিচালক (মনিটরিং)  
মনিটরিং পরিচালক (অনুলিপি)  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।




266


BANGLADESH BETAR DHAKA  
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET


1) Financial Year: 2025-2026 2) Reporting period: 14-07-2025	CODE : 3256106 Uniforms Total Allocation: Taka 4,50,000	3) Ministry: Ministry of Information and Broadcasting 4) Head of Procurement: Director General, Bangladesh Betar.
---	--	--


Package No	Description Of Procurement package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	Purchase of Uniforms (Winter & Summer Dresses, Shoes, Shocks and umbrella for staff)	No	1 Lot	RFQ	Director Bangladesh Betar Dhaka	GOB	2,70,000	Planned Dates		07/09/2025	13/09/2025	13/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025		19/09/2025
								Planned Days		0	7	0	4	0	0	11	3
								Actual Dates									
GR2	Purchase of Uniforms (Winter & Summer Dresses, Shoes, Shocks and umbrella for Drivers)	No	1 Lot	RFQ	Director Bangladesh Betar Dhaka	GOB	1,30,000	Planned Dates		07/05/2026	13/05/2026	13/05/2026	16/05/2026	16/05/2026	16/05/2026		16/05/2026
								Planned Days		0	7	0	4	0	0	11	3
								Actual Dates									
GR3	Purchase of Uniforms (Shoes, Shocks and umbrella)	No	2 Lot	DPM	Director Bangladesh Betar Dhaka	GOB	50,000	Planned Dates	As required according to PPR 2008								
								Planned Days									
								Actual Dates									
							4,50,000										


In words: Four Lacs Fifty Thousands Taka Only/-


  
১৪/০৭/২৫  
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার  
১০১, মতিবাজার, ঢাকা


  
১৪/০৭/২৫  
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার  
১০১, মতিবাজার, ঢাকা

  
১৪/০৭/২৫  
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার  
১০১, মতিবাজার, ঢাকা

  
১৪/০৭/২৫  
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার  
১০১, মতিবাজার, ঢাকা

  
১৪/০৭/২৫  
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার  
১০১, মতিবাজার, ঢাকা

  
১৪/০৭/২৫  
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার  
১০১, মতিবাজার, ঢাকা

  
১৪/০৭/২৫  
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার  
১০১, মতিবাজার, ঢাকা

269


BANGLADESH BETAR DHAKA  
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

1) Financial Year: 2025-2026 2) Reporting period: 14-07-2025	CODE : 3257304 Gardening Total Allocation: Taka 70,000	3) Ministry: Ministry of Information and Broadcasting 4) Head of Procurement: Director General, Bangladesh Betar.
---	---	--

Package No	Description Of Procurement package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	Gardening	No	3 Lot	DPM (Direct Cash Purchase)	Director Bangladesh Betar Dhaka	GOB	70,000	Planned Dates		As per required, According to PPR 2008.							
								Planned Days									
								Actual Dates									
							70,000										
In words: Seventy Thousands Taka Only/-																	

  
১৪.০৭.২৫

মোঃ ফারুক হোসেন  
বিসিএস (তথ্য)  
ইপ. আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
১৪.০৭.২৫


মোঃ ফারুক হোসেন  
বিসিএস (তথ্য)  
ইপ. আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
১৪.০৭.২৫


শ্রেয় গোপাল হালদার  
বিসিএস(তথ্য)  
আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
১৪.০৭.২৫


শফিকুল আলম একৌশলী  
বিসিএস(তথ্য)  
আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।


  
১৪.০৭.২৫

সিদ্দিকুল একৌশলী  
জাতীয় বেতার শ্রবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

  
১৪.০৭.২৫

মোঃ বশির উদ্দিন  
পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার ঢাকা

  
১৪.০৭.২৫

  
১৪.০৭.২৫

এস. এম. জাহাঙ্গীর  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার





BANGLADESH BETAR DHAKA  
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET


266


1) Financial Year: 2025-2026	CODE : 3258101 Motor Vehicle (Repair & Maintenance)	3) Ministry: Ministry of Information and Broadcasting
2) Reporting period: 14-07-2025	Total Allocation: Taka 75,000	4) Head of Procurement: Director General, Bangladesh Betar.


Package No	Description Of Procurement package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	Repair & Maintenance of Motor vehicles.	No	3 Lot	DPM (Direct Cash Purchase)	Director Bangladesh Betar Dhaka	GOB	50,000	Planned Dates		As per required, According to PPR 2008.							
								Planned Days									
								Actual Dates									
							50,000										
In words: Fifty Thousands Taka Only/-																	


  
২৪/৭/২৫  
মোঃ মাসুদ হোসেন  
বিসিএস (তথ্য)  
জেনারেল পরিচালক (অনুষ্ঠান)  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।


  
২৪.৭.২৫  
মোঃ মাসুদ হোসেন  
বিসিএস (তথ্য)  
জেনারেল পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।


  
২৪/৭/২৫  
শ্রেয় গোপাল হালদার  
বিসিএস(তথ্য)  
আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
২৪/৭/২৫  
শফিকুল আলম  
পরিচালক (মনিটরিং)  
মনিটরিং পরিদপ্তর  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
২৪/৭/২৫  
মোঃ আশরাফ আলী  
পরিচালক (মনিটরিং)  
জাতীয় পেশারি বিষয়  
বাংলাদেশ বেতার, আশারগাঁও, ঢাকা।

  
২৪/৭/২৫  
মোঃ বশির উদ্দিন  
পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার ঢাকা

  
২৪.৭.২৫  
মোঃ মাসুদ হোসেন  
বিসিএস (তথ্য)  
জেনারেল পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার

  
২৪.৭.২৫  
মোঃ জাহিদুল ইসলাম  
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও তথ্য)  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

BANGLADESH BETAR DHAKA  
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET


1) Financial Year: 2025-2026  
2) Reporting period: 14-07-2025


CODE : 3258102 Furniture (Repair & Maintenance)  
Total Allocation: Taka 2,00,000


3) Ministry: Ministry of Information and Broadcasting  
4) Head of Procurement: Director General, Bangladesh Betar.


Package No	Description Of Procurement package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	Repair & Maintenance of office furniture.	No	8 Lot	DPM (Direct Cash Purchase)	Director Bangladesh Betar Dhaka	GOB	2,00,000	Planned Dates	As per required, According to PPR 2008.								
								Planned Days									
								Actual Dates									
							2,00,000										


In words: Two Lacs Taka Only/-


  
২৪/০৭/২৫  
মোঃ আতিকুর রহমান  
বি.সি.এস (তথ্য)  
জাতীয় পরিচালক (জনসংযোগ)  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।


  
২৪.০৭.২৫  
মোঃ মনির হোসেন  
বিসিএস (তথ্য)  
জাতীয় পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।


  
২৪/৭/২৫  
শ্রীম গোপাল হালদার  
বিসিএস(তথ্য)  
জাতীয় পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
২৪/০৭/২৫  
শ্রীমতি সফিকুল আলম  
পরিচালক (মনিটরিং)  
মনিটরিং পরিদপ্তর  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
২৪/০৭/২৫  
মোঃ মনির হোসেন  
বিসিএস (তথ্য)  
জাতীয় পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
২৪/০৭/২৫  
মোঃ মনির হোসেন  
বিসিএস (তথ্য)  
জাতীয় পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
২৪/০৭/২৫  
মোঃ মনির হোসেন  
বিসিএস (তথ্য)  
জাতীয় পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
২৪.০৭.২৫  
মোঃ মনির হোসেন  
বিসিএস (তথ্য)  
জাতীয় পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।





BANGLADESH BETAR DHAKA  
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

268


1) Financial Year: 2025-2026	CODE : 3258103 Computer (Repair & Maintenance)	3) Ministry: Ministry of Information and Broadcasting
2) Reporting period: 14-07-2025	Total Allocation: Taka 3,50,000	4) Head of Procurement: Director General, Bangladesh Betar.


Package No	Description Of Procurement package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR2	Repairs & Maintenance of Computer.	No	1 Lot	RFQ	Director Bangladesh Betar Dhaka	GOB	3,00,000	Planned Dates		06/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	18/11/2025	16/11/2025	16/11/2025		19/11/2025
								Planned Days		0	7	0	4	0	0	11	3
								Actual Dates									
GR2	Repairs & Maintenance of Computer.	No	2 Lot	DPM (Direct Cash Purchase)	Director Bangladesh Betar Dhaka	GOB	50,000	Planned Dates	As per required, According to PPR 2008.								
								Planned Days									
								Actual Dates									
							3,50,000										
In words: Three Lacs Fifty Thousands Taka Only/-																	


  
১৪/০৭/২৫

  
১৪/০৭/২৫

  
১৪/০৭/২৫

  
১৪/০৭/২৫

  
১৪/০৭/২৫

  
১৪/০৭/২৫

স্বাক্ষরিত হয়েছে  
১৪/০৭/২৫

স্বাক্ষরিত হয়েছে  
১৪/০৭/২৫

স্বাক্ষরিত হয়েছে  
১৪/০৭/২৫

স্বাক্ষরিত হয়েছে  
১৪/০৭/২৫


স্বাক্ষরিত হয়েছে  
১৪/০৭/২৫


BANGLADESH BETAR DHAKA  
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET


1) Financial Year: 2025-2026 2) Reporting period: 14-07-2025	CODE : 3258105 Other Machineries & Equipment (Repairs & Maintenance) Total Allocation: Taka 80,000	3) Ministry: Ministry of Information and Broadcasting 4) Head of Procurement: Director General, Bangladesh Betar.
---	--	--


Package No	Description Of Procurement package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	Repairs & Maintenance of Other Machineries & Equipment.	No	4 Lot	DPM (Direct Cash Purchase)	Director Bangladesh Betar Dhaka	GOB	80,000	Planned Dates		As per required, According to PPR 2008.							
								Planned Days									
								Actual Dates									
							80,000										


In words: Eighty Thousand Taka Only/-


  
১৪/৭/২৫  
মোঃ আনিস হোসেন  
বিসিএস (তথ্য)  
উপ-আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।


  
১৪/৭/২৫  
মোঃ মনির হোসেন  
বিসিএস (তথ্য)  
উপ-আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।


  
১৪/৭/২৫  
শ্রীম গোপাল হালদার  
বিসিএস(তথ্য)  
আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
১৪/৭/২৫  
শাহিনুল আলম  
পরিচালক (মনিটরিং)  
মনিটরিং পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
১৪/৭/২৫  
মোঃ আবু মাসুদ  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

  
১৪.৭.২৫  
সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম  
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)  
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

  
১৪/৭/২৫  
মোঃ শশির উদ্দিন  
পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার ঢাকা

  
১৪.৭.২৫  
মোঃ আম জাহিদ  
উপ-পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার





262


BANGLADESH BETAR DHAKA  
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET


1) Financial Year: 2025-2026	CODE : 3258126 Telecommunications Equipment	3) Ministry: Ministry of Information and Broadcasting
2) Reporting period: 14-07-2025	(Repairs & Maintenance)	4) Head of Procurement: Director General, Bangladesh Betar.
	Total Allocation: Taka 1,50,000	


Package No	Description Of Procurement package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	Repairs & Maintenance of Telecommunications Equipments.	No	1 Lot	RFQ	Director Bangladesh Betar Dhaka	GOB	1,50,000	Planned Dates		20/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025		03/09/2025
								Planned Days		0	7	0	4	0	0	11	6
								Actual Dates									
							1,50,000										
In words: One Lac Fifty Five Thousand Taka Only/-																	


  
২৪/০৭/২৫  
মোঃ আমিরুল করিম  
বিসিএস (তথ্য)  
জাতীয় বেতার, ঢাকা


  
২৪/০৭/২৫  
মোঃ মাসুদ  
বিসিএস (তথ্য)  
জাতীয় বেতার, ঢাকা


  
২৪/০৭/২৫  
মোঃ মাসুদ  
বিসিএস (তথ্য)  
জাতীয় বেতার, ঢাকা

  
২৪/০৭/২৫  
মোঃ মাসুদ  
বিসিএস (তথ্য)  
জাতীয় বেতার, ঢাকা

  
২৪/০৭/২৫  
মোঃ মাসুদ  
বিসিএস (তথ্য)  
জাতীয় বেতার, ঢাকা

  
২৪/০৭/২৫  
মোঃ মাসুদ  
বিসিএস (তথ্য)  
জাতীয় বেতার, ঢাকা

  
২৪/০৭/২৫  
মোঃ মাসুদ  
বিসিএস (তথ্য)  
জাতীয় বেতার, ঢাকা

  
২৪/০৭/২৫  
মোঃ মাসুদ  
বিসিএস (তথ্য)  
জাতীয় বেতার, ঢাকা


BANGLADESH BETAR DHAKA  
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET



262



1) Financial Year: 2025-2026 2) Reporting period: 14-07-2025	CODE : 4112303 Electrical Equipment Total Allocation: Taka 3,60,000	3) Ministry: Ministry of Information and Broadcasting 4) Head of Procurement: Director General, Bangladesh Betar.
---	--	--



Package No	Description Of Procurement package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	Purchase of electrical goods.	No	1 Lot	OTM (e-GP)	Director Bangladesh Betar Dhaka	GOB	3,00,000	Planned Dates		11/09/2025	28/09/2025	05/09/2025	12/09/2025	21/09/2025	18/11/2025		30/11/2025
								Planned Days		0	18	7	7	9 (7 WD)	28	69	12
								Actual Dates									
GR2	Purchase of electrical goods.	No	3 Lot	DPM (Direct Cash Purchase)	Director Bangladesh Betar Dhaka	GOB	60,000	Planned Dates	As per required, According to PPR 2008.								
								Planned Days									
								Actual Dates									
							3,60,000										

In words: Three Lacs Sixty Thousands Taka Only/-

  
২৪/০৭/২৫  
মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান)  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

  
২৪/০৭/২৫  
মোঃ মনির হোসেন  
বিসিএস (তথ্য)  
জন-আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।  
  
২৪/০৭/২৫  
শ্রীম গোপাল হালদার  
বিসিএস (তথ্য)  
আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
২৪/০৭/২৫  
শফিকুল আলম  
পরিচালক (মনিটরিং)  
মনিটরিং পরিদপ্তর  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।  
  
২৪/০৭/২৫  
মহাপরিচালক  
জাতীয় বেতার ও বন  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
২৪/০৭/২৫  
মোঃ বশির উদ্দিন  
পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার ঢাকা।  
  
২৪/০৭/২৫  
মোঃ আবুল কালাম  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার


BANGLADESH BETAR DHAKA  
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET


260


1) Financial Year: 2025-2026 2) Reporting period: 14-07-2025	CODE : 4112314 Furniture Total Allocation: Taka 3,35,000	3) Ministry: Ministry of Information and Broadcasting 4) Head of Procurement: Director General, Bangladesh Betar.
---	---	--


Package No	Description Of Procurement package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	Purchase of Full Secretariat Table, Revolving Chair, Guest Chair, Sofa set.	No	1 Lot	OTM (e-GP)	Director Bangladesh Betar Dhaka	GOB	3,00,000	Planned Dates		11/09/2025	11/09/2025	05/09/2025	12/09/2025	21/09/2025	18/11/2025		30/11/2025
								Planned Days		0	18	7	7	9 (7 WD)	28	69	12
								Actual Dates									
GR2	Purchase of furniture.	No	2 Lot	DPM (Direct Cash Purchase)	Director Bangladesh Betar Dhaka	GOB	35,000	Planned Dates		As per required, According to PPR 2008.							
								Planned Days									
								Actual Dates									
							3,35,000										


In words: Three Lacs Thirty Five Thousands Taka Only/-


  
28/04/25  
মোঃ মাসুদ  
জি সি এস (ডেপুটি)  
আঞ্চলিক পরিচালক (অর্থনৈতিক)  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।


  
28/04/25  
মোঃ মাসুদ  
বিসিএস (ডেপুটি)  
আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।


  
28/04/25  
মোঃ মাসুদ হালদার  
বিসিএস(ডেপুটি)  
আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
28/04/25  
মোঃ মাসুদ  
পরিচালক (অর্থনৈতিক)  
মনিটরিং পরিচালক  
আঞ্চলিক বেতার, ঢাকা।

  
28/04/25  
মোঃ মাসুদ  
সিনিয়র এক্সিকিউটিভ  
জাতিয়া বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
28/04/25  
মোঃ মাসুদ  
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসনিক ও প্রশিক্ষণ)  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
28/04/25  
মোঃ মাসুদ  
পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

  
28/04/25  
মোঃ মাসুদ  
আঞ্চলিক পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।