

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year : 2025-2026
(b) Reporting period : 01/07/25 to 30/06/26

Code: 1330607119110-3211102 (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা)
Total Allocation : 80,000/-


(c) Ministry of information and Broadcasting
(d) Head of procuring Entity : RD. BANGLADESH BETAR, RAJSHAHI

Sl	package no	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entry	Est cost in TK	Time cost for process	Start to Prepar Tender Document	Advertise /E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivery time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR1	সাবান, ডিম পিউডার, ডায়াফিল্ড, ফিনাইল, হারপিক, পাত, শব্দ, উল, ডান্ডবিন, টয়লেট টিস্যু, হ্যান্ডব্যাগ ইত্যাদি ক্রয়।	Lot-1	RFO	GOB	RD	০০.০০০/-	Planned dates	জুলাই/২০২৫								
				DPM	GOB	RD	০০.০০০/-	Planned days									
								Actual dates									
কথায়: (আশি হাজার টাকা মাত্র)																	


২৪/০৭/২৫
মুজতাবা আব্বাসীন
আঞ্চলিক ব্যক্তি নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক ব্যক্তি সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী


২৪/০৭/২৫
মোঃ মোল্লাম মুন্সলিক
(আইডি-১৫২০০৬০১০১১৬)
বিসিএস (ডায়া)
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

২৪/৭/২০২৫
কিশোর রঞ্জন মল্লিক
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী।


২৪.৭.২৫
সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও প্রশা)
বাংলাদেশ বেতার, বদর নগর, ঢাকা।


২৪.৭.২৫
এ.এ.এ. জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year : 2025-2026
(b) Reporting period: 01/07/25 to 30/06/26

Code: 1330607119110-3255101 (কম্পিউটার সামগ্রী)
Total Allocation : 1,50,000/-

(c) Ministry of information and Broadcasting
(d) Head of procuring Entity : RD. BANGLADESH BETAR, RAJSHAHI

১২০

Sl	Package no	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Est. cost in TK	Time cost for process	Start to Prepare Tender Document	Advertise/E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivery time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR1	হার্ড ডিস্ক, ইউপিএস, প্রিন্টার, সিডি, পেনড্রাইভ, মনিটর, মাউস, কি বোর্ড, টোনার ইত্যাদি ক্রয়।	Lot- 1	RFQ	GOB	RD	৯০,০০০/-	Planned dates									
				DPM	GOB	RD	৬০,০০০/-	Planned days									
								Actual dates									

কথায় : (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)

২৪/০৭/২৫

২৪/০৭/২৫

২৫
২৪/৭/২৫ ২৫

মোঃ মোস্তাফিজ মুন্সাদিক
(আইডি-১৫২০০৬০১০১১৬)
বিসিএস (ডপা)
আঞ্চলিক প্রতিনিধি
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী।

কিশোর রঞ্জন মল্লিক
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

২৫.৭.২৫
সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও জরী)
বাংলাদেশ বেতার, দশরূপ, ঢাকা।

২৬.৭.২৫
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

29

(d) Head of procuring Entity : RD, BANGLADESH BETAR, RAJSHAHI

Sl	Pakage no	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Est. cost in TK	Time cost for process	Start to Prepare Tender Document	Advertise/ E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivery time	Total time (in Days)	Remarks
	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR1	লগ বই, রেজিস্টার, ভাউচার ও চুক্তি পত্র ফরম মুদ্রণ এবং অন্যান্য বাঁধাই।	Lot-1	DPM	GOB	RD	৫০,০০০/-	Planned dates	জুলাই/২০২৫ ----- জুন/২০২৬ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী বায় হবে								
								Planned days									
								Actual dates									

কথায় : (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)

মোঃ মোশাররফ মুন্সারিফ
(আইডি-১৫২০০৬০১০১১৬)
বিসিএস (ডাঃ)
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্যসেবা

২৪/৭/২০২৫
কিশোর রঞ্জন মল্লিক
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী।

সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
জাতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর নজর, ঢাকা।

26.9.24

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year : 2025-2026
(b) Reporting period : 01/07/25 to 30/06/26

Code: 1330607119110-3256106 (পোশাক)
Total Allocation : 1,80,000/-

(c) Ministry of information and Broadcasting
(d) Head of procuring Entity : RD, BANGLADESH BETAR, RAJSHAHI

SI	package no	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entry	Est. cost in TK	Time cost for process	Start to Prepar Tender Document	Advertise /E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivery time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR1	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ও মোটর চালকদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন পোশাক	Lot- 2	RFQ	GOB	RD	১,০০,০০০/- ৮০,০০০/-	Planned dates Planned days Actual dates	জুলাই/২০২৫								জুন/২০২৬ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে
কথায় : (এক লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র)																	

২৪/০৭/২৫

২৪/০৭/২৫

মোঃ মোল্লাম মুক্তাদির
(আইডি-১৫২০০৬০১০১১৬)
বিসিএস (তথ্য)
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী।

২৮/৭/২০২৫

কিশোর রঞ্জন মল্লিক
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

২৮/৭/২৫

সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

২৮/৭/২৫

এ.এস.এ. মাহমুদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

১৬৭

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year : 2025-2026
(b) Reporting period : 01/07/25 to 30/06/26

Code: 1330607119110-3258101 (মেট্রিকন মেরামত)
Total Allocation : ৭০,০০০/-

(c) Ministry of information and Broadcasting
(d) Head of procuring Entity : RD, BANGLADESH BETAR, RAJSHAHI

SI	package no	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entry	Est. cost in TK	Time cost for process	Start to Prepar Tender Document	Advertise /E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivery time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR	মেট্রিকন মেরামত ও সংরক্ষণ	Lot- I	DPM	GOB	RD	৯০,০০০/-	Planned dates	জুলাই/২০২৫ ----- জুন/২০২৬ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ধার্য হবে								
								Planned days									
								Actual dates									
কথায় : (নব্বই হাজার টাকা মাত্র)																	

[Signature]
২৪/০৭/২৫

[Signature]
২৪/০৭/২৫

মোঃ গোলাম মুজাফ্ফর
(আইডি-১৫২০০৬০১০১১৬)
কিসিএস (স্বত্বা)
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

২৫
২৪/৭/২০২৫
কিশোর রঞ্জন মল্লিক
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

২৫.৭.২৫
সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও তত্ত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

[Signature]
২৬.৭.২৫
এ.এস.এম. জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET


(a) Financial Year : 2025-2026
(b) Reporting period : 01/07/25 to 30/06/26

Code: 1330607119110-3258102 (আসবাবপত্র মেসামত)
Total Allocation : 11,20,000/-

(c) Ministry of information and Broadcasting
(d) Head of procuring Entity : RD, BANGLADESH BETAR, RAJSHAHI

Sl	package no	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entry	Est. cost in TK	Time cost for process	Start to Prepar Tender Document	Advertise /E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sign Contract	Delivery time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	WRI	আসবাবপত্র মেসামত ও রং বর্ণিত	Lot-1	DPM	GOB	RD	১,২০,০০০/-	Planned dates	জুলাই/২০২৫								
								Planned days	জুন/২০২৬ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী বার হবে								
								Actual dates									

কথায় : (এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা মাত্র)


৩৪/০৭/২৫
মুন্সিবালা পারভীন
আঞ্চলিক বার্তা নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী


৩৪/০৭/২৫
মোঃ শোভাম মুন্সলিম
(আইডি-১৫২০০৬০১০১১৬)
বিসিএস (তথ্য)
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী


২৪/৭/২০২৫
কিশোর রঞ্জন মল্লিক
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী


২৪/৭/২০২৫
সৈয়দ আব্দুল হক
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।


২৬.৭.২৫
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year : 2025-2026
(b) Reporting period : 01/07/25 to 30/06/25

Code: 1330607119110-3258103 (কম্পিউটার মেরামত)
Total Allocation : 1.35.000/-

(c) Ministry of information and Broadcasting
(d) Head of procuring Entity : RD, BANGLADESH BETAR, RAJSHAHI

Sl	package no	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entry	Est. cost in TK	Time cost for process	Start to Prepar Tender Document	Advertise /E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivery time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR1	কম্পিউটার ইউপিএস, মনিটর, প্রিন্টার, পাওয়ার সাপ্লাই ইত্যাদি মেরামত ও প্রতিস্থাপন করা হবে।	Lot-1	DPM	GOB	RD	১.৩৫.০০০/-	Planned dates	জুলাই/২০২৫ ----- জুন/২০২৬ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
								Planned days									

কথায়: (এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)

স্বাক্ষর
২৪/০৭/২৫

স্বাক্ষর
২৪/০৭/২৫

২৪/০৭/২০২৫

কিশোর রঞ্জন মল্লিক
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, সদর মহল্লা, ঢাকা

স্বাক্ষর
২৬/০৭/২৫

মোঃ শোভান মুন্সাদিক
(আইডি-১৫২০০৬০১০১১৬)
বিসিএস (তথ্য)
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

১৪৪

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year : 2025-2026
(b) Reporting period : 01/07/25 to 30/06/26

Code: 1330607119110-3258105 (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি যেরামত)
Total Allocation : 50.000/-

(c) Ministry of information and Broadcasting
(d) Head of procuring Entity : RD, BANGLADESH BETAR, RAJSHAHI

Sl	package no	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entry	Est. cost in TK	Time cost for process	Start to Prepar Tender Document	Advertise /E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivery time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR1	অন্যান্য মেসার্স (এসি, ফ্রিজ, মেশিন, ফ্যান, বানা যন্ত্র ইত্যাদি) মেসার্স।	Lot- 1	DPM	GOB	RD	৫০,০০০/-	Planned dates	জুলাই/২০২৫ ----- জুন/২০২৬ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী বায় হবে								
								Planned days									
								Actual dates									
কথায় : (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)																	

স্বাক্ষর
২৪/০৭/২৫
সুলতানা পারভীন
আঞ্চলিক রাজ্য নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক রাজ্য স. স্তা
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

২৪/০৭/২৫

মোঃ মোশাম্ম হুসেন
(আইডি: ১৫২০০৬০১০১১৬)
বিসিএস (তথ্য)
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

২৪/৭/২৫
কিশোর রঞ্জন মল্লিক
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

২৪/৭/২৫
সৈয়দ জাহিদ
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর গড়, ঢাকা।

২৪/৭/২৫
এস. কে. জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year : 2025-2026
(b) Reporting period : 01/07/25 to 30/06/26

Code: 1330607119110-4112303 (বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি)
Total Allocation : 1.60.000/-

(c) Ministry of information and Broadcasting
(d) Head of procuring Entity : RD, BANGLADESH BETAR, RAJSHAHI

S1	Package no	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entry	Est. cost in Lac TK	Time cost for process	Start to Prepar Tender Document	Advertise/ E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivery time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR1	১। ২ টি এসি (১.৫টন) ক্রয়। ২। বৈদ্যুতিক বাল্ব, মাল্টিপ্লাগ, তার, সুইচ, সকেট, কলিং বেল, স্ট্যান্ড ফ্যান, ওয়াল ফ্যান ইত্যাদি।	Lot- 1	RFQ	GOB	RD	১,৩০,০০০/-	Planned dates	জুলাই/২০২৫ - - - - - জুন/২০২৬ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী রাখ হবে								
				DPM	GOB	RD	৩০,০০০/-	Planned days									
								Actual dates									

কথায় : (এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র)

২৪/০৭/২৫

২৪/০৭/২৫

মোঃ মোল্লাম মুন্সাদিক
(আইডি-১৫২০০৬০১০১১৬)
বিসিএস (ডেপু)
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

২৫/৭/২৫
কিশোর রঞ্জন মল্লিক
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

২৫/৭/২৫
সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসনিক ও প্রশিক্ষণ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

২৬/৭/২৫
এ এম এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year : 2025-2026

Code: 1330607119110-4112314 (আসবাবপত্র ক্রয়)

(c) Ministry of information and Broadcasting

(b) Reporting period : 01/07/25 to 30/06/26

Total Allocation : 1,70,000/-

(d) Head of procuring Entity : RD, BANGLADESH BETAR, RAJSHAHI

S	Package no	Description of procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entits	Est. cost in TK	Time cost for process	Start to Prepare Tender Document	Advertise/ E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Sing Contract	Delivery time	Total time (in Days)	Remarks
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR1	টেবিল, ডিজিটরস চেয়ার, কাঠের চেয়ার (হাতোলসহ), হাফ-সেক্রেটারিয়েট টেবিল, টি টেবিল ক্রয়।	Lot- 2	RFQ	GOB	RD	১,৭০,০০০/-	Planned dates	জুলাই/২০২৫ - - - - - জুন/২০২৬ পর্যন্ত গাইদা অনুযায়ী বার হবে								
								Planned days									
								Actual dates									
কথায় : (এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র)																	

সিদ্ধান্ত
২৪/০৭/২৫

২৪/০৭/২৫

মোঃ মোস্তাফিজ মুন্সলিম
(জিডি-১৫২০০৬০১০১১৬)
বিসিএস (ডায়)
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী।

২৪/৭/২০২৫
কিশোর রঞ্জন মল্লিক
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

২৪/৭/২৫
মোঃ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশমন ও তথ্য)
বাংলাদেশ বেতার, বঙ্গর দপ্তর, ঢাকা।

২৬.৭.২৫
এ.এম.এম. জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

262

(d) Head of procuring Entity : RD. BANGLADESH BETAR, RAJSHAHI

সৈয়দ আবু হুসাইন আলী
জাতিক পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।