

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলীর দপ্তর
বাংলাদেশ বেতার
গোপালগঞ্জ।

www.betar.gopalganj.gov.bd

স্মারক নং: ১৫.৫৩.৩৫০০.৩৩০.২০.০০১.২৩.১৫২৬

তারিখ: ১৪/০৭/২০২৪খ্রি.

বিষয়: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, আঞ্চলিক প্রকৌশলীর দপ্তর বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ কেন্দ্রের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (১৯ টি আর্থিক কোডে সর্বমোট ১৮,০৫,০০০/- টাকা) সদয় অনুমোদন ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: যথাবর্ণিত।

প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর বাংলাদেশ বেতার	
ক্রম (সংখ্যা)	তারিখ (দিন/মাস/বছর)
সদয় (সংখ্যা/বছর)	১৪/০৭/২০২৪
ক্রম (সংখ্যা/বছর)	১৪/০৭/২০২৪
ক্রম (সংখ্যা/বছর)	১৪/০৭/২০২৪
ক্রম (সংখ্যা/বছর)	১৪/০৭/২০২৪
ক্রম (সংখ্যা/বছর)	১৪/০৭/২০২৪
ক্রম (সংখ্যা/বছর)	১৪/০৭/২০২৪
ক্রম (সংখ্যা/বছর)	১৪/০৭/২০২৪
ক্রম (সংখ্যা/বছর)	১৪/০৭/২০২৪
ক্রম (সংখ্যা/বছর)	১৪/০৭/২০২৪

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ: প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

স্মারক নং: ১৫.৫৩.৩৫০০.৩৩০.২০.০০১.২৩.১৫২৬

তারিখ: ১৪/০৭/২০২৪খ্রি.

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও কার্যার্থে

- ১। সিনিয়র প্রকৌশলী, সংরক্ষণ অনুবিভাগ, বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা
- ২। অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৩। নথি।

(এম, এ, সোবহান মাহামুদ)
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আঞ্চলিক প্রকৌশলীর দপ্তর

বাংলাদেশ বেতার

গোপালগঞ্জ।

www.betar.gopalganj.gov.bd

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR REVENUE BUDGET (2024-25)

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

অধিদপ্তর/পরিদপ্তর : ১৩৩০৬- বাংলাদেশ বেতার

প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট : ১৩৩০৬০৩১৪২১২৭- কারিগরি কার্যক্রম এর দপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	পরীক্ষার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী (কোড ৩২১১১০২) : স্টুডিও ভবন, দাপ্তরিক কক্ষ, ট্রান্সমিটার হল, সাবস্টেশন, সম্প্রচার যন্ত্রপাতি, অফিস সরঞ্জাম, আগুনা ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সামগ্রী (ঝাড়ু, কাপড়ে/কোদাল/কাঁচি, হারপিক, লাইজল, গ্রাস ক্লিনার, ব্লিচিং পাউডার, wood cleaner, electronic cleaner, detergent, toiletries, চুন, মেটাল পলিশ, ইনসেক্ট রিপিল্যান্ট, কিটনাশক ইত্যাদি) ক্রয়।	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GoB	Total=70 1 st Quarter 20 2 nd Quarter 20 3 rd Quarter 15 4 th Quarter 15	Planned Dates Planned Days Actual Dates									From July/2024 to June/2025 As Required

১৭.০৭.২৪

ইরেন সাব্বিন

বিসিএস (তথ্য)

উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ


২৪/৭/২০২৪

শফিকুল ইসলাম (এর. এ. সোবহান সাহাবুদ)
আঞ্চলিক পরিচালক (দৈনন্দিন দপ্তর) আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

২৪/৭/২০২৪

রবীন্দ্রা বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02	আপ্যায়ন ব্যয় (৩২১১১০৬) ট্রেনিং, জাতীয় দিবসে/অনুষ্ঠানে অতিথি আপ্যায়ন ইত্যাদি।	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GoB	25	Planned Dates		From July/2024 to June/2025 As Required							
								Planned Days									
								Actual Dates									
03	বইপত্র ও সাময়িকী (৩২১১১২৭) কারিগরি, প্রশাসনিক বিবিধ বিষয়ে বই পুস্তক ও দৈনিক/মাসিক পত্রিকা/সাময়িকী ক্রয়	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GoB	30	Planned Dates		From July/2024 to June/2025 As Required							
								Planned Days									
								Actual Dates									
04	স্বাস্থ্যবিধান (Sanitation) সামগ্রী (কোড ৩২৫২১০৮): স্যানিটাইজার, ফাস্ট এইড মেডিসিন, সুপেয় পানির ফিল্টার/কিট, ইনসেক্ট রিপিল্যান্ট ইত্যাদি ক্রয়।	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GoB	5	Planned Dates		From July/2024 to June/2025 As Required							
								Planned Days									
								Actual Dates									



14.07.24

ইবনে সারবিদ

বিসিএস (তথ্য)

উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী

বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ


28/09/2028


শফিকুল ইসলাম (এম, এ, সোবহান মাহমুদ)
আঞ্চলিক পরিচালক (দৈনিক দায়িত্ব) আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ





রবীন্দ্র ক্রীড়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার


Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
05	নিরাপত্তা সামগ্রী (কোড ৩২৫৩১০২) : অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, রিফিলিং ও ক্রয়; সিসিটিভি ক্যামেরা, মনিটর, ক্যাবল, স্টোরেজ হার্ডডিস্ক, ডিভিআর ইউনিট, সিকিউরিটি লক, নিরাপত্তা বারবেট ওয়্যার, টর্চ লাইট, নিরাপত্তা স্ক্যানার ইত্যাদি ক্রয়/মেরামত।	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GoB	60	Planned Dates			From July/2024 to June/2025 As Required						
								Planned Days									
								Actual Dates									
06	কম্পিউটার সামগ্রী (কোড ৩২৫৫১০১) প্রিন্টার/ফটোকপি টোনার, মাউস, অ্যান্টি-ভাইরাস, কিবোর্ড, মনিটর, এসএসডি, উন্নত মানের সাউন্ডকার্ড, হার্ডডিস্ক, মাদারবোর্ড ইত্যাদি ক্রয়।	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GoB	Total=105	Planned Dates			From July/2024 to June/2025 As Required						
							1 st Quarter 30										
							2 nd Quarter 25	Planned Days									
							3 rd Quarter 30	Actual Dates									
							4 th Quarter 20										
07	মুদ্রণ ও বাঁধাই (৩২৫৫১০২): মুদ্রণ ও বাঁধাই সংক্রান্ত কাজ।	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GoB	5	Planned Dates			From July/2024 to June/2025 As Required						
								Planned Days									
								Actual Dates									


১৫.০৭.২৪
ইকনে সাবিদ


নিসিএস (তপা)
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ


১৪/০৭/২০২৪
১৪/০৭/২০২৪
(এম, এ, সোবহান মাহমুদ)
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
আঞ্চলিক পরিচালক (বিশ্ববিন দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।




রবীন্দ্র শী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
08	অন্যান্য মনিহারি (কোড ৩২৫৫১০৫): পর্দা, কার্পেট, ম্যাট, রেজিস্টার বুক, ফাইল, ফাইল কভারসহ বিবিধ স্টেশনারি দ্রব্যাদি, এয়ার ফ্রেশনার, তোয়ালে, ফিল্টার/ কিট, toiletries, টেলিফোন সেট, ঘড়ি ইত্যাদি ক্রয়।	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GoB	Total=80 1 st Quarter 30 2 nd Quarter 20 3 rd Quarter 15 4 th Quarter 15	Planned Dates Planned Days Actual Dates		From July/2024 to June/2025 As Required							
09	ব্যবহার্য সামগ্রী (কোড ৩২৫৬১০৩): ক্রোকারিজ, পানির ফিল্টার, ইলেকট্রিক কেটলি, পর্দা ইত্যাদি সামগ্রী ক্রয়।	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GoB	20	Planned Dates Planned Days Actual Dates		From July/2024 to June/2025 As Required							



14.07.24


ইবনে সাবিদ

বিসিএস (তথ্য)


উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী

বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ


28/07/2024
শফিকুল ইসলাম (এম, এ, সোবহান মাহমুদ)
আঞ্চলিক পরিচালক (দৈনন্দিন দায়িত্ব)
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।


28/07/2024




রবীন্দ্র বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি (কোড ৩২৫৭৩০১) : অনুষ্ঠান ও জাতীয় দিবসে ব্যানার,ফেস্টুন, সাজ-সজ্জা,আপ্যায়ন ইত্যাদি।	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GoB	20	Planned Dates		From July/2024 to June/2025 As Required							
								Planned Days									
								Actual Dates									


14.07.24

ইবনে সার্বিদ

বিসিএস (তত্ত্বা)

উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী

বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ


7/8/2028

শফিকুল ইসলাম (এম. এ. সোবহান মাহমুদ)
আঞ্চলিক পরিচালক (সৈন্যবিন দায়িত্ব) আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।



28/01/2028






রবীন্দ্র ক্রীড়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	বাগান পরিচর্যা (কোড ৩২৫৭৩০৪): বিদ্যমান গার্ডেন,এন্টিনা মাস্টার চারদিক, অফিস ভবনের চারপাশ, মূল ফটকের পাশে, পুলিশ ব্যারাক,পাম্প হাউস ও গার্ড পোস্ট এলাকা, দপ্তরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন উপযুক্ত এলাকায় বাগান পরিচর্যার শ্রমিক মজুরী, গাছের চারা ক্রয়/পরিচর্যা,ঔষধ/কিটনাশক, আগছা পরিষ্কার ইত্যাদি।	No.	As required	DPM	Regional Engineer	GoB	Total=50 1 st Quarter 20 2 nd Quarter 10 3 rd Quarter 10 4 th Quarter 10	Planned Dates Planned Days Actual Dates		From July/2024 to June/2025 As Required							
12	আসবাবপত্র (কোড ৩২৫৮১০২): চেয়ার, টেবিল, আলমারী, সোফা, ফাইল কেবিনেট, র‍্যাক, বুক শেলফ/শোকেইস ইত্যাদি আসবাবপত্র মেরামত, সংস্কার ও রং করণ।	No	As required	DPM	Regional Engineer	GoB	45	Planned Dates Planned Days Actual Dates		From July/2024 to June/2025 As Required							



 ১৭/০৭/২৪
 ইবনে সাব্বিন
 বিসিএস (তথ্য)
 উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ



 ১৮/০৭/২৪
 শফিকুল ইসলাম
 (এম, এ, সোবহান মাহমুদ)
 আঞ্চলিক প্রকৌশলী
 আঞ্চলিক পরিচালক (দৈনন্দিন দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।



 ১৮/০৭/২৪


 রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	কম্পিউটার (কোড ৩২৫৮১০৩): ডিভিডি ড্রাইভ, স্ক্যানার, হার্ডডিস্ক, কি বোর্ড, মাউস, অ্যান্টিভাইরাস, UPS ব্যাটারী ইত্যাদি ক্রয়পূর্বক ব্রডকাস্ট কম্পিউটার, PC, ল্যাপটপ, ইউপিএস, সাউন্ডকার্ড মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।	No	As required	DPM	Regional Engineer	GoB	75	Planned Dates		From July/2024 to June/2025 As Required							
								Planned Days									
								Actual Dates									


 19.07.24
ইবনে সাঈদ
 বিসিএস (তথ্য)
 উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ



 ২৪/০৭/২৪
শফিকুল ইসলাম
 আঞ্চলিক পরিচালক (দৈনন্দিন দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।



 ২৪/০৭/২০২৪
(এম, এ, সোহাবুল মাহমুদ)
 আঞ্চলিক প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।


 —————



রবীন্দ্র শ্রী বড়ুয়া
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (কোড ৩২৫৮১০৫): ক) প্রেরক যন্ত্র কনসোল, অডিও যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সম্প্রচার যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। খ) AVR,Online/offline UPS,ACP, Split AC,Dehumidifier ইত্যাদি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। গ) জেনারেটর, সাব-স্টেশন, পাম্প, ফ্যান, লাইটিং, কুলিং, মোটর ও অন্যান্য সম্প্রচার যন্ত্রপাতি মেরামত, সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ।	Lot.	As required	DPM	Regional Engineer	GoB	Total=110	Planned Dates	From July/2024 to June/2025 As Required								
		1 st Quarter															
		40					Planned Days										
		2 nd Quarter															
		30					Actual Dates										
		3 rd Quarter															
		25															
		4 th Quarter	Planned Dates														
		15															
		130															
		Lot	As required	RFQ	Regional Engineer	GoB	130	Planned Dates		01/01/25	09/01/25	12/01/25	14/01/25	15/01/25	18/01/25	02/02/25	
								Planned Days		-	8	3	2	1	3	15	32
								Actual Dates								Upto June/2025	


14.07.24
ইবনে হাবিদ
বিসিএস (তপা)
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ


28/6/28
শফিকুল ইসলাম
আঞ্চলিক পরিচালক (সিনিয়র দায়িত্ব) বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।
(এম, এ, সোবহান মাহমুদ)
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।




নবাবুল হক বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	**আবাসিক ভবন (কোড ৩২৫৮১০৬): ডরমেটরির রংকরণ, সেনেটারি কাজ, পানির ট্যাংকি পরিষ্কার, পানির লাইনের কাজ, ছাদ মেরামত ইত্যাদি।	No		RFQ	Regional Engineer	GoB	350	Planned Dates		25/02/25	05/03/25	06/03/25	09/03/25	11/03/25	12/03/25	27/03/25	
								Planned Days		-	8	1	3	2	1	15	30
								Actual Dates									Upto June/ 2025

Sunil
14.07.24

ইবনে সাবিদ

বিসিএস (স্তম্ভ)

উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী


বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ

Shafiqul Islam
28/07/2028
শফিকুল ইসলাম (এম, এ, সোবহান মাহমুদ)
আঞ্চলিক পরিচালক (দৈনন্দিন দায়িত্ব) আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

[Signature]

[Signature]
নবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16	**অনাবাসিক ভবন(কোড ৩২৫৮১০৭): ক) অভ্যর্থনা ও অধিবেশন কক্ষের পূর্ত কাজ, মূল ফটক ও ভবনের প্যানা সাইনবোর্ড মেরামত। খ) অফিস ভবনের বিভিন্ন কক্ষ/ছাদ এর (প্লাস্টার, রংকরণ, দরজা জানালা) মেরামত। স্টুডিও ভবনের টয়লেট ও দপ্তরের অন্যান্য টয়লেটের প্রয়োজনীয় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। গ) নিরাপত্তা দেয়াল রক্ষণাবেক্ষণ, পানির প্লাস্ট মেরামত, পানির ট্যাংক পরিষ্কার ও স্যানিটারির কাজ ইত্যাদি।	No.		RFQ		GoB	350	Planned Dates		25/02/25	05/03/25	06/03/25	09/03/25	11/03/25	12/03/25	27/03/25	
								Planned Days		-	8	1	3	2	1	15	30
								Actual Dates									Upto June/2025
17	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি (কোড ৩২৫৮১২৬): টেলিযোগাযোগ সামগ্রী ক্রয় ও মেরামত, ইন্টারনেট, ইন্টারকম সিস্টেম, রাউটার, সুইচ, মডেম, কানেকটর, ক্যাবল ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি।	No.	As required	DPM		GoB	Total=50 1 st Quarter 20 2 nd Quarter 10 3 rd Quarter 10 4 th Quarter 10	Planned Dates		From July/2024 to June/2025 As Required							
								Planned Days									
								Actual Dates									



 14.07.24
ইবনে সাঈদ
 বিসিএস (তত্ত্বা)
 উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ


 28/07/2024
শফিকুল ইসলাম
 (এম, এ, সোবহান মাহামুদ)
 আঞ্চলিক প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।
 আঞ্চলিক পরিচালক (দৈনন্দিন দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।





রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি(কোড 85523003): স্টুডিও লাইটিং, দাপ্তরিক রুমের ফ্যান, কুলিং, বৈদ্যুতিক বাতি ও নিরাপত্তা বাতি (ফ্লাড লাইট), এভিয়েশন লাইট, ফিটিংস, স্টুডিও লাইট, দাপ্তরিক রুমের ফ্যান, ইলেকট্রিক ক্যাবল, সার্কিট ব্রেকার, সুইচ, রীলে, ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টস, পিএফআই এর ক্যাপাসিটর, স্ট্যান্ড ফ্যান ইত্যাদিসহ বিবিধ বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়সহ মেরামত।	No.	As required	DPM		GoB	Total=175 1 st Quarter 60 2 nd Quarter 40 3 rd Quarter 40 4 th Quarter 35	Planned Dates Planned Days Actual Dates		From July/2024 to June/2025 As Required							


19.07.24

ইবনে সাঈদ
বিসিএস (তথ্য)

উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ


28/9/2024


শফিকুল ইসলাম (এম, এ, সোবহান সাহাবুদ)
আঞ্চলিক পরিচালক (দৈনন্দিন দপ্তর) বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।




রুবিনা বট্টা
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in thousand Tk.	Time code for process	Not used in goods	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Delivery Time	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	আসবাবপত্র (কোড ৪১১২৩১৪): স্টুডিও ,দপ্তরের বিভিন্ন কক্ষের চেয়ার, ফাইল কেবিনেট ,কম্পিউটার টেবিল ইত্যাদি ক্রয়।	No.		DPM	Regional Engineer	GoB	50	Planned Dates		From July/2024 to June/2025 As Required							
							Planned Days										
							Actual Dates										
Total							=18,05,000/- (Eighteen Lac Five Thousand Taka Only)										

সরকারি প্রচলিত বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক ক্রয় সরবরাহ কার্য সম্পাদন করা হবে।


১৭.০৮.২৪
ইরনে সাবিদ
বিসিএস (তথ্য)
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ


২৪/০৭/২০২৪
শফিকুল ইসলাম
আঞ্চলিক পরিচালক (সেন্সিটাইব দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।


২৪/৭/২০২৪
(এস. এ. সোব্বান আহমদ)
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।


মুনীর আহমদ
প্রথম প্রকৌশলী (কুটন দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার


রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার