

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2025-2026
(b) Reporting Period: 30-06-2026

Code: 3211128 প্রকাশনা
Total Allocation: Taka 10 Thousand
Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting
(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	প্রতিবেদন, দাপ্তরিক গুরুত্বপূর্ণ লেখা ও ছবি সম্বলিত লিফলেট, নোট, প্যাড, ডায়েরী, ক্যালেন্ডার ও প্রতীতি ব্যয়		As required	DPM/ DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	10	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
Total							10.00	From July/2025 to June/2026									

In Word: Taka Ten Thousand only.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2025-2026
(b) Reporting Period: 30-06-2026

Code: 3255102 মুদ্রণ ও বীখাই
Total Allocation: Taka 10 thousand
Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting
(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	বিভিন্ন রেজিস্টার, ফরম, পুস্তক, ক্যালেন্ডার ইত্যাদি প্রিন্ট ও বীখাই		As required	DPM/ DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	10	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
Total							10.00	From July/2025 to June/2026									

In Word: Taka Ten Thousand only.


মোঃ হোসেন আলী
কিসিএস (তথ্য)
উপ-বর্তী নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


কল্যাণ কুমার সন্নিকর
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


এস এম মেস্তিকা সিরোয়ার
বিসিএস (তথ্য)
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


মোঃ মঈনুল হক
বিনিয়ন্ত্র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।


মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার


এ এস এম মেস্তিকা সিরোয়ার
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2025-2026

Code: 3253102 নিরাপত্তা সামগ্রী

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting

(b) Reporting Period: 30-06-2026

Total Allocation: Taka 80 thousand

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র সংগ্রহ/ রিফিলিং/ সংস্থাপন ইত্যাদি	-	As required	DPM/ DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	25.00	Planned Dates		From October/2025 to January/2026							
								Planned Days									
								Actual Dates									
GR2	সিসিটিভি সিস্টেম সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্থাপন	-	As required	DPM/ DCP		GoB	25.00	Planned Dates		From July/2025 to June/2026							
								Planned Days									
								Actual Dates									
GR3	তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে নিরাপত্তা সংক্রান্ত যন্ত্রাংশ রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্থাপন ও অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র সংগ্রহ/ রিফিলিং		As required	DPM/ DCP		GoB	30.00	Planned Dates		From July/2025 to June/2026							
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total							80.00										


In Word: Taka Eighty Thousand only.


২৭/০৭/২৪
মোঃ হোসেন আলী
বিসিএস (তথ্য)
উপ-বর্তী নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান


২৭/০৭/২৪
কল্যান কুমার সরকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


২৭/০৭/২৪
এস এম মোস্তফা সরওয়ার
বিসিএস (তথ্য)
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান


২৭/০৭/২৪
মোঃ মঈনুল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।


২৭/০৭/২৪
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার


২৭/০৭/২৪
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2025-2026

(b) Reporting Period: 30-06-2026

Code: 3255101 কম্পিউটার সামগ্রী

Total Allocation: Taka 100 thousand

Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	বিবিধ কম্পিউটার সামগ্রী: Monitor, Wide-angle Monitor,CPU,Mouse, HDD, RAM, preocessor, motherboard,web-cam,UPS, UPS battery, Portable HDD, battery, network, switch, Wi-Fi Adapter, Router, PSU,পেনড্রাইভ, SSD, টোনার, কাটিজ, কালি ইত্যাদি প্রয়োজন অনুযায়ী ক্রয়	-	As required	DPM/ DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	100.00	Planned Dates		From July/2025 to June/2026							
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total							100.00										

In Word: Taka One Lac only.



২৩/৭/২৫
মোঃ হাছানুর আলী
বিসিএস (তথ্য)
উপ-বর্ত্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান


২৩/৭/২৫
কল্যাণ কুমার সরকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


২৩/৭/২৫
এস এম মোস্তফা সরওয়ার
বিসিএস (তথ্য)
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান


২৩/৭/২৫
মোঃ মঈনউল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।


২৩/৭/২৫
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কন্ট্রোল রুম)
বাংলাদেশ বেতার


২৩.০৭.২৫
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2025-2026

Code: 3255105 অন্যান্য মনিহারি

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting

(b) Reporting Period: 30-06-2026

Total Allocation: Taka 150 thousand

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
GR1	বিবিধ স্টেশনারী মালামাল: কাগজ, কলম, স্টামপ্যাড, খাম, কলমদানি, টিস্যু, এয়ার ফ্রেশনার, ব্যাটারি, ক্যালকুলেটর, ফাইলবোর্ড, রেজিষ্টার এবং বিভিন্ন কক্ষের জন্য নতুন পর্দা, সোফার কাভার, টি-টেবিল কাভারসহ বিবিধ অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়	-	As required	RFQ	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	100	Planned Dates		From July/2025 to December//2025								
								Planned Days										
								Actual Dates										
GR2	জরুরী প্রয়োজনে বিবিধ মনিহারি স্টেশনারি ও বিবিধ অফিস সামগ্রী ক্রয়		As required	DPM/ DCP		GoB	25	Planned Dates		From July/2025 to June/2026								
								Planned Days										
								Actual Dates										
GR3	জরুরী প্রয়োজনে বিবিধ মনিহারি স্টেশনারি, ক্রোকারিজ, তোয়ালে, ঘড়ি ও বিবিধ অফিস সামগ্রী ক্রয়		As required	DPM/ DCP		GoB	25	Planned Dates		From July/2025 to June/2026								
								Planned Days										
								Actual Dates										
Total							150.00											

In Word: Taka One Lac Fifty Thousand only.

১৭/০৭/২৫
মোঃ হারুন আর রাহী
বিসিএস (তথ্য)
উপ-বার্গা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

১৭/০৭/২৫
কল্যান কুমার সরকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।

১৭/০৭/২৫
এস এম মোস্তফা সরওয়ার
বিসিএস (তথ্য)
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার বান্দরবান

১৭/০৭/২৫
মোঃ মঈনউল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুষ্ঠান
বাংলাদেশ বেতার, আগারদাঁড়, ঢাকা।

১৭/০৭/২৫
মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কঠিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

১৭/০৭/২৫
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2025-2026

Code: 3256106 পোষাক

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting

(b) Reporting Period: 30-06-2026

Total Allocation: Taka 30 thousand

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	মোটর গাড়ি চালক কর্মচারীর প্রাপ্য পোষাক এবং বিধি মোতাবেক প্রাপ্য সামগ্রী ক্রয়		As required	DPM/ DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	30	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
Total							30.00										

In Word: Taka Thirty Thousand only.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2025-2026

Code: 3257301 অনুষ্ঠান / উৎসবদি

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting

(b) Reporting Period: 30-06-2026

Total Allocation: Taka 40 thousand

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	বিভিন্ন দিবসে ব্যানার তৈরি, আলোকসজ্জাকরণ, পুষ্পস্তবক ক্রয়, আপ্যায়ন ও আনুসঙ্গিক ব্যয়		As required	DPM/ DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	20	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
GR2	বেতার দিবসে ব্যানার তৈরি, আলোকসজ্জাকরণ, পুষ্পস্তবক ক্রয়, আপ্যায়ন ও আনুসঙ্গিক ব্যয়		As required	DPM/ DCP		GoB	20	Planned Planned Actual Dates									
Total							40.00										

In Word: Taka Forty Thousand only.

২৬/০৭/২৫
মোঃ হাফিজুর আলী
বিসিএস (তথ্য)
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

২৬/৭/২৫
কল্যান কুমার সরকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।

২৬/৭/২৫
এস এম মোস্তফা সরওয়ার
বিসিএস (তথ্য)
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

২৬/৭/২৫
মোঃ মঈনউল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

২৬/৭/২৫
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার

২৬/৭/২৫
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2025-2026
(b) Reporting Period: 30-06-2026

Code: 3257304 বাগান পরিচর্যা

Total Allocation: Taka 80 thousand

(c) Ministry: Ministry Of Information Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	প্রয়োজনে অনুযায়ী এরিয়াল ফিল্ডের বোপ বাড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ এবং দপ্তরের অভ্যন্তরে অবস্থিত বাগানসমূহ পরিচর্যা নিমিত্ত ফুলের চারা, সার, কীটনাশক ইত্যাদি বাগান পরিচর্যা সামগ্রী ক্রয় ও আনুষঙ্গিক ব্যয়	-	As required	DPM/ DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	80	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
Total							80.00										

In Word: Taka Eighty Thousand only.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2025-2026
(b) Reporting Period: 30-06-2026

Code: 3258102 মেরামত ও সংরক্ষণ: আসবাবপত্র

Total Allocation: Taka 60 thousand

(c) Ministry: Ministry Of Information Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	স্টুডিও, অফিস ও গেস্ট হাউসের আসবাবপত্র: চেয়ার, টেবিল, ফাইল কেবিনেট, শোকেস, আলমিরা, টি-টেবিল, সোফা, খাট, কম্পিউটার টেবিল ইত্যাদি মেরামত কাজ		As required	DPM/ DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	60.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
Total							60.00										

In Word: Taka Sixty thousand only.

মোঃ হুমায়ুন আলী
বিসিএস (ডেপু)
উপ-বর্তী নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

কল্যান কুমার সত্তকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

এস এম মোস্তফা সরওয়ার
বিসিএস (ডেপু)
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

মোঃ মঈনউল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আদারগঞ্জ, ঢাকা

আবু হাশিম আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (স্টাফ দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম আহমদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2025-2026

Code: 3258103 মেরামত ও সংরক্ষণ: কম্পিউটার

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting

(b) Reporting Period: 30-06-2026

Total Allocation: Taka 100 thousand

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	কম্পিউটার ও সম্প্রচার সংশ্লিষ্ট স্টুডিও সহায়ক যন্ত্রপাতিঃ ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার ও ফটোকপিয়ার মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ	-	As required	DPM/ DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	60.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		From July/2025 to June/2026							
WR2	প্রশাসনিক কাজে জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহৃত ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, UPS, ফটোকপিয়ার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।	-	As required	DPM/ DCP		GoB	20.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		From July/2025 to December/2025							
WR3	প্রশাসনিক কাজে জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহৃত ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, UPS, ফটোকপিয়ার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।	-	As required	DPM/ DCP		GoB	20.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		From January/2026 to June/2026							
Total							100.00										

In Word: Taka One Lac only.

মোঃ হারুন আর রহমান
বিসিএস (তথ্য)
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

কল্যাণ কুমার সরকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।

এস এম মোস্তফা সরওয়ার
বিসিএস (তথ্য)
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

মোঃ মঈনউল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অধিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কমিউনিকেশন)
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2025-2026
(b) Reporting Period: 30-06-2026

CODE: **3258105**, মেরামত ও সংরক্ষণ: অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি
Total Allocation: Taka 300 thousand

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting
(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	সম্প্রচার সহায়ক স্টুডিও যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ এবং স্টুডিও'র একোসটিক সিস্টেম প্রভৃতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ	No.	As required	DPM/ DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	20	Planned Dates		From July/2025 to June/2026							
								Planned Days									
								Actual Dates									
WR2	৭৫ কেভিএ জেনারেটর ও ভারহোলিং	No.	As required	RFQ		GoB	280	Planned Dates		From August/25 to December/25							
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total							300.00										

In Word: Taka Three Lac only.



২৭/৭/২৫
মোঃ হায়াতুল আলী
বিসিএস (তথ্য)
উপ-বর্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান


২৭/৭/২৫
মোঃ হায়াতুল আলী
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


এস এম মোস্তফা সরওয়ার
বিসিএস (তথ্য)
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান


২৭/৭/২৫
মোঃ হায়াতুল আলী
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।


২৭/৭/২৫
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার


২৭.০৭.২৫
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2025-2026

(b) Reporting Period: 30-06-2026

Code: 3258106 মেরামত ও সংরক্ষণ: আবাসিক ভবন

Total Allocation: Taka 450 thousand

Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	আবাসিক ভবনের- i) ডি৪ বিল্ডিং এর দ্বিতীয় তলার ডি৪(৭) এবং ডি৪ (৮) এর ০২(দুই)টি বাথরুমে হাইকমোড স্থাপনসহ বেসিন পরিবর্তন, কনসিস্ট পাইপ পরিবর্তন, টাইলসকরণ এবং অনুযায়িক ফিটিংস পরিবর্তন। ii) ডি৪(৩) ও ডি৪(১৩) এর বাথরুম সংলগ্ন দেয়াল টাইলসকরণ	-	As required	RFQ	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	230.00	Planned Dates		This could be done after the permission of the authority.							Up to June/26
								Planned Days									
								Actual Dates									
WR2	আবাসিক ভবনের- i) এফ১, এফ২,ডি৩ ও ডি৪ ভবনের ছাদ পরিষ্কারকরণ , এফ১, এফ২,ডি৩ ও ডি৪ ভবনের পানির ট্যাংক (১২টি) এর পরিষ্কারকরণ এবং এফ১, এফ২, ডি৩ ও ডি৪ ভবনের সেপটিক ট্যাংক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কারকরণ কাজ আবাসিক কলোনীতে গার্ডেন লাইট স্থাপন। ii) এফ২ বিল্ডিং এর ০২ (দুই)টি বাথরুমে হাইকমোড স্থাপনসহ বাথরুম টাইলসকরণ এবং ৩টা বাসা রংকরণ	-	As required	RFQ	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	200.00	Planned Dates		This could be done after the permission of the authority.							Up to June/26
								Planned Days									
								Actual Dates									
WR3	জরুরি প্রয়োজনে বিবিধ মেরামত ও সংরক্ষণ	-	As required	DPM /DCP		GoB	20.00	Planned Dates		This could be done after the permission of the authority.							
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total							450.00										

In Word: Taka Four Lac fifty Thousand only.

[Signature]
মোঃ হাইদার আলী
বিসিএস (ডেপু)
উপ-বর্তী নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

[Signature]
কল্যাণ কুমার সরকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।

[Signature]
এস এম মোস্তফা সরোয়ার
বিসিএস (ডেপু)
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

[Signature]
মোঃ মইনউল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

[Signature]
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

[Signature]
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2025-2026

(b) Reporting Period: 30-06-2026

Code: 3258107 মেরামত ও সংরক্ষণ: অনাবাসিক ভবন

Total Allocation: Taka 400 Thousand

Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	i) আঞ্চলিক প্রকৌশলী, আঞ্চলিক পরিচালক এবং সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক এর ওয়াশ রুম এর প্রয়োজনীয় টাইলসকরনসহ প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক ফিটিংস পরিবর্তন। আঞ্চলিক প্রকৌশলীর রুমের ০১(এক) টি দেয়াল টাইলসকরণ এবং স্টুডিও সংলগ্ন ০১(এক) টি টয়লেটের দরজা পরিবর্তন। ii) প্রশাসনিক ভবনের প্রথম এবং দ্বিতীয় তলার পশ্চিম দিকে একটি করে মোট ০২(দুই)টি টয়লেটে হাইকমোড স্থাপন।	-	As required	RFQ	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	240.00	Planned Dates		This could be done after the permission of the authority.							Up to June/26
								Planned Days									
								Actual Dates									
WR2	i) দপ্তরের অফিস বিস্টিং, এফএম, এএম, ওয়ার্কশপ, স্টুডিও, জেনারেটর		As required	RFQ		GoB	140.00	Planned Dates		This could be done after the permission of the authority.							Up to June/26
								Planned Days									


২৭/৬/২৪
মোঃ হোসেন আলী
বিসিএস (তথ্য)
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান


২৭/৬/২৪
মোঃ হোসেন আলী
প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


২৭/৬/২৪
এস এম মোস্তফা সরওয়ার
বিসিএস (তথ্য)
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান


২৭/৬/২৪
মোঃ হোসেন আলী হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।


২৭/৬/২৪
মুহিত আহমেদ
প্রধান প্রকৌশলী (অটম পরিদপ্তর)
বাংলাদেশ বেতার


২৭/৬/২৪
এ এস এম আহাদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

	পুলিশ ব্যারাক, সাবস্টেশন, গাড়ি পার্কিং ও রিসিপশনের ছাদ পরিষ্কারকরণসহ পাইপ পরিবর্তন ও আনুষঙ্গিক মেরামতকরণ কাজ।						Actual Dates										
	ii) স্টুডিও সংলগ্ন করিডোরের ছাদে ৪" (ইঞ্চি) কনক্রিটের নেট ফিনিশিংকরণ কাজ।																
	iii) দপ্তরের পানির ট্যাংকি, সেপটিক ট্যাংক ও সুয়ারেজ লাইনসমূহের সংযোগ পাইপসমূহ পরিষ্কার ও মেরামতকরণ কাজ।																
WR3	জরুরী প্রয়োজনে বিবিধ মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ	-	As required	DPM/DCP		GoB	20.00	Planned Dates		This could be done after the permission of the authority.							
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total							400.00										

In Word: Taka Four Lac only



২৭/০৭/২৫
মোঃ হায়দার আলী
বিসিএস (তথ্য)
উপ-বর্তী নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান


২৭/০৭/২৫
কল্যান কুমার সরকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


এস এম মোস্তফা সরওয়ার
বিসিএস (তথ্য)
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান


২৭/০৭/২৫
মোঃ আমিনউল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।


মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার


২৭-০৭-২৫
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2025-2026

Code: 3258126 মেরামত ও সংরক্ষণ: টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting

(b) Reporting Period: 30-06-2026

Total Allocation: Taka 60 thousand

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	বিবিধ টেলিযোগাযোগ সিস্টেম সংশ্লিষ্ট অপটিক্যাল ফাইবার, টিএনটি ক্যাবল পরিবর্তন, Cat-6, Coaxial cable পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক	-	As required	DPM/DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	20.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
WR2	টেলিযোগাযোগ লিংক, স্যাটেলাইট লিংক, এ্যাটেনা রক্ষণাবেক্ষণ, টেলিফোন সরঞ্জামাদি মেরামত ও টেলিফোন সেট, PBX সিস্টেম, নেটওয়ার্ক সুইচ, রাউটার ইত্যাদি মেরামত ও সংশ্লিষ্ট সংরক্ষণ কাজ	-	As required	DPM/DCP		GoB	20.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
WR3	জরুরি প্রয়োজনে টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদির বিবিধ জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ	-	As required	DPM/DCP		GoB	20.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									
Total							60.00										

In Word: Taka Sixty thousand only.

১৭/৭/২৪
মোঃ হাযদার আলী
বিসিএস (ডাঃ)
উপ-বর্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

১৭/৭/২৪
জল্যান কুমার সরকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।

১৭/৭/২৪
এস এম মোস্তফা সরিয়ার
বিসিএস (ডাঃ)
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

১৭/৭/২৪
মোঃ মঈনউল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৭/৭/২৪
মুজিবুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (সিটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার।

১৭/৭/২৪
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2025-2026

Code: 4112303 বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting

(b) Reporting Period: 30-06-2026

Total Allocation: Taka 150 thousand

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar


Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	দপ্তরের অভ্যন্তরে, স্টুডিও ব্লকে,দপ্তর চত্বর এবং এরিয়াল ফিল্ডের জন্য বিভিন্ন ওয়াটের বৈদ্যুতিক LED, ব্যাক-আপ LED বাল্ব ও ফ্লাডলাইট ক্রয়।	-	As required	RFQ	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	110.00	Planned Dates		From August/2025 to November/2025							
								Planned Days									
								Actual Dates		-	-	-					
GR2	1.0 HP এর ০১ টি সাবমার্সিবল পাম্প ক্রয়	-	As required	DPM/ DCP		GoB	15.00	Planned Dates		From August/2025 to December/2025							
								Planned Days									
								Actual Dates									
GR3	তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে বিবিধ বৈদ্যুতিক সামগ্রী: ব্রেকার, সুইচ, তার, প্লাগ, ক্যাবল, ম্যাগনেটিক কন্ট্রোলার, রিলে, টাইমার, হোল্ডার, টুলস,কম্পোনেন্ট ইত্যাদি ক্রয়	-	As required	DPM/ DCP		GoB	25.00	Planned Dates		From July/2025 to June/2026							
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total							150.00										

In Word: Taka One lac Fifty Thousand only.


 মোঃ হোসেন আলী
 বিসিএস (তথ্য)
 উপ-সচিব নিয়ন্ত্রক
 বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান


 জন্মান কুমার সরকার
 প্রোগ্রামিক প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


 এস এম মোস্তফা সরওয়ার
 বিসিএস (তথ্য)
 আঞ্চলিক পরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান


 মোঃ মঈনউল হক
 সিনিয়র প্রকৌশলী
 সংরক্ষণ অধিকার
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা


 মুনীর আহমদ
 প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
 বাংলাদেশ বেতার


 এ এস এম জাহিদ
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2025-2026

Code: 4112314: আসবাবপত্র

(c) Ministry: Ministry of Information & Broadcasting

(b) Reporting Period: 30-06-2026

Total Allocation: Taka 80 thousand

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	দপ্তরের প্রশাসনিক ভবনের জন্য, ০১টি সুইভ্যাল চেয়ার ও স্টুডিওর ৩নং বুথের জন্য ০১টি কম্পিউটার টেবিল এবং গেস্ট হাউজের জন্য ১টি খাট ক্রয়	-	As required	RFQ	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	80.00	Planned Dates		From August/2025 to April/2025							
								Planned Days									
								Actual Dates		-	-	-					
								Actual Dates									
Total							80.00										

In Word: Taka Eighty Thousand only.


 মোঃ হায়দার আলী
 বিসিএস (তথ্য)
 উপ-বর্তা নিয়ন্ত্রক
 বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান


 কল্যাণ কুমার সরকার
 আঞ্চলিক প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


 এস এম মোস্তফা সরওয়ার
 বিসিএস (তথ্য)
 আঞ্চলিক পরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান


 মোঃ মহিনউল হক
 সিবিএ প্রকৌশলী
 সংরক্ষণ অনুবিভাগ
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।


 মুজিব মোহাম্মদ
 প্রধান প্রকৌশলী (লিটিন নায়িকো)
 বাংলাদেশ বেতার।


 এ এস এম জাহিদ
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2025-2026

Code: 3211102 পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting

(b) Reporting Period: 30-06-2026

Total Allocation: Taka 200 thousand

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening		Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	
WR1	ভ্যাকুয়াম ক্রিনার, মাঝারি ও বড় সাইজের ডাবল লেয়ার পেডাল ডাস্টবিন, আগাছানাশক বিষ, রিচার্জবল আগাছানাশক স্প্রে মেশিন, বালতি, গাম বুট, গ্রাভস, কোদাল, দা প্রভৃতি ক্রয়।	No.	As required	RFQ	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	150.00	Planned Dates			From July/2025 to June/2026								
								Planned Days											
								Actual Dates		-	-		-						
WR2	জরুরী প্রয়োজনে হারপিক, স্যাভলন, ফ্লোর ক্রিনার, ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডার ক্রয়।	No.	As required	DPM/ DCP		GoB	25.00	Planned Dates			From July/2025 to June/2026								
								Planned Days											
								Actual Dates		-	-		-	-	-	-	-	-	
WR3	জরুরী প্রয়োজনে সাবান, ডিটারজেন্ট, ভিম বার, ব্রাশ, মব, ফুল ঝাড়ু, বুল ঝাড়ুসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়	No.	As required	DPM/ DCP		GoB	25.00	Planned Dates			From July/2025 to June/2026								
								Planned Days											
								Actual Dates		-	-		-	-	-	-	-	-	
Total							200.00												

In Word: Taka Two Lac only.



২০/৭/২৫
মোঃ হায়দার আলী
বিসিএস (তথ্য)
উপ-বর্তী নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান


২০/৭/২৫
কল্যান কুমার সরকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।


২০/৭/২৫
এস এম মোস্তফা সরওয়ার
বিসিএস (তথ্য)
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান


২০/৭/২৫
মোঃ মঈনউল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।


২০/৭/২৫
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার


২৭.০৭
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2025-2026

Code: 3258101 মেরামত ও সংরক্ষণ:মোটরযান

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting

(b) Reporting Period: 30-06-2026

Total Allocation: Taka 75 thousand

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	জরুরী প্রয়োজনে গাড়ীর ইঞ্জিন মেরামত, নানাবিধ খুচরা পার্টস পরিবর্তনসহ গাড়ীর রেগুলার মেনেটেনেন্স		As required	DPM/DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	75.00	Planned Dates		From July/2025 to June/2026							
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total							75.00										

In Word: Taka Seventy Five Thousand only.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2025-2026

Code: 3211127 বইপত্র ও সাময়িকী

(c) Ministry: Ministry Of Information & Broadcasting

(b) Reporting Period: 30-06-2026

Total Allocation: Taka 40 thousand

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procuring Entity: Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban.

Pkg. No	Description of Procurement Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Not used in Good	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	বিভিন্ন কারিগরী বই, প্রশাসনিক ও আর্থিক বিধিবিধান সংক্রান্ত বই এবং অন্যান্য সাময়িকী		As required	DPM/DCP	Regional Engineer, Bangladesh Betar, Bandarban	GoB	40	Planned Dates		From July/2025 to June/2026							
								Planned Days									
								Actual Dates									
Total							40.00										

In Word: Taka Forty Thousand only.

মোঃ হারুন আর রশীদ
বিসিএস (ভ্যাকু)
উপ-বর্তী নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

২০/০৭/২৫
ফকরুল কামার সরকার
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।

২০/০৭/২৫
এস এম মোস্তফা সরওয়ার
বিসিএস (ভ্যাকু)
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

২০/০৭/২৫
মোঃ মঈনউল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

২০/০৭/২৫
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার।

২০/০৭/২৫
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার