

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2024-25

(b) Reporting Period: 30-06-2024

(c) Ministry: Ministry of information and Broadcasting

(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Procuring Entity: Asst. Controller Of News, Bangladesh Betar, Gopalganj.

01. CODE: 1330606142129-3211, Clean Cleanes Contents. Total Allocation: Taka Five Thousand

SL. No	Pkg. No	Description of Procurement Works	Qty	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to Prepared Tender Docume-nts	Advertisment of Tender	Tender Opening	Tender Evaluat-ion	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		CODE: 3211102 পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী কোদাল, সিকেচার, কাঁচি, নেট, পাইপ, কাছে, ব্রাশ কাটার মেশিন, কীটনাশক ক্রয় ইত্যাদি।	As required	DPM	GoB	Asst. Controller Of News	5	Planned Dates	JULY/2024							
								Actual Dates	15/06/2025							

02.CODE: 1330606142129-3211, Internet/Fax/Telex, Total Allocation: Taka Twenty Thousand.

Sl. No	Pkg. No	Description of Procurement Works	Qty	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to Prepared Tender Docume-nts	Advertisment of Tender	Tender Opening	Tender Evaluat-ion	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		CODE: 3211117 ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলিক্স ইন্টারনেট সামগ্রী, মোবাইল ডাটা ও (ওয়াইফাই) ব্রডব্যান্ড মাসিক বিল ইত্যাদি	As required	DPM	GoB	Asst. Controller Of News	20	Planned Dates	JULY/2024							
								Actual Dates	15/06/2025							

03.CODE: 1330606142129-3211, Book & Magazine, Total Allocation: Taka Ten Thousand.

Sl. No	Pkg. No	Description of Procurement Works	Qty	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to Prepared Tender Docume-nts	Advertisment of Tender	Tender Opening	Tender Evaluat-ion	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		CODE: 3211127 বইপত্র ও সাময়িকী চাকুরীর বিধান বই, উৎসে কর বই, বর্ষ পঞ্জিকা এবং পত্রিকা ক্রয় ইত্যাদি।	As required	DPM	GoB	Asst. Controller Of News	10	Planned Dates	JULY/2024							
								Actual Dates	15/06/2025							

(এম, এ, মোবহান মাহমুদ)
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

Md. Nakid
24/09/24
মোঃ নাবিদুল হক
সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক
(উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্বে)
আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

(স্বাক্ষর)
রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

04.CODE: 1330606142129-3243, Petrol, Oil & Lubricant, Total Allocation: Taka :

Sl. No	Pkg. No	Description of Procurement Works	Qty	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to Prepared Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		CODE: 3243101 পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	As required	DPM	GoB	Asst. Controller Of News	0	Planned Dates	JULY/2024							
		পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট ক্রয় ইত্যাদি						Actual Dates	15/06/2025							

05.CODE: 1330606142129-3252, Sanitation Contents.

Sl. No	Pkg. No	Description of Procurement Works	Qty	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to Prepared Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		CODE: 3252108 স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী	As required	DPM	GoB	Asst. Controller Of News	5	Planned Dates	JULY/2024							
		স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী ক্রয় ইত্যাদি							15/06/2025							

06.CODE: 1330606142129-3253, Safety Contents. Total Allocation: Taka Five Thousand.

Sl. No	Pkg. No	Description of Procurement Works	Qty	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to Prepared Tender Documents	Advertisement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		CODE: 3253102 নিরাপত্তা সামগ্রী	As required	DPM	GoB	Asst. Controller Of News	5	Planned Dates	JULY/2024							
		নিরাপত্তা সামগ্রী ক্রয় ইত্যাদি							15/06/2025							

২৬/৬/২০২৪
(এম, এ, সোবহান মাহমুদ)
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

Md. Nakid
০৬/০৭/২৪
মোঃ নাবিদুল হক
সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক
(উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্বে)
আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

07.CODE: 1330606142129-3255, Computer Contents. Total Allocation: Taka Twenty Thousand.

Sl. No	Pkg. No	Description of Procurement Works	Qty	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to Prepared Tender Docume-nts	Advertis-ement of Tender	Tender Open ing	Tender Evaluat -ion	Approval to Award	Sign Contract	Deliver y Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		CODE: 3255101 কম্পিউটার সামগ্রী	As required	DPM	GoB	Asst. Controller Of News	20	Planned Dates	JULY/2024							
		পাওয়ার সাপ্লাই, ইউপিএস, মাদারবোর্ড, টোনার, হার্ডড্রাইভ স্পেয়ার পার্টস ক্রয় ই:							15/06/2025							

08.CODE: 1330606142129-3255, Stationri Goods, Total Allocation: Taka Seventy Thousand.

Sl. No	Pkg. No	Description of Procurement Works	Qty	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to Prepared Tender Docume-nts	Advertis-ement of Tender	Tender Open ing	Tender Evaluat -ion	Approval to Award	Sign Contract	Deliver y Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		CODE: 3255105 অন্যান্য মনিহারি	As required	DPM	GoB	Asst. Controller Of News	70	Planned Dates	JULY'2023	OCTOBER'2023	JANUARY'2024	MARCH'2024				
		অফিস সামগ্রী (যেমন: লগ খাতা, কাগজ, কলম, পেন্সিল, রেজিষ্টার, এয়ার ফ্রেশনার, স্ট্যাপার ও পিন, কেতলি, ব্রেভার, টিস্যু বক্স, কলিংবেল, মনিহারী দ্রব্যাদি) ক্রয় ইত্যাদি।						Actual Dates	30/09/2024	31/12/2024	31/03/2025	15/06/2025				

09.CODE: 1330606142129-3256, Usable Contents, Total Allocation: Taka Fifteen Thousand.

Sl. No	Pkg. No	Description of Procurement Works	Qty	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to Prepared Tender Docume-nts	Advertis-ement of Tender	Tender Open ing	Tender Evaluat -ion	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		CODE: 3256103 ব্যবহার্য সামগ্রী	As required	DPM	GoB	Asst. Controller Of News	15	Planned Dates	JULY/2024							
		ব্যবহার্য সামগ্রী ক্রয় ইত্যাদি							15/06/2025							

২৬/০৭/২০২৪
(এম, এ, সোবহান মাহমুদ)
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

Md. Nakib
২৬/০৭/২৪
মোঃ নাবিদুল হক
সহকারী বাতা নিয়ন্ত্রক
(উপ-বাতা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্বে)
আয়ান ব্যয়ন কর্মকর্তা
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

২৬/০৭/২৪
রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

10.CODE: 1330606142129-3257, Garden cleaning, Total Allocation: Taka Ten Thousand.

10.CODE: 1330606142129-3257, Garden cleaning, Total Allocation: Taka Ten thousand.																
Sl. No	Pkg. No	Description of Procurement Works	Qty	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to Prepared Tender Docume-nts	Adverti s-ement of Tender	Tender Opening	Tender Evaluat -ion	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		CODE: 3257304 বাগান পরিচর্যা	As required	DPM	GoB	Asst. Controller Of News	10	Planned Dates	JULY/2024							
		নিরাপত্তা ওয়াকওয়ে, কেন্দ্র/দপ্তর ভবনের চারপাশ, নিরাপত্তা দেয়ালের উপরে ও দুপাশের জঙ্গল, আবাসিক ডরমেটরীর চারপাশের আগাছা পরিষ্কার, শ্রমিক মজুরী, সার ও কীটনাশক ক্রয় ইত্যাদি।						Planned Days Dates	15/06/2025							

11.CODE: 1330606142129-3258, Repairs & Maintenance

11.CODE: 1330606142129-3258, Repairs & Maintenance																
SL No	Pkg No	Description of Procurement Works	Qty	Procure -ment Method	Source of Fund	Procuring Entity	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to Prepared Tender Documents	Advertis -ement of Tender	Tender Opening	Tender Evalu -ation	Approval to Award	Sign Contract	Deliver y Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		CODE: 3258102 আসবাবপত্র	As requi red	DPM	GoB	Asst. Controller Of News	30	Planned Dates	JULY/2024							
		দপ্তরে ব্যবহৃত আলমারী, ফাইল কেবিনেট, চেয়ার টেবিল, সোফাসেট, কম্পিউটার টেবিল এবং চেয়ার মেরামত ইত্যাদি।						Actual Dates	15/06/2025							

12.CODE: 1330606142129-3258, Repairs & Maintenance

12.CODE: 1330606142129-3258, Repairs & Maintenance													
2		CODE: 3258103 কম্পিউটার	As requi red	DPM	GoB	Asst. Controller Of News	20	Planned Dates	JULY/2024				
		দপ্তরের ব্যবহৃত কম্পিউটার সমূহের হার্ডড্রাইভ,মনিটর,কিবোর্ড,মাদারবোর্ড , প্রিন্টার, টোনার, এন্টি ভাইরাস, ইউপিএসহহ স্পেয়ার পার্টস মেরামত ইত্যাদি।						Actual Dates	15/06/2025				

13.CODE: 1330606142129-3258, Repairs & Maintenance

13.CODE: 1330606142129-3258, Repairs & Maintenance													
3		CODE: 3258105	As requi red	DPM	GoB	Asst. Controller Of News	5	Planned Dates	JULY/2024				
		অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি রেডিও মনিটর, ফ্যান, এসি মেরামত ইত্যাদি।						Actual Dates	15/06/2025				

(এম, এ, সোবহান মাহমুদ)
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

Md. Naki'd
25/06/24
মোঃ নাবিদুল হক
সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক
(উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্বে)
আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

14.CODE: 1330606142129-3258, Repairs & Maintenance

4		CODE: 3258126 টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি	As requi red	DPM	GoB	Asst. Controller Of News	5	Planned Dates	JULY/2024		
		টেলিফোন সেট, অপটিকাল ফাইবার, টেলিফোন তার, মডেম, রাউটার মেরামত ইত্যাদি।						Actual Dates	15/06/2025		

15.CODE: 1330606142129-4112, Electric Goods.

Sl. No	Pkg. No	Description of Procurement Works	Qty	Procure -ment Method	Source of Fund	Procuring Entity	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to Prepared Tender Docume-nts	Adverti s-ement of Tender	Tender Open ing	Tender Evaluat -ion	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		CODE: 4112303 বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	As requi red	DPM	GoB	Asst. Controller Of News	10	Planned Dates	JULY'2024	OCTOBER'2024	JANUARY'2024	MARCH'2025				
		এনার্জি লাইট, এলইডি লাইট, রয়েল প্রাণ, টিউব লাইট, তার, সুইচ, হোল্ডার, সকেট, মাল্টি প্রাণ, কন্ডাইন্ড, টেস্টার, প্রায়ার্স, ফ্যানের রেগুলেটর+ক্যাপাসিটর, সার্কিট ব্রেকার, বোর্ড, ফ্যান সরাসরি ক্রয় ইত্যাদি।						Actual Dates	30/09/2024	31/12/2024	31/03/2025	15/06/2025				

16.CODE: 1330606142129-4112, Furniture Goods. Total Allocation: Taka :

Sl. No	Pkg. No	Description of Procurement Works	Qty	Procure -ment Method	Source of Fund	Procuring Entity	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Start to Prepared Tender Docume-nts	Advertis- ement of Tender	Tender Open ing	Tender Evaluat -ion	Approv al to Award	Sign Contract	Delivery Time	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		CODE: 4112314 আসবাবপত্র	As requi red	DPM	GoB	Asst. Controller Of News	10	Planned Dates	JULY'2024	OCTOBER'2024	JANUARY'2024	MARCH'2025				
		দপ্তরে ব্যবহৃত আলমারী, ফাইল কেবিনেট, চেয়ার টেবিল, সোফাসেট, কম্পিউটার টেবিল এবং চেয়ার সরাসরি ক্রয় ইত্যাদি।						Actual Dates	30/09/2024	31/12/2024	31/03/2025	15/06/2025				

২৫/৭/২০২৪
(এম, এ, সোবহান মাহমুদ)
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

Md. Naki'd
২৫/০৭/২৪
মোঃ নাবিদুল হক
সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক
(উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্বে)
আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা
বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ।

২৫/৭/২৪
নবীন্দ্রা বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার