

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Regional Engineer
Bangladesh Betar, Sylhet

PPR-2008, Schedule V, Part C
Annual Procurement Plan (APP), 2024-25

Ministry/Division: Ministry of Information & Broadcasting,


Agency: Bangladesh Betar


Budget: Revenue

Procurement Entity Name and Code: Office of the Technical Service, Bangladesh Betar, Sylhet : 1330603119088


অংকসমূহ হাজার টাকায়

Package No.	Description Of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd. Cost In Thousand	Time Code For Process	Not Used In Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
৩২১১১০২: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী																	
GR1	Floor, Toilet, Dust, Glass, Basin, Carpet, Spider Net, Machineries, Equipment etc. Cleaner and Washing Powder, Soap, Liquid Soap etc.	No.	As Required	DPM National	PE	GoB	70	Planned Dates			From 01/07/24 to 30/6/25						
								Planned Days									
								Actual Dates									
GR2	Fogger Machine and other related Machineries Equipment for Mirer Moidan and Tilagorh	No.	As Required	RFQ National	PE	GoB	80	Planned Dates		02/02/25	10/02/25	10/02/25	16/02/25	16/02/25	19/02/25	17 Days	07 Days
								Planned Days									
								Actual Dates									
উপমোট ৩২১১১০২: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী							150.00										
৩২১১১১১: সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়																	
GR3	Procurement of Different Goods and related Services for Conference.	No.	As Required	DPM National	PE	GoB	30.00	Planned Dates			From 01/07/24 to 30/6/25						
								Planned Days									
								Actual Dates									
উপমোট ৩২১১১১১: সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়							30.00										


২৫/০৭/২৪
মোঃ রকিবুল হাসান
বিসিএস (তথ্য)
উপ-প্রোগ্রামিং প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, সিলেট।


২৫/০৭/২৪
মোহাম্মদ কামাল হোসেন
আই ডি নং-১৫২০০৬০১০১২৭
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, সিলেট।




রবীন্দ্রা বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

Page No.	Description Of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd. Cost In Thousand	Time Code For Process	Not Used In Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
৩২১১১২৭ বইপত্র ও সামগ্রিকী																		
GR4	Service Related, Technical & Important Books, Magazines, Newspapers etc.	No.	As Required	DPM National	PE	GoB	30.00	Planned Dates			From 01/07/24 to 30/6/25							
								Planned Days										
								Actual Dates										
উপমোট ৩২১১১২৭ বইপত্র ও সামগ্রিকী							30.00											
৩২৫৩১০২ নিরাপত্তা সামগ্রী																		
GR5	Security Camera, DVR, Cable, Monitor, Hard Disk, Mouse, UPS, Torch Light, Adapter, Video Balun, Metal Detector, Fire Extinguisher Refill, Security Light etc.	No	As Required	DPM National	PE	GoB	75.00	Planned Dates			From 01/07/24 to 30/6/25							
								Planned Days										
								Actual Dates										
উপমোট ৩২৫৩১০২ নিরাপত্তা সামগ্রী							75.00											
৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী																		
GR6	Keyboard, Mouse, Monitor, Hard Disk, RAM, Main Board, Power Supply, UPS, DVD Driver, Toner Cartridge etc.	No	As Required	RFQ National	PE	GoB	110.00	Planned Dates		03/11/24	11/11/24	11/11/24	17/11/24	17/11/24	20/11/24	17 Days	07 Days	
								Planned Days										
								Actual Dates										
উপমোট ৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী							110.00											
৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মনিহারি																		
GR7	Offset Paper, Pen, Pencil, Eraser, Glue, Note Paper, Stamp Pad, Yarn Ball, Highlighter, Marker, Calculator, Scissor, Stapler, Sharpener, File Cover, Pen Stand, Scale, Key and Lock, Bin, Paposh, etc.	No.	As Required	DPM National	PE	GoB	90.00	Planned Dates			From 01/07/24 to 30/6/25							
								Planned Days										
								Actual Dates										
উপমোট ৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মনিহারি							90.00											

Rahman
২২/০৭/২৪
মোঃ রকিবুল হাসান
বিসিএস (ডক্স)
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, সিলেট।

মোহাম্মদ কবীর হোসেন
২২/০৭/২৪
মোহাম্মদ কবীর হোসেন
আই ডি নং-১৫২০০৬০১০১২৭
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, সিলেট।

[Signature]

[Signature]
রবান্দ্রা কবুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার


Page No.	Description Of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd. Cost In Thousand	Time Code For Process	Not Used In Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
৩২৫৬১০৩: ব্যবহার্য সামগ্রী																			
GR8	Registry Book, Facial Tissue, Toilet Paper, Tea Pot, Glass, Plate, Cup, Cookeries, Packaging goods etc.	No	As Required	DPM National	PE	GoB	25	Planned Dates			From 01/07/24 to 30/6/25								
								Planned Days											
								Actual Dates											
উপমোট ৩২৫৬১০৩: ব্যবহার্য সামগ্রী							25.00												
৩২৫৬১০৬: পোশাক																			
GR9	Leverage for employees- Clothes, Shoe, Umbrella etc	No.	As Required	RFQ National	PE	GoB	150.00	Planned Dates		03/12/24	10/12/24	10/12/24	17/12/24	19/12/24	X	X	05/01/25		
								Planned Days		7	0	7	2	X	X	16			
								Actual Dates											
উপমোট ৩২৫৬১০৬: পোশাক							150.00												
৩২৫৭৩০১: অনুষ্ঠান/উৎসবাদি																			
GR10	Expenditure for National Mourning Day, Martyr Intellectual Day, Victory Day, International Mother Language Day, National Children's Day, Independence Day, etc.	No.	As Required	DPM National	PE	GoB	20.00	Planned Dates			From 01/07/24 to 30/6/25								
								Planned Days											
								Actual Dates											
উপমোট ৩২৫৭৩০১: অনুষ্ঠান/উৎসবাদি							20.00												
৩২৫৭৩০৪: বাগান পরিচর্যা																			
GR11	Tree Plantation and Curing at Tilagarh (Flower Trees, Fruit Trees, Forest Trees, Medicinal Trees)	No.	As Required	DPM National	PE	GoB	55.00	Planned Dates			From 01/07/24 to 30/6/25								
								Planned Days											
								Actual Dates											
উপমোট ৩২৫৭৩০৪: বাগান পরিচর্যা							55.00												


P. Khan
২২/০৭/২৪
মোঃ রাফিকুল হাসান
হিসিএস (ডপা)
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, সিলেট।


M. K. Hossain
২২/০৭/২৪
মোহাম্মদ কামাল হোসেন
আই ডি নং-১৫২০০৬০১০১২৭
আঞ্চলিক প্রকৌশলী

[Signature]


[Signature]
রবান্দ্রা কুন্ডু
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

Package No.	Description Of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd. Cost In Thousand	Time Code For Process	Not Used In Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
২৪৮১০১: মোটরযান																		
R12	Battery, Tires, Seats, Engine, Filters, Gear, Brakes, Buckets, Plugs, Clutch Plates, Wiring etc. Repair & Maintenance/ Replacement.	No.	As Required	DPM National	PE/HOPE	GoB	135.00	Planned Dates		From 01/07/24 to 30/6/25								
								Planned Days										
								Actual Dates										
লমোট ৩২৪৮১০১: মোটরযান							135.00											
২৪৮১০২: আসবাবপত্র																		
R13	Office Furniture, Chair, Table, Almira, File Cabinet, Book Shelf etc. Repair & Maintenance.	No.	As Required	DPM National	PE	GoB	50.00	Planned Dates		From 01/07/24 to 30/6/25								
								Planned Days										
								Actual Dates										
লমোট ৩২৪৮১০২: আসবাবপত্র							50.00											
২৪৮১০৩: কম্পিউটার																		
R14	Keyboard, Mouse, Monitor, Hard Disk, RAM, Main Board, Power Supply, UPS, DVD Driver, Toner Cartridge etc.	No.	As Required	DPM National	PE	GOB	125.00	Planned Dates		From 01/07/24 to 30/6/25								
								Planned Days										
								Actual Dates										
লমোট ৩২৪৮১০৩: কম্পিউটার							125.00											
২৪৮১০৪: অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি																		
R15	Generators, Central AC, Split Type AC, Motors, Transmitters, Studio Equipment, Consoles, etc. Repair & Maintenance.	No.	As Required	DPM National	PE	GoB	200.00	Planned Dates		From 01/07/24 to 30/6/25								
								Planned Days										
								Actual Dates										
																		


২৪১০৭/২৪
মোঃ রকিবুল হাসান
সিসিএস (তথ্য)
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, সিলেট।


২৪১০৭/২৪
মোহাম্মদ কামাল হোসেন
আই ডি নং-১৫২০০৮০১০১২৭
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, সিলেট।




২৪১০৭/২৪
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

1	Description Of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd. Cost In Thousand	Time Code For Process	Not Used In Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
GR16	Generators, Central AC etc. Repair & Maintenance	No	As Required	RFQ National	PE	GoB	200.00	Planned Dates		01/09/24	10/09/24	10/09/24	17/09/24	17/08/24	20/08/24	X	14/09/24
								Planned Days			9	0	7	0	3	X	20
								Actual Dates									
উপমোট ৩২৫৮১০৫ অনান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি							400.00										
**৩২৫৮১০৬ আবাসিক ভবন																	
GR17	Repairing and Maintenance of Office Building, Substation Building at Tilagarh and Mirer Moidan (Sanitary/ Civil)	No.	As Required	RFQ National	PE	GoB	400.00	Planned Dates		26/01/25	04/02/25	04/02/25	09/02/25	09/02/25	16/02/25	X	06/03/25
								Planned Days			9	0	5	0	7	X	20
								Actual Dates									
উপমোট **৩২৫৮১০৬ আবাসিক ভবন							400.00										
**৩২৫৮১০৭ অনাবাসিক ভবন																	
GR18	Repairing and Maintenance of Residential Building at Tilagarh and Mirer Moidan (Sanitary/ Civil)	No.	As Required	RFQ National	PE	GoB	450.00	Planned Dates		02/02/25	09/02/25	09/02/25	13/02/25	13/02/25	18/02/25	X	07/03/25
								Planned Days			7	0	4	0	5	X	17
								Actual Dates									
উপমোট **৩২৫৮১০৭ অনাবাসিক ভবন							450.00										
৩২৫৮১২৬ টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি																	
GR20	Router, Switch, Telephone set, Cable, Satellite Receivers, LNB, Co-axial Cable etc. Repair, Maintenance and Replacement	No.	As Required	DPM National	PE	GoB	60.00	Planned Dates	From 01/07/24 to 30/6/25								
								Planned Days									
								Actual Dates									
উপমোট ৩২৫৮১২৬ টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি							60.00										

২৫/০৭/২৪
মোঃ বকিরুল হাসান
বিসিএস (তথ্য)
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, সিলেট।

২৫/০৭/২৪
মোহাম্মদ কামাল হোসেন
আই ডি নং-১৫২০০৬০১০১২৭
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, সিলেট।

২৫/০৭/২৪
রবীন্দ্রা বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

1	Description Of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd. Cost In Thousand	Time Code For Process	Not Used In Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completi on of Contract	
৪১১২০০৩: বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
GR21	Split Type AC, Tube Light, Fan, Capacitor, Switch, Wires & Cables, Security light Shed, MCCB, MCB, Magnetic Contactor, Change Over, Multi Socket, Plug, ATS etc.	No.	As Required	RFQ National	PE	GoB	260.00	Planned Dates		04/08/24	11/08/24	11/08/24	18/08/24	18/08/24	X	X	05/09/24	
								Planned Days			7	0	7	0			15	
								Actual Dates										
GR22	Electrical Equipment's on emergency	No.	As Required	DPM National	PE	GoB	20.00	Planned Dates		From 01/07/24 to 30/6/25								
								Planned Days										
								Actual Dates										
উপনোট ৪১১২০০৩: বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি							280.00											
৪১১২০১৪: আসবাবপত্র																		
GR23	Office Furniture like Chair, Table, File Rack, File Cabinet etc.	No.	As Required	RFQ National	PE	GoB	90.00	Planned Dates		02/03/25	11/03/25	11/03/25	18/03/25	18/03/25	20/03/25	X	10/03/25	
								Planned Days			9	0	7	0	2	X	19	
								Actual Dates										
উপনোট ৪১১২০১৪: আসবাবপত্র							90.00											
Total Value of Goods Procurement							2725.00											

Eldam
২৫/০৭/২৪

মোঃ বকিবুল হাসান
বিসিএস (তথ্য)
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, সিলেট।

মোহাম্মদ কামাল হোসেন
২৫/০৭/২৪

মোহাম্মদ কামাল হোসেন
আই ডি নং-১৫২০০৬০১০১২৭
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, সিলেট।

মুনীর আহমদ
২৫/০৭/২৪

মুনীর আহমদ
একন প্রকৌশলী (কটন দাখিলে)
বাংলাদেশ বেতার

রবান্দ্রা বড়ুয়া
২৫/০৭/২৪

রবান্দ্রা বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার