

2158

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ বেতার বরিশাল।

বিষয়: The Public Procurement Regulation-2008-এর প্রবিধান অনুসরণ পূর্বক আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা, বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল-এর চলতি ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের পণ্য ও সেবার ব্যবহার খাতের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা।

A) Financial Year: 2025-26

Code: 1330606140056

C) Ministry : Ministry of Information and Broadcasting

B) Reporting period: 30/06/2026

Total Allocation: Taka- 4,10,000/-

D) Head of procuring Entity: Deputy Controller of News, Bangladesh Betar Barishal.

Code No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Cost in Taka				Time For process	Not Use in Goods	Invitation Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Contract	Delivery Time	Total Time	Comments
							1 st Quarter	2 nd Quarter	3 rd Quarter	4 th Quarter											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3211102	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী (ফিনাইল, হারপিক, ঝাড়ু, ব্রিচিং পাউডার, Odonil ইত্যাদি)	No.	As required	DPM	GOB	Deputy Controller of News	2500/-	2500/-	2500/-	2500/-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3211106	আপ্যায়ন ব্যয় (চা, কফি, বিস্কুট, ফল, মিষ্টি, সিংগাড়া, সমুচা ইত্যাদি)	No.	As required	DPM	GOB	Deputy Controller of News	12500/-	12500/-	12500/-	12500/-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3211127	বইপত্র ও সাময়িকী (বই, দৈনিক পত্রিকা ইত্যাদি)	No.	As required	DPM	GOB	Deputy Controller of News	1250/-	1250/-	1250/-	1250/-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3253102	নিরাপত্তা সামগ্রী (তাল, সিসি ক্যামেরা, আইডি কার্ড ইত্যাদি)	No.	As required	DPM	GOB	Deputy Controller of News	3750/-	3750/-	3750/-	3750/-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3255101	কম্পিউটার সামগ্রী (টোনার, কিবোর্ড, মাউস, ডিস্ক, প্রিন্টার ইত্যাদি)	No.	As required	DPM	GOB	Deputy Controller of News	6250/-	6250/-	6250/-	6250/-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ad

১৩/৬/২৫
উপস্থাপন করা হয়েছে
বাংলাদেশ বেতার বরিশাল

প্রোগ্রামার/স্টাফ/সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার (স্বাক্ষর)
উপস্থাপন করা হয়েছে
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল।

১৩/৬/২৫
উপস্থাপন করা হয়েছে
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল।

Code No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Cost in Taka				Time for process	Not Use in Goods	Invitation Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Contract	Delivery Time	Total Time	Comments
							1 st Quarter	2 nd Quarter	3 rd Quarter	4 th Quarter											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3255102	মুদ্রণ ও বাঁধাই	No.	As required	DPM	GOB	Deputy Controller of News	3750/-	3750/-	3750/-	3750/-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3255105	অন্যান্য মনিহারি (কাগজ, কলম, রেজিস্টার, ফাইল ইত্যাদি)	No.	As required	DPM	GOB	Deputy Controller of News	20000/-	20000/-	20000/-	20000/-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3257301	অনুষ্ঠান/উৎসবাবাদি (ব্যানার, ফল, পোস্তি, লাইটিং ইত্যাদি)	No.	As required	DPM	GOB	Deputy Controller of News	5000/-	5000/-	5000/-	5000/-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3257304	বাগান পরিচর্যা (চারা, সার, টব, কীটনাশক ইত্যাদি)	No.	As required	DPM	GOB	Deputy Controller of News	2500/-	2500/-	2500/-	2500/-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3258102	আসবাবপত্র মেসারামত	No.	As required	DPM	GOB	Deputy Controller of News	10000/-	10000/-	10000/-	10000/-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3258103	কম্পিউটার মেসারামত	No.	As required	DPM	GOB	Deputy Controller of News	10000/-	10000/-	10000/-	10000/-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

৯/১২/১৮
স্বাক্ষরিত কর্তৃক
স্বাক্ষরিত কর্তৃক
স্বাক্ষরিত কর্তৃক

স্বাক্ষরিত কর্তৃক
স্বাক্ষরিত কর্তৃক
স্বাক্ষরিত কর্তৃক
স্বাক্ষরিত কর্তৃক

স্বাক্ষরিত কর্তৃক
স্বাক্ষরিত কর্তৃক
স্বাক্ষরিত কর্তৃক
স্বাক্ষরিত কর্তৃক

210

Code No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method	Source of Fund	Procuring Entity	Cost in Taka				Time For process	Not Use in Goods	Invitation Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Contract	Delivery Time	Total Time	Comments
							1 st Quarter	2 nd Quarter	3 rd Quarter	4 th Quarter											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3258105	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত	No.	As required	DPM	GOB	Deputy Controller of News	2500/-	2500/-	2500/-	2500/-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3258126	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি মেরামত	No.	As required	DPM	GOB	Deputy Controller of News	5000/-	5000/-	5000/-	5000/-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4112303	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় (সকেট, বাবু, সুইচ ইত্যাদি)	No.	As required	DPM			7500/-	7500/-	7500/-	7500/-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4112314	আসবাবপত্র ক্রয় (চেয়ার, টেবিল, আলমারি ইত্যাদি)	No.	As required	DPM	GOB	Deputy Controller of News	10000/-	10000/-	10000/-	10000/-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total							4,10,000/-														

সরকার প্রচলিত বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক ক্রয় সরবরাহ কার্য সম্পাদন করা হবে।

25-07-2014

স্বাক্ষর
স্বাক্ষরিত
স্বাক্ষরিত

স্বাক্ষরিত
স্বাক্ষরিত
স্বাক্ষরিত

26.07.14

স্বাক্ষরিত
স্বাক্ষরিত
স্বাক্ষরিত