

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়
বাংলাদেশ বেতার বরিশাল।

The Public Procurement Regulation-2008 এর প্রবিধান অনুসরণপূর্বক আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল এর ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা।

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	বিষয় (কোড)	বিবরণ	সংখ্যা/ পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকা)				সময়সীমা	দরপত্র আহ্বান	নকশা উসূক	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	মুদ্রা	স্বাক্ষর
							১ম প্রাথমিক	২য় প্রাথমিক	৩য় প্রাথমিক	৪র্থ প্রাথমিক								
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
০১	৩২১১১০২- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়	দপ্তরের প্রয়োজন অনুসারে	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	১০	২০	২০	-	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই'২৪ - ১৫ জুন'২৫						
০২	৩২১১১০৬- আপ্যায়ন ব্যয়	অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পী, কথক এবং অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সভা ও দাপ্তরিক সভায় আপ্যায়ন	দপ্তরের প্রয়োজন অনুসারে	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	৩০	৩০	২৫	১৫	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই'২৪ - ১৫ জুন'২৫						
০৩	৩২১১১২৭- বইপত্র ও সাময়িকী	দৈনিক, পত্রিকা, ম্যাগাজিন, বিভিন্ন প্রকার বিধি-বিধান ও রেফারেন্স, লাইব্রেরীতে সংরক্ষণের জন্য বইপত্র ক্রয়	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	৫	১০	১০	৫	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই'২৪ - ১৫ জুন'২৫						
০৪	৩২১১১২৮- প্রকাশনা	দাপ্তরিক গুরুত্বপূর্ণ লেখা ও ছবি সহিত লিফলেট/ স্মারিকা প্রকাশ	প্রকাশনার সংখ্যা অনুসারে	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	২০	-	-	-	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই'২৪ - ১৫ জুন'২৫						
০৫	৩২৫২১০৮- স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী	প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সামগ্রী ক্রয়	প্রয়োজন অনুসারে	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	১০	১০	৭	৩	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই'২৪ - ১৫ জুন'২৫						

৩১/৭/২৪
মুঠ আমসার ডিউনি
উপ আঞ্চলিক পরিচালক
আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল।

২৫
২৪/৭/২০২৪
কিশোর রঞ্জন মল্লিক
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল।

৩১/৭/২৪
রবীন্দ্রা বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

-০২-

স্বাক্ষর

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	বিষয় (কোড)	বিবরণ	সংখ্যা/ পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	অনুমোদন কারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকা)				সময়সীমা	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি	মন্তব্য
							১ম প্রাথমিক	২য় প্রাথমিক	৩য় প্রাথমিক	৪র্থ প্রাথমিক								
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৬	৩২৫৩১০২- নিরাপত্তা সামগ্রী	তালা, মেটাল ডিটেইন্টর, সার্চ মিরর ইত্যাদি	প্রয়োজন অনুসারে	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	৫	৫	৫	-	পরিকল্পিত সময়	জুলাই'২৪ - ১৫ জুন'২৫						
											পরিকল্পিত দিন							
											প্রকৃত সময়							
০৭	৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী	কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়	চাহিদা মোতাবেক	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	১৫	২০	২০	৫	পরিকল্পিত সময়	জুলাই/২০২৪ থেকে জুন/২০২৫						
				RFQ	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	-	৪০	-	-	পরিকল্পিত দিন							
											প্রকৃত সময়							
০৮	৩২৫৫১০২- মুদ্রণ ও বীধাই	বিভিন্ন প্রতিবেদন মুদ্রণ ও বীধাই, ব্যানার, ফেস্টুন, স্টোরের রেজিস্টার মুদ্রণ ও বীধাই	মুদ্রণ ও বীধাইয়ের সংখ্যা অনুযায়ী	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	১৭	১০	১৩	-	পরিকল্পিত সময়	জুলাই'২৪ - ১৫ জুন'২৫						
											পরিকল্পিত দিন							
											প্রকৃত সময়							
৯	৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি	কাগজ, কলম, পেনসিল, রেজিস্টার, ফাইল বোর্ড স্ট্যাম্প, সিল, স্ট্যাপলার মেশিন, পিন, টিস্যু ইত্যাদি	চাহিদা মোতাবেক	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	৩৫	৩০	২৫	১০	পরিকল্পিত সময়	জুলাই/২০২৪ থেকে জুন/২০২৫						
				RFQ	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	-	৫০	-	-	পরিকল্পিত দিন							
											প্রকৃত সময়							
১০	৩২৫৬১০৩- ব্যবহার্য সামগ্রী	প্লেট, কাপ পিরিচ, গ্লাস, ফুলদানি, ফুল, তোয়ালে ইত্যাদি	চাহিদা মোতাবেক	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	৭	১০	৫	৩	পরিকল্পিত সময়	জুলাই'২৪ - ১৫ জুন'২৫						
											পরিকল্পিত দিন							
											প্রকৃত সময়							
১১	৩২৫৬১০৬- পোশাক	কর্মচারীদের পোশাক সামগ্রী ক্রয়	প্রাপ্যতার ভিত্তিতে	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	৩০	২৫	২৫	২০	পরিকল্পিত সময়	জুলাই'২৪ - ১৫ জুন'২৫						
											পরিকল্পিত দিন							
											প্রকৃত সময়							

স্বাক্ষর
১৪/৭/২৪
উপ আঞ্চলিক পরিচালক
আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা
স্বাক্ষরদেশ বেতার, বরিশাল।

১৮/৭/২৪
কিশোর রঞ্জন মল্লিক
আঞ্চলিক পরিচালক
স্বাক্ষরদেশ বেতার, বরিশাল।

স্বাক্ষর
১৪/৭/২৪
রবীন্দ্রাণী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

- ০৬ -
বাংলাদেশ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	বিষয় (কোড)	বিবরণ	সংখ্যা/ পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	অনুমোদন কারী	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (হাজার টাকা)				সময়সীমা	দরপত্র আজান	দরপত্র উদ্ধৃত	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি	মন্তব্য
							১ম প্রাথমিক	২য় প্রাথমিক	৩য় প্রাথমিক	৪র্থ প্রাথমিক								
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১২	৩২৫৭৩০১- অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি	জাতীয় ওদাস্তরিক উৎসবাদি উদযাপন	প্রয়োজন অনুসারে	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	১০	২৫	২৫	-	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই'২৪ - ১৫ জুন'২৫						
১৩	৩২৫৭৩০৪- বাগান পরিচর্যা	ফুলের চারা ক্রয়, সার, বাগান পরিষ্কার	প্রয়োজন অনুসারে	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	-	২৫	৫	-	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই'২৪ - ১৫ জুন'২৫						
১৪	৩২৫৮১০২- আসবাবপত্র মেরামত	আলমারি, কেবিনেট, টেবিল, চেয়ার, র্যাক ইত্যাদি	প্রয়োজন অনুসারে	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	২৫	২৫	১০	-	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই'২৪ - ১৫ জুন'২৫						
১৫	৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার মেরামত	কম্পিউটার, প্রিন্টার, সিপিইউ ইত্যাদি	প্রয়োজন অনুসারে	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	২৫	২৫	২০	৫	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই'২৪ - ১৫ জুন'২৫						
১৬	৩২৫৮১০৫- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	ফটোকপি মেশিন, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি	প্রয়োজন অনুসারে	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	১০	১০	১০	-	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই'২৪ - ১৫ জুন'২৫						
১৭	৩২৫৮১২৬- টেলিযোগা যোগ সরঞ্জামাদি	টেলিফোন সেট, ফ্যাক্স মেশিন ইত্যাদি	প্রয়োজন অনুসারে	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	১০	১০	৫	৫	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই'২৪ - ১৫ জুন'২৫						

স্বাক্ষর
২৪/৭/২৪
মুহঃ আনসারি উদ্দিন
উপ আঞ্চলিক পরিচালক
আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল।

স্বাক্ষর
২৪/০৭/২৪
কিশোর রঞ্জন মল্লিক
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল।

স্বাক্ষর
রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

-০৪-
বার্ষিক

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	বিষয় (কোড)	বিবরণ	সংখ্যা/ পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	অনুমোদন কারী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকা)				সময়সীমা	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত	দরপত্র কল্যাণ	কার্যাদেশ অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	টিকি	অন্য
							১ম প্রাথমিক	২য় প্রাথমিক	৩য় প্রাথমিক	৪র্থ প্রাথমিক								
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১৮	৪১১২৩০৩- বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়	বাল্ব, টিউব, তার, সুইচ বোর্ড, সার্চ লাইট ইউপিএস, ফ্যান ইত্যাদি	প্রয়োজন অনুসারে	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	৪০	৪০	২০	২০	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই'২৪ - ১৫ জুন'২৫						
১৯	৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র ক্রয়	উন্নতমানের চেয়ার, রিভলভিং চেয়ার, টি-টেবিল ,টেবিল ইত্যাদি	প্রয়োজন অনুসারে	RFQ	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	-	১০০	-	-	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	অক্টোবর/২৪ থেকে ডিসেম্বর/২৪						

২৪/৭/২৪
আনিসার উদ্দিন
উপ আঞ্চলিক পরিচালক
আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল।

২৪/০৭/২০২৪
কিশোর রঞ্জন মল্লিক
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল।

৩১/৭/২৪
রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার