

বিষয়: বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শাখার ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসঙ্গ

সূত্র: ক) বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তরের পত্র নং ১৫.৫৩.০০০০.০০০.০১৪.০৭.০৩৭৯.২৫.৮২৪
খ) বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তরের পত্র নং ১৫.৫৩.০০০০.০০০.০১১.২০.০০০১.২৫.৯০০
তারিখ: ০২.০৭.২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ
তারিখ: ০৮.০৭.২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

a) Financial Year: 2025-2026 b) Code: 1330607119107 c) Ministry: Ministry of information & Broadcasting
d) Reporting period: 14/07/2025 e) Total Allocation Taka: 5,15,000/- f) Head of procuring Entry: Regional Director, Bangladesh Betar, Cumilla

Code No	Description procurement Goods	Unit	Qty	procurement method	Source of Funds	procuring Entry	End Costing Thousand Tk	Time Code for process	Not used in goods	invitation Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery time	Total time
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3255101	কম্পিউটার সামগ্রী	03	Lot 1. কম্পিউটার ১ সেট	RFQ	GoB	Director Regional	70,000/-	Planned Dates	-	21 Aug	31 Aug	31 Aug	8 Sep	10 Sep	14 Sep	15 Sep	26 days
			ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী	DPM	GoB	Director Regional	20,000/-	Actual Dates	-	0	11	0	8	2	4	1	26 days
								Planned Dates	-	First Quarter (1 st July/25-30 th Sep/25)		Second Quarter (1 st Oct/25-31 th Dec/25)		Third Quarter (1 st Jan/26-31 th Mar/26)		Fourth Quarter (1 st Apr/26-30 th Jun/26)	
								Amount (BDT)	-	5,000/-		6,000/-		6,000/-		3,000/-	
3255102	মুদ্রণ ও বাধাই	04	ইলেক্ট্রিক ব্যানার, ফেস্টুন, ছোট-বড় রাম ইত্যাদি	DPM	GoB	Regional Director	30,000/-	Planned Dates	-	First Quarter (1 st July/25-30 th Sep/25)		Second Quarter (1 st Oct/25-31 th Dec/25)		Third Quarter (1 st Jan/26-31 th Mar/26)		Fourth Quarter (1 st Apr/26-30 th Jun/26)	
								Amount (BDT)	-	7,000/-		9,000/-		9,000/-		5,000/-	
3255105	অন্যান্য মনিহারি	12	অফসেট পেপার, অফিস সংক্রান্ত যাবতীয় মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয়	DPM	GoB	Regional Director	1,50,000/-	Planned Dates	-	First Quarter (1 st July/25-30 th Sep/25)		Second Quarter (1 st Oct/25-31 th Dec/25)		Third Quarter (1 st Jan/26-31 th Mar/26)		Fourth Quarter (1 st Apr/26-30 th Jun/26)	
								Amount (BDT)	-	30,000/-		50,000/-		50,000/-		20,000/-	
3257301	অনুষ্ঠান/উৎসবদি	08	জাতীয় দিবসসমূহে অনুষ্ঠান সংক্রান্ত ব্যয়	DPM	Gob	Regional Director	60,000/-	Planned Dates	-	First Quarter (1 st July/25-30 th Sep/25)		Second Quarter (1 st Oct/25-31 th Dec/25)		Third Quarter (1 st Jan/26-31 th Mar/26)		Fourth Quarter (1 st Apr/26-30 th Jun/26)	
								Amount (BDT)	-	15,000/-		20,000/-		15,000/-		10,000/-	

২৪/০৭/২৫

২৪-০৭-২৫
মোহাম্মদ মাসদুজ্জামান
উপ-আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা

২৪/০৭/২৫
আবুল কালাম
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা

২৪/৭/২৫
নিতাই কুমার ভট্টাচার্য
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা

২৪/৭/২৫
সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও সর্ব)
বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা

২৪.৭.২৫
এম এম সাহিত
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

276

Code No	Description procurement Goods	Unit	Qty	procurement method	Source of Funds	procuring Entry	End Costing Thousand Tk	Time Code for process	Not used in goods	invitation Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of Award	Sign Contract	Delivery time	Total time			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4112303	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	06	Lot 2. এসি ক্রয় ১ সেট (২ টন)	RFQ	GoB	Regional Director	80,000/-	Planned Dates	-	2 Dec	9 Dec	9 Dec	15 Dec	21 Dec	23 Dec	24 Dec	25 days			
				Actual Dates	-	0	9	0	6	6	3	1	25 days							
			ফ্যান ক্রয়, বৈদ্যুতিক সুইচ, ক্যাবল, বাত্ব ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয়	DPM	GoB	Regional Director	20,000/-	Planned Dates	-	First Quarter (1 st July/25-30 th Sep/25)		Second Quarter (1 st Oct/25-31 st Dec/25)		Third Quarter (1 st Jan/26-31 st Mar/26)		Fourth Quarter (1 st Apr/26-30 th Jun/26)				
								Amount (BDT)	-	4,000/-		7,000/-		6,000/-		3,000/-				
								4112314	আসবাবপত্র	03	(As Required)	DPM	GoB	Regional Director	85,000/-	Planned Dates	দাপ্তরিক প্রয়োজন অনুযায়ী এই অর্থবছরের মধ্যে ক্রয়-কার্য সম্পাদন করা হবে			
Actual Dates																				

বিদ্র: PPR-2008 ও PPA-2006 এবং সরকার প্রচলিত অন্যান্য বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক ক্রয়-কার্য সম্পাদন করা হবে।

১৪/০৭/২৫
এ.এইচ.এম. মোহাম্মদ হাফিজ
সিনিয়র প্রোগ্রামার (প্রশাসনিক)
সরকারী পরিচালক (প্রশাসনিক)
বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা।

১৪-০৭-২৫
মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামাল
উপ-আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা।

১৪/০৭/২৫
আবদুল আজিজ
নির্বাহক (উপা)
আঞ্চলিক প্রোগ্রামার
বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা।

১৪/৭/২৫
নিতাই কুমার ভট্টাচার্য
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা।

১৪/৭/২৫
সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
আঞ্চলিক পরিচালক (প্রশাসন ও ক্রয়)
বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা।

১৪/৭/২৫
এ.এম.এ.আব্দুল
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার