

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ বেতার
কারিগরি কার্য, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.betar.gov.bd

২০২৫ – ২০২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সার-সংক্ষেপ

অর্থ বছর : ২০২৫-২০২৬

মন্ত্রণালয় : তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

ক্রয়কারী : অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বেতার, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৫ – ২০২৬)				অংকসমূহ হাজার টাকায়			
ক্র: ন:	আর্থিক কোড ও নাম	২০২৫-২০২৬ আর্থিক বছরে বরাদ্দ	জরুরী প্রয়োজনে সারা বছর ধরে সরাসরি নগদ ক্রয় (DCP)	কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি (RFQ) দরপত্র (LTM)		উন্মুক্ত দরপত্র (OTM-eGP)	
				কার্য	পণ্য	কার্য	পণ্য
১	৩২৫৮১০৫-অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৬৭৫	১৬৫	৫১০	০০	০০	০০
২	৩২৫৮১০৭- অনাবাসিক	১৩৭০	৭৫	১২৯৫	০০	০০	০০
৩	৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার	১১০	১১০	০০	০০	০০	০০
৪	৩২৫৮১০২-আসবাবপত্র মেরামত	৭০	৭০	০০	০০	০০	০০
৫	৩২৫৭৩০৪- বাগান পরিচর্যা	৬৫	৬৫	০০	০০	০০	০০
৬	৩২৫৮১২৬-টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি	২০০	১২০	৮০	০০	০০	০০
৭	৩২৫৮১০১-মোটরযান মেরামত	১৫০	১০০	৫০	০০	০০	০০
৮	৪১১২৩০৩-বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	৩৫০	২৫	০০	১৭৫	০০	১৫০
৯	৩২১১১০২- পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	১৩০	২৫	০০	১০৫	০০	০০
১০	৪১১২৩১৪-আসবাবপত্র ক্রয়	১০০	৩০	০০	৭০	০০	০০
১১	৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী	১২০	২০	০০	১০০	০০	০০
১২	৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারী	২১১	৫০	০০	০০	০০	১৬১
১৩	৩২৫৬১০৬-পোশাক	২০০	০০	০০	২০০	০০	০০
১৪	৩২৫৩১০২- নিরাপত্তা সামগ্রী	৭৭৫	৬৫	০০	৭১০	০০	০০
১৫	৩২১১১২৭-বইপত্র ও সাময়িকী	৪০	৪০	০০	০০	০০	০০
১৬	৩২৫২১০৮-স্বাস্থ্য বিধান সামগ্রী	১০	১০	০০	০০	০০	০০
১৭	৩২১১১২৭-প্রকাশনা	৪	৪	০০	০০	০০	০০
১৮	৩২৫৫১০২- মুদ্রণ ও বাঁধাই	৫	৫	০০	০০	০০	০০
১৯	৩২৫৭৩০১-অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	২০	২০	০০	০০	০০	০০
২০	৩২৫৭১০৫ -উদ্ভাবন	১	১	০০	০০	০০	০০
২১	৩২১১১৩৪ -শ্রমিক মজুরি	২০০	০০	০০	০০	০০	০০
২২	৩২১১১০৬ -আপ্যায়ন ব্যয়	৫০	০০	০০	০০	০০	০০
২৩	৩২১১১১১-সেমিনার/কনফারেন্স	৪০	০০	০০	০০	০০	০০
২৪	৩২৩১৩০১-প্রশিক্ষণ	১৯০	০০	০০	০০	০০	০০
২৫	৪১১১২০১ -অনাবাসিক ভবন	১০০০	০০	০০	০০	১০০০	০০
মোট		৬০৮৬	১০০০	১৯৩৫	৯০২১	১০০০	৩১১

বি.দ্র.: শ্রমিক মজুরি (৩২১১১৩৪), আপ্যায়ন ব্যয় (৩২১১১০৬), সেমিনার/কনফারেন্স (৩২১১১১১) এবং প্রশিক্ষণ (৩২৩১৩০১) কোডের ব্যয়সমূহ সরকার নির্ধারিত হার মোতাবেক সম্পন্ন করা হবে। প্রেক্ষিতে, উল্লিখিত কোডের ব্যয় বিবরণ APP এর তালিকায় প্রদর্শন করা হয় নি। অর্থ বিভাগের গত ০৮/০৭/২০২৫ খ্রি: এর ০৭ নং পরিপত্র মোতাবেক অনাবাসিক ভবন (৪১১১২০১) এর বরাদ্দ ব্যয় করা সম্ভব হবে না।

মোহাম্মদ সাজজাদ-উল-আলম
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।
২৭/৭/২৫

প্রবাল কান্তি দাশ
সিনিয়র প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।
২৭/৭/২৫

এ এম এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2025-2026

(c) Ministry: Ministry Of Information









(b) Procuring Entity: Additional Chief Engineer, Technical Service, Bangladesh Betar (Installation), Code: 1330603-140055 (d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

কোড নংঃ ৩২৫৮১০৫ (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি)

অংক সমূহ হাজার টাকায়

Total Allocation: Taka 675 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre - Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	১০ তলা প্রশাসন ভবনের মাচ তলায় অবস্থিত কারিগরি কার্যের আওতাধীন ২৫০ কেডিএ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন বিভিন্ন সময়ে মেরামত ও সার্ভিসিং	No	-	RFQ	ACE	GoB	100.00	Planned Dates		05.10.25	13.10.25	16.10.25	20.10.25	21.10.25	28.10.25	-	11.11.25
								Planned Days		0	08	3	4	1	8	24	14
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
WR2	১০ তলা প্রশাসন ভবনের ৩টি লিফট এর মাসিক চুক্তি বন্ধ সার্ভিসিং কাজ।	No	-	RFQ	ACE	GoB	180.00	Planned Dates		From 01-07-2025 to 20-06-2026							
								Planned Days									
								Actual Dates									
WR3	বাংলাদেশ বেতার এর আগারগাওস্থ ১০ তলা প্রশাসন ভবন এর বিভিন্ন কক্ষ, সদর দপ্তরের প্রশিক্ষণ কক্ষ ইত্যাদি স্থাপনার ১২০ টি (কম/বেলী) এসি, এয়ার কন্ডার ২ বার পৃথক পৃথকভাবে মেরামত, রক্ষনাবেক্ষণ এবং সার্ভিসিং।	No	-	RFQ	ACE	GoB	130.00	Planned Dates		01.9.25	8.9.25	15.9.25	18.9.25	21.9.25	29.9.25	-	14.10.25
								Planned Days		0	8	7	3	3	8	29	15
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Dates		01.04.26	09.04.26	16.04.26	19.04.26	22.04.26	30.04.26	-	15.05.26
								Planned Days		0	8	7	3	3	8	29	15
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-

 ১৭/৭/২৫
 ২৭/৭/২৫
 ২৭/৭/২৫
 ২৭/৭/২৫
 ২৭/৭/২৫
 ২৭/৭/২৫
 ২৭/৭/২৫
 ২৭/৭/২৫
 ২৭/৭/২৫
 ২৭/৭/২৫
 ২৭/৭/২৫
 ২৭/৭/২৫
 ২৭/৭/২৫

মোহাম্মদ আবদুর রহমান
 চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বেতার
 কারিগরি কার্য, আগারগাও, ঢাকা।

মোহাম্মদ সাজ্জাদ-উল-আলম
 চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বেতার
 কারিগরি কার্য, আগারগাও, ঢাকা।

মুনির আহমদ
 প্রধান প্রকৌশলী (কৃতি দায়িত্বে)
 বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহিদ
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার

WR4	১০ তলা প্রশাসন ভবনের নিচতলায় অবস্থিত কারিগরি কার্য এর আওতাধীন ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত জেনারেটর সার্ভিসিং এবং ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম মেরামত এবং সার্ভিসিং।	No	-	RFQ	ACE	GoB	25.00	Planned Dates		02.11.25	10.11.25	17.11.25	18.11.25	23.11.25	30.11.25	-	15.12.25
								Planned Days		0	8	7	1	3	7	26	15
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
WR5	কারিগরি কার্যের আওতাধীন ৪১ অশ্বশক্তাসম্পন্ন সাবমার্জিবল পাম্প মেরামত।	No	-	RFQ	ACE	GoB	75.00	Planned Dates		06.8.25	14.8.25	21.8.25	24.8.25	27.8.25	03.9.25	-	13.10.25
								Planned Days		0	8	7	3	3	7	28	10
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
WR6	সারা বছর তাৎক্ষনিক জরুরী প্রয়োজনে লিফট, পাম্প, জেনারেটর, সাব-স্টেশন, ফটোকপিয়ার মেশিন ইত্যাদি যন্ত্রপাতি মেরামত।	No	-	DCP	ACE	GoB	165.00	Planned Dates		From 01-08-2025 to 20-06-2026							
								Planned Days									
								Actual Dates									

মোঃ মঈনুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
১৭.১১.২৫

মোহাম্মদ সাজ্জাদ-উল-আলম
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
১৭/১১/২৫

প্রবাল বাস্তুদান
সিনিয়র প্রকৌশলী ও
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ইতিমধ্যে দায়িত্বে)
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৭/১১/২৫

মোঃ মঈনুল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সরেক্ষমতাবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৭/১১/২৫

মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার
১৭/১১/২৫

এ এস এম জাহাঙ্গীর
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার
১৭/১১/২৫


কোড নং-৪ ৩২৫৮১০৩ (কম্পিউটার মেরামত)


Total Allocation: Taka 110 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WRI	সারা বছর ব্যাপী দপ্তরের ২০টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ৫টি ল্যাপটপ, ১টি ট্যাবলেট এবং এর সাথে সংযুক্ত সকল ধরনের পেরিফেরাল বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।	No	-	DCP	ACE	GoB	110.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates									From 01-08-2025 to 20-06-2026


১৭.৭.২৫
মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।


১৭/৭/২৫
মোহাম্মদ আবদুর রহমান
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য, বাংলাদেশ বেতার
আগারগাঁও, ঢাকা।



১৭-৭-২৫
মোহাম্মদ সাজজাদ-উল-আলম
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।


১৭/৭/২৫
মোঃ জাহিদুল ইসলাম
সিনিয়র প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।


১৭/৭/২৫
প্রবাল কান্তি দাস
সিনিয়র প্রকৌশলী ও
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ইমপ্লিমেন্টেশন)
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।


১৭/৭/২৫
মোঃ মঈনউল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অধিদপ্তর
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।


১৭/৭/২৫
মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার


২৪-০৭-২৫
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

Total Allocation: Taka 70 Thousands

কোড নং-ঃ ৩২৫৭৩০৪ (বাগান পরিচর্যা)

[illegible]

From 01-07-2024 to 20-06-2025

১১-১-১৪
 ১৭/১/১৪
 মেহাবাদ আবদুল সুব্বান
 স্টেশন প্রকৌশলী
 কারিগরি কার্য, বাংলাদেশ কারিগরী কার্য
 আয়ারগাঁও, ঢাকা।
 বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
 স্টেশন প্রকৌশলী
 কারিগরি কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

[illegible]

নোঃ বইনভিল হক
নিম্নের প্রচেষ্টায়
সংকল্প অববিভাগ
মুদ্রাভাগ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।


মুনির আহমাদ
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন মার্ফিভে)
বাংলাদেশ বেতার

১) এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার


কোড নং-ঃ ৩২৫৮১২৬ (টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি)

Total Allocation: Taka 200 Thousands

Pkg. No.	Description of Procurement Package (Works)	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	১০ তলা প্রশাসন ভবনে বিদ্যমান ইন্টারকম/পিএবিএক্স সিস্টেমের মাসিক চুক্তি ও সার্ভিসিং কাজ।	No	As required	DCP	ACE	GoB	55.00	Planned Dates	From 01-07-2025 to 30-06-2026								
								Planned Days									
								Actual Dates									
WR2	টেলিযোগাযোগ সামগ্রী, ইন্টারকম, টেলিকমিউনিকেশন সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	No	As required	RFQ	ACE	GoB	80.00	Planned Dates		01.01.26	08.01.26	15.01.26	18.01.26	19.01.26	26.01.26		18.01.26
								Planned Days		0	7	7	3	1	7	25	21
								Actual Dates									
WR3	মহাপরিচালক মহোদয়ের জুম মিটিং এর প্রয়োজনীয় Zoom subscription ক্রয়পূর্বক টেলিযোগাযোগ সিস্টেম মেরামত।	No	As required	DCP	ACE	GoB	25.00	Planned Dates	From 01-02-2026 to 28-02-2026								
								Planned Days									
								Actual Dates									
WR4	সারা বছর ব্যাপী বিভিন্ন সময়ে টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যা সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	No	As required	DCP	ACE	GoB	40.00	Planned Dates	From 01-02-2026 to 28-02-2026								
								Planned Days									
								Actual Dates									


 ১১.৭.২৪ ১৭/৭/২৪
 মহাপরিচালক (স্টেশন প্রকৌশলী)
 কারিগরি কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

 ১১.৭.২৪ ১৭/৭/২৪
 মোহাম্মদ সাহাদুল আলম
 স্টেশন প্রকৌশলী
 কারিগরি কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

 ১১.৭.২৪ ১৭/৭/২৪
 মোহাম্মদ সাহাদুল আলম
 স্টেশন প্রকৌশলী
 কারিগরি কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

 ১১.৭.২৪ ১৭/৭/২৪
 মোহাম্মদ সাহাদুল আলম
 স্টেশন প্রকৌশলী
 কারিগরি কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।




 ১১.৭.২৪ ১৭/৭/২৪
 মোহাম্মদ সাহাদুল আলম
 স্টেশন প্রকৌশলী
 কারিগরি কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

 ১১.৭.২৪ ১৭/৭/২৪
 মোহাম্মদ সাহাদুল আলম
 স্টেশন প্রকৌশলী
 কারিগরি কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

কোড নং-৪ ৩২৫৮১০১ (মোটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ)

Total Allocation: Tk. 150 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Package (Works)	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	০৭৫৪ নং গাড়ির এসি মেরামত	No	As required	RFQ	ACE	GoB	50.00	Planned Dates		06.8.25	14.8.25	21.8.25	24.8.25	27.8.25	03.9.25	-	13.10.25
								Planned Days		0	8	7	3	3	7	28	10
								Actual Dates									
WR2	সারা বছর জরুরী প্রয়োজনে এ দপ্তরের দুইটি মাইক্রোবাস এর বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সরবরাহ ও সংস্থাপনপূর্বক গাড়ি মেরামত। (দুইটি মাইক্রোবাস এর বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সরবরাহ বাবদ এ দপ্তরের ক্ষমতা বলে ১০০ লক্ষ টাকা এবং মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে বাকি ৫০ হাজার টাকা খরচ করা হবে)	No	As required	DCP	ACE	GoB	100.00	Planned Dates	From 01-08-2025 to 20-06-2026								
								Planned Days									
								Actual Dates									

 ১৭/৭/২৫
 ১৭/৭/২৫
 ১৭/৭/২৫
 ১৭/৭/২৫
 ১৭/৭/২৫
 ১৭/৭/২৫

মোহাম্মদ সাজ্জাদ-উল-আলম
 স্টেশন প্রকৌশলী
 কারিগরী কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
 স্টেশন প্রকৌশলী
 কারিগরী কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মোহাম্মদ সাজ্জাদ-উল-আলম
 স্টেশন প্রকৌশলী
 কারিগরী কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মুশীর আহমদ
 প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
 বাংলাদেশ বেতার

এ.এম. জাহাঙ্গীর
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার

কোড নংঃ ৩২৫৮১০৭ (অনাবাসিক ভবন)
Total Allocation: Taka 1370 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre - Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তরের ফলস সিলিং ওয়াল প্যানেলিং ইত্যাদিসহ আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	No	-	RFQ	ACE	GoB	300.00	Planned Dates		02.11.25	10.11.25	17.11.25	20.11.25	23.11.25	30.11.25	-	21.12.25
								Planned Days		0	8	7	3	3	7	28	21
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
WR2	১০ তলা প্রশাসন ভবনের উত্তর পশ্চিম পার্শ্বের ভাঙা ডেকোরেটিভ ওয়াল মেরামত।	No	-	RFQ	ACE	GoB	50.00	Planned Dates		12.11.25	20.11.25	27.11.25	30.11.25	01.12.25	08.11.25	-	28.12.25
								Planned Days		0	8	7	3	1	7	28	21
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
WR3	প্রধান প্রকৌশলীর ওয়াস রুমের বেসিন পরিবর্তন, ৩য় তলার পূর্ব পার্শ্বের পুরু ওয়াস রুমের কোমড ও বেসিন পরিবর্তন, সিংক প্রতিস্থাপন, বিব কক, পিলার কক, পুশ শাওয়ার, ফ্লোর টাইলস ইত্যাদি পরিবর্তনসহ প্রয়োজনীয় সংস্কার, মহিলা ওয়াস রুমের পিলার কক, বিব কক, ট্যাপ ইত্যাদি স্যানিটারি ফিটিংস প্রতিস্থাপন, দরজা মেরামত, পশ্চিম পার্শ্বের পুরু, মহিলা, অফিসার ওয়াস রুমের কোমড ও বেসিন পরিবর্তন, Low down প্রতিস্থাপন, ফ্লোর টাইলসকরণ, পানির লাইন মেরামতসহ আনুষঙ্গিক সংস্কার ও পানি নিষ্কাশন লাইন মেরামত।	No	-	RFQ	ACE	GoB	250.00	Planned Dates		01.12.25	08.12.25	15.12.25	18.12.25	21.12.25	28.12.25	-	18.01.25
								Planned Days		0	8	7	3	3	7	28	21
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
WR4	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ তলা (পশ্চিম পার্শ্ব) ৭ম ও ৮ম তলার কমন মহিলা ও পুরুষ টয়লেটসমূহ জিপ ক্রিন	No	-	RFQ	ACE	GoB	45.00	Planned Dates		02.11.25	10.11.25	17.11.25	20.11.25	23.11.25	30.11.25	-	21.12.25
								Planned Days		0	8	7	3	3	7	28	21
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
WR5	সরাবছরব্যাপী চাহিদার আলোকে দরজা জানালা, পর্দা, ডোরলক, ছিটকিনী, হ্যান্ডেল, ডোর ক্রোজার ইত্যাদি মেরামত।	No	-	DCP	ACE	GoB	55.00	Planned Dates		From 01-08-2025 to 20-06-2026							
								Planned Days									
								Actual Dates									

মুহতার আমিনুল ইসলাম
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আশাগাঁও

মোহাম্মদ আবদুর রহমান
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য, বাংলাদেশ বেতার
আশাগাঁও, ঢাকা
মোহাম্মদ আবদুর রহমান
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আশাগাঁও

মোহাম্মদ আবদুর রহমান
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আশাগাঁও

মুনির আহমদ
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আশাগাঁও

এ.এস.এম. জাহাঙ্গীর
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

WR6	এনেক্স ভবনের নিচ তলায় কারিগরি স্টোরের ভিতরে তিনদিকে নিরাপত্তা গ্রীল স্থাপন।	No	-	DCP	ACE	GoB	20.00	Planned Dates		From 01-08-2025 to 20-06-2026							
								Planned Days									
								Actual Dates									
WR7	সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন সময়ে চাহিদার আলোকে ১০ তলা প্রশাসনিক ভবনের জরুরি স্যানিটারি মালামাল যেমন গেট ভাঙ্গ, ট্যাপ, এঞ্জেল স্টপকর্ক, বিব কক, পিলার কক, বেসিন ওয়েস্ট, লোডাউন, কমোড, প্যান, পুশ সাওয়ার ইত্যাদি স্যানিটারী মালমাল ক্রয় পূর্বক জরুরী মেরামত।	No	-	RFQ	ACE	GoB	80.00	Planned Dates		01.01.26	08.01.26	15.01.26	18.01.26	19.01.26	26.01.26		18.01.26
								Planned Days		0	7	7	3	1	7	25	21
								Actual Dates									
WR8	কারিগরি কার্যের আওতাধীন বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন প্রয়োজনীয় প্রাস্টার ও রং নবায়নকরণ এবং প্রধান প্রকৌশলীর কক্ষ রং নবায়নকরণ।	No	-	RFQ	ACE	GoB	60.00	Planned Dates		01.01.26	08.01.26	15.01.26	18.01.26	19.01.26	26.01.26		18.01.26
								Planned Days		0	7	7	3	1	7	25	21
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
WR9	৪র্থ তলার পশ্চিম পাশের মহিলা টয়লেট এর কমোড পরিবর্তন, বেসিন প্রতিস্থাপন, সিংক প্রতিস্থাপন, ফ্লোর টাইলসকরণ, বিব কক, পিলার কক প্রতিস্থাপন, ৭ম তলার পূর্ব পাশের পুরুষ ও মহিলা টয়লেটসমূহের ফ্লোর টাইলসকরণ, কমোড, প্যান, বেসিন, সিংক, বিব কক, পিলার কক, পুশ সাওয়ার, লো ডাউন ও প্যান প্রতিস্থাপন, exhaust fan নতুন করে ফিটিং ও ফিল্মিংসহ আনুষঙ্গিক মেরামত, ৭ম তলার পশ্চিম পাশের কমন ওয়াসরুম সমূহের বেসিন, সিংক, পিলার কক, বিব কক, পুশ সাওয়ার ব্যবহার অনুপযোগী স্যানিটারী ফিটিংস, লোডাউন, প্যান, ইত্যাদি প্রতিস্থাপন পূর্বক সংস্কার ও মেরামত।	No	-	RFQ	ACE	GoB	260.00	Planned Dates		01.01.26	08.01.26	15.01.26	18.01.26	19.01.26	26.01.26		18.01.26
								Planned Days		0	7	7	3	1	7	25	21
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
WR10	মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাকক্ষের মাঝখানের দেয়াল ভেঙ্গে রুম বর্ধিতকরণসহ অন্যান্য সংস্কার ও মেরামত(ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন ব্যতীত)।	No	-	RFQ	ACE	GoB	250.00	Planned Dates		01.01.26	08.01.26	15.01.26	18.01.26	19.01.26	26.01.26		18.01.26
								Planned Days		0	7	7	3	1	7	25	21
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-

মোহাম্মদ আবদুর রহমান
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য
আগারগাঁও, ঢাকা

মোহাম্মদ আবদুর রহমান
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য, বাংলাদেশ বেতার
আগারগাঁও, ঢাকা

মোহাম্মদ আবদুর রহমান
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য
আগারগাঁও, ঢাকা

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কঠিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নংঃ ৪১১২৩০৩ ((বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি))

Total Allocation: Taka 350 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	এ দপ্তরের দাপ্তরিক প্রয়োজনসহ ১০ তলা ভবনের বিভিন্ন দপ্তরের সারা বছরের চাহিদা মেটাতে সিলিং ফ্যান, ওয়াল ফ্যান, প্যাডেস্টাল ফ্যান, বক্স ফ্যান, বৈদ্যুতিক বাতি, সার্কিট ব্রেকার, ইলেকট্রিক ক্যাবল, ইত্যাদি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদিসহ প্রয়োজনীয় টুলস ক্রয়।	No	-	OTM (E-GP)	ACE	GoB	150.00	Planned Dates		04.11.25	11.11.25	11.11.25	14.11.25	17.11.25	17.11.25	-	24.11.25
								Planned Days		0	8	0	4	3	0	15	07
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
GR2	এ দপ্তরের ২ জন উপ-স্টেশন প্রকৌশলীর কক্ষের জন্য ১.৫ টন ক্ষমতার ২টি স্প্লিট টাইপ এসি ক্রয়।	No	-	RFQ	ACE	GoB	175.00	Planned Dates		06.8.25	14.8.25	21.8.25	24.8.25	27.8.25	03.9.25	-	10.9.25
								Planned Days		0	8	7	3	3	7	28	7
								Actual Dates		0	-	-	-	-	-	-	-
GR3	জরুরী প্রয়োজনে সারা বছর ব্যাপী এ দপ্তর এবং ১০ তলা ভবনের বিভিন্ন দপ্তরের চাহিদার আলোকে অপ্রত্যাশিত সমস্যা সমাধানকল্পে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়।	No	-	DCP	ACE	GoB	25.00	Planned Dates		From 01-08-2025 to 20-06-2026							
								Planned Days									
								Actual Dates									

স্বাক্ষরিত
১১.১.২৫
২৭/৭/২৫

মোহাম্মদ আবদুর রহমান
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য, বাংলাদেশ বেতার
আমারগাঁও, ঢাকা।

মোহাম্মদ সাজজাদ-উল-আলম
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য
আমারগাঁও, ঢাকা।

মোহাম্মদ হক
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য
আমারগাঁও, ঢাকা।

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কটন দায়িত্বে)
আমারগাঁও, ঢাকা।

এ এম এম জাহিদ
মহাপরিচালক
আমারগাঁও, ঢাকা।


আবদুল ইসলাম
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য
আমারগাঁও, ঢাকা।


কোড নং-ঃ ৩২১১১০২ (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী)

Total Allocation: Taka 130 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	এ দপ্তর এর জন্য সাবান, ডিটারজেন্ট, টয়লেট ক্লিনার ইত্যাদি বিভিন্ন পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়।	No	As required	RFQ	ACE	GoB	105.00	Planned Dates		04.11.25	11.11.25	11.11.25	14.11.25	17.11.25	17.11.25	-	24.11.25
								Planned Days		0	8	0	4	3	0	15	07
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
GR2	এ দপ্তরের জন্য জরুরী প্রয়োজনে সারা বছর ব্যাপী পরিষ্কারসহ বিভিন্ন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়।	No	As required	DCP	ACE	GoB	25.00	Planned Dates		From 01-08-2025 to 20-06-2026							
								Planned Days									
								Actual Dates									



 ১৯/৭/২৫
 মুন্সীর আহমদ
 স্টেশন প্রকৌশলী
 কারিগরি কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।


 ১৯/৭/২৫
 মোহাম্মদ সাজ্জাদ-উল-আলম
 স্টেশন প্রকৌশলী
 কারিগরি কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।


 ১৯/৭/২৫
 প্রবাল কান্তি দাশ
 সিনিয়র প্রকৌশলী ও
 প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান প্রকৌশলী (সেনসিটাইভ)
 কারিগরি কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।


 ১৯/৭/২৫
 মোঃ মঈনউল হক
 সিনিয়র প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।


 ১৯/৭/২৫
 মুনীর আহমদ
 প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)
 বাংলাদেশ বেতার


 ১৯.০৭.২৫
 এ এস এম জাহিদ
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার

কোড নং-৪ ৪১১২৩১৪ (আসবাবপত্র ক্রয়)

Total Allocation: Taka 100 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	এ দপ্তরের স্টোর এর জন্য একটি এমএস র‍্যাক ক্রয়, স্টেশন প্রকৌশলী-২ এর জন্য ১টি সেক্রিটারিয়েট চেয়ার, উপ স্টেশন প্রকৌশলী-১ এর জন্য একটি সেক্রিটারিয়েট চেয়ার, সেন্টার টেবিল ক্রয়।	No	As required	RFQ	ACE	GoB	70.00	Planned Dates		03.08.25	11.08.25	11.08.25	17.08.25	17.08.25	21.08.25	-	28.08.25
								Planned Days		0	8	0	6	0	4	18	7
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
GR2	এ দপ্তরের প্রশিক্ষণ কক্ষে ব্যবহারের জন্য চেয়ারসহ অন্যান্য আসবাবপত্র ক্রয়।	No	As required	DCP	ACE	GoB	30.00	Planned Dates	From 01-08-2025 to 20-06-2026								
								Planned Days									
								Actual Dates									

স্বাক্ষর
১১.১.২৫
২৭/৭/২৫

আবদুল হক
প্রকৌশলী
করিমগরি কার্য
আগারগাঁও, ঢাকা।

মোহাম্মদ আবদুর রহমান
প্রকৌশলী
করিমগরি কার্য
আগারগাঁও, ঢাকা।

মোহাম্মদ সাজজাদ-উল-আলম
প্রকৌশলী
করিমগরি কার্য
আগারগাঁও, ঢাকা।

আবদুল হক
প্রকৌশলী
করিমগরি কার্য
আগারগাঁও, ঢাকা।

আবদুল হক
প্রকৌশলী
করিমগরি কার্য
আগারগাঁও, ঢাকা।

মুনির আহমদ
প্রকৌশলী
করিমগরি কার্য
আগারগাঁও, ঢাকা।


আবদুল হক
প্রকৌশলী
করিমগরি কার্য
আগারগাঁও, ঢাকা।


কোড নং-৪ ৩২৫৫১০১ (কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়)

Total Allocation: Taka 120 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	সারার বছর ব্যাপী জরুরী প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে কম্পিউটারের মাদারবোর্ড, হার্ডডিস্ক, লেজার প্রিন্টার, টোনার, স্ক্যানার, মাউস ইত্যাদি সহ আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ক্রয়	No	As required	RFQ	ACE	GoB	100.00	Planned Dates		01.12.25	08.12.25	10.12.25	14.12.25	15.12.25	22.12.25	-	30.12.25
								Planned Days		0	8	2	4	1	8	23	8
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
GR2	লাইসেন্সড সফটওয়্যার, সাবস্ক্রিপশন, অ্যাণ্ডি ভাইরাস, ইত্যাদি ক্রয়	No	-	DCP	ACE	GoB	20.00	Planned Dates		From 01-08-2025 to 20-06-2026							
								Planned Days									
								Actual Dates									

 ১১.৭.২৫ ১৭/৭/২৫
 মোহাম্মদ সাজ্জাদ-উল-আলম
 স্টেশন প্রকৌশলী
 কারিগরী কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

 ১৭/৭/২৫
 মোঃ জাফর ইসলাম
 সিনিয়র প্রকৌশলী
 কারিগরী কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

 ১৭/৭/২৫
 মোঃ জাহিদুল ইসলাম
 সিনিয়র প্রকৌশলী
 কারিগরী কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

 ১৭/৭/২৫
 মোঃ জাহিদুল ইসলাম
 সিনিয়র প্রকৌশলী
 কারিগরী কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

 ১৭/৭/২৫
 মোঃ জাহিদুল ইসলাম
 সিনিয়র প্রকৌশলী
 কারিগরী কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

 ১৭/৭/২৫
 মোঃ জাহিদুল ইসলাম
 সিনিয়র প্রকৌশলী
 কারিগরী কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

 ১৭/৭/২৫
 মোঃ জাহিদুল ইসলাম
 সিনিয়র প্রকৌশলী
 কারিগরী কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

কোড নং-ঃ ৩২৫৫১০৫ (অন্যান্য মনিহারী)

Total Allocation: Taka 211 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী কাগজ, কলম, রে.জি.খাতা, ক্যালকুলেটর, পর্দা, পেন্সিল ব্যাটারী, ফোল্ডার, টিস্যু, প্লেট, গ্রাস, কেটলি ও অন্যান্য মনিহারি সমগ্রী ক্রয়।	No	As required	OTM(E-GP)	ACE	GoB	161.00	Planned Dates		01.12.25	08.12.25	10.12.25	14.12.25	15.12.25	22.12.25	-	30.12.25
								Planned Days		0	8	2	4	1	8	23	8
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
GR2	তাৎক্ষণিক জরুরী প্রয়োজনীয় অন্যান্য মনিহারী মালামাল ক্রয়।	No	As required	DCP	ACE	GoB	50.00	Planned Dates		From 01-08-2025 to 20-06-2026							
								Planned Days									
								Actual Dates									

কোড নং-ঃ ৩২৫৬১০৬ (পোশাক)

Total Allocation: Tk. 200 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre- Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	কর্মচারীদের জন্য গ্রীষ্মকালীন সাজপোশাক ক্রয়।	No	As required	RFQ	ACE	GoB	150.00	Planned Dates		01.05.26	8.05.26	8.05.26	12.05.26	12.05.26	18.05.26	-	5.6.26
								Planned Days		0	8	0	5	0	8	21	15
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
GR2	কর্মচারীদের জন্য শীতকালীন সাজপোশাক ক্রয়।	No	As required	RFQ	ACE	GoB	50.00	Planned Dates		06.11.25	13.11.25	13.11.25	14.11.25	14.11.24	20.11.25	-	10.12.25
								Planned Days		0	8	0	2	0	7	17	15
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-

মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।
তারিখ: ১১/১১/২৫
১১/১১/২৫

মোহাম্মদ আবদুর রহমান
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।
তারিখ: ১১/১১/২৫
১১/১১/২৫

মোহাম্মদ সাজ্জাদ-উল-আলম
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
তারিখ: ১১/১১/২৫
১১/১১/২৫

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার
তারিখ: ১১/১১/২৫
১১/১১/২৫

এ.এস.এম. জাহিদ
সহ পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার
তারিখ: ১১/১১/২৫
১১/১১/২৫

কোড নং : ৩২৫৩১০২ (নিরাপত্তা সামগ্রী ক্রয়)

Total Allocation: Taka 775 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	১০ তলা প্রশাসনিক ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে অবস্থিত এ দপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন ধরনের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রিফিলিং।	No	As required	RFQ	ACE	GoB	150.00	Planned Dates		03.08.25	11.08.25	11.08.25	17.08.25	17.08.25	21.08.25	-	28.08.25
								Planned Days		0	8	0	6	0	4	18	7
								Actual Dates									-
GR2	ফায়ার এলার্ম সিস্টেম, ফায়ার প্রটেকশন সিস্টেম এবং সংশ্লিষ্ট সামগ্রী ক্রয়।	No	As required	RFQ	ACE	GoB	360.00	Planned Dates		03.09.25	11.09.25	14.08.25	21.08.25	22.08.25	25.08.25	-	05.10.25
								Planned Days		0	8	3	7	1	3	21	10
								Actual Dates		-							
GR3	২টি 8TB HDD এবং আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয়সহ ১০ তলা প্রশাসনিক ভবনের নীচ তলায় অবস্থিত সিসিটিভি সিস্টেম প্রধান ফটকে স্থানান্তর	No	As required	RFQ	ACE	GoB	200.00	Planned Dates		03.08.25	11.08.25	11.08.25	17.08.25	17.08.25	21.08.25	-	28.08.25
								Planned Days		0	8	0	6	0	4	18	7
								Actual Dates									
GR4	সারা বছর ব্যাপী জরুরী প্রয়োজনে বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ সামগ্রী ক্রয় ও আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	No	As required	DCP	ACE	GoB	65.00			From 01-08-2025 to 20-06-2026							

মোহাম্মদ সাজজাদ-উল-আলম
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
১১.৯.২৫
১১/৯/২৫

মোহাম্মদ সাজজাদ-উল-আলম
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
১১.৯.২৫
১১/৯/২৫

মোহাম্মদ সাজজাদ-উল-আলম
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
১১.৯.২৫
১১/৯/২৫

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কৃত্রিম দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং-ঃ ৩২১১১২৭ (বইপত্র ও সাময়িকী)







Total Allocation: Tk. 40 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	এ দপ্তর এর জন্য সারা বছর যাবৎ ২টি দৈনিক সংবাদপত্র, ২টি পত্রিকার বিজ্ঞাপন ব্যয়, বিভিন্ন ধরনের বই, রেজিস্টার বুক বিভিন্ন ধরনের লগবই প্রিন্টিং ইত্যাদি।	No	As required	DCP	ACE	GoB	40.00	Planned Dates		From 01-07-2025 to 20-06-2026							
								Planned Days									
								Actual Dates									

কোড নং-ঃ ৩২৫২১০৮ (স্বাস্থ্য বিধান সামগ্রী)

Total Allocation: Tk. 10 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	এ দপ্তরের জন্য সারা বছর যাবৎ ফাস্ট এইড বক্সে ঔষধসহ মেডিক্যাল দ্রব্যাদি ক্রয়।	No	As required	DCP	ACE	GoB	10.00	Planned Dates		From 01-08-2024 to 20-06-2025							
								Planned Days									
								Actual Dates									

 ১১-৭-২৫
 ১৭/৭/২৫
 ১৭/৭/২৫
 ১৭/৭/২৫
 ১৭/৭/২৫
 ১৭/৭/২৫
 ১৭/৭/২৫
 ১৭/৭/২৫

মোহাম্মদ আবদুর রহমান
 স্টেশন প্রকৌশলী
 কারিগরি কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

মোহাম্মদ সাজ্জাদ-উল-আলম
 স্টেশন প্রকৌশলী
 কারিগরি কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

জাহিদুল ইসলাম
 সিনিয়র প্রকৌশলী
 কারিগরি কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

প্রবাল কান্তি দাশ
 সিনিয়র প্রকৌশলী ও
 প্রধান প্রকৌশলী (সেনাধীন দায়িত্ব)
 কারিগরি কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মোঃ মনিরুল হক
 সিনিয়র প্রকৌশলী
 সংরক্ষণ অনুবিভাগ
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মুনীর আহমদ
 প্রধান প্রকৌশলী (কটন দায়িত্বে)
 বাংলাদেশ বেতার

এ এন এম জাহীদ
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার

কোড নং-৪ ৩২১১১২৮ (প্রকাশনা)

Total Allocation: Tk. 4 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	পিএবিএক্স ডিরেক্টরি প্রকাশনা।	No	As required	DCP	ACE	GoB	4.00	Planned Dates		From 01-08-2025 to 20-06-2026							
								Planned Days									
								Actual Dates									

কোড নং-৪ ৩২৫৫১০২ (মুদ্রণ ও বাঁধাই)

Total Allocation: Tk. 5 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	সারা বছর যাবৎ এ দপ্তরের বিভিন্ন ফাইল ও নথি বাঁধাইসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	No	As required	DCP	ACE	GoB	5.00	Planned Dates		From 01-08-2025 to 20-06-2026							
								Planned Days									
								Actual Dates									

মুদ্রণা জমিদারী
স্টেশন প্রকৌশলী
কমিউনিকেশন
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।
২৭/৭/২৫

মোহাম্মদ সাজজাদ-উল-আলম
স্টেশন প্রকৌশলী
কমিউনিকেশন
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
২৭/৭/২৫

মুদ্রণা জমিদারী
স্টেশন প্রকৌশলী
কমিউনিকেশন
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।
২৭/৭/২৫

মুদ্রণা জমিদারী
স্টেশন প্রকৌশলী
কমিউনিকেশন
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।
২৭/৭/২৫

মুদ্রণা জমিদারী
স্টেশন প্রকৌশলী
কমিউনিকেশন
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।
২৭/৭/২৫

মুদ্রণা জমিদারী
স্টেশন প্রকৌশলী
কমিউনিকেশন
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।
২৭/৭/২৫

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার
২৮-০৭-২৫

Total Allocation: Tk. 20 Thousands

কোড নং-ঃ ৩২১১১৩৪ (শ্রমিক অনিয়মিত মজুরি)













১১/৭/১৫
 ১১/৭/১৫
 ১১/৭/১৫
 ১১/৭/১৫
 ১১/৭/১৫
 ১১/৭/১৫
 ১১/৭/১৫
 ১১/৭/১৫
 ১১/৭/১৫
 ১১/৭/১৫
 ১১/৭/১৫

মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
 স্টেশন প্রকৌশলী
 কারিগরি কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মোহাম্মদ আবদুল রহমান
 স্টেশন প্রকৌশলী
 কারিগরি কার্য, বাংলাদেশ বেতার
 আগারগাঁও, ঢাকা।

মোহাম্মদ সাজ্জাদ-উল-আলম
 স্টেশন প্রকৌশলী
 কারিগরি কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

মনিরুল প্রকৌশলী ও
 মনিরুল প্রকৌশলী (সেন্সিং দায়িত্ব)
 কারিগরি কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মোহাম্মদ উল হক
 স্টেশন প্রকৌশলী
 কারিগরি কার্য
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মুনীর হোসেন
 প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন নথিতে)
 বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহীদ
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার