

Government of the People's Republic of Bangladesh
Regional News Organization
Bangladesh Betar, Chattogram.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR REVENUE BUDGET (2024-25)

Ministry/Division: Information & Broad Casting/Bangladesh Betar.

Procuring Entity Name & Code: Regional Controller of News, Bangladesh Betar, Chattogram; 1330606140057

SL No	Code	description of procurement item	quantity	Procure ment method & Type	contract approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Taka	Time Code for Process	Start to prepare Tender Docume nt	Invitation/ Advertise Tender	Tender openin g	Tender Evaluatio n	Approval to Award	Singing Contract	Delivery time	Time For completi on of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Planned Dates								Upto June-25
								Planned Days								
01.	3211102	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (অফিস রুম, বাগান, টয়লেট ও ড্রেন পরিষ্কারকরণ বাবদ ব্যয়	As required	DPM	Do	GOB	15,000/-	Actual Dates								Upto June-25
								Planned Dates								
02.	3211106	আপ্যায়ন ব্যয় অতিথি আপ্যায়ন, বিশেষ দিবসে আলোচনা/ মতবিনিময় সভায় আপ্যায়ন বাবদ ব্যয়	As required	DPM	Do	GOB	20,000/-	Planned Days								Upto June-25
								Actual Dates								
								Planned Dates	As required							
03.	3211107	যানবাহন ব্যবহার (চুক্তি ভিত্তিক)	As required	DPM	Do	GOB	6,00,000/-	Planned Days								Upto June-25
								Actual Dates								
								Planned Dates	As required							
04.	3211116	কুরিয়ার কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতার সদর দপ্তরসহ অন্যান্য দপ্তরে চিঠি প্রেরণ	As required	DPM	Do	GOB	2,000/-	Planned Days								
								Actual Dates								

২৫/০৭/২০২৪
মোঃ মোঃ আব্দুল হালিম
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসনিক)
বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম

রবীন্দ্র কুমার
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

SL No	Code	description of procurement item	quantity	Procurement method & Type	contract approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Taka	Time Code for Process	Start to prepare Tender Document	Invitation/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Singing Contract	Delivery time	Time For completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05.	3211117	ইন্টারনেট/ ফ্যাক্স/টেলিফোন ইন্টারনেট বিল, ইন্টারনেট সামগ্রী ক্রয়, ও মেরামত বাবদ ব্যয়	As required	DPM	Do	GOB	40,000/-	Planned Dates	As required							Upto June-25
								Planned Days								
								Actual Dates								
06.	3211119	ডাক টিকিট ক্রয়	As required	DPM	Do	GOB	2,000/-	Planned Dates								Upto June-25
								Planned Days								
								Actual Dates								
07.	3211120	টেলিফোন টিএন্ড বিল পরিশোধ	As required	DPM	Do	GOB	45,000/-	Planned Dates								Upto June-25
								Planned Days								
								Actual Dates								
08.	3211127	বইপত্র সাময়িকী বইপত্র ক্রয় ও দৈনিক পত্রিকা ক্রয় বিল পরিশোধ বাবদ ব্যয়	As required	DPM	Do	GOB	15,000/-	Planned Dates								Upto June-25
								Planned Days								
								Actual Dates								
09.	3211128	প্রকাশনা ব্যয় চট্টগ্রাম বেতার ও অত্র অঞ্চলের ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে স্মরণিকা/নোট বুক/নোট প্যাড/বর্ষপঞ্জি প্রকাশ বাবদ ব্যয়।	As required	DPM	Regional News Controller	GOB	10,000/-	Planned Dates								
								Planned Days								
								Actual Dates								

২০/০৭/২০১৮
মোহাম্মদ আব্দুল হালিম
আব্দুল হালিম
বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম

রবীন্দ্র কী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

SL No	Code	description of procurement item	quantity	Procurement method & Type	contract approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Taka	Time Code for Process	Start to prepare Tender Document	Invitation/ Advertis e Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Singing Contract	Delivery time	Time For completion of contract
								Planned Dates								Upto June-25
10.	3211130	যাতায়াত ব্যয় দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত বাবদ ব্যয়	As required	DPM	Regional News Controller	GOB	15,000/-	Planned Days								
								Actual Dates								Upto June-25
11.	3231301	প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বার্ষিক ৬০ ঘণ্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/ শিল্পীদের প্রশিক্ষণ বাবদ ব্যয়	As required	DPM	Do	GOB	40,000/-	Planned Dates								Upto June-25
								Planned Days								
								Actual Dates								Upto June-25
12.	3243101	পেট্রোল ওয়েল লুব্রিকেন্ট	As required	DPM	Do	GOB	3,00,000/-	Planned Dates	As required							Upto June-25
								Planned Days								
								Actual Dates								Upto June-25
13.	3243102	গ্যাস ও জ্বালানী	As required	DPM	Do	GOB	1,50,000/-	Planned Dates	As required							Upto June-25
								Planned Days								
								Actual Dates								Upto June-25
14.	3252108	স্বাস্থ্য বিধান দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার স্বাস্থ্য সুরক্ষার সামগ্রী ক্রয় বাবদ ব্যয়	As required	DPM	Do	GOB	10,000/-	Planned Dates								Upto June-25
								Planned Days								
								Actual Dates								

২৫/০৭/২০২৪
মোস্তাফিজুল আলিম
আঞ্চলিক বাতী নির্মাতা
বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম

রবীন্দ্রা বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

SL No.	code	description of procurement item	quantity	Procurement method & Type	contract approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Taka	Time Code for Process	Start to prepare Tender Document	Invitation/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Singing Contract	Delivery time	Time For completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15.	3253102	নিরাপত্তা সামগ্রী দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার নিরাপত্তা সামগ্রী ক্রয় বাবদ ব্যয়	As required	DPM	Do	GOB	10,000/-	Planned Dates								Upto June-25
								Planned Days								
								Actual Dates								
16.	3255101	কম্পিউটার সামগ্রী দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় বাবদ ব্যয়	As required	DPM	Do	GOB	30,000/-	Planned Dates	As required							Upto June-25
								Planned Days								
								Actual Dates								
17.	3255102	মুদ্রণ ও বাঁধাই দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার ব্যানার তৈরী, রেজিস্টার ক্রয়, বাঁধাই, শিল্পীদের চুক্তিপত্র ক্রয়/তৈরী বাবদ ব্যয়।	As required	DPM	Do	GOB	10,000/-	Planned Dates								Upto June-25
								Planned Days								
								Actual Dates								
18.	3255105	অন্যান্য মনিহারী অফিস, টয়লেটরিজ, প্রিন্টিং ও ক্রেতারিজ সামগ্রী, স্টেশনারি দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য মনিহারি দ্রব্য ক্রয়	As required	DPM	Do	GOB	1,30,000/-	Planned Dates	As required							Upto June-25
								Planned Days								
								Actual Dates								
19.	3256103	ব্যবহার্য সামগ্রী দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার্য সামগ্রী ক্রয় বাবদ ব্যয়।	As required	DPM	Regional News Controller	GOB	10,000/-	Planned Dates								Upto June-25
								Planned Days								
								Actual Dates								
20.	3256106	পোষাক ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের পোষক ক্রয় বাবদ ব্যয়	As required	DPM	Do	GOB	25,000/-	Planned Dates								Upto June-25
								Planned Days								
								Actual Dates								

২৬/০৭/২০২৪
মোঃ মোঃ আব্দুল হালিম
আঞ্চলিক পর্যায় নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

রবীন্দ্র কবুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

SL No.	code	description of procurement item	quantity	Procurement method & Type	contract approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Taka	Time Code for Process	Start to prepare Tender Document	Invitation/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Singing Contract	Delivery time	Time For completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Planned Dates								Upto June-25
21.	3257301	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান/উৎসবাদি উপলক্ষে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় বাবদ ব্যয়	As required	DPM	Do	GOB	20,000/-	Planned Days								
								Actual Dates								Upto June-25
22.	3257304	বাগান পরিচর্যা দপ্তরের সামনের ও পিছনের বাগান ও জঙ্গল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নকরণ।	As required	DPM	Do	GOB	10,000/-	Planned Dates								
								Planned Days								
								Actual Dates								Upto June-25
23.	3258102	আসবাবপত্র (মেরামত ও সংরক্ষণ) দাপ্তরিক আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত	As required	DPM	Do	GOB	60,000/-	Planned Dates	As required							
								Planned Days								
								Actual Dates								Upto June-25
24.	3258103	কম্পিউটার (মেরামত ও সংরক্ষণ) কম্পিউটার মেরামত ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যন্ত্রাংশ ক্রয় বাবদ ব্যয়	As required	DPM	Regional News Controller	GOB	50,000/-	Planned Dates	As required							
								Planned Days								
								Actual Dates								

মোহা মোঃ আব্দুল হালিম
প্রোগ্রামিং সার্ভিস প্রদানকারী
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

নবীয়া বেড়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

SL No	code	description of procurement item	quantity	Procurement method & Type	contract approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Taka	Time Code for Process	Start to prepare Tender Document	Invitation/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Singing Contract	Delivery time	Time For completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25.	3258105	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয়	As required	DPM	Do	GOB	15,000/-	Planned Dates								Upto June-25
								Planned Days								
								Actual Dates								
26.	3258126	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি টেলিফোন সেট ক্রয় ও মেরামত বাবদ ব্যয়।	As required	DPM	Do	GOB	15,000/-	Planned Dates								Upto June-25
								Planned Days								
								Actual Dates								
27.	4112303	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ ব্যয়।	As required	DPM	Do	GOB	15,000/-	Planned Dates								Upto June-25
								Planned Days								
								Actual Dates								
28.	4112314	আসবাবপত্র দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ব্যয়	As required	DPM	Do	GOB	40,000/-	Planned Dates	As required							Upto June-25
								Planned Days								
								Actual Dates								

মোস্তাফিজুর রহমান
আঞ্চলিক পাত্রা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ বসু
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার