

96

Government of the People's Republic of Bangladesh
Regional News Organization
Bangladesh Betar, Chattogram.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR REVENUE BUDGET (2025-26)

Ministry/Division: Information & Broad Casting/Bangladesh Betar.

Procuring Entity Name & Code: Regional Controller of News, Bangladesh Betar, Chattogram; 1330606140057

SL No	Code	description of procurement item	quantity	Procure ment method & Type	contract approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Taka	Time Code for Process	Start to prepare Tender Document	Invitation/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Singing Contract	Delivery time	Time For completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01.	3211102	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (অফিস রুম, বাগান, টয়লেট ও ড্রেন পরিষ্কারকরণ বাবদ ব্যয়	As required	DPM	Do	GOB	20,000/-	Planned Dates								
								Planned Days								Upto June-26
								Actual Dates								
02.	3211106	আপ্যায়ন ব্যয় অতিথি আপ্যায়ন, বিশেষ দিবসে আলোচনা/ মতবিনিময় সভায় আপ্যায়ন বাবদ ব্যয়	As required	DPM	Do	GOB	50,000/-	Planned Dates								
								Planned Days								Upto June-26
								Actual Dates								
03.	3211107	যানবাহন ব্যবহার (চুক্তি ভিত্তিক)	As required	DPM	Do	GOB	6,00,000/-	Planned Dates	As required							
								Planned Days								Upto June-26
								Actual Dates								
04.	3211116	কুরিয়ার কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতার সদর দপ্তরসহ অন্যান্য দপ্তরে চিঠি প্রেরণ	As required	DPM	Do	GOB	3,000/-	Planned Dates	As required							
								Planned Days								Upto June-26
								Actual Dates								

২৪/০৭/২০২০
মোঃ মোঃ আবদুল হক
সিনিয়র (ডেপু)
আঞ্চলিক বাণিজ্য পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম

২৪/০৭/২০২০
মোঃ মোঃ আবদুল হক
পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম

২৪/০৭/২০২০
আবদুল মোঃ আবদুল
বিসি.এস (ডেপু)
সিনিয়র প্রোগ্রামার (সিনিয়র পদ)
বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম

২৪/০৭/২০২০
সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
সিনিয়র প্রোগ্রামার (প্রোগ্রামার ও ডপু)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা

২৪/০৭/২০২০
আবদুল মোঃ আবদুল
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

Code	description of procurement item	quantity	Procurement method & Type	contract approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Taka	Time Code for Process	Start to prepare Tender Document	Invitation/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Singing Contract	Delivery time	Time For completion of contract
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05.	3211117	ইন্টারনেট/ ফ্যাক্স/টেলিফোন ইন্টারনেট বিল, ইন্টারনেট সামগ্রী ক্রয়, ও মেরামত বাবদ ব্যয়	As required	DPM	Do	GOB	50,000/-	Planned Dates	As required						Upto June-26
								Planned Days							
								Actual Dates							
06.	3211119	ডাক টিকিট ক্রয়	As required	DPM	Do	GOB	2,000/-	Planned Dates							Upto June-26
								Planned Days							
								Actual Dates							
07.	3211120	টেলিফোন ট্রিএন্ড বিল পরিশোধ	As required	DPM	Do	GOB	30,000/-	Planned Dates							Upto June-26
								Planned Days							
								Actual Dates							
08.	3211127	বইপত্র সামগ্রিকী বইপত্র ক্রয় ও দৈনিক পত্রিকা ক্রয় বিল পরিশোধ বাবদ ব্যয়	As required	DPM	Do	GOB	15,000/-	Planned Dates							Upto June-26
								Planned Days							
								Actual Dates							
09.	3211128	প্রকাশনা ব্যয় চট্টগ্রাম বেতার ও অত্র অঞ্চলের ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে স্মরণিকা/নোট বুক/নোট প্যাড/বর্ষপঞ্জি প্রকাশ বাবদ ব্যয়।	As required	DPM	Regional News Controller	GOB	20,000/-	Planned Dates							Upto June-26
								Planned Days							
								Actual Dates							

১৫/০৭/২০২২

মোঃ সাহাবুজ্জামান হক
পরিচালক

১৫/০৭/২০২২

মোঃ সাহাবুজ্জামান হক
পরিচালক

১৫/০৭/২০২২

মোঃ সাহাবুজ্জামান হক
পরিচালক

১৫/০৭/২০২২

মোঃ সাহাবুজ্জামান হক
পরিচালক

১৫/০৭/২০২২

মোঃ সাহাবুজ্জামান হক
পরিচালক

Code	description of procurement item	quantity	Procurement method & Type	contract approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Taka	Time Code for Process	Start to prepare Tender Document	Invitation/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Singing Contract	Delivery time	Time For completion of contract
10. 3211130	যাতায়াত ব্যয় দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত বাবদ ব্যয়	As required	DPM	Regional News Controller	GOB	15,000/-	Planned Dates								Upto June-26
							Planned Days								
							Actual Dates								
11. 3231301	প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বার্ষিক ৬০ ঘণ্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/ শিল্পীদের প্রশিক্ষণ বাবদ ব্যয়	As required	DPM	Do	GOB	50,000/-	Planned Dates								Upto June-26
							Planned Days								
							Actual Dates								
12. 3243101	পেট্রোল ওয়েল লুব্রিকেন্ট	As required	DPM	Do	GOB	3,00,000/-	Planned Dates	As required							Upto June-26
							Planned Days								
							Actual Dates								
13. 3243102	গ্যাস ও জ্বালানী	As required	DPM	Do	GOB	1,50,000/-	Planned Dates	As required							Upto June-26
							Planned Days								
							Actual Dates								

পৃষ্ঠা: ৩/৬

১৪/০৭/২০২৪
মোঃ মাহমুজুল হক
পরিচালক
স্বাক্ষর

১৪/০৭/২০২৪
মোঃ মাহমুজুল হক
পরিচালক
স্বাক্ষর

১৪/০৭/২০২৪
মোঃ মাহমুজুল হক
পরিচালক
স্বাক্ষর

১৪/০৭/২০২৪
মোঃ মাহমুজুল হক
পরিচালক
স্বাক্ষর

১৪/০৭/২০২৪
মোঃ মাহমুজুল হক
পরিচালক
স্বাক্ষর

৭৬

code	description of procurement item	quantity	Procurement method & Type	contract approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Taka	Time Code for Process	Start to prepare Tender Document	Invitation/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Singing Contract	Delivery time	Time For completion of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.	3253102	নিরাপত্তা সামগ্রী দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার নিরাপত্তা সামগ্রী ক্রয় বাবদ ব্যয়	As required	DPM	Do	GOB	15,000/-	Planned Dates								Upto June-26
								Planned Days								
								Actual Dates								
15.	3255101	কম্পিউটার সামগ্রী দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় বাবদ ব্যয়	As required	DPM	Do	GOB	40,000/-	Planned Dates	As required							Upto June-26
								Planned Days								
								Actual Dates								
16.	3255102	মুদ্রণ ও বাঁধাই দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার ব্যানার তৈরী, রেজিস্টার ক্রয়, বাঁধাই, শিল্পীদের চুক্তিপত্র ক্রয়/তৈরী বাবদ ব্যয়।	As required	DPM	Do	GOB	20,000/-	Planned Dates								Upto June-26
								Planned Days								
								Actual Dates								
17.	3255105	অন্যান্য মনিহারী অফিস, টয়লেট্রিজ, প্রিন্টিং ও ক্রোকারিজ সামগ্রী, স্টেশনারি দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য মনিহারি দ্রব্য ক্রয়	As required	DPM	Do	GOB	1,40,000/-	Planned Dates	As required							Upto June-26
								Planned Days								
								Actual Dates								
18.	3256106	পোষাক ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের পোষাক ক্রয় বাবদ ব্যয়	As required	DPM	Do	GOB	25,000/-	Planned Dates								Upto June-26
								Planned Days								
								Actual Dates								

১৪/০৭/২০২৪

১৪/০৭/২০২৪
মোঃ মাহবুবুল হক
পরিচালক
কম্পিউটার ও ই-গভর্নেন্স

১৪/০৭/২০২৪
আব্দুল হক
পরিচালক
কম্পিউটার ও ই-গভর্নেন্স

১৪/০৭/২০২৪
সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
সিনিয়র পরিচালক (প্রশাসন ও সূচী)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

১৪/০৭/২০২৪
এ এন এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

	code	description of procurement item	quantity	Procurement method & Type	contract approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Taka	Time Code for Process	Start to prepare Tender Document	Invitation/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Singing Contract	Delivery time	Time For completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19.	3257301	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান/উৎসবাদি উপলক্ষে প্রয়োজনীয় সামগ্রি ক্রয় বাবদ ব্যয়	As required	DPM	Do	GOB	30,000/-	Planned Dates								Upto June-26
								Planned Days								
								Actual Dates								
20.	3257304	বাগান পরিচর্যা দপ্তরের সামনের ও পিছনের বাগান ও জঙ্গল পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নকরণ।	As required	DPM	Do	GOB	30,000/-	Planned Dates								Upto June-26
								Planned Days								
								Actual Dates								
21.	3258102	আসবাবপত্র (মেরামত ও সংরক্ষণ) দাপ্তরিক আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত	As required	DPM	Do	GOB	65,000/-	Planned Dates	As required							Upto June-26
								Planned Days								
								Actual Dates								
22.	3258103	কম্পিউটার (মেরামত ও সংরক্ষণ) কম্পিউটার মেরামত ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যন্ত্রাংশ ক্রয় বাবদ ব্যয়	As required	DPM	Regional News Controller	GOB	50,000/-	Planned Dates	As required							Upto June-26
								Planned Days								
								Actual Dates								

১৪/৭/২০২০

১৪/৭/২০২০

মোঃ মাহমুজুল হক
পরিচালক
আবদুল হক, ১০০

১৪/৭/২০২০

সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সময় দপ্তর, ঢাকা।

১৪/৭/২০
মুহঃ আবদুল
মুহঃ আবদুল
বাংলাদেশ বেতার

code	description of procurement item	quantity	Procurement method & Type	contract approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost In Taka	Time Code for Process	Start to prepare Tender Document	Invitation/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Singing Contract	Delivery time	Time For completion of contract
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23.	3258105	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয়	As required	DPM	Do	GOB	20,000/-	Planned Dates							Upto June-26
								Planned Days							
								Actual Dates							
24.	3258126	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি টেলিফোন সেট ক্রয় ও মেরামত বাবদ ব্যয়।	As required	DPM	Do	GOB	20,000/-	Planned Dates							Upto June-26
								Planned Days							
								Actual Dates							
25.	4112303	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ ব্যয়।	As required	DPM	Do	GOB	30,000/-	Planned Dates							Upto June-26
								Planned Days							
								Actual Dates							
26.	4112314	আসবাবপত্র দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ব্যয়	As required	DPM	Do	GOB	50,000/-	Planned Dates	As required						Upto June-26
								Planned Days							
								Actual Dates							

১৮/০৭/২০২০

১৮/০৭/২০২০
মোঃ সাইফুল ইসলাম
পরিচালক
স্বাক্ষর

১৮/০৭/২০২০
১৮/০৭/২০২০

উপসহকারী পরিচালক
স্বাক্ষর
১৮/০৭/২০২০

১৮/০৭/২০২০
সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক-১ (স্বাক্ষর ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, পি. ৭৩৪, ঢাকা।

১৮/০৭/২০২০
এ. এম. এম. জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার