

২২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়
বাংলাদেশ বেতার বরিশাল।

The Public Procurement Regulation-2008 এর প্রবিধান অনুসরণপূর্বক আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, বাংলাদেশ বেতার বরিশাল এর ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা।

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)																			
ক্রমিক সংখ্যা	বিবরণ	সংখ্যা/ পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	অনুমোদনকারী	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (হাজার টাকা)				সময়সীমা	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি	মন্তব্য		
						১ম ত্রৈমাসিক	২য় ত্রৈমাসিক	৩য় ত্রৈমাসিক	৪র্থ ত্রৈমাসিক										
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
০১	০১১১১০১- পরিষ্কার করানো সামগ্রী	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়	দপ্তরের প্রয়োজন অনুসারে	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	২০	২৫	১৫	১০	পরিকল্পিত সময়	জুলাই'১৫ - ১৫ জুন'২৬							
											পরিকল্পিত দিন								
											প্রকৃত সময়								
০২	০১১১১০৬- আপ্যায়ন ব্যয়	অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পী, কথক এবং অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সভা ও দাপ্তরিক সভায় আপ্যায়ন	দপ্তরের প্রয়োজন অনুসারে	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	৩০	৩৫	৩৫	২০	পরিকল্পিত সময়	জুলাই'১৫ - ১৫ জুন'২৬							
											পরিকল্পিত দিন								
											প্রকৃত সময়								
০৩	০১১১১২৭- বইপত্র ও সাময়িকী	দৈনিক, পত্রিকা, ম্যাগাজিন, বিভিন্ন প্রকার বিধি-বিধান ও রেফারেন্স, লাইব্রেরীতে সংরক্ষণের জন্য বইপত্র ক্রয়	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	১০	১০	১০	৫	পরিকল্পিত সময়	জুলাই'১৫ - ১৫ জুন'২৬							
											পরিকল্পিত দিন								
											প্রকৃত সময়								
০৪	০১১১১২৮- প্রকাশনা	দাপ্তরিক গুরুত্বপূর্ণ লেখা ও ছবি সম্বলিত লিফলেট/ সারণিকা প্রকাশ	প্রকাশনার সংখ্যা অনুসারে	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	১০	১০	৫	-	পরিকল্পিত সময়	জুলাই'১৫ - ১৫ জুন'২৬							
											পরিকল্পিত দিন								
											প্রকৃত সময়								
৫	০১৫০১০২- নিরাপত্তা সামগ্রী	তালা, মেটাল ডিটেক্টর, সাচ মিরর ইত্যাদি	প্রয়োজন অনুসারে	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	১০	৫	৫	-	পরিকল্পিত সময়	জুলাই'১৫ - ১৫ জুন'২৬							
											পরিকল্পিত দিন								
											প্রকৃত সময়								

২৪.৭.২৫
২৪.৭.২৫
২৪.৭.২৫

২৪.৭.২৫

২৪.৭.২৫

২৪.৭.২৫

২৪.৭.২৫

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

৩২৮

ক্রমিক নং	বিষয় (কোড)	বিবরণ	সংখ্যা/ পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	অনুমোদন কারী	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (হাজার টাকায়)				সময়সীমা	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি	মন্তব্য
							১ম ত্রৈমাসিক	২য় ত্রৈমাসিক	৩য় ত্রৈমাসিক	৪র্থ ত্রৈমাসিক								
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
০৬	৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী	প্রিন্টার, টোনার, ইউ.পি.এস, সি.পি.ইউ ইত্যাদি	চাহিদা মোতাবেক	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	৪০	-	২০	১০	পরিকল্পিত সময়	জুলাই'১৫ - ১৫ জুন'১৬						
				RFQ	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	-	৫০	-	-	পরিকল্পিত দিন							
											প্রকৃত সময়							
০৭	৩২৫৫১০২- মুদ্রণ ও বীধাই	বিভিন্ন প্রতিবেদন মুদ্রণ ও বীধাই, ব্যানার, ফেস্টুন, স্টোরের রেজিস্টার মুদ্রণ ও বীধাই	মুদ্রণ ও বীধাইয়ের সংখ্যা অনুযায়ী	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	১০	১৫	১০	৫	পরিকল্পিত সময়	জুলাই'১৫ - ১৫ জুন'১৬						
											পরিকল্পিত দিন							
											প্রকৃত সময়							
৮	৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি	কাগজ, কলম, পেন্সিল, রেজিস্টার, ফাইল বোর্ড, স্ট্যাম্প, সিল, স্ট্যাপলার মেশিন, পিন, টিস্যু ইত্যাদি	চাহিদা মোতাবেক	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	৫০	৫০	৪০	২০	পরিকল্পিত সময়	জুলাই'১৫ - ১৫ জুন'১৬						
											পরিকল্পিত দিন							
											প্রকৃত সময়							
৯	৩২৫৬১০৬- পোশাক	কর্মচারীদের পোশাক সামগ্রী ক্রয়	প্রাপ্যতার ভিত্তিতে	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	১০	৩০	২০	১০	পরিকল্পিত সময়	জুলাই'১৫ - ১৫ জুন'১৬						
											পরিকল্পিত দিন							
											প্রকৃত সময়							
১০	৩২৫৭৩০১- অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি	জাতীয় ও দাপ্তরিক উৎসবাদি উদযাপন	প্রয়োজন অনুসারে	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	২০	২৫	২০	৫	পরিকল্পিত সময়	জুলাই'১৫ - ১৫ জুন'১৬						
											পরিকল্পিত দিন							
											প্রকৃত সময়							
১১	৩২৫৭৩০৪- বাগান পরিচর্যা	ফুলের চারা ক্রয়, সার, বাগান পরিষ্কার	প্রয়োজন অনুসারে	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	১০	২০	৫	-	পরিকল্পিত সময়	জুলাই'১৫ - ১৫ জুন'১৬						
											পরিকল্পিত দিন							
											প্রকৃত সময়							

মোহাম্মদ হাফিজুল আলম
উপ-সচিব (অর্থ)
আঞ্চলিক পরিচালক
আঞ্চলিক পরিচালক

১৪.৭.১৫
মোহাম্মদ হাফিজুল আলম
উপ-সচিব (অর্থ)
আঞ্চলিক পরিচালক
আঞ্চলিক পরিচালক

মোহাম্মদ হাফিজুল আলম
উপ-সচিব (অর্থ)
আঞ্চলিক পরিচালক
আঞ্চলিক পরিচালক

২০.৭.১৫
মোহাম্মদ হাফিজুল আলম
উপ-সচিব (অর্থ)
আঞ্চলিক পরিচালক
আঞ্চলিক পরিচালক

১২৬

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	বিষয় (কোড)	বিবরণ	সংখ্যা/ পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	অনুমোদন কারী	অর্থের উৎস	প্রকল্পিত ব্যয় (হাজার টাকায়)				সময়সীমা	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি	মন্তব্য
							১ম ত্রৈমাসিক	২য় ত্রৈমাসিক	৩য় ত্রৈমাসিক	৪র্থ ত্রৈমাসিক								
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১০	১১৫৮১০২- চাকরবপত্র সেরামত	অফিসি, কেবিনেট, টেবিল, চেয়ার, রাক ইত্যাদি	প্রয়োজন অনুসারে	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	২৫	২৫	১০	১০	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই'১৫ - ১৫ জুন'১৬						
১১	১১৫৮১০৩- কম্পিউটার সেরামত	কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্রিনিউ ইত্যাদি	প্রয়োজন অনুসারে	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	২৫	২৫	১০	১০	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই'১৫ - ১৫ জুন'১৬						
১৪	১১৫৮১০৫- জনান যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	ফটোকপি মেশিন, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি	প্রয়োজন অনুসারে	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	১০	১০	১০		পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই'১৫ - ১৫ জুন'১৬						
১৫	১১৫৮১১২- টেলিফোন সরঞ্জামাদি	টেলিফোন সেট, ফ্যাক্স মেশিন ইত্যাদি	প্রয়োজন অনুসারে	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	১০	১০	১০	১০	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই'১৫ - ১৫ জুন'১৬						
১৬	৪১১২৩০৩- বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়	বাল্ব, টিউব, তার, সুইচ বোর্ড, সার্চ লাইট ইউপিএস, ফ্যান ইত্যাদি	প্রয়োজন অনুসারে	DPM	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	৫০	৩০	১০	১০	পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই'১৫ - ১৫ জুন'১৬						
১৭	৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র ক্রয়	চেয়ার, টি-টেবিল, টেবিল, সোফা ইত্যাদি	প্রয়োজন অনুসারে	RFQ	আঞ্চলিক পরিচালক	GOB	১০০				পরিকল্পিত সময় পরিকল্পিত দিন প্রকৃত সময়	জুলাই'১৫ - সেপ্টেম্বর' ১৫						

২৪.৭.১৫
মোঃ মাহবুবুল হক
উপ-সচিব
বাংলাদেশ বেতার, ককিলা

২৪.৭.১৫

২৪.৭.১৫
ড. মোহাম্মদ হাকিম আর রশিদ
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার ককিলা

২৪.৭.১৫
মোঃ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসনিক)
বাংলাদেশ বেতার, সবার ১৩৪, ঢাকা।

২৬.৭.১৫
এ.এস.এম. জাহিদ
সহপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার