

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কারিগরি কার্য

বাংলাদেশ বেতার (বাস্তবায়ন)

৩১/১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি

আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

(www.betar.gov.bd)

বাংলাদেশ বেতার সংরক্ষণ অনুবিভাগ
ডায়েরী নং: ২৭২
তারিখ: ২৮/৭/২৪

স্মারকনং: ১৫.৫৩.০০০০.৩০১.০৭.০০১.২০. ৪২৫

বিষয়: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র : বাংলাদেশ বেতার সদর দপ্তরের গত ০৯-০৭-২০২৪ ইং তারিখের ১৫.৫৩.০০০০.৩০১.২০.০০১.২৪.৭৮৭ সংখ্যক পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্র অনুযায়ী এই দপ্তরের চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে বিভিন্ন কোডে বরাদ্দকৃত বাজেটের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত ক্রয় পরিকল্পনা সদয় অনুমোদনের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (১৮ পৃষ্ঠা)।

প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর বাংলাদেশ বেতার	
অপেক্ষ (সংসদ)	সংসদ (সংসদ)
সিদ্ধ (সংসদ)	সিদ্ধ (সংসদ)
নিষেধ (সংসদ)	নিষেধ (সংসদ)
নিষেধ (সংসদ)	নিষেধ (সংসদ)
নিষেধ (সংসদ)	নিষেধ (সংসদ)
নিষেধ (সংসদ)	নিষেধ (সংসদ)
নিষেধ (সংসদ)	নিষেধ (সংসদ)
নিষেধ (সংসদ)	নিষেধ (সংসদ)
নিষেধ (সংসদ)	নিষেধ (সংসদ)

মহাপরিচালক

বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর

ঢাকা।

✓(দৃষ্টি আকর্ষণঃ প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা)

স্মারকনং: ১৫.৫৩.০০০০.৩০১.০৭.০০১.২০.

তারিখ:

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১। সিনিয়র প্রকৌশলী, সংরক্ষণ অনুবিভাগ, বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

২। নথি।

(প্রবাল কান্তি দাশ)
সিনিয়র প্রকৌশলী
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (দৈনন্দিন দায়িত্ব)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

Financial Year: 2024-2025

(c) Ministry: Ministry Of Information

Procuring Entity: Additional Chief Engineer, Technical Service, Bangladesh Betar (Installation), Code: 1330603-140055 (d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

কোড নংঃ ৩২৫৮১০৫ (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি)

অংক সমূহ হাজার টাকায়

Total Allocation: Taka 675 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre - Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Time of completion Day
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	১০ তলা প্রশাসন ভবনের নীচ তলায় অবস্থিত ২৫০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন মেরামত/ওভারহলিং ও সার্ভিসিং	No	1	RFQ	ACE	GoB	150.00	Planned Dates		01.8.24	8.8.24	11.8.24	12.8.24	19.08.24	27.08.24	-	18.8.24
								Planned Days		0	8	3	1	7	8	27	2
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
WR2	সার্ভিস চুক্তি মোতাবেক বছরব্যাপী ১০ তলা প্রশাসন ভবনের ৩টি লিফট এর মাসিক সার্ভিস চার্জ।	No	3	RFQ	ACE	GoB	150.00	Planned Dates		From 01-07-2024 to 20-06-2025							
								Planned Days									
								Actual Dates									
WR3	৩নং (MOVI Lift) লিফট এর নষ্ট Encoder এবং Overload Protection পরিবর্তন/প্রতিস্থাপন পূর্বক লিফটটি মেরামত।	No	1	RFQ	ACE	GoB	60.00	Planned Dates		01.8.24	8.8.24	11.8.24	12.8.24	19.08.24	27.8.24	-	17.8.24
								Planned Days		0	7	3	1	7	8	26	2
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
WR4	সদর দপ্তরের প্রশিক্ষণ কক্ষসহ ১০ তলা প্রশাসন ভবন এর বিভিন্ন কক্ষের ১২০ টি (কম/বেশী) এসি তিন বারে পৃথক পৃথকভাবে মেরামত, রক্ষাবেক্ষণ এবং সার্ভিসিং।	No	-	RFQ	ACE	GoB	150.00	Planned Dates		01.9.24	8.9.24	11.9.24	12.9.24	19.9.24	26.9.24	-	15.9.24
								Planned Days		0	7	3	1	7	7	25	2
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Dates		02.2.25	9.02.25	12.02.25	13.02.25	20.02.25	27.02.25	-	18.02.25
								Planned Days		0	7	3	1	7	7	25	2
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Dates		04.5.25	12.05.25	15.05.25	15.05.25	22.05.25	29.05.25	-	19.05.25
								Planned Days		0	8	3	0	7	7	25	2
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-

রবীন্দ্র বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

WR	১০ তলা প্রশাসন ভবনের নিচতলায় অবস্থিত কারিগরি কার্য এর আওতাধীন ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত জেনারেটর সার্ভিসিং এবং ১০ তলা প্রশাসন ভবনের ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত অকেজো ১টি ফুট ভাল্ড প্রতিস্থাপন করে নতুন ফুট ভাল্ড সংযোজন।	No	-	RFQ	ACE	GoB	80.00	Planned Dates		04.8.24	12.8.24	14.8.24	14.8.24	21.8.24	28.8.24	-	
								Planned Days		0	8	2	0	7	7	24	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	
WR6	মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাকক্ষের বিদ্যমান পিএ সিস্টেম মেরামত।	No	-	DCP	ACE	GoB	20.00	Planned Dates		From 01-08-2024 to 31-08-2025							
								Planned Days									
								Actual Dates									
WR7	সারা বছর তাৎক্ষণিক জরুরী প্রয়োজনে লিফট, পাম্প, জেনারেটর, সাব-স্টেশন ইত্যাদি যন্ত্রপাতি মেরামত।	No	-	DCP	ACE	GoB	65.00	Planned Dates		From 01-07-2024 to 20-06-2025							
								Planned Days									
								Actual Dates									

রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নংঃ ৩২৫৮১০৭ (অনাবাসিক ভবন)
Total Allocation: Taka 1000 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre - Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR8	আপারগাও চত্বরের মূল ফটকের উভয় পাশের দেয়াল মেরামত, সংস্কার ও রংকরণ।	No	-	RFQ	ACE	GoB	370.00	Planned Dates		02.9.24	10.9.24	12.9.24	12.9.24	19.9.24	26.9.24	-	14.10.24
								Planned Days		0	8	2	0	7	7	24	20
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	
WR9	২য় তলার পূর্বদিকের উত্তর পাশের টয়লেটের (পুরুষ) মেরামত ও সংস্কার, ২য় তলার পূর্বদিকের উত্তর পাশের মহিলা টয়লেটের লোডাউন, বেসিন, সুয়ারেজ লাইন মেরামত, ২য় তলার পশ্চিম দিকের টয়লেটের স্যানিটারি ও পূর্ত কাজ, ৭ম তলার পূর্বদিকের উত্তর পাশের কমন টয়লেটের কমোড, লোডাউন, বেসিন, প্যান, ম্যাজিক পাইপ, সুয়ারেজ লাইন মেরামত, ৫ম তলার বেতার প্রকাশনা দপ্তর, পরিকল্পনা শাখার এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রমের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যবহারের কমন ওয়াশরুম মেরামত, ৭৩১ নম্বর কক্ষের টয়লেটের সিষ্টার্ন পরিবর্তন, ৭৩২ নম্বর কক্ষের টয়লেটের কমোড পরিবর্তন, ৫০৬ নং কক্ষের ওয়ামরুমের ফ্লোর টাইলস, কমোড, বেসিন, গ্রাস সেলফ পরিবর্তন, গ্যারেজের বেসিন, পানির লাইন ও অন্যান্য পূর্ত মেরামত	No	-	RFQ	ACE	GoB	365.00	Planned Dates		15.9.24	23.9.24	26.9.24	27.9.24	3.10.24	10.10.24	-	3.11.24
								Planned Days		0	8	3	1	6	7	25	25
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	
WR10	৯১৬ নং কক্ষের রংকরণ, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তরের রেকর্ড রুম রংকরণ, পরিচালক, রুম নং ৪৩৭ এর রংকরণ। ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫, ৫০৭ নং কক্ষের দেয়াল মেরামত/রংকরণসহ রংকরণ	No	-	RFQ	ACE	GoB	90.00	Planned Dates		04.11.24	12.11.24	14.11.24	14.11.24	21.11.24	28.11.24	-	23.12.24
								Planned Days		0	8	2	0	7	7	24	26
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
WR11	সারা বছর তাৎক্ষণিক যেকোন ধরনের পূর্ত মেরামত কাজ	No	-	DCP	ACE	GoB	40.00	Planned		From 01-07-2024 to 20-06-2025							
								Planned									
								Actual Dates									

রবীন্দ্র শ্রী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

WR12	সাবমার্জিবল পাম্প মেরামত	No	-	RFQ	ACE	GoB	50.00	Planned Dates		4.9.24	12.9.24	15.9.24	15.9.24	22.9.24	30.9.24	-	-
								Planned Days		0	8	3	0	7	8	26	-
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
WR13	প্রধান প্রকৌশলীর কক্ষের টয়লেটের পুরাতন ও জীর্ণ স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তনপূর্বক নতুন ফিটিংস সংস্থাপন	No	I	RFQ	ACE	GoB	55.00	Planned Dates		3.9.24	11.9.24	12.9.24	12.9.24	19.9.24	26.9.24	-	10.1
								Planned Days		0	8	1	0	7	7	23	15
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
WR14	৯৯৫ নম্বর কক্ষের দরজা মেরামত সহ বিভিন্ন কক্ষের ডোর লক ও ডোর ক্রোজার সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	No	I	DCP	ACE	GoB	30.00	Planned Dates	From 01-07-2024 to 20-06-2025								
								Planned Days									
								Actual Dates									










 রবীন্দ্রা বড়ুয়া
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার

কোড নংঃ ৪১১২৩০৩ ((বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি))

Total Allocation: Taka 350 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR3	এ দপ্তরের দাপ্তরিক প্রয়োজনসহ ১০ তলা ভবনের বিভিন্ন দপ্তরের চাহিদা মেটাতে সিলিং ফ্যান, ওয়াল ফ্যান, প্যাডেস্টাল ফ্যান, বক্স ফ্যান, বৈদ্যুতিক বাতি, সার্কিট ব্রেকার, ইলেকট্রিক ক্যাবল, ইত্যাদি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদিসহ প্রয়োজনীয় টুলস ক্রয়।	No	-	RFQ	ACE	GoB	135.00	Planned Dates		04.11.24	11.11.24	14.11.24	14.11.24	21.11.24	28.11.24	-	04-12-24
								Planned Days		0	7	3	0	7	7	24	07
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
GR4	১০ তলা ভবনের নীচ তলায় অবস্থিত অভ্যর্থনা কক্ষ এবং বজ্রবকু ফটো গ্যালারিতে স্থাপনের জন্য ডেকোরেটিভ লাইট, প্যানেল লাইট, স্পট লাইট ক্রয়।	No	-	DCP	ACE	GoB	25.00	Planned Dates		From 25-07-2024 to 20-08-2025							
								Planned Days									
								Actual Dates									
GR5	এ দপ্তরের ১জন উপ-স্টেশন প্রকৌশলী এবং ১জন স্টেশন প্রকৌশলীর দপ্তরের জন্য ১.৫ টন ক্ষমতার ২টি স্প্রীট টাইপ এসি ক্রয়।	No	2	RFQ	ACE	GoB	160.00	Planned Dates		04.8.24	12.8.24	14.8.24	14.8.24	21.8.24	28.8.24	-	03.9.24
								Planned Days		0	8	2	0	7	7	24	07
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
GR6	জরুরী প্রয়োজনে সারা বছর ব্যাপী এ দপ্তর এবং ১০ তলা ভবনের বিভিন্ন দপ্তরের অপ্রত্যাশিত সমস্যা সমাধানকল্পে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়।	No	-	DCP	ACE	GoB	30.00	Planned Dates		From 01-07-2024 to 20-06-2025							
								Planned Days									
								Actual Dates									

রবীন্দ্রী বসু
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং-৪ ৩২৫৮১০৩ (কম্পিউটার মেরামত)

Total Allocation: Taka 90 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR16	সারা বছর ব্যাপী দপ্তরের ২০টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ৫টি ল্যাপটপ, ১টি ট্যাবলেট এবং এর সাথে সংযুক্ত সকল ধরনের পেরিফেরাল বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।	No	-	DCP	ACE	GoB	90.00	Planned Dates		From 01-07-2024 to 20-06-2025							
								Planned Days									
								Actual Dates									

কোড নং-৪ ৩২১১১০২ (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী)

Total Allocation: Taka 100 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR7	এ দপ্তর এর জন্য সাবান, ডিটারজেন্ট, টয়লেট ক্লিনার ইত্যাদি বিভিন্ন পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়।	No	As required	RFQ	ACE	GoB	60.00	Planned Dates		01.12.24	09.12.24	12.12.24	12.12.24	19.12.24	26.12.24	-	01-02-25
								Planned Days		0	8	3	0	7	7	25	07
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
GR8	এ দপ্তরের জন্য জরুরী প্রয়োজনে সারা বছর ব্যাপী পরিষ্কারসহ বিভিন্ন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়।	No	As required	DCP	ACE	GoB	40.00	Planned Dates		From 01-07-2024 to 20-06-2025							
								Planned Days									
								Actual Dates									

From 01-07-2024 to 20-06-2025

রবীন্দ্রা বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং-৩ ৩২৫৫১০১ (কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়)

Total Allocation: Taka 120 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR9	সারা বছর ব্যাপী জরুরী প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে কম্পিউটারের মাদারবোর্ড, হার্ডডিস্ক, প্রিন্টার, টোনার, স্ক্যানার, মাউস ইত্যাদি সহ প্রয়োজনীয় কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ক্রয়	No	As required	RFQ	ACE	GoB	80.00	Planned Dates		01.12.24	09.12.24	12.12.24	12.12.24	19.12.24	26.12.24	-	01-01-25
								Planned Days		0	8	3	0	7	7	25	07
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
GR10	লাইসেন্সড সফটওয়্যার, সাবস্ক্রিপশন, অ্যান্টি ভাইরাস, ইত্যাদি ক্রয়	No	-	DCP	ACE	GoB	20.00	Planned Dates		From 01-07-2024 to 20-06-2025							
								Planned Days									
								Actual Dates									
GR11	তাত্ত্বিক প্রয়োজনে কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ক্রয়।	No	-	DCP	ACE	GoB	20.00	Planned Dates		From 01-07-2024 to 20-06-2025							
								Planned Days									
								Actual Dates									

রবীন্দ্র কী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং-ঃ ৩২৫৫১০৫ (অন্যান্য মনিহারী)

Total Allocation: Taka 170 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time completion (Date)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR12	বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী কাগজ, কলম, রে.জি.খাতা, ক্যালকুলেটর, পেন্সিল ব্যাটারী, ফোল্ডার, টিস্যু ও অন্যান্য মনিহারি সমগ্রী ক্রয়।	No	As required	RFQ	ACE	GoB	100.00	Planned Dates		01.01.25	9.01.25	12.01.25	13.01.25	20.01.25	28.01.25	-	03-0
								Planned Days		0	8	3	1	7	8	27	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	
GR13	১০ তলা প্রশাসন ভবনের নীচ তলয় অবস্থিত বজ্রবন্ধ ফটো গ্যালারীর সামনের ফ্লোর , কারিগরি কার্যের ওয়াশরুম এবং বিভিন্ন কক্ষের দরজার সামনে স্থাপনের জন্য পিভিসি ফ্লোর ম্যাট ক্রয়	No	150 sqf	DCP	ACE	GoB	20.00	Planned Dates		From 01-07-2024 to 20-06-2025							
								Planned Days									
								Actual Dates									
GR14	১ জন উপ-স্টেশন প্রকৌশলী এবং ১ জন স্টেশন প্রকৌশলীর কক্ষের জন্য পর্দা ক্রয় এবং বিবিধ ও তাৎক্ষনিক জরুরী প্রয়োজনীয় অন্যান্য মনিহারী মালামাল ক্রয়।	No	As required	DCP	ACE	GoB	50.00	Planned Dates		From 01-07-2024 to 20-06-2025							
								Planned Days									
								Actual Dates									

রবীন্দ্রা বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং-ঃ ৩২৫৮১০২ (আসবাবপত্র মেরামত)

Total Allocation: Taka 55 Thousands

বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

Pkg. No	Description of Procurement Works	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR17	এ দপ্তরের জন্য বিভিন্ন কেবিনেট, আলমিরা, ফাইল কেবিনেট, চেয়ার, টেবিল, সোফাসহ অন্যান্য আসবাবপত্র মেরামত কাজ।	No	As required	DCP	ACE	GoB	25.00	Planned Dates		From 01-07-2024 to 20-06-2025							
								Planned Days									
								Actual Dates									
WR18	বিবিধ ও তাৎক্ষণিক জরুরী প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র মেরামত কাজ।	No	As required	DCP	ACE	GoB	30.00	Planned Dates		From 01-07-2024 to 20-06-2025							
								Planned Days									
								Actual Dates									

রবীন্দ্র শী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং-ঃ ৪১১২৩১৪ (আসবাবপত্র ক্রয়)

Total Allocation: Taka 90 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time to completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR14	বিভিন্ন সময়ে এই দপ্তরের চেয়ার, টেবিল, টেবিল টপ গ্রাস ইত্যাদি আসবাবপত্র ক্রয় সহ এ দপ্তরের একজন উপ-স্টেশন প্রকৌশলীর কক্ষের জন্য একটি আধুনিক ফাইল ক্যাবিনেট ক্রয়।	No	As required	RFQ	ACE	GoB	90.00	Planned Dates		01.01.25	9.01.25	12.01.25	13.01.25	20.01.25	28.01.25	-	03-02-25
								Planned Days		0	8	3	1	7	8	27	7
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-

কোড নং : ৩২৫৩১০২ (নিরাপত্তা সামগ্রী ক্রয়)

Total Allocation: Taka 70 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre- Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time to completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR16	১০ তলা প্রশাসনিক ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে অবস্থিত এ দপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন ধরনের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রিফিলিং।	No	As required	RFQ	ACE	GoB	50.00	Planned Dates		19.12.24	26.12.24	29.12.24	30.12.24	06.01.25	13.01.25	-	20.01.25
								Planned Days		0	7	3	1	7	7	25	8
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
GR17	সি সি টিভি সিস্টেমের এনভিআর, মনিটর, ক্যামেরাসহ আনুষঙ্গিক সামগ্রী ক্রয়।	No	As required	DCP	ACE	GoB	20.00	Planned Dates		From 01-07-2024 to 20-06-2025							
								Planned Days									
								Actual Dates									

From 01-07-2024 to 20-06-2025

রবীন্দ্র বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং-৪ ৩২৫৮১২৬ (টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি)

Total Allocation: Taka 170 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Package (Works)	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR19	১০ তলা প্রশাসন ভবনে বিদ্যমান ইন্টারকম/পিএবিএক্স সিস্টেমের মাসিক চুক্তি ও সার্ভিসিং কাজ।	No	As required	RFQ	ACE	GoB	60.00	Planned Dates	From 01-08-2024 to 20-06-2025								
								Planned Days									
								Actual Dates									
WR20	সারা বছর ব্যাপী বিভিন্ন সময়ে টেলিযোগাযোগ সামগ্রী, ইন্টারকম, কমিউনিকেশন যন্ত্রপাতি, জুম মিটিং ও ভিডিও কনফারেন্স সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং জরুরী প্রয়োজনে সারা বছর বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ সামগ্রী মেরামত।	No	As required	DCP	ACE	GoB	60.00	Planned Dates	From 01-07-2024 to 20-06-2025								
								Planned Days									
								Actual Dates									
WR21	বাংলাদেশ বেতার এর আগারগাওস্থ ১০ তলা প্রশাসন ভবনে বিদ্যমান ইন্টারকম/পিএবিএক্স সিস্টেমের Single Line Caller ID Extension Card (KX TDA 6178) পরিবর্তনপূর্বক মেরামত ও সংরক্ষণ	No	As required	RFQ	ACE	GoB	50.00	Planned Dates		02.01.25	9.01.25	12.01.25	13.01.25	20.01.25	28.01.25	-	12-02-25
								Planned Days		0	7	3	1	7	8	26	15
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates									

রবীন্দ্রা বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং-ঃ ৩২৫৮১০১ (মোটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ)

Total Allocation: Tk. 175 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Package (Works)	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion Day
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR22	সারা বছর জরুরী প্রয়োজনে এ দপ্তরের দুইটি মাইক্রোবাস এর বিভিন্ন যন্ত্রাংশ মেরামত কাজ (দুইটি মাইক্রোবাস এর বিভিন্ন যন্ত্রাংশ মেরামত বাবদ এ দপ্তরের আর্থিক ক্ষমতা বলে ১০০ লক্ষ টাকা এবং পরবর্তীতে মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে ৫০ হাজার টাকা খরচ করা হবে। অবশিষ্ট ২৫ হাজার টাকা অব্যয়িত থাকবে)	No	As required	DCP	ACE	GoB	150.00	Planned Dates		From 01-07-2024 to 20-06-2025							
								Planned Days									
								Actual Dates									

কোড নং-ঃ ৩২৫৬১০৬ (পোশাক)

Total Allocation: Tk. 300 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion Day
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR18	কর্মচারীদের জন্য গ্রীষ্মকালীন সাজপোশাক ক্রয়।	No	As required	RFQ	ACE	GoB	200.00	Planned Dates		04.5.25	12.05.25	15.05.25	15.05.25	22.05.25	29.05.25	-	13.06.25
								Planned Days		0	8	3	0	7	7	25	1
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
GR19	কর্মচারীদের জন্য শীতকালীন সাজপোশাক ক্রয়।	No	As required	RFQ	ACE	GoB	100.00	Planned Dates		06.11.24	14.11.24	17.11.24	18.11.24	25.11.24	02.12.24	-	17-12-24
								Planned Days		0	8	3	1	7	7	26	1
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
মহাপরিচালক
রাষ্ট্রপদনা বেজার

কোড নং-ঃ ৩২১১১২৭ (বইপত্র ও সাময়িকী)

Total Allocation: Tk. 30 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR20	এ দপ্তর এর জন্য সারা বছর যাবৎ ২টি দৈনিক সংবাদপত্র, ২টি পত্রিকার বিজ্ঞাপন ব্যয়, বিভিন্ন ধরনের বই, রেজিস্টার বুক বিভিন্ন ধরনের লগবই প্রিন্টিং ইত্যাদি।	No	As required	DCP	ACE	GoB	30.00	Planned Dates		From 01-07-2024 to 20-06-2025							
								Planned Days									
								Actual Dates									

কোড নং-ঃ ৩২৫৭৩০৪ (বাগান পরিচর্যা)

Total Allocation: Tk. 50 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR21	এ দপ্তরের আওতাধীন এলাকায় মৌসুমী ফুল ও ফলের বাগান করা, জঙ্গল পরিষ্কার, সার ও কীটনাশক প্রয় ইত্যাদি।	NO	As required	DCP	ACE	GoB	50.00	Planned Dates		From 01-07-2024 to 20-06-2025							
								Planned Days									
								Actual Dates									

রবীন্দ্র বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং-৪ ৩২৫২১০৮ (স্বাস্থ্য বিধান সামগ্রী)

Total Allocation: Tk. 10 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR22	এ দপ্তরের জন্য সারা বছর যাবৎ ফাস্ট এইড বক্সে ঔষধসহ মেডিক্যাল দ্রব্যাদি ক্রয়।	No	As required	DCP	ACE	GoB	10.00	Planned Dates		From 01-07-2024 to 20-06-2025							
								Planned Days									
								Actual Dates									

কোড নং-৪ ৩২৫৬১০৩ (ব্যবহার্য সামগ্রী)

Total Allocation: Tk. 25 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR23	এ দপ্তর এর জন্য সারা বছর যাবৎ বিভিন্ন ধরনের ফ্রোকারিজ সামগ্রী, কেটলি, হ্যান্ড গ্লোভস, ছাতা, ডাস্টার, এয়ার ফ্রেশনার, তোয়ালে ইত্যাদি ব্যবহার্য সামগ্রী ক্রয়।	No	As required	DCP	ACE	GoB	25.00	Planned Dates		From 01-07-2024 to 20-06-2025							
								Planned Days									
								Actual Dates									

রবীন্দ্রশী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং-ঃ ৩২১১১০১ (পুরস্কার)

Total Allocation: Tk. 5 Thousands

Pkg No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR24	এ দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের-কে বিভিন্ন সময়ে কষ্টসাধ্য কাজের জন্য পুরস্কার প্রদান।	No	As required	DCP	ACE	GoB	5.00	Planned Dates		From 01-07-2024 to 20-06-2025							
								Planned Days									
								Actual Dates									

কোড নং-ঃ ৩২১১১২৮ (প্রকাশনা)

Total Allocation: Tk. 15 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR25	এ দপ্তরের কার্যাবলী বেতার দিবসসহ বিভিন্ন প্রোগ্রামসমূহে প্রচার করার নিমিত্ত ব্রশিয়ার ছাপানো।	No	As required	DCP	ACE	GoB	15.00	Planned Dates		From 01-07-2024 to 20-06-2025							
								Planned Days									
								Actual Dates									

রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং-ঃ ৩২৫৫১০২ (মুদ্রন ও বাঁধাই)

Total Allocation: Tk. 5 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR26	সারা বছর যাবৎ এ দপ্তরের বিভিন্ন ফাইল ও নথি বাঁধাইসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	No	As required	DCP	ACE	GoB	5.00	Planned Dates		From 01-07-2024 to 20-06-2025							
								Planned Days									
								Actual Dates									

কোড নং-ঃ ৩২৫৭১০৫ (উত্তাবন)

Total Allocation: Tk. 30 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR27	সরকারি কাজ সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে উত্তাবন মূলক কাজ বাবদ।	No	As required	RFQ	ACE	GoB	30.00	Planned Dates		04.05.25	12.05.25	15.05.25	15.05.25	22.05.25	29.05.25	-	12.6.25
								Planned Days		0	8	3	0	7	7	25	15
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-

রবীন্দ্রশী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং-ঃ ৩২৫৭১০৬ (শুদ্ধাচার)
Total Allocation: Tk. 60 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR28	শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্তদের বিধি মোতাবেক প্রদান করা ১৬০ হাজার টাকার বরাদ্দের মধ্যে ১৫ হাজার টাকা এ দপ্তরের শুদ্ধাচারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের পুরস্কারের জন্য ফ্রেস্ট, সার্টিফিকেটসহ আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি তৈরি। অবশিষ্ট টাকা মূল বেতন অনুযায়ী শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্তদের বিধি মোতাবেক প্রদান করা।	No	As required	DCP	ACE	GoB	15.00	Planned Dates		From 01-07-2024 to 20-06-2025							
								Planned Days									
								Actual Dates									


কোড নং-ঃ ৩২৫৭৩০১ (অনুষ্ঠান/উৎসবাদি)
Total Allocation: Tk. 20 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR29	বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে ব্যয়।	No	As required	DCP	ACE	GoB	20.00	Planned Dates		From 01-07-2024 to 20-06-2025							
								Planned Days									
								Actual Dates									

স্বাক্ষরিত
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

কোড নং-ঃ ৩২১১১০৬ (আপ্যায়ন)
Total Allocation: Tk. 40 Thousands

Pkg. No	Description of Procurement Works/Goods	Unit	Qty	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost In thousand Tk.	Time code for Process	Pre-Qualification	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Sign Contract	Total time to contract sign	Total Time of completion (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR30	এ দপ্তরের বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আপ্যায়ন বাবদ।	No	As required	DCP	ACE	GoB	40.00	Planned Dates		From 01-07-2024 to 20-06-2025							
								Planned Days									
								Actual Dates									


26-9-28
মোহাম্মদ সাজজাদ-উল-আলম
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।


26-9-28
মোহাম্মদ সাজজাদ-উল-আলম
স্টেশন প্রকৌশলী
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।


26-9-28
প্রবাল কান্তি দাশ
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সেনাধীন দায়িত্বে)
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আগারদাঁও, ঢাকা


26-9-28
মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কন্ট্রোল দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার।


26-9-28
রবীন্দ্রা বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার