

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর
৩১, সৈদয় মাহবুব মোর্শেদ সরনি
শের-ই- বাংলানগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.betar.gov.bd

স্মারক নং-১৫.৫৩.০০০০.০১৪.০৭.১০৩.২৩, ২০১৮

তারিখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৩/০৩/২০২৩খ্রিঃ

বিষয়ঃ বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকার ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অন্যান্য মনিহারি খাতের সংশোধনকৃত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে আপলোড করা প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, The Public Procurement Regulation-2008 এর প্রবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকার ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অন্যান্য মনিহারি খাতের সংশোধনকৃত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাটি বাংলাদেশ বেতারের ওয়েবসাইটে নিধারিত বক্সে আপলোড করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: যথাবর্ণিত।

✓ সিনিয়র প্রকৌশলী
গবেষণা ও গ্রহণ কেন্দ্র
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।


মোঃ জাকির হোসেন
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
মহাপরিচালকের পক্ষে

Financial Year: 2023-2024
Reporting Period: 01-07-23 to 30-06-24

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

Code: 3255105, জ্ঞানীয় সিনিয়রি
Total Allocation: ২০.০০ লক্ষ টাকা মাত্র।
(c) Ministry of Information & Broadcasting
(d) Head of Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar

Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Est'd Cost Tk in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sign Contract	Delivery Time (in Days)	Remarks		
2	3 বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তরের দাপ্তরিক প্রয়োজনে অন্যান্য মনিহারি ক্রয় বাদ দায়।	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
GR1	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তরের দাপ্তরিক প্রয়োজনে অন্যান্য মনিহারি ক্রয় বাদ দায়।	Lot-1	LTM	GOB	DG	৯.৫০ লক্ষ	Planned Dates	6/8/2023	9/8/2023	20/08/23	22/08/23	27/08/23	29/08/23	5/9/2023	30		
							Actual Dates	3	11	2	5	2	7				
GR2	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তরের দাপ্তরিক প্রয়োজনে অন্যান্য মনিহারি ক্রয় বাদ দায়।	Lot-2	LTM	GOB	DG	৯.৫০ লক্ষ	Planned Dates	3/9/2023	5/9/2023	17/09/23	19/09/23	24/09/23	26/09/23	4/10/2023	32		
							Actual Dates	3	12	2	5	2	8				
GR3	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকার দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন টেন্ডারী মাধ্যমে সঞ্চয়ীত্য সরাসরি ক্রয় বাদ দায়।	Lot-3	Direct Cash Purchesh/D PM	GOB	DG	২৫.০০ হাজার	Planned Dates	জুলাই/২০২৩-----জুন/২০২৪ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে									
							Planned Dates										
							Actual Dates										
GR4	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকার দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন টেন্ডারী মাধ্যমে সঞ্চয়ীত্য সরাসরি ক্রয় বাদ দায়।	Lot-4	Direct Cash Purchesh/D PM	GOB	DG	২৫.০০ হাজার	Planned Dates	জুলাই/২০২৩-----জুন/২০২৪ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে									
							Planned Dates										
							Actual Dates										
GR5	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকার দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন টেন্ডারী মাধ্যমে সঞ্চয়ীত্য সরাসরি ক্রয় বাদ দায়।	Lot-5	Direct Cash Purchesh/D PM	GOB	DG	২৫.০০ হাজার	Planned Dates	জুলাই/২০২৩-----জুন/২০২৪ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে									
							Planned Dates										
							Actual Dates										
GR6	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকার দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন টেন্ডারী মাধ্যমে সঞ্চয়ীত্য সরাসরি ক্রয় বাদ দায়।	Lot-6	Direct Cash Purchesh/D PM	GOB	DG	২৫.০০ হাজার	Planned Dates	জুলাই/২০২৩-----জুন/২০২৪ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে									
							Planned Dates										
							Actual Dates										

পর্যায়: বিশ লক্ষ টাকা মাত্র।)

(সর্বমোট: বিন লক্ষ টাকা মাত্র।)

Amim
২১/০৭/২৩
শাহীনুর ইসলাম
তত্ত্বাবধায়ক
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা

Abul
২১/০৭/২৩
মুহাম্মদ আব্দুল হক
প্রশাসনিক অফিসার
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা ১২০৭।

Shahin
২১/০৭/২৩
মোঃ শাহীনুর ইসলাম
মোঃ আকির হোসেন
উপ-বার্তা নিয়ন্ত্রক
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা

Shahin
২১/০৭/২৩
মোঃ শাহীনুর ইসলাম
মোঃ আল আমিন খান
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা

Shahin
২১/০৭/২৩
মোঃ শাহীনুর ইসলাম
মোঃ আল আমিন খান
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা

Shahin
২১/০৭/২৩
মোঃ শাহীনুর ইসলাম
মোঃ আল আমিন খান
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা