

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2025-2026

Code: 3211127, দইপর ও সাময়িকী

(c) Ministry of Information

(b) Reporting Period: 01-07-25 to 30-06-26

Total Allocation: ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা) মাত্র।

(d) Head of Procuring Entity: Director, Commercial Service, Bangladesh Betar

Sl	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sing Contract	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	GRI	বাণিজ্যিক কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার দাণ্ডরিক প্রয়োজনে বইপত্র সাময়িকী ক্রয় ও পত্রিকার বিল প্রদান। বি.প্র: ৫৫ হাজার টাকা থেকে মাসিক পত্রিকার বিল প্রদান করা হবে।	Lot-1	Direct	GOB	Director commercial Service	৫৫ হাজার	Planned Dates	০১ জুলাই/২০২৫-----৩০ জুন/২০২৬ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
			Lot-2	Cash			২৫ হাজার	Planned Days	০১ অক্টোবর/২০২৫-----৩১ ডিসেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
			Lot-3	Purchase/DPM			২০ হাজার	Planned Days	০১ জানুয়ারি/২০২৬-----৩১ মার্চ/২০২৬ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
								Actual Dates									

কথায়:(সর্বমোট: এক লক্ষ টাকা মাত্র।)

(স্বাক্ষর)
০২/৭/২৫
সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
জরিরিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

০২/৭/২৫
সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
জরিরিক পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, দার দক্কর, ঢাকা।

২৬.৭.২৫
সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
জরিরিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2025-2026

Code: 3255101, কম্পিউটার সামগ্রী

(c) Ministry of Information

(b) Reporting Period: 01-07-25 to 30-06-26

Total Allocation: ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ টাকা) মাত্র

(d) Head of Procuring Entity: Director, Commercial Service, Bangladesh Betar

Sl	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertis e E- Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sing Contract	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR1	বাণিজ্যিক কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার কম্পিউটার (দাপ্তরিক প্রয়োজনে কম্পিউটার সামগ্রী) ক্রয় বাবদ ব্যয়।	Lot-1	RFQ	GOB	Director commercial Service	১ লক্ষ ৫০ হাজার	Planned Dates	০১ জুলাই/২০২৫-----৩০ জুন/২০২৬ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
			Lot-2	Direct Cash Purchase/DPM			২৫ হাজার	Planned Dates	০১ জুলাই/২০২৫-----৩১ ডিসেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
			Lot-3	Direct Cash Purchase/DPM			২৫ হাজার	Planned Dates	০১ জানুয়ারি/২০২৬-----৩১ মার্চ/২০২৬ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
								Actual Dates									
কথায়:(সর্বমোট: দুই লক্ষ টাকা মাত্র।)																	

০৯/৭/২৫

সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলী
অতিরিক্ত প্রোগ্রামার (প্রশিক্ষণ ও ই-
বাণিজ্য সেবা কেন্দ্র, সার্বজনীন জাল)

২৬.৭.২৫
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2025-2026

Code: 3258102, আসবাবপত্র মেরামত

(c) Ministry of Information

(b) Reporting Period: 01-07-25 to 30-06-26

Total Allocation: ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা) মাত্র।

(d) Head of Procuring Entity: Director, Commercial Service, Bangladesh Betar

Sl	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sing Contract	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	WRI	বাণিজ্যিক কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার দপ্তরের আসবাবপত্র মেরামত বাবদ ব্যয়।	Lot-1	Direct Cash Purchase/DPM	GOB	Director commercial Service	২৫ হাজার	Planned Dates	০১ জুলাই/২০২৫-----৩০ সেপ্টেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
			Lot-2				২৫ হাজার	Planned Days	০১ অক্টোবর/২০২৫-----৩১ ডিসেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
			Lot-3				২৫ হাজার	Planned Days	০১ জানুয়ারি/২০২৬-----৩১ মার্চ/২০২৬ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
			Lot-4				২৫ হাজার	Planned Days	০১ এপ্রিল/২০২৬-----৩০ জুন/২০২৬ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
								Actual Dates									

কথায়:(সর্বমোট: এক লক্ষ টাকা মাত্র।)

০২/৭/২৫

সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও কর্ম)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

২৬.৭.২৫

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2025-2026

Code: 3258103, কম্পিউটার মেয়ামত

(c) Ministry: Information

(b) Reporting Period: 01-07-25 to 30-06-26

Total Allocation: ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা) মাত্র

(d) Head of Procuring Entity: Director, Commercial Service, Bangladesh E-GP

SI	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estid. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Contract	Sing	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	WRI	বাণিজ্যিক কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার দপ্তরের কম্পিউটার মেয়ামত বাবদ ব্যয়।	Lot-1	Direct Cash	GOB	Director Commercial Service	২০ হাজার	Planned Dates	০১ জুলাই/২০২৫			৩০	৩০	০১	০১	০১	পরিচালনা অনুযায়ী ব্যয় হবে
			Lot-2				১০ হাজার	Planned Days	০১ অক্টোবর/২০২৫			৩১	৩১	০১	০১	০১	পরিচালনা অনুযায়ী ব্যয় হবে
			Lot-3	Purchase/DPM			১০ হাজার	Planned Dates	০১ জানুয়ারি/২০২৬			৩১	৩১	০১	০১	০১	পরিচালনা অনুযায়ী ব্যয় হবে
			Lot-4				১০ হাজার	Planned Dates	০১ এপ্রিল/২০২৬			৩০	৩০	০১	০১	০১	পরিচালনা অনুযায়ী ব্যয় হবে
								Actual Dates									

কথায়: (সর্বমোট: এক লক্ষ টাকা মাত্র।)

০৩/৭/২৫

২৬.৭.২৫

সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম

অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও হাণ্ডলিং)

বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা দপ্তর, ঢাকা।

২৬.৭.২৫

এ.এস.এম. জাহিদ

সহ পরিচালক

বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2023-2024

Code: 3258126, টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি মোরামত

(c) Ministry of Information

(b) Reporting Period: 01-07-23 to 30-06-24

Total Allocation: ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ টাকা) মাত্র

(d) Head of Procuring Entity, Director, Commercial Service, Bangladesh Betar

SI	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sing Contract	Deliver y Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	WRI	বাণিজ্যিক কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার দপ্তরের টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি মোরামত বাবদ ব্যয়।	Lot-1	RFQ	GOB	Director commercial Service	১লক্ষ	Planned Dates	০১ জুলাই/২০২৫-----৩০ জুন/২০২৬ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
			Lot-2	Direct Cash Purchase/DPM			২৫ হাজার	Planned Days	০১ জুলাই/২০২৫-----৩০ সেপ্টেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
			Lot-3				২৫ হাজার	Planned Dates	০১ অক্টোবর/২০২৫-----৩১ ডিসেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
			Lot-4				২৫ হাজার	Planned Dates	০১ জানুয়ারি/২০২৬-----৩১ মার্চ/২০২৬ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
			Lot-5				২৫ হাজার	Planned Days	০১ এপ্রিল/২০২৬-----৩০ জুন/২০২৬ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
কথায়:(সর্বমোট: দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র।)																	

কথায়: (সর্বমোট: দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র।)

০২/৭/২৫

০২/৭/২৫

০২/৭/২৫

২৬.৭.২৫

২৬.৭.২৫

✓

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2025-2026

Code: 4112303, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি

(c) Ministry of Information

(b) Reporting Period: 01-07-25 to 30-06-26

Total Allocation: ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা) মাত্র

(d) Head of Procuring Entity: Director, Commercial Service, Bangladesh Betar

Sl	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sing Contract	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	GR1	বাণিজ্যিক কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার দপ্তরের দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিবিধ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় ব্যবদ ব্যয়।	Lot-I	RFQ	GOB	Director commercial Service	১ লক্ষ	Planned Dates	০১ জুলাই/২০২৫-----৩০ জুন/২০২৬ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
								Actual Dates									

নথ্যায়: (সর্বমোট: এক লক্ষ টাকা মাত্র।)

০২/৭/২৫
মোঃ আবদুল হক
সিনিয়র
পরিচালক
বাণিজ্যিক কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

২৬/৭/২৫
সৈয়দ জাহিদ
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, দপ্তর নং: ১৫০।

২৬.৭.২৫
মুহঃ আলী
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2025-2026

(b) Reporting Period: 01-07-25 to 30-06-26

Code: 4112314, আসবাবপত্র

Total Allocation: ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা) মাত্র

(c) Ministry of Information

(d) Head of Procuring Entity: Director, Commercial Service, Bangladesh Betar

Sl	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sing Contract	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	WRI	বাণিজ্যিক কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ	Lot-1	RFQ	GOB	Director commercial Service	১ লক্ষ	Planned Dates	০১ জুলাই/২০২৫-----৩০ জুন/২০২৬ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
								Actual Dates									

কথায়: (সর্বমোট: এক লক্ষ টাকা মাত্র।)

০৯/৭/২৫

০৯.৭.২৫

সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম

অতিরিক্ত পরিচালক (সহঃ)

বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

২৬.৭.২৫

এ এন এম জাহিদ

মহাপরিচালক

বাংলাদেশ বেতার