

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কেন্দ্রীয় বাতা সংস্থা  
বাংলাদেশ বেতার  
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১১০৭।  
www.betar.gov.bd

The Public Procurement Rules-2008-এর প্রবিধান অনুসরণপূর্বক কেন্দ্রীয় বাতা সংস্থা, বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা এর ১০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত নিম্নবর্ণিত পরিকল্পনা অনুমোদন করা হলো:

| ক্রঃ<br>নং | বিষয়<br>(কোড)                         | বিবরণ                                                                                                             | সংখ্যা/<br>পরিমাণ              | সংগ্রহ পদ্ধতি                                                 | অনুমোদনকারী  | অর্থের<br>উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয়<br>(হাজার টাকা) | সময়সীমা                                       | দরপত্র<br>আহ্বান | দরপত্র<br>উন্মুক্ত | দরপত্র<br>মূল্যায়ন    | কার্যাদেশ<br>অনুমোদন | কার্যাদেশ<br>প্রদান | চুক্তি |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------|
| ০১         | ০১                                     | ০২                                                                                                                | ০৪                             | ০৫                                                            | ০৬           | ০৭            | ০৮                               | ০৯                                             | ১০               | ১১                 | ১২                     | ১৩                   | ১৪                  | ১৫     |
| ০১         | ৩১১১১০২-পরিচালক<br>পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী | পরিচালক পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়                                                                                 | দপ্তরের<br>প্রয়োজন<br>অনুসারে | DPM (সরাসরি ক্যাশ<br>ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে<br>চেক প্রদান) | পরিচালক বাতা | GOB           | ৮০                               | পরিকল্পিত সময়<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত সময় |                  |                    | জুলাই ২০১৫-১৬ জুন ২০১৬ |                      |                     |        |
| ০২         | ৩১১১১০৬-<br>আপ্যায়ন ব্যয়             | দাপ্তরিক প্রয়োজনে সম্পাদকীয়<br>সভা, অংশীজন সভা ও অন্যান্য<br>সভায় আপ্যায়ন                                     | দপ্তরের<br>প্রয়োজন<br>অনুসারে | DPM (সরাসরি ক্যাশ<br>ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে<br>চেক প্রদান) | পরিচালক বাতা | GOB           | ১৭০                              | পরিকল্পিত সময়<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত সময় |                  |                    | জুলাই ২০১৫-১৬ জুন ২০১৬ |                      |                     |        |
| ০৩         | ৩১১১১২৭-বইপত্র ও<br>সাময়িকী           | দৈনিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন, বিভিন্ন<br>প্রকার বিবি-বিধান ও রেফারেন্স,<br>লাইব্রেরীতে সংরক্ষণের জন্য<br>বইপত্র ক্রয় | প্রয়োজন<br>অনুসারে            | DPM (সরাসরি ক্যাশ<br>ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে<br>চেক প্রদান) | পরিচালক বাতা | GOB           | ৫০                               | পরিকল্পিত সময়<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত সময় |                  |                    | জুলাই ২০১৫-১৬ জুন ২০১৬ |                      |                     |        |
| ০৪         | ৩২৫১১০৮-<br>স্বাস্থ্যবিধান সামগ্রী     | প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সামগ্রী ক্রয়                                                                              | প্রয়োজন<br>অনুসারে            | DPM (সরাসরি ক্যাশ<br>ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে<br>চেক প্রদান) | পরিচালক বাতা | GOB           | ১০                               | পরিকল্পিত সময়<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত সময় |                  |                    | জুলাই ২০১৫-১৬ জুন ২০১৬ |                      |                     |        |
| ০৫         | ৩২৫৩১০২-<br>নিরাপত্তা সামগ্রী          | নিরাপত্তার কাজে সিসি ক্যামেরা,<br>মনিটর ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ<br>সরবরাহ                                            | প্রয়োজন<br>অনুসারে            | DPM (সরাসরি ক্যাশ<br>ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে<br>চেক প্রদান) | পরিচালক বাতা | GOB           | ৬৫                               | পরিকল্পিত সময়                                 |                  |                    | জুলাই ২০১৫-১৬ জুন ২০১৬ |                      |                     |        |

০১/০৭/২৫  
মুহাম্মদ আলম  
পরিচালক বাতা  
কেন্দ্রীয় বাতা সংস্থা  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

০৫/৭/২৫  
প্রকৌশলী মোঃ আবু মাসুদ  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

০৫/৭/২৫  
মোঃ বশির উদ্দিন  
পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার ঢাকা

০৫/৭/২৫  
মুহাম্মদ শরীফুল কাদের  
উপ-মহাপরিচালক (বাতা)  
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

০৫/৭/২৫  
মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম  
উপ-মহাপরিচালক (বাতা)  
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

250

| ক্রঃ<br>নং | বিষয়<br>(কোড)                   | বিবরণ                                                                                              | সংখ্যা/<br>পরিমাণ                        | সংগ্রহ পদ্ধতি                                                        | অনুমোদনকারী    | অর্থের<br>উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয়<br>(হাজার টাকা) | সময়সীমা                                       | দরপত্র<br>আহ্বান       | দরপত্র<br>উন্মুক্ত | দরপত্র<br>মূল্যায়ন | কার্যাদেশ<br>অনুমোদন | কার্যাদেশ<br>প্রদান | চুক্তি   |
|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------|
| ০১         | ০২                               | ০৩                                                                                                 | ০৪                                       | ০৫                                                                   | ০৬             | ০৭            | ০৮                               | ০৯                                             | ১০                     | ১১                 | ১২                  | ১৩                   | ১৪                  | ১৫       |
| ০৬         | ৩২৫৫১০১-<br>কম্পিউটার<br>সামগ্রী | কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়<br>(স্ক্যানার, টোনার, প্রিন্টার<br>ইউপিএস, মাউস,<br>কিবোর্ড ইত্যাদি ক্রয়) | চাহিদা<br>মোতাবেক                        | DPM (সরাসরি ক্যাশ<br>ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে<br>চেক প্রদান)<br>RFQ | পরিচালক বার্তা | GOB           | ৮০                               | পরিকল্পিত সময়<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত সময় | জুলাই ২০২৫-১৫ জুন ২০২৬ |                    |                     |                      |                     |          |
|            |                                  |                                                                                                    |                                          |                                                                      |                |               | ২০০                              | পরিকল্পিত সময়<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত সময় | ০১/১২/২৫               | ০৮/১২/২৫           | ২৩/১২/২৫            | ২৮/১২/২৫             | ৩০/০১/২৬            | ০৫/০১/২৬ |
|            |                                  |                                                                                                    |                                          |                                                                      |                |               |                                  |                                                | ০                      | ৮                  | ১৫                  | ৭                    | ১                   | ৪        |
|            |                                  |                                                                                                    |                                          |                                                                      |                |               |                                  |                                                | -                      | -                  | -                   | -                    | -                   | -        |
| ০৭         | ৩২৫৫১০২-<br>মুদ্রণ ও বীধাই       | দাপ্তরিক প্রকাশনা ও<br>বিভিন্ন প্রতিবেদন মুদ্রণ<br>ও বীধাই                                         | মুদ্রণ ও<br>বীধাইয়ের<br>সংখ্যা অনুযায়ী | DPM (সরাসরি ক্যাশ<br>ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে<br>চেক প্রদান)        | পরিচালক বার্তা | GOB           | ৬০                               | পরিকল্পিত সময়<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত সময় | জুলাই ২০২৫-১৫ জুন ২০২৬ |                    |                     |                      |                     |          |
| ০৮         | ৩২৫৫১০৫-<br>অন্যান্য<br>মনিহারি  | দাপ্তরিক বিভিন্ন প্রকার<br>মালামাল                                                                 | চাহিদা<br>মোতাবেক                        | DPM (সরাসরি ক্যাশ<br>ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে<br>চেক প্রদান)<br>RFQ | পরিচালক বার্তা | GOB           | ১২৯                              | পরিকল্পিত সময়<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত সময় | জুলাই ২০২৫-১৫ জুন ২০২৬ |                    |                     |                      |                     |          |
|            |                                  |                                                                                                    |                                          |                                                                      |                |               | ৩০০                              | পরিকল্পিত সময়<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত সময় | ০৫/১০/২৫               | ১৪/১০/২৫           | ২১/১০/২৫            | ২৬/১০/২৫             | ২৮/১০/২৫            | ০৩/১১/২৫ |
|            |                                  |                                                                                                    |                                          |                                                                      |                |               |                                  |                                                | ০                      | ১০                 | ৭                   | ৫                    | ২                   | ৫        |
|            |                                  |                                                                                                    |                                          |                                                                      |                |               |                                  |                                                | -                      | -                  | -                   | -                    | -                   | -        |
| ০৯         | ৩২৫৬১০৬-<br>পোশাক                | কর্মচারীদের পোশাক<br>সামগ্রী ক্রয়                                                                 | প্রাপ্যতার<br>ভিত্তিতে                   | DPM (সরাসরি ক্যাশ<br>ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে<br>চেক প্রদান)<br>RFQ | পরিচালক বার্তা | GOB           | ৭০                               | পরিকল্পিত সময়<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত সময় | জুলাই ২০২৫-১৫ জুন ২০২৬ |                    |                     |                      |                     |          |
|            |                                  |                                                                                                    |                                          |                                                                      |                |               | ২৭০                              | পরিকল্পিত সময়<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত সময় | ০২/০৩/২৬               | ১২/০৩/২৬           | ১৯/০৩/২৬            | ২৪/০৩/২৬             | ২৬/০৩/২৬            | ৩১/০৩/২৬ |
|            |                                  |                                                                                                    |                                          |                                                                      |                |               |                                  |                                                | ০                      | ১০                 | ৭                   | ৫                    | ২                   | ৫        |
|            |                                  |                                                                                                    |                                          |                                                                      |                |               |                                  |                                                | -                      | -                  | -                   | -                    | -                   | -        |

শফিকুল আলম  
পরিচালক বার্তা  
কেন্দ্রীয় শাস্ত্রী সংস্থা  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

মোঃ আবু মাসুদ  
মিনিয়র এক্সিকিউটিভ  
জাতীয় বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মোঃ বশির উদ্দিন  
পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার ঢাকা

মুহাম্মদ শরীফুল কাদের  
উপ-মহাপরিচালক (বার্তা)  
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

মোঃ জাহিদ  
সহ-পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর

280

| ক্রঃ<br>নং | বিষয়<br>(কোড)                               | বিবরণ                                                                 | সংখ্যা/<br>পরিমাণ   | সংগ্রহ পদ্ধতি                                                 | অনুমোদনকারী    | অর্থের<br>উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয়<br>(হাজার টাকা) | সময়সীমা                                       | দরপত্র<br>আহ্বান       | দরপত্র<br>উন্মুক্ত | দরপত্র<br>মূল্যায়ন | কার্যাদেশ<br>অনুমোদন | কার্যাদেশ<br>প্রদান | চুক্তি   |
|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------|
| ০১         | ০২                                           | ০৩                                                                    | ০৪                  | ০৫                                                            | ০৬             | ০৭            | ০৮                               | ০৯                                             | ১০                     | ১১                 | ১২                  | ১৩                   | ১৪                  | ১৫       |
| ১০         | ৩২৫৭৩০১-<br>অনুষ্ঠান/<br>উৎসবাদি             | জাতীয় ও দাপ্তরিক অনুষ্ঠান<br>উৎসবাদি উদযাপন                          | প্রয়োজন<br>অনুসারে | DPM (সরাসরি ক্যাশ<br>ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে<br>চেক প্রদান) | পরিচালক বার্তা | GOB           | ৬০                               | পরিকল্পিত সময়<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত সময় | জুলাই ২০২৫-১৫ জুন ২০২৬ |                    |                     |                      |                     |          |
| ১১         | ৩২৫৭৩০৪-<br>বাগান পরিচর্যা                   | কুলের টব, গাছ ক্রয় ও<br>পরিচর্যা                                     | প্রয়োজন<br>অনুসারে | DPM (সরাসরি ক্যাশ<br>ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে<br>চেক প্রদান) | পরিচালক বার্তা | GOB           | ৬০                               | পরিকল্পিত সময়<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত সময় | জুলাই ২০২৫-১৫ জুন ২০২৬ |                    |                     |                      |                     |          |
| ১২         | ৩২৫৮১০১-<br>মোটরযান<br>(সেরামত ও<br>সংরক্ষণ) | মোটর যানবাহন সেরামত,<br>সংরক্ষণ, সার্ভিসিং ইত্যাদি                    | প্রয়োজন<br>অনুসারে | DPM (সরাসরি ক্যাশ<br>ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে<br>চেক প্রদান) | পরিচালক বার্তা | GOB           | ২২৫                              | পরিকল্পিত সময়<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত সময় | জুলাই ২০২৫-১৫ জুন ২০২৬ |                    |                     |                      |                     |          |
| ১৩         | ৩২৫৮১০২-<br>আসবাবপত্র<br>(সেরামত)            | স্টিলের আলমারি/ফাইল<br>কেবিনেট, টেবিল, চেয়ার,<br>সোফা ইত্যাদি সেরামত | প্রয়োজন<br>অনুসারে | DPM (সরাসরি ক্যাশ<br>ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে<br>চেক প্রদান) | পরিচালক বার্তা | GOB           | ৫০                               | পরিকল্পিত সময়<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত সময় | জুলাই ২০২৫-১৫ জুন ২০২৬ |                    |                     |                      |                     |          |
|            |                                              |                                                                       |                     | RFQ                                                           |                |               | ১৮০                              | পরিকল্পিত সময়<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত সময় | ০৫/১০/২৫               | ১৪/১০/২৫           | ২১/১০/২৫            | ২৬/১০/২৫             | ২৮/১০/২৫            | ০৩/১১/২৫ |
|            |                                              |                                                                       |                     |                                                               |                |               |                                  |                                                | ০                      | ১০                 | ৭                   | ৫                    | ২                   | ৫        |
|            |                                              |                                                                       |                     |                                                               |                |               |                                  |                                                | -                      | -                  | -                   | -                    | -                   | -        |
| ১৪         | ৩২৫৮১০৩-<br>কম্পিউটার<br>(সেরামত)            | কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক<br>যন্ত্রাংশ সেরামত                             | প্রয়োজন<br>অনুসারে | DPM (সরাসরি ক্যাশ<br>ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে<br>চেক প্রদান) | পরিচালক বার্তা | GOB           | ৮০                               | পরিকল্পিত সময়<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত সময় | জুলাই ২০২৫-১৫ জুন ২০২৬ |                    |                     |                      |                     |          |
|            |                                              |                                                                       |                     | RFQ                                                           |                |               | ১৮০                              | পরিকল্পিত সময়<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত সময় | ০১/১২/২৫               | ০৮/১২/২৫           | ২৩/১২/২৫            | ২৮/১২/২৫             | ৩০/০১/২৬            | ০৫/০২/২৬ |
|            |                                              |                                                                       |                     |                                                               |                |               |                                  |                                                | ০                      | ৮                  | ১৫                  | ৫                    | ২                   | ৪        |
|            |                                              |                                                                       |                     |                                                               |                |               |                                  |                                                | -                      | -                  | -                   | -                    | -                   | -        |

স্বাক্ষরিত  
১৫/০৭/২৫  
পরিচালক বার্তা  
জাতীয় বার্তা সংস্থা  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

মোঃ বাকীউল্লাহ  
১৫/০৭/২৫  
প্রকৌশলী মোঃ আবু মাসুদ  
সিনিয়র প্রকৌশলী  
জাতীয় বেতার ও  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মোঃ বাকীউল্লাহ  
১৫/০৭/২৫  
পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার ঢাকা

১৫/০৭/২৫

মুহাম্মদ শরীফুল কাদের  
উপ-সহকারী পরিচালক (মার্জা)  
বাংলাদেশ বেতার, সময় মন্ডর, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত  
১৫/০৭/২৫  
মুহাম্মদ শরীফুল কাদের  
উপ-সহকারী পরিচালক (মার্জা)  
বাংলাদেশ বেতার, সময় মন্ডর, ঢাকা।

১৫/০৭/২৫

| ক্রঃ<br>নং | বিষয়<br>(কোড)                                    | বিবরণ                                                         | সংখ্যা/<br>পরিমাণ   | সংগ্রহ পদ্ধতি                                                 | অনুমোদনকারী    | অর্থের<br>উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয়<br>(হাজার টাকা) | সময়সীমা                                       | দরপত্র<br>আহ্বান       | দরপত্র<br>উন্মুক্ত | দরপত্র<br>মূল্যায়ন | কার্যাদেশ<br>অনুমোদন | কার্যাদেশ<br>প্রদান | চুক্তি |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------|
| ০১         | ০২                                                | ০৩                                                            | ০৪                  | ০৫                                                            | ০৬             | ০৭            | ০৮                               | ০৯                                             | ১০                     | ১১                 | ১২                  | ১৩                   | ১৪                  | ১৫     |
| ১৫         | ৩২৫৮১০৫-<br>অন্যান্য<br>যন্ত্রপাতি<br>(মেরামত)    | টেলিভিশন, ডিশ, ওভেন,<br>ফ্রিজ, এয়ারকন্ডিশন<br>ইত্যাদি মেরামত | প্রয়োজন<br>অনুসারে | DPM (সরাসরি ক্যাশ<br>ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে<br>চেক প্রদান) | পরিচালক বার্তা | GOB           | ৮০                               | পরিকল্পিত সময়<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত সময় | জুলাই ২০২৫-১৫ জুন ২০২৬ |                    |                     |                      |                     |        |
| ১৬         | ৩২৫৮১২৬-<br>টেলিযোগাযোগ<br>সরঞ্জামাদি<br>(মেরামত) | টেলিফোন সেট ও<br>আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ<br>ক্রয়পূর্বক মেরামত    | প্রয়োজন<br>অনুসারে | DPM (সরাসরি ক্যাশ<br>ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে<br>চেক প্রদান) | পরিচালক বার্তা | GOB           | ৬৫                               | পরিকল্পিত সময়<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত সময় | জুলাই ২০২৫-১৫ জুন ২০২৬ |                    |                     |                      |                     |        |
| ১৭         | ৪১১২৩০৩-<br>বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়            | বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়                                    | প্রয়োজন<br>অনুসারে | DPM (সরাসরি ক্যাশ<br>ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে<br>চেক প্রদান) | পরিচালক বার্তা | GOB           | ১৫০                              | পরিকল্পিত সময়<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত সময় | জুলাই ২০২৫-১৫ জুন ২০২৬ |                    |                     |                      |                     |        |
| ১৮         | ৪১১২৩১৪-<br>আসবাবপত্র ক্রয়                       | দাপ্তরিক আসবাবপত্র ক্রয়                                      | প্রয়োজন<br>অনুসারে | DPM (সরাসরি ক্যাশ<br>ক্রয়পূর্বক বিলের মাধ্যমে<br>চেক প্রদান) | পরিচালক বার্তা | GOB           | ৫০                               | পরিকল্পিত সময়<br>পরিকল্পিত দিন<br>প্রকৃত সময় | জুলাই ২০২৫-১৫ জুন ২০২৬ |                    |                     |                      |                     |        |
|            |                                                   |                                                               |                     | RFQ                                                           |                |               |                                  | পরিকল্পিত সময়                                 | ০১/১১/২৫               | ১০/১১/২৫           | ১৮/১১/২৫            | ২৪/১১/২৫             | ২৬/১২/২৫            | ৩০/১২  |
|            |                                                   |                                                               |                     |                                                               |                |               |                                  | পরিকল্পিত দিন                                  | ০                      | ১০                 | ৮                   | ৬                    | ২                   | ৪      |
|            |                                                   |                                                               |                     |                                                               |                |               | ১৯০                              | প্রকৃত সময়                                    | -                      | -                  | -                   | -                    | -                   | -      |

শাহিনুর আলম  
পরিচালক বার্তা  
কেন্দ্রীয় কার্তা সংস্থা  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

শাহিনুর আলম  
০৫/৭/২৫  
শাহিনুর আলম মোঃ আবু মাসুদ  
সিনিয়র শাহিনুর আলম  
আজীব বেতার ভবন  
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

শাহিনুর আলম  
০৫/৭/২৫  
মোঃ বশির উদ্দিন  
পরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার ঢাকা

শাহিনুর আলম  
০৫/৭/২৫  
মুহাম্মদ শাহিনুর আলম  
উপ-মহাপরিচালক (বার্তা)  
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

শাহিনুর আলম  
০৫/৭/২৫  
মোঃ জাহিদুল ইসলাম  
উপ-মহাপরিচালক (প্রশাসন ও ১৩)  
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা।

শাহিনুর আলম  
০৫/৭/২৫  
মোঃ জাহিদুল ইসলাম  
উপ-মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।