

Peoples Republic of Bangladesh
Regional Engineer, Bangladesh Betar, Khulna

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR REVENUE BUDGET (2025-26)

Ministry/Division: Information & Broadcasting/ Bangladesh Betar.

Procuring Entity Name & Code: Regional Engineer Bangladesh Betar, Khulna; 1330603119085

Amount in Thousand Tk.

SI No	Code no	Description of procurement package goods/works	Quantity	Procurement method & type	Approving authority	Source of fund	Estd cost in thous: Tk	Time code for process	Start to prepare Tender Documents	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Singing contract	Delivery time	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	3211106	আপ্যায়ন ব্যয় অতিথি আপ্যায়ন,বিশেষ দিবস উদযাপন/বিদায় অনুষ্ঠানে আপ্যায়ন।	As Required	DPM	Do	GOB	40	Planned Dates	22.07.25	-	-	-	-	-	-	upto June'26
								Planned Days								
								Actual dates								
2	3211127	বইপত্র ও সাময়িকী দৈনিক/মাসিক পত্রিকা/সাময়িকী/ বিভিন্ন বই ক্রয় ও প্রয়োজনে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বিল পরিশোধ।	As Required	DPM	Do	GOB	30	Planned Dates	22.07.25	-	-	-	-	-	-	upto June'26
								Planned Days								
								Actual dates								
3	3211128	প্রকাশনা দাঞ্চরিক ক্যালেন্ডার, নোটবই, ডায়েরী ইত্যাদি প্রকাশনা।	As Required	DPM	Do	GOB	6	Planned Dates	22.07.25	-	-	-	-	-	-	upto June'26
								Planned Days								
								Actual dates								
4	3255101	কম্পিউটার সামগ্রী দাঞ্চরিক প্রয়োজনে কম্পিউটার, প্রিন্টার ইত্যাদি ক্রয়।	As Required	RFQ	Do	GOB	85	Planned Dates	04.08.25	11.08.25	16.08.25	20.08.25	23.08.25	25.08.25	01.09.25	
								Planned Days	-	7	5	4	3	2	7	28
								Actual dates								
5	3255105	অন্যান্য মনিহার অফিস সামগ্রী, ষ্টেশনারী দ্রব্যাদি, টয়লেট্রিজ সামগ্রী, কার্বলিক এসিড, স্প্রে ইত্যাদি ক্রয়।	As Required	DPM	Do	GOB	30	100	Planned Dates	22.07.25	-	-	-	-	-	upto June'26
				RFQ			Planned Dates		12.08.25	19.08.25	24.08.25	28.08.25	31.08.25	02.09.25	09.09.25	
							Planned Days		-	7	5	4	3	2	7	28
6	3211111	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয় সেমিনার/কনফারেন্স বাবদ ব্যয়	As Required	DPM	Do	GOB	30	Planned Dates	22.07.25	-	-	-	-	-	-	upto June'26
								Planned Days								
								Actual dates								
7	3255102	মুদ্রণ ও বাঁধাই লগবই, রেজিস্টার, পাসবই ইত্যাদি মুদ্রণ ও বাঁধাই	As Required	DPM	Do	GOB	4	Planned Dates	22.07.25	-	-	-	-	-	-	upto June'26
								Planned Days								
								Actual dates								

১৩.০৭.২৫
মোঃ মাহমুদ হোসেন
অঞ্চলিক পরিচালক (সে. দা.)
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা

২৬.০৭.২৫
মোঃ নূরুল ইসলাম
আঞ্চলিক বাতা নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বাতা মহল্লা
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

১৩/০৭/২৫
মোঃ মুতাক্কির করিম খান
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
(আঞ্চলিক প্রকৌশলীর দৈনন্দিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

১৩/০৭/২৫
মোঃ মঈনউল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৩/০৭/২৫
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কটন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

২৬.০৭.২৫
এ এম এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

Peoples Republic of Bangladesh
Regional Engineer, Bangladesh Betar, Khulna

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR REVENUE BUDGET (2025-26)

Ministry/Division: Information & Broadcasting / Bangladesh Betar.

Procuring Entity Name & Code: Regional Engineer Bangladesh Betar, Khulna; 1330603119085

Amount in Thousand Tk.

SL. No	code no	Description of procurement package goods/works	Quantity	Procurement method & type	Approving authority	Source of fund	Estd. cost in thous. Tk	Time code for process		Start to prepare Tender Document	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Singing contract	Delivery time	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
8	3256106	পোশাক কর্মচারীদের সাজ-পোশাক ক্রয়/সরবরাহ।	As Required	RFQ	Do	GOB	50	Planned Dates	10.12.25	17.12.25	22.12.25	26.12.25	29.12.25	31.12.25	07.01.26		
								Planned Days	-	7	5	4	3	2	7	28	
								Actual dates									
9	3257301	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি বিভিন্ন দিবস/ উৎসব উদযাপন সংক্রান্ত ব্যয়।	As Required	DPM	Do	GOB	25	Planned Dates	22.07.25	-	-	-	-	-	-	upto June'26	
								Planned Days									
								Actual dates									
10	3258102	আসবাবপত্র দাপ্তরিক আসবাবপত্র (টেবিল, চেয়ার, আলমারী, কেবিনেট, যাক) মোরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, নাযারিং।	As Required	DPM	Do	GOB	65	Planned Dates	22.07.25	-	-	-	-	-	-	upto June'26	
								Planned Days									
								Actual dates									
11	3258103	কম্পিউটার ১) সম্প্রচার/অফিস /রেকর্ডিং/এডিটিং কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার, টোনার, খুচরা যন্ত্রাংশ, টোরেজ ডিভাইস, এক্সি ডাইরাস সফটওয়্যার ইত্যাদি ক্রয়, মোরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।	As Required	DPM	Do	GOB	150	Planned Dates	22.07.25	-	-	-	-	-	-	upto June'26	
								Planned Days									
								Actual dates									
12	3258105	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ১) সম্প্রচার যন্ত্রপাতি মোরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। ২) এসি/জেনারেটর মোরামতের খুচরা যন্ত্রাংশ (ব্যাটারী, চার্জার, রীলে) ইত্যাদি ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ। ৩) স্যানিটারী/ অন্যান্য যন্ত্রপাতি মোরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। ৪) ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি, সাব-শেভন/বৈদ্যুতিক লাইন, পাম্প মটর, এসিপি/এসি, জেনারেটর প্রভৃতি মোরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।	As Required	DPM	Do	GOB	75	300	Planned Dates	22.07.25	-	-	-	-	-	-	upto June'26
				DPM			80		Planned Dates	22.07.25	-	-	-	-	-	-	upto June'26
				DPM			25		Planned Dates	22.07.25	-	-	-	-	-	-	upto June'26
				RFQ			120		Planned Dates	06.01.26	13.01.26	18.01.26	22.01.26	25.01.26	27.01.26	03.02.26	-
									Planned Days	-	7	5	4	3	2	07	28
									Actual dates								
13	3258126	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি টেলিফোন/ ইন্টারনেট/ ইন্টারকম সার্ভিস খুচরা যন্ত্রাংশ (ক্যাবল, পেট, মডেম, মোবাইল ফোন, চ্যাব, রাউটার, হাব, সুইচ, কানেক্টর, বক্স ইত্যাদি) ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ।	As Required	DPM	Do	GOB	60	Planned Dates	22.07.25	-	-	-	-	-	-	upto June'26	
								Planned Days									
								Actual dates									
14	4112314	আসবাবপত্র দাপ্তরিক আসবাবপত্র ক্রয়।	As Required	DPM	Do	GOB	70	Planned Dates	22.07.25	-	-	-	-	-	-	upto June'26	
								Planned Days									
								Actual dates									

১৩.০৭.২৫
মোঃ শাহীজ হোসেন
আঞ্চলিক পরিচালক (সে. দা.)
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

১৩.০৭.২৫
মোঃ নুরুল ইসলাম
আঞ্চলিক বাজী নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বাজী সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

১৩.০৭.২৫
মোঃ মুতাক্কির করিম খান
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
(আঞ্চলিক প্রকৌশলীর দৈনন্দিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

১৩.০৭.২৫
মোঃ মজিবুল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৩.০৭.২৫
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

১৩.০৭.২৫
এ এম এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

Peoples Republic of Bangladesh
Regional Engineer, Bangladesh Betar, Khulna
ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) FOR REVENUE BUDGET (2025-26)

(Common Area)

Ministry/Division: Information & Broadcasting/Bangladesh Betar.

Procuring Entity Name & Code: Regional Engineer Bangladesh Betar, Khulna; 1330603119085

Amount in Thousand Tk.

SL. No	code no	Description of procurement package goods/works	Quantity	Procurement method & type	Approving authority	Source of fund	Estd. cost in thous. Tk	Time code for process	Start to prepare Tender Documents	Invitation/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Singing contract	Delivery time	Time for completion of contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
15	3211102	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী *পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী ক্রয়। *ভবনাদির সীমানা প্রাচীর, পানির ড্রেইন, সেপটিক ট্যাঙ্ক, সুয়ারেজ লাইন ইত্যাদি পরিচ্ছন্নকরণ সংশ্লিষ্ট সামগ্রী ক্রয়/রক্ষণাবেক্ষণ।	As Required	DPM	Do	GOB	80	Planned Dates	22.07.25	--	--	--	--	--	--	upto June'26		
								Planned Days										
								Actual dates	--									
16	3253102	নিরাপত্তা সামগ্রী ১) অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ক্রয়, রিফিলিং ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সিসিটিভি মনিটর/ক্যামেরা/সিসিটিভি সিস্টেম ক্রয়/মেরামত।	As Required	RFQ	Do	GOB	80	Planned Dates	07.04.26	14.04.26	19.04.26	23.04.26	26.04.26	28.04.26	05.05.26			
								Planned Days	--	7	5	4	3	2	7	28		
								Actual date										
17	3257304	বাগান পরিচর্যা স্টুডিও ভবনের ভিনপাশের সজি ও ফুল বাগান পরিচর্যা, বাগানের জঙ্গল আগাছা/ ঘাস পরিষ্কার, মাটি ভরাট, সবজিগাছ, ফুলগাছ ক্রয়, ঘাস ক্রয়, কীটনাশক ক্রয়-স্প্রে, গাছের টব ক্রয়, কীটনাশক মেশিন ক্রয় ইত্যাদি।	As Required	DPM	Do	GOB	40	Planned Dates	22.07.25	-	-	-	-	-	-	upto June'26		
								Planned Days										
								Actual date										
18	3258107	অনাবাসিক ভবন ১। ক) প্রশাসন/জেনারেটর/সাবস্টেশন/পুলিশ ব্যারাক/অস্থায়ী স্টুডিও ভবন/এফ.এম. ভবন/অন্যান্য স্থাপনা মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও রংকরণ। খ) পানি সরবরাহ লাইন/ড্রেইন/স্যানিটারী সিস্টেম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। ২। বাংলাদেশ বেতার, খুলনা কেন্দ্রের টেকনিক্যাল ভবনের ছাদ সংস্কার কাজ। ৩। বাংলাদেশ বেতার, খুলনা কেন্দ্রের অডিটার্স ভবন সংস্কার কাজ।	As Required	DPM	Do	GOB	120	600	Planned Dates	22.07.25						upto June'26		
				RFQ			250		Planned Dates	19.01.26	26.01.26	31.01.26	04.02.26	07.02.26	09.02.26	16.02.26		
									Planned Days	--	7	5	4	3	2	7	28	
									Actual dates									
				RFQ			230		Planned Dates	10.02.26	17.02.26	22.02.26	26.02.26	01.03.26	03.03.26	10.03.26		
									Planned Days	--	7	5	4	3	2	7	28	
									Actual dates									
19	4112303	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ১) বৈদ্যুতিক মালামাল (লাইট, সুইচ, গ্যাস সুইচ, সকেট, কন্ডাইনার, ফোটার, ক্যাপাসিটর, ইন্ডাক্টর, এলোইনাইট সাইট, সিলিং ফ্লোর ইত্যাদি) ক্রয়। ২) বিভিন্ন টাইপের এসি, লাইট, ফ্লোর লাইট, টিউব লাইট, ফ্যান, ব্যাটারী, ক্যাবল, সার্কিট ব্রেকার, সার্জ প্রটেক্টর, আর্থিং, ডিসপ্রে বোর্ড, এলইডি সাইনবোর্ডের মালামাল ক্রয়।	As Required	DPM	Do	GOB	60	180	Planned Dates	22.07.25	-	-	-	-	-	upto June'26		
				RFQ			120		Planned Dates	13.10.26	20.10.26	25.10.26	29.10.26	01.11.26	03.11.26	10.11.26		
									Planned Days		7	5	4	3	2	7	28	
									Actual dates									

১৩.০৭.২৫
মোঃ শাহীম হোসেন
আঞ্চলিক পরিচালক (দৈ. দা.)
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

১৬.০৭.২৫
মোঃ নূরুল ইসলাম
আঞ্চলিক বার্তা নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

১৩/০৭/২৫
মোঃ মুতাক্কির করিম খান
উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী
(আঞ্চলিক প্রকৌশলীর দৈনন্দিন কার্যে)
বাংলাদেশ বেতার, খুলনা।

১৩/০৭/২৫
মোঃ মঈনউল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আশুগঞ্জ, ঢাকা।

১৪/০৭/২৫
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কটন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

১৬.০৭.২৫
এ.এস.এম. জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার