

(a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period: 01-07-24 to 30-06-25

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

Code:3211102, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী

Total Allocation: ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা) মাত্র

(c) Ministry of Information

(d) Head of Procuring Entity: Director, Commercial Service, Bangladesh Betar

Sl	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sing Contract	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	WR1	বাণিজ্যিক কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার আওতাধীন অফিস কক্ষ, ডবলনৈর বারান্দা, সিঁড়ি, মহিলা টয়লেট এবং পুরুষ টয়লেট ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ সামগ্রী ক্রয়	Lot-1	Direct Cash	GOB	Director commercial Service	২৫ হাজার	Planned Dates	01 জুলাই/২০২৪								
			Lot-2	Purchase/DPM			২৫ হাজার	Planned Days	01 জানুয়ারি/২০২৫								
								Actual Dates									

কথায়:(সর্বমোট: পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র।)

২৪/৭/২০২৪
শ্যামল চৌধুরী
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বাণিজ্যিক কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

(a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period: 01-07-24 to 30-06-25

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

Code: 3252108, স্বাস্থ্যবিধান

Total Allocation: ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা) মাত্র।


(c) Ministry of Information

(d) Head of Procuring Entity: Director, Commercial Service, Bangladesh Betar

Sl	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sing Contract	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR1	বাণিজ্যিক কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার স্বাস্থ্যবিধান (sanitation) সামগ্রী ক্রয়	Lot-1	Direct	GOB	Director commercial Service	২৫ হাজার	Planned Dates	01জুলাই/২০২৪								
			Lot-2	Cash			২৫ হাজার	Planned Days	01জানুয়ারি/২০২৫								
				Purchase/ DPM				Actual Dates									

কথায়:(সর্বমোট: পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র।)


২৪/৭/২০২৪
পরিচালক (চলতি কার্যক্রম)
বাণিজ্যিক কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।


রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

(b) Reporting Period: 01-07-24 to 30-06-25

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

Total Allocation: ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ টাকা) মাত্র

(d) Head of Procuring Entity: Director, Commercial Service,
Bangladesh Betar

Sl	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertis e- Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sing Contract	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR1	বাণিজ্যিক কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার কম্পিউটার (দাপ্তরিক প্রয়োজনে কম্পিউটার) ক্রয় বাবদ ব্যয়।	Lot-1	RFQ	GOB	Director commercial Service	১ লক্ষ ২৫ হাজার	Planned Dates	০১ জুলাই/২০২৪-----৩০ জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
			Lot-2	Direct Cash Purchase/DPM	GOB		২৫ হাজার	Planned Dates	০১ জুলাই/২০২৪-----৩১ ডিসেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
			Lot-3	Direct Cash Purchase/DPM			২৫ হাজার	Planned Dates	০১ জানুয়ারি/২০২৫-----৩১ মার্চ/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
			Lot-4	Direct Cash Purchase/DPM			২৫ হাজার	Planned Dates	০১ এপ্রিল/২০২৫-----৩০ জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
								Actual Dates									

কথায়:(সর্বমোট: দুই লক্ষ টাকা মাত্র।)

শ্যামল চৌধুরী
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বাণিজ্যিক কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।



রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period: 01-07-24 to 30-06-25

Code:3255105, অন্যান্য মনিহারি

(c) Ministry of Information


Total Allocation: ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ টাকা) মাত্র

(d) Head of Procuring Entity: Director, Commercial Service, Bangladesh Betar

Sl	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sing Contract	Delive ry Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	GR1	বাণিজ্যিক কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার দাপ্তরিক জরুরী প্রয়োজনে বিভিন্ন ষ্টেশনারী মালামাল, ফাইল কভার, খাম, গাম ইত্যাদি) ক্রয় বাবদ ব্যয়।	Lot-1	RFQ	GOB	Director commercial Service	২ লক্ষ	Planned Dates	01 জুলাই/২০২৪								
			Lot-2	Direct Cash Purchase/DPM	GOB		২৫ হাজার	Planned Dates	01 জুলাই/২০২৪								
			Lot-3	Direct Cash Purchase/DPM			২৫ হাজার	Planned Dates	01 অক্টোবর/২০২৪								
			Lot-4	Direct Cash Purchase/DPM			২৫ হাজার	Planned Days	01 জানুয়ারি/২০২৫								
			Lot-5	Direct Cash Purchase/DPM			২৫ হাজার	Planned Days	01 এপ্রিল/২০২৫								
								Actual Dates									

কথায়(সর্বমোট: তিন লক্ষ টাকা মাত্র।)


 ২৪/৭/২০২৪
 পরিচালক (চলতি কার্যক্রম)
 বাণিজ্যিক কার্যক্রম
 বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।


 রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার

(a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period: 01-07-24 to 30-06-25

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

Code: 3258103, কম্পিউটার মেসামত

Total Allocation: ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা) মাত্র

(c) Ministry of Information

(d) Head of Procuring Entity: Director, Commercial Service, Bangladesh Betar

Sl	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sing Contract	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	WRI	বাণিজ্যিক কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার দপ্তরের কম্পিউটার মেসামত বাবদ ব্যয়।	Lot-1	Direct Cash	GOB	Director commercial Service	২৫ হাজার	Planned Dates	০১ জুলাই/২০২৪	০১ সেপ্টেম্বর/২০২৪	০১ নভেম্বর/২০২৪	০১ ডিসেম্বর/২০২৪	০১ জানুয়ারি/২০২৫	০১ ফেব্রুয়ারি/২০২৫	০১ মার্চ/২০২৫	০১ এপ্রিল/২০২৫	০১ মে/২০২৫
			Lot-2	Purchase/			২৫ হাজার	Planned Days	০১ অক্টোবর/২০২৪	০১ নভেম্বর/২০২৪	০১ ডিসেম্বর/২০২৪	০১ জানুয়ারি/২০২৫	০১ ফেব্রুয়ারি/২০২৫	০১ মার্চ/২০২৫	০১ এপ্রিল/২০২৫	০১ মে/২০২৫	০১ জুন/২০২৫
			Lot-3	DPM			২৫ হাজার	Planned Dates	০১ জানুয়ারি/২০২৫	০১ ফেব্রুয়ারি/২০২৫	০১ মার্চ/২০২৫	০১ এপ্রিল/২০২৫	০১ মে/২০২৫	০১ জুন/২০২৫	০১ জুলাই/২০২৫	০১ অগাস্ট/২০২৫	০১ সেপ্টেম্বর/২০২৫
			Lot-4				২৫ হাজার	Planned Dates	০১ এপ্রিল/২০২৫	০১ মে/২০২৫	০১ জুন/২০২৫	০১ জুলাই/২০২৫	০১ অগাস্ট/২০২৫	০১ সেপ্টেম্বর/২০২৫	০১ অক্টোবর/২০২৫	০১ নভেম্বর/২০২৫	০১ ডিসেম্বর/২০২৫
								Actual Dates									

কথায়(সর্বমোট: এক লক্ষ টাকা মাত্র।)

২৪/৭/২০২৪

শ্যামল চৌধুরী
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বাণিজ্যিক কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2023-2024

Code: 3258126, টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি মেরামত (c) Ministry of Information

(b) Reporting Period: 01-07-23 to 30-06-24

Total Allocation: ২,৩০,০০০/- (দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা) মাত্র (d) Head of Procuring Entity: Director, Commercial Service, Bangladesh Betar

Sl	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sing Contract	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	WRI	বাণিজ্যিক কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার দপ্তরের টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি মেরামত বাবদ ব্যয়।	Lot-1	RFQ	GOB	Director commercial Service	১লক্ষ ৩০ হাজার	Planned Dates	০১ জুলাই/২০২৪-----৩০ জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
			Lot-2	Direct Cash Purchase/ DPM			২৫ হাজার	Planned Days	০১ জুলাই/২০২৪-----৩০ সেপ্টেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
			Lot-3				২৫ হাজার	Planned Dates	০১ অক্টোবর/২০২৪----- ৩১ ডিসেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
			Lot-4				২৫ হাজার	Planned Dates	০১ জানুয়ারি/২০২৫-----৩১ মার্চ/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
			Lot-5				২৫ হাজার	Planned Days	০১ এপ্রিল/২০২৫-----৩০ জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
কথায়:(সর্বমোট: দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র।)																	

কথায়:(সর্বমোট: দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র।)

২৪/৭/২০২৪
শ্যামল চৌধুরী
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বাণিজ্যিক কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period: 01-07-24 to 30-06-25

Code: 4112314, আসবাবপত্র

Total Allocation: ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা) মাত্র

(c) Ministry of Information

(d) Head of Procuring Entity: Director, Commercial Service, Bangladesh Betar

Sl	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sing Contract	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	WRI	বাণিজ্যিক কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ	Lot-1	Direct	GOB	Director commercial Service	২৫ হাজার	Planned Dates	০১ জুলাই/২০২৪-----৩০ সেপ্টেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
			Lot-2	Cash			২৫ হাজার	Planned Days	০১ অক্টোবর/২০২৪-----৩১ ডিসেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
			Lot-3	Purchase/			২৫ হাজার	Planned Dates	০১ জানুয়ারি/২০২৫-----৩১ মার্চ/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
			Lot-4	DPM			২৫ হাজার	Planned Dates	০১ এপ্রিল/২০২৫-----৩০ জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
								Actual Dates									
কথায়:(সর্বমোট: এক লক্ষ টাকা মাত্র।)																	

২৪/৭/২০২৪
শ্যামল চৌধুরী
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বাণিজ্যিক কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

২৪/৭/২০২৪
রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2024-2025

Code: 4112303, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি

(c) Ministry of Information


(b) Reporting Period: 01-07-24 to 30-06-25

Total Allocation: ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা) মাত্র


(d) Head of Procuring Entity: Director, Commercial Service, Bangladesh Betar

Sl	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sing Contract	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	GR1	বাণিজ্যিক কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার দপ্তরের দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিবিধ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ ব্যয়।	Lot-1	RFQ	GOB	Director commercial Service	৭৫ হাজার	Planned Dates	০১ জুলাই/২০২৪-----৩০ জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
			Lot-2	Direct Cash Purchase/DPM			২৫ হাজার	Planned Dates	০১ জুলাই/২০২৪-----৩১ ডিসেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
								Actual Dates									

কথায় (সর্বমোট: এক লক্ষ টাকা মাত্র।)


 শ্যামল চৌধুরী

পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
 বাণিজ্যিক কার্যক্রম
 বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।



রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2024-2025

(b) Reporting Period: 01-07-24 to 30-06-25

Code: 3258105, অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি


Total Allocation: ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা) মাত্র

(c) Ministry of Information

(d) Head of Procuring Entity: Director, Commercial Service, Bangladesh Betar

Sl	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sing Contract	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	GR1	বাণিজ্যিক কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার দপ্তরের দাপ্তরিক প্রয়োজনে অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত বাবদ ব্যয়।	Lot-1	Direct	GOB	Director	২৫ হাজার	Planned Dates	০১ জুলাই/২০২৪-----৩১ ডিসেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
			Lot-2	Cash		commercial	২৫ হাজার	Planned Days	০১ জানুয়ারি/২০২৫-----৩০ জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
				Purchase/DPM		Service		Actual Dates									

কথায়:(সর্বমোট: পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র।)


 ২৪/৭/২০২৪
 শ্যামল চৌধুরী
 পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
 বাণিজ্যিক কার্যক্রম
 বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।


 রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2024-2025

Code: 3257304, বাগান পরিচর্যা

(c) Ministry of Information

(b) Reporting Period: 01-07-24 to 30-06-25

Total Allocation: ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার টাকা) মাত্র।

(d) Head of Procuring Entity: Director, Commercial Service, Bangladesh Betar

Sl	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sing Contract	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	GR2	বাণিজ্যিক কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার, সরকার দপ্তরের সৌন্দর্য বর্ধনের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকার ফুলের চারা, বীজ, সার ইত্যাদি ক্রয় ব্যবদ ব্যয়।	Lot-1	DPM (Direct	GOB	Director commercial Service	১৫ হাজার	Planned Dates	০১ জুলাই/২০২৪-----৩১ ডিসেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
			Lot-2	Cash Purchase)			১৫ হাজার	Planned Days	০১ জানুয়ারি/২০২৫-----৩০ জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে								
								Actual Dates									

কথায়:(সর্বমোট : ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র।)

স্বাক্ষর
২৪/৭/২০২৪
শ্যামল চৌধুরী
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বাণিজ্যিক কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

স্বাক্ষর
রবীন্দ্রা বড়ুয়া
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

(a) Financial Year: 2024-2025

Code: 3211127, বইপত্র ও সামগ্রিকী

(c) Ministry of Information

(b) Reporting Period: 01-07-24 to 30-06-25

Total Allocation: ৳০,০০০/- (আশি হাজার টাকা) মাত্র।

(d) Head of Procuring Entity: Director, Commercial Service, Bangladesh Betar

Sl	Package no	Description of Procurement	Qty	Method	Source of Funds	Procuring Entity	Estd. Cost TK in Lac	Time code For Process	Start to Prepare Tender Document	Advertise E-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Sing Contract	Delivery Time	total Time (in Days)	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	GRI	বাণিজ্যিক কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার দাপ্তরিক প্রয়োজনে বইপত্র সামগ্রিকী ক্রয় ও পত্রিকার বিল প্রদান	Lot-1	Direct Cash Purchase/ DPM	GOB	Director commercial Service	৳০.০০ হাজার	Planned Dates	০১ জুলাই/২০২৪-----৩১ সেপ্টেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে									
			Lot-2					Planned Days	০১ অক্টোবর/২০২৪-----৩১ ডিসেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে									
			Lot-3					Planned Days	০১ জানুয়ারি/২০২৫-----৩১ মার্চ/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে									
			Lot-4					Planned Days	০১ এপ্রিল/২০২৫-----৩০ জুন/২০২৫ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় হবে									
								Actual Dates										
			কথায়:(সর্বমোট: আশি হাজার টাকা মাত্র।)															

১৪/৭/২০২৪
 শ্যামল চৌধুরী
 পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
 বাণিজ্যিক কার্যক্রম
 বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

১৪/৭/২৪
 রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার