

JK

তারিখঃ ১৫/০৭/২০২৬খ্রিঃ

সূত্র: ১৫.৫৩.০০০০.০০০.০১১.২০.০০০৩.২৬.৪২; তারিখ: ০৭/০৭/২০২৬ খ্রি।

সংযুক্ত : বর্ণনামতো ।

[illegible]

Label
20.9.2024

মোহাম্মদ আশরাফ কবির
আঞ্চলিক পরিচালক

ই-মেইল: rdcoxsbazar@betar.gov.bd

মহাপরিচালক,
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর,
৩১ সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি,
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

পরিচালক: ড. ১১০১ এর দপ্তর
তারিখ: ১১/১১/১১

দৃষ্টি আকর্ষণঃ- পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর দপ্তর	
বাংলাদেশ বেতার	
ডায়েরি নং-	১৩৬৪
তারিখঃ	২০.৭.৬৬
উপপরিচালক (বাজেট)	
উপপরিচালক (আইন)	
উপপরিচালক (শিল্পী)	
উপবর্তা নিয়ন্ত্রক	
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	
প্রশাসন	

উপ পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর নগর বালাদেশ বেতার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সং-১)	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সং-২)	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (যানঃ)	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (হিসাব)	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (বাজেট)	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (কমন)	
নিবাসিতা অফিসার	
অন্যান্য:	

আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার

বীর্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) ২০২৬-২৭, তফসিল-৫, অংশ-গ।

Purchasing Entity Name & Code: 1330606140059, Regional News Organization, Bangladesh Betar, Cox's Bazar.

Code:- 1330606140059- 3211102 (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী)										Total Allocation:- 10,000/=								
No	Package	Description of Procurement item	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in TK	Time Code for Process	Not Used in Goods	Adver- tising Tender	Tender Opening	Tender Evalua- tion	Approval of Award	Sign Contract	Delivery time	Total Time (in Days)	Remarks
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১.	GRI	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী: সাবান, ডিটারজেন্ট পাউডার, হারপিক, বাডু, ফ্লোর ক্লিনার, গ্লাস ক্লিনার, ব্রাশ, এয়ার ফ্রেশনার, এরোসল, মপ, ধোলাই, হ্যান্ডওয়াশ, স্যানিটাইজার, ডাস্টবিন, এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাজে বিভিন্ন সামগ্রী ইত্যাদি।	No.	As required	DPM	Controller	GOB	১০,০০০/=	Planned Date									
Code:- 1330606140059- 3211106 (আপায়ন)										Total Allocation:- 25,000/=								
No	Package	Description of Procurement item	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in TK	Time Code for Process	Not Used in Goods	Adver- tising Tender	Tender Opening	Tender Evalua- tion	Approval of Award	Sign Contract	Delivery time	Total Time (in Days)	Remarks
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১.	GRI	আপায়ন ব্যয়: অতিথি আগমন ও দপ্তরের বিভিন্ন সভা ও মিটিং আয়োজনে আপায়ন, দপ্তরের স্টাফ ও পাঠক/পাঠিকার চা ও নাস্তাসহ ইত্যাদি।	No.	As required	DPM	Controller	GOB	২৫,০০০/=	Planned Date									
Code:- 1330606140059- 3211127 (বইপত্র ও সামগ্রিক)										Total Allocation:- 5,000/=								
No	Package	Description of Procurement item	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in TK	Time Code for Process	Not Used in Goods	Adver- tising Tender	Tender Opening	Tender Evalua- tion	Approval of Award	Sign Contract	Delivery time	Total Time (in Days)	Remarks
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১.	GRI	বইপত্র ও সামগ্রিক: পত্রিকার বিল পরিশোধ, বিভিন্ন বিধি বিধান ও রেফারেন্স, একাডেমিক জার্নাল, ডিকশনারী বই ও বিভিন্ন দার্শনিক প্রয়োজনীয় বইপত্র ইত্যাদি।	No.	As required	DPM	Controller	GOB	৫,০০০/=	Planned Date									
Code:- 1330606140059- 3255101 (কম্পিউটার সামগ্রী)										Total Allocation:- 25,000/=								
No	Package	Description of Procurement item	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in TK	Time Code for Process	Not Used in Goods	Adver- tising Tender	Tender Opening	Tender Evalua- tion	Approval of Award	Sign Contract	Delivery time	Total Time (in Days)	Remarks
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১.	GRI	কম্পিউটার সামগ্রী: হার্ডডিস্ক, ইউপিএস, প্রিন্টার, সিডি, পেনড্রাইভ, মনিটর, মাউস, কি-বোর্ড, টোনার, সিপিউ, এসএসডি ইত্যাদি ক্রয়।		As required	DPM	Controller	GOB	২৫,০০০/=	Planned Date									

২৫/০৭/২৫
মোঃ রেজাউল করিম মিয়া
বিসিএস (ডাঃ)
উপবর্তা নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার।

২৫/৭/২৫
এ.টি.এম. মেহেদী কামাল
বিসিএস (ডাঃ)
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার।

২৫.৭.২০২৫
মোহাম্মদ আশরাফ কবির
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার।

১৭.০৭.২৫
মোঃ কবীরুল হক
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ)
বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার।

২৭.০৭.২৫
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) ২০২৬-২৭, তফসিল-৫, অংশ-গ।

Procuring Entity Name & Code: 1330606140059, Regional News Organization, Bangladesh Betar, Cox's Bazar.

Code:- 1330606140059- 3255102 (মুদ্রণ ও বাঁধাই)										Total Allocation:- 5,000/=								
No	Package	Description of Procurement item	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in TK	Time Code for Process	Not Used in Goods	Adver- tising Tender	Tender Opening	Tender Evalua- tion	Approval of Award	Sign Contract	Delivery time	Total Time (in Days)	Remarks
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	GRI	মুদ্রণ ও বাঁধাই: লগ বই, রেজিস্টার, ভাউচার ও চুক্তিপত্র ফরম, ব্যানার, ভিজিটিংকার্ড, লগোসহ নোট বুক ছাপানো, মুদ্রণ এবং অন্যান্য বাঁধাই ইত্যাদি।	No.	As required	DPM	Controller	GOB	৫,০০০/=	Planned Date									
Code:- 1330606140059- 3255105 (অন্যান্য মনিহারি)										Total Allocation:- 90,000/=								
No	Package	Description of Procurement item	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in TK	Time Code for Process	Not Used in Goods	Adver- tising Tender	Tender Opening	Tender Evalua- tion	Approval of Award	Sign Contract	Delivery time	Total Time (in Days)	Remarks
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১.	GRI	অন্যান্য মনিহারি:- কাগজ, অফসেট পেপার, রেজিস্টার, খাতা, কলম, লেজার, পেন্সিল, স্ট্যাপলারমেশিন, ফাইল, পেন্সিল ব্যাটারি, নেইমপ্লেট, গাম, টিস্যু, ক্যালকুলেটর, তৈরী, কার্লিং বেল, মার্কারপেন, স্ট্যাপপেড, ক্লিপ ও পিন, ব্যবহার্য সামগ্রীসহ ও অন্যান্য স্টেশনারী সামগ্রী	No.	As required	DPM	Controller	GOB	৯০,০০০/=	Planned Date									
Code:- 1330606140059- 3258102 (আসবাবপত্র মেরামত)										Total Allocation:- 40,000/=								
No	Package	Description of Procurement item	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in TK	Time Code for Process	Not Used in Goods	Adver- tising Tender	Tender Opening	Tender Evalua- tion	Approval of Award	Sign Contract	Delivery time	Total Time (in Days)	Remarks
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১.	WRI	আসবাবপত্র মেরামত: আসবাবপত্র (দরজা, জানালা, চেয়ার, টেবিল, সোফা স্টীল আলমারি, ক্যাবিনেট, রেক) মেরামত ও রং বার্ষিক ইত্যাদি।	No.	As required	DPM	Controller	GOB	৪০,০০০/=	Planned Date									
Code:- 1330606140059- 3258103 (কম্পিউটার মেরামত)										Total Allocation:- 40,000/=								
No	Package	Description of Procurement item	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in TK	Time Code for Process	Not Used in Goods	Adver- tising Tender	Tender Opening	Tender Evalua- tion	Approval of Award	Sign Contract	Delivery time	Total Time (in Days)	Remarks
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১.	GRI	কম্পিউটার মেরামত: কম্পিউটারের সিপিউ, ইউপিএস, মনিটর, প্রিন্টার, পাওয়ার সাপ্লাই, স্ক্যানার, ইত্যাদি মেরামত ও এন্টিভাইরাস ক্রয়।	No.	As required	DPM	Controller	GOB	৪০,০০০/=	Planned Date									

১৫/০৭/২৬
মোঃ রেজাউল করিম রিগ্যান
সিসিএস (ডেপু)
উপসচিব নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার।

১৫/৭/২৬
এ.টি.এম. মেহেদী কামাল
বিসিএস (তথ্য)
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার।

১৫.৭.২০২৬
মোহাম্মদ আশরাফ কবির
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার।

১৫/৭/২৬
মোঃ
পরি
বাংলাদেশ ১৭৬০২
১৫/৭/২৬

১৫/৭/২৬

আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) ২০২৬-২৭, তফসিল-৫, অংশ-গ।

Procuring Entity Name & Code: 1330606140059, Regional News Organization, Bangladesh Betar, Cox's Bazar.

Code:- 1330606140059- 3258104 (অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত)										Total Allocation:- 10,000/=								
No	Package	Description of Procurement item	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in TK	Time Code for Process	Not Used in Goods	Adver-ting Tender	Tender Opening	Tender Evalua-tion	Approval of Award	Sign Contract	Delivery time	Total Time (in Days)	Remarks
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১.	GRI	অফিস সরঞ্জামাদি:-ইন্টারকম টেলিফোন সিস্টেম, স্যানিটারি হার্ডওয়্যার মালামালের যন্ত্রাংশ ও মেরামত, দেওয়াল ঘড়ি, ফটোকপিয়ার টোনার ক্রয় ও রিফিল, টিভি মেরামত ইত্যাদি।	No.	As required	DPM	Controller	GOB	১০,০০০/=	Planned Date									
Code:- 1330606140059- 3258105 (অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত)										Total Allocation:- 10,000/=								
No	Package	Description of Procurement item	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in TK	Time Code for Process	Not Used in Goods	Adver-ting Tender	Tender Opening	Tender Evalua-tion	Approval of Award	Sign Contract	Delivery time	Total Time (in Days)	Remarks
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১.	GRI	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত: ফটোকপিয়ার মেশিন, এয়ার কন্ডিশনার (এসি), ফ্রিজ, সিলিং ফ্যান, সিসিটিভি ক্যামেরার যন্ত্রাংশ ক্রয় ও মেরামত ইত্যাদি।	No.	As required	DPM	Controller	GOB	১০,০০০/=	Planned Date									
Code:- 1330606140059- 3258126 (টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি)										Total Allocation:- 10,000/=								
No	Package	Description of Procurement item	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in TK	Time Code for Process	Not Used in Goods	Adver-ting Tender	Tender Opening	Tender Evalua-tion	Approval of Award	Sign Contract	Delivery time	Total Time (in Days)	Remarks
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১.	WRI	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি:- টেলিফোন সেট, তার, কর্ড ক্রয় ও মেরামত ইত্যাদি।	No.	As required	DPM	Controller	GOB	১০,০০০/=	Planned Date									
Code:- 1330606140059- 4112303 (বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি)										Total Allocation:- 10,000/=								
No	Package	Description of Procurement item	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in TK	Time Code for Process	Not Used in Goods	Adver-ting Tender	Tender Opening	Tender Evalua-tion	Approval of Award	Sign Contract	Delivery time	Total Time (in Days)	Remarks
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১.	GRI	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি: বৈদ্যুতিক বাল্ব, মাল্টিপ্লাগ, তার সুইচ, সকেট, বোর্ড, সার্কিট ব্রেকার, ফ্যান ইত্যাদি।	No.	As required	DPM	Controller	GOB	১০,০০০/=	Planned Date									
Code:- 1330606140059-4112314 (আসবাবপত্র ক্রয়)										Total Allocation:- 40,000/=								
No	Package	Description of Procurement item	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in TK	Time Code for Process	Not Used in Goods	Adver-ting Tender	Tender Opening	Tender Evalua-tion	Approval of Award	Sign Contract	Delivery time	Total Time (in Days)	Remarks
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১.	GRI	আসবাবপত্র ক্রয়:- কম্পিউটার টেবিল, চেয়ার, টেবিল, টি টেবিল, ক্যাবিনেট, পর্দা ক্রয় ইত্যাদি।	No.	As required	DPM	Controller	GOB	৪০,০০০/=	Planned Date									

২৪/০৭/২৬
মোঃ রেজাউল করিম রিগ্যান
সিসিএস (তথ্য)
উপবার্তা নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার।

২৪/৭/২৬
এ.টি.এম. মেহেদী কামাল
সিসিএস (তথ্য)
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার।

২৪.৭.২০২৬
মোহাম্মদ আশরাফ কবির
আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার।

২৪/৭/২৬
মোঃ রেজাউল করিম রিগ্যান
সিসিএস (তথ্য)
উপবার্তা নিয়ন্ত্রক
আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার।