



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ বেতার
ময়মনসিংহ।

২৬

১৫.৫৩.৬১০০.১১৯.২০.০০২.২৫. ৩৮৮৪

তারিখ: ৩০ আষাঢ় ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
১৪ জুলাই ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহ-এর ২০২৬-২৭ অর্থ-বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ালোকে বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহ-এর ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) সদয় অনুমোদনের জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: যথাবর্ণিত।

Mohamud Rafiqul Karim
২৪/৭/২৬

মোহাম্মদ রাফিউল করিম

পরিচালক (দৈ: দা:)

ফোন: ০১৯৪৭৫৭৭৮৯

ই-মেইল : rdmymensingh@betar.gov.bd

মহাপরিচালক

বাংলাদেশে বেতার, সদর দপ্তর

৩১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি

শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা- ১২০৭।

[দৃষ্টি আকর্ষণ: পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), বাংলাদেশ বেতার সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।]

অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর দপ্তর বাংলাদেশ বেতার	
ডায়েরী নং-	
তারিখঃ	
উপপরিচালক (বাজেট)	
উপপরিচালক (অর্থ)	
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	
অন্যান্য	

মহাপরিচালকের দপ্তর বাংলাদেশ বেতার	
ডায়েরী নং-	১৬৫৯
তারিখঃ	৩০/৭/২৬
উপপরিচালক (বাজেট)	
উপপরিচালক (অর্থ)	
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	
অন্যান্য	

পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর দপ্তর বাংলাদেশ বেতার	
ডায়েরী নং-	১১০৬
তারিখঃ	৩০/৭/২৬
উপপরিচালক (বাজেট)	
উপপরিচালক (অর্থ)	
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	
অন্যান্য	

উপ পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর দপ্তর বাংলাদেশ বেতার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সং-১)	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সং-২)	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (যানঃ)	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (হিসাব)	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (বাজেট)	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (কমন্স)	
অতিরিক্ত পরিচালক	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ।

The Public Procurement Rules-2008-এর প্রবিধান অনুসরণপূর্বক পরিচালকের কার্যালয়, বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহ-এর চলতি ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে
পণ্য ও সেবার ব্যবহার খাতের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

Financial Year: 2026-27

Code: 1330607142132

Ministry : Ministry of Information and Broadcasting

Reporting period: 30/06/2027

Total Allocation: Taka-1,57,70,000/-

Head of procuring Entity: Director, Bangladesh Betar, Mymensingh

Code No	Description Procurement Goods	unit	Qty	Procurement method	Source of Fund	Procuring Entity	End Cost in Thousad Tk	Time coad For process	Not use in goods	Invita- ion Tender	Ten- der open- ing	Tender Evaluat- ion	Appr- oval to award	Notifi- cation of award	Singning contract	Delive- ry time	Tot- al time	comm- ents	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3211102	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	No.	As required	DPM	GOB	Director	60	Planned Dates	জুলাই/২০২৬ থেকে জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী										-
								Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3211106	আপ্যায়ন ব্যয়	No.	As required	DPM	GOB	Director	70	Planned Dates	জুলাই/২০২৬ থেকে জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী										-
								Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3211111	সেমিনার/কনফারেন্স	No.	As required	DPM	GOB	Director	30	Plannd Dates	জুলাই/২০২৬ থেকে জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী										-
								Plannd days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3211117	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/ টেলেক্স	No.	As required	DPM	GOB	Director	40	Plannd Dates	জুলাই/২০২৬ থেকে জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী										-
								Plannd days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


ফৌজিয়া আক্তার
উপবর্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ।

মোঃ আবু সায়েদ মোহাম্মদ রাফিউল করিম
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ।

মোঃ রুবাইয়াত শামীম চৌধুরী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।

Code No	Description Procurement Goods	unit	Qty	Procurement method	Source of Fund	Procuring Entity	End Cost in Thousad Tk	Time coad For process	Not use in goods	Invita- tion Tender	Ten- der open- ing	Tender Evaluat- ion	Appr- oval to award	Notifi- cation of award	Singning contract	Delive- ry time	Tot- al time	comm- ents
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3211121	মেশিন ও সরঞ্জামাদির ভাড়া	No.	As required	DPM	GOB	Director	20	Plannd Dates	জুলাই/২০২৬ থেকে জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী									-
								Plannd days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3211123	অন্যান্য সম্পদের ভাড়া	No.	As required	DPM	GOB	Director	80	Plannd Dates	জুলাই/২০২৬ থেকে জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী									-
								Plannd days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3211125	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	No.	As required	DPM	GOB	Director	25	Plannd Dates	জুলাই/২০২৬ থেকে জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী									-
								Plannd days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3211127	বই-পত্র-পত্রিকা সাময়িকী ক্রয় বাবদ।	No.	As required	DPM	GOB	Director	25	Plannd Dates	জুলাই/২০২৬ থেকে জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী									-
								Plannd days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3211128	প্রকাশনা	No.	As required	DPM	GOB	Director	20	Plannd Dates	জুলাই/২০২৬ থেকে জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী									-
								Plannd days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3243101	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	No.	As required	DPM	GOB	Director	43	Plannd Dates	টি ও এন্ড ই ভুক্ত গাড়ি না থাকায় টাকা ব্যয় করা সম্ভব হবে না									-
								Plannd days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


২৪/৭/২৬
ফৌজিয়া আক্তার
উপবর্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ।


২৪/৭/২৬
মোঃ আব্দু সায়েদ
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ।


২৪/৭/২৬
মোহাম্মদ রাফিউল করিম
পরিচালক (দৈনন্দিন কার্যক্রম)
বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ।



মোঃ রুবায়েয়াত শামীম চৌধুরী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।


Code No	Description Procurement Goods	unit	Qty	Procurement method	Source of Fund	Procuring Entity	End Cost in Thousad Tk	Time coad For process	Not use in goods	Invita- ion Tender	Ten- der open- ing	Tender Evaluat- ion	Appr- oval to award	Notifi- cation of award	Singning contract	Delive- ry time	Tot- al time	comm- ents	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3253102	নিরাপত্তা সামগ্রী	No.	As required	DPM	GOB	Director	15	Plannd Dates	জুলাই/২০২৬ থেকে জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী										-
								Plannd days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3255101	কম্পিউটার সামগ্রী	No.	As required	DPM	GOB	Director	50	Plannd Dates	জুলাই/২০২৬ থেকে জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী										-
								Plannd days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3255102	মুদ্রণ ও বাধাই	No.	As required	DPM	GOB	Director	30	Plannd Dates	জুলাই/২০২৬ থেকে জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী										-
								Plannd days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3255105	অন্যান্য মনিহারী	No.	As required	RFQM	GOB	Director	150	Plannd Dates	জুলাই/২০২৬ থেকে জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী										-
								Plannd days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3257301	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	No.	As required	DPM	GOB	Director	60	Plannd Dates	জুলাই/২০২৬ থেকে জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী										-
								Plannd days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3257304	বাগান পরিচর্যা	No.	As required	DPM	GOB	Director	35	Plannd Dates	জুলাই/২০২৬ থেকে জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী										-


২৪/৭/২৬
কৌজিয়া আক্তার
উপবর্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ।


২৪/৭/২৬
মোঃ আবু সায়েদ
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ।


২৪/৭/২৬
মোহাম্মদ রাফিউল করিম
পরিচালক (দৈনন্দিন কার্যক্রম)
বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহ।



মোঃ কবাইয়াত শামিম চৌধুরী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।



Code No	Description Procurement Goods	unit	Qty	Procurement method	Source of Fund	Procuring Entity	End Cost in Thousad Tk	Time coad For process	Not use in goods	Invita- tion Tender	Ten- der open- ing	Tender Evaluat- ion	Appr- oval to award	Notifi- cation of award	Singning contract	Delive- ry time	Tot- al time	comm- ents
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Plannd days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3258102	আসবাবপত্র মেরামত ও সংরক্ষণ	No.	As required	DPM	GOB	Director	50	Plannd Dates	জুলাই/২০২৬ থেকে জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী									-
								Plannd days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3258103	কম্পিউটার মেরামত ও সংরক্ষণ	No.	As required	DPM	GOB	Director	70	Plannd Dates	জুলাই/২০২৬ থেকে জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী									-
								Plannd days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3258104	অফিস সরঞ্জামাদি	No.	As required	DPM	GOB	Director	20	Plannd Dates	জুলাই/২০২৬ থেকে জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী									-
								Plannd days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3258126	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি মেরামত ও সংরক্ষণ	No.	As required	DPM	GOB	Director	40	Plannd Dates	জুলাই/২০২৬ থেকে জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী									-
								Plannd days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4112303	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়	No.	As required	RFQM	GOB	Director	100	Plannd Dates	জুলাই/২০২৬ থেকে জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী									-
								Plannd days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


২৪/৭/২৬

কৌজিয়া আক্তার
উপবর্তা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ।


২৪/৭/২৬

মোঃ আবু সায়েদ
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ।


২৪/৭/২৬

মোহাম্মদ রাফিউল করিম
পরিচালক (দৈনন্দিন কার্যক্রম)
বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহ



মোঃ রুবায়েয়াত শামীম চৌধুরী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।



Code No	Description Procurement Goods	unit	Qty	Procurement method	Source of Fund	Procuring Entity	End Cost in Thousad Tk	Time coad For process	Not use in goods	Invitation Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Singning contract	Delive-ry time	Tot-al time	comm-ents
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4112314	আসবাবপত্র	No.	As required	DPM	GOB	Director	50	Plannd Dates	জুলাই/২০২৬ থেকে জুন/২০২৭ পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী									-
								Plannd days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


The Public Procuroment Rules -2025 ও প্রচলিত সরকারী বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক ক্রয় সরবরাহ কার্য সম্পাদন করা হবে।



০৪/৭/২৬


কাজিয়া আকবর
উপবর্তী নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ।


০৪/৭/২৬

মোঃ আবু সায়েদ
আঞ্চলিক প্রকৌশলী
বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ।


০৪/৭/২৬
মোহাম্মদ রাফিকুল করিম
পরিচালক (দৈনন্দিন শাব্দিক)
বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ


১৭/৭/২৬
মোঃ রুবেয়াত শাহীন চৌধুরী
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।


১৭/৭/২৬